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ACTA No. LUGAR: FECHA: HORA DE INICIO: HORA FINAL.:
11 Reunién Virtual 14 de noviembre de 10:00 a.m. 10:45 a.m.
2024
OBJETO DE LA REUNION

Reunidn para revisar el desarrollo propio de las actividades contractuales del convenio interadministrativo No. 1606 -2024
cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer las capacidades fisicas y
tecnoldgicas de la Universidad de Caldas a través de la creacion de la facultad de Inteligencia Artificial dentro del marco
de la Implementacién de soluciones de acceso comunitario a las tecnologias de la informacion y las comunicaciones.

ORDEN DEL DiA

—_

Inicio de la reunion

2. Presentacion de los integrantes del MINTIC y de la UNICALDAS
3. Solicitud de avances segun los puntos requeridos por el MINTIC
e Estado Licencia de construccion
e Contratacién derivada
4. Presentacion del seguimiento por parte del Ministerio
5. Cierre de la reunién
SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES
ESTADO
ITEM (CuI!ninado -
COMPROMISO Pendiente - En
proceso)
Envi6 del acta de la reunién No.10 Culminado
Presentacién de seguimiento Culminado
Grabacion de reunién Culminado
Envio sustentacién modalidad Administracién delegada Culminado

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Pagina 1 de 6

GDO-TIC-FM-007
V4.


https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0

ACTA DE REUNION Vol <

DESARROLLO DE LA REUNION

Temas tratados:

1- Estado del Proceso de la Licencia de Construccion

Frente al estado de la Licencia de construccion la Supervisora sefiala que la Curaduria ha informado
que se encuentran en revision de la parte estructural requerida para la expedicién de la licencia de
construccion; se encuentra dentro de los términos legales para el proceso, no han reportado ninguna
respuesta o requerimiento oficial al respecto.

Arquitecto Ivan Cely: Es importante tener la licencia antes que termine el afio, como un avance del
proyecto.

Sebastian Castafio: La parte arquitectonica

2- Pardmetros para la contratacién derivada.

La supervisora, Sandra Montoya, inicia indicado que en este punto hay 3 compromisos:

Presentar los ajustes a la matriz de riesgos enviada.
Documento que sustenta la pertinencia sobre la modalidad de Administracidn delegada
Revision del presupuesto de obra fijado en el Convenio 1606-2024

Sobre los ajustes a la matriz de riesgos, todavia esta en revision, por lo que se enviara el 15 de
noviembre en la tarde al Ministerio.

El arquitecto Sebastian Castafio, inicia indicando que para dar claridad sobre lo conversado en las
ultimas dos reuniones y lo indicado por el ingeniero David, en el sentido que el presupuesto de obra
ya estaba indexado a 2025, lo que ha generado preocupacion al equipo de la Universidad; se trae a la
reunién dos apartes del presupuesto y asi tener certeza del recurso con el que se va a ejecutar el
convenio.

A-Andlisis de la mano de obra: La cual se evidencia se calculé con el salario minimo de 2024.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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PROPIETARIO: UNIVERSIDAD DE CALDAS OBJETO: CONTRATAR LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO
MANIZALES- CALDAS DEL PARQUE- SEDE CENTRAL UNIVERSIDAD DE CALDAS

OBJETO: CONTRATAR LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS ¥ DISENIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DEL PARQUE- SEDE CENTRAL UNIVERSIDAD DE
CALDAS

B- En los insumos se realiz6 una indexacion de 9.28% para 2024.

Presupuesto de obra relacionada con el valor fijado en el convenio 1606-2024.
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Con ello se tenia una aproximacion para el presupuesto de este afio, concluyendo que para el afio 2025
se cuenta con un proyecto sin indexacion ni al 2025 ni 2026. Concluyéndose que en las mesas la
indexacion solicitada fue de 2023 (Presupuesto con el que se contaba) al 2024, y que es una de las
justificaciones de la modalidad de contratacion -Administracion delegada, para poder llegar a tener
negociaciones en compras globales de materiales

Arquitecto Ivan Cely: Deja claro que el presupuesto que se trabajo en las mesas técnicas para la
construccion de la primera facultad de Inteligencia Artificial fue de $38.950.051.827- Todo lo que
exceda dicho valor debe ser asumido por la Universidad.

Ahora, se estd mirando la forma de contratacién de contratacién derivada, en ese sentido se esta
pidiendo los argumentos para la contratacion, de manera tal sean los mas certeros y seguros para que
no existan dificultades méas adelante con los entes de control.

En la ejecucion del contrato los valores pactados no pueden variar, si se pueden realizar adiciones.
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Es necesario conocer la justificacion de la modalidad de contratacidn, por lo que se requiere recibir el
documento de parte de la Universidad.

Sandra Montoya: La Universidad tiene claro que todo lo que exceda del valor indicado en el convenio
debe ser asumido por ésta.

Ivan Cely: Estamos llegando a este punto, porque cuando se remitid el presupuesto por parte de la
Universidad, se evidencid por parte del equipo del Ministerio que se estaban cambiando valores, y se
pidio claridad sobre ello.

Sebastian Castafio. Aclara que el equipo de supervision del convenio por parte de la Universidad
estaba trabajando con documentos que estaban en linea y que fueron revisados en las mesas técnicas
para llegar al convenio, y se tomo una version que le faltaban unos items, pero aclara que los precios
que se pactaron ahi estaban establecidos.

Y la Unica intension es dejar claro que el presupuesto no esté indexado a 2025 y 2026.

Arquitecto Cely: Deja claro que el presupuesto que esta anexo al convenio es el que se debe manejar
y no otro. El presupuesto en las mesas de trabajo se calcul6 con precios unitarios, que es la razén por
la que se insiste que debe ser la modalidad. Ahora bien, es valido también el sustento que se hace de
la modalidad de administracion delegada, pero creemos que va a ser mas dificil llegar al valor del
convenio por lo sefialado.

Los precios unitarios no se modifican, el precio total no se modifica.

Se solicita entonces remitir nuevamente el presupuesto con el que se firmo el convenio, y explicar
como afecta éste, la modalidad de administracion delegada.

Se espera que la semana entrante se tenga consignado el recurso en la fiduciaria, y poder convocar al
comité financiero.

Sandra Montoya: Aclara que el valor aportado para el convenio por parte del Ministerio son treinta 'y
ocho mil millones, pero es importante sefialar que seis mil son para dotacion tecnoldgicay para la obra
civil como tal son treinta y dos mil millones.

Al administrador delegado no se le va a colocar a comprar dotacion tecnoldgica, ese recurso se
ejecutara en su momento con proveedores especificos.

Ingeniera Rossana: En el presupuesto remitido hay diferencias en dos items en el presupuesto total con
respecto al desglose de los mismos y son en el A.1.U y en la supervision técnica. Por favor revisar.
Igualmente, el item 12.83 Ajuste Red eléctrica por aumento de carga, por $1.200.000.000, pero en
ningun APU esta desglosado.

Arquitecto Sebastian Castafo: Se revisara por parte de la Universidad.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Péagina 4 de 6

GDO-TIC-FM-007
V4.



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0

Publica

ACTA DE REUNION

3- Actividades de Seguimiento

Al dia con las actas de reunion
. Compromisos. Envio del acta de reunion No. 10 y grabacion del 7 de noviembre de 2024

Gestion fiduciaria: Estado del tramite de la contratacion de la fiducia. Se encuentra en tramite el pago
de la cuenta radicada el 31 de octubre de 2024.

Gestion de Licencia de Construccion:
Estado del tramite de la Licencia de construccion.

Contratacion Derivada:

Pendiente envio del informe soporte de la modalidad de contratacion Administracion delegada
Envio de la matriz de riesgos por parte de la Universidad

Envio modelo solicitud de cotizacion -Administracion delegada

Enlace de la grabacion de la reunion:
https://renata.zoom.us/rec/share/LzfpTFjbXDvyGzxOCxALIHg_Ubnwk_KOiauEqi9NXrJgdz2z0eQcl6KrSp1Q8yébt.vgPiS-
IDUjDXb33f

Caodigo de acceso: ~1pawdG4

Siendo las 10:45 am se da por terminada la reunion

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
| e
Envio borrador Acta No. 11 UNICALDAS 18/11/2024
Envio de la Grabacion de la Reunion UNICALDAS 18/11/2024
Envio de la Presentacion realizada por la Universidad en la reunién UNICALDAS 18/11/2024
Informe sustentacion modalidad de contratacion UNICALDAS 14/11/2024
Matriz de riesgo ajustada UNICALDAS 111/2024
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REGISTRO DE ASISTENCIA
NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA
Rossana Yarima Contreras Lemus Ingeniero civil - _Apoyo ala
supervision
Ivan Dario Cely Arqunecto-Apgyo ala
supervision
David Ricardo Fabregas Araujo Ingeniero C|V|I_-Apoyo ala
Supervision

Supervisora del convenio-
Universidad de Caldas
Arquitecto — Dllo. Fisico
Ucaldas
Abogada -Profesional
especializado
de la Secretaria General - Larol X.Parra

Universidad de Caldas

Sandra Montoya Barreto

Sebastian Castafio Holguin

Karol Ximena Parra Aristizabal

Anexos

1. Presentacion desarrollo de actividades por parte de la Universidad

2. Grabaciones de la reunién:
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