INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ANO

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacion

CONVENIO:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

PERIODO: 10/01/2025

PERIODO: mmlyy

VALOR ($) EN EL PERIODO: | § -

FECHA DEL REPORTE:

enero-2025 Direccién de Gobierno Digital 1606/2024 UNIVERSIDAD DE CALDAS 890.801.063-0
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacién Fecha del Registro de designacién Nombre Completoy Cargo No. de identificacién
1611 40412025 LUCY ELENA URON RINCON - DIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL 60395345
DATOS DEL CONTRATO Y/ CONVENIO ( Marque X segin corresponda)
Convenio | [Contrato | Tipo:| Modalidad de seleccion
Legaliza Recursos | sl | | NO | Legaliza Bienes | sl | NO | |
Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer las capacidades fisicas y tecnologicas
de Ia Universidad de Caldas a través de la creacion de la facultad de Inteligencia Artificial dentro del marco de la
i6 de acceso comunitario a las tecnologias de a informacién y las comunicaciones.
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato ylo Convenio Fechas
C-2301-0400-20-20204A-2301024-03
TRANSF. CTES. - SERVICIO DE
ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION Y LAS
407224 COMUNICACIONES - Aporte - Fondo Unico TIC | § 38.950.051.627,00 Fecha de Suscripcién| 110812024|
IMPLEMENTACION SOLUCIONES DE
ACCESO COMUNITARIO A LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Y LAS COMUNICACIONES NACIONALES
Aporte -Fondo Unico TIC (Adiiones) Fecha de Inicio T20812024
Aporte - Olos: Fecha Final de Ejecucion 3110812026
Aporte - Oros | § 1818685392200 | Lo cecucion
Valor Total | $ 54.137.005.749,00 segin promogas,
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
FTIC-CD-1610-2024 110812024
Requisitos para el perfeccionamiento
Poliza inicial N.2 Fecha de aprobacién de la Actualizacién o Nueva Péliza N.° (Si aplica) Fecha de aprobacién de la actualizacién o Nueva Péliza N de Registro Presupuestal Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripcién
Péliza Acta de Inicio (Cuando Aplique)
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No_ 4244107155072 S08/2024 07224 5 3950051827 50872024 T2I0812024
PAGO DE SALARIOS No. 4244101155972 OI08I202
Modificacién Contractual Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de la préroga (En meses) Fecha final de ejecucion segun prérroga Valor de la adicion o reduccién Justificacién de la Modificacion Contractual
5
5
5
5
5
5
5
5
TOTALES| §
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacién F",::;:L::;: de Comentarios
st [ w T x S| X NO [ CONVENIO EN EJECUCION NIA
INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporls Fondo UnicaTIC 3 38950051827 ‘Anticipo: T FIVALOR! % del Anticipo T NA
Fagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo Solicitudes de Legalizaciones
Fecha Valor (§) R‘““'s;f;',’:;;y’ag" | Fecha No.OP % Valor(s) Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
2001112024 20111204 | 436797024 100%| § 38.950.051.627,00 ddimmlazaa HVALOR! ddimmiazaa ddimmiazaa | $ 38.950.051.827 pendiente la efecucion de la contratacion derivada
ddimmiyyyy dd/mm/aaaa 0% #VALOR! ddimm/aaaa ddimm/aaaa
dammlyyyy ddimmlazaa 0% HVALOR! ddmmiaaaa ddmmiazaa
ddimmiyyyy dd/mm/aaaa 0% #VALOR! ddimm/aaaa ddimm/aaaa
TOTAL B - ACUMULADOS 100%] § 3895005182700 0%| TOTAL #VALOR! TOTAL 5 - 5 38950051827
SALDO POR GIRAR:| § | 0% l ANTICIPO POR AMORTIZAR| {VALOR! 0% SALDOPOR LEGALIZAR:| §  38.950.051.827 100%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/0 VALOR (§) EN EL PERIODG: | § 179274819 | ACUMULADO: TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICOTIC EN LA ¢ 127864327

Fecha del airo 10/02/2025

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA

FECHA DEL REPORTE:

EJECUCION CONTRACTUAL

Piblca

Pagina1ded

GCCTIC-FIM-051




INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO 1

—_—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Obligaciones Fondo Unico TIC segin el contrato/ convenio (%) Avance mes (%) Acumulado
1.0 del objeto del . 1,11% 1,11% Los recur €120 de noviembre de 2024 seg de egreso No. 436797024 por valor de $ 38,950,051,827.00 (UNICO PAGO).
i en las actividades de i lanificacion e i bio de
2. Concurtir en A on, planificacion 046% 342% Seenviaron las repectivas apreciaciones al plan operativo y el posible modelo de contratacion derivada a usar por parte de IUniversidad de Caldas
argumentos a que haya lugar parala buena ejecucion del conveno

(GCC-TIC-FM-051
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

del objett

3. Faciltar el intercambio de informacion y & necesarias para lograr | i

pueda expresar su opinidn y veriiar las condiciones y calidades de la iduciaria, dentro de los tres dias habiles siguientes.

046% 342% Se atendieron las reuiones de seguimiento a supervision del mes trascurrido enero de 2025
del convenio
4 Designar el supervisor del convenio, quien se encargara de [a supervsion y el seguimiento técnico, Los supenvisores designados en encargo son: por parte del MinTIC - DIANA POSADA POSADA - DIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL (E) y apoyo de la supervision IVAN DARIO CELY - LIDER TEMATICO por parte de la UNICALDAS - SANDRA|
adminisiraivo y financiero al desarollo e Ias actvidades del convenio, de acompatar el proceso, y 046% 342% HONTOVA BARRETO
de las gesti alcanzar el éxito convenio
5. Brindar el acompanamiento que sea requerido para a correcta ejecucion del convenio y cumplimiento 4% 4% se valida el pago del mes de Enero de 2025, (Factura No. 180818) — Valor cancelado: $6.155.076 sobre el contrato de Ia FIDUCIA MERCANTIL Y se esta validando el reporle de los de reintegros financieros del mes de diciembre por valor del
de sus objetivos. . : $183.101.297,15.
6. Aprobar por parte de la supervision del MinTIC el informe ylo entregable a que haya lugar para efectos odeh 4 st en revisén lnforme def mas do rarzo do 2025 para su probacidn
de tramite del desembolso - -
7. Suministrar durante ejecucion los formatos de requerimientos de informacion y razabildad del
acompariamiento al aliado con ocasion de las actividades desarrolladas a lo largo del término de 046% 342% Se esta actualizando la informacion del OAPEX del MinTIC y los CACT de seguimiento mensual de la ejecucion del convenio interadministrativo 1606-2024 actualizandose el Formato 051 segun cada una de las actividades descritas en la minuta dell
ejecucion del objeto convenido, Lo anterior sin perjicio de a actualzacion o novacion de formatos - - convenio con corte 31 de marzo de 2025..
adoptados por parte de la entidad

Esta supervision realizo seguimiento financiero, en cuanto al avance del Manual Operativo

Fiduciario, mediante reunion realizada el dia miércoles 12 de marzo de 2025, se aniizo el Manual Operafivo
5. Curmoi confodosy cada uno de los requisios de ey, encaminados al cumpiniento del obeto Fiduciario entregado porla Universidad de Caldas, asi mismo se presentaron observaciones que aa

ot d: dondon hcaym S sdie osic‘o“nes ocalos z s s 4 046% 342% fecha la Universidad esta subsanando.. de igual manera correspondiente al tramite de licencia de construccién se valida mediante correo electronico dirigido a UNICALDAS por el revisor estructural de la curaduria segunda de Manizales, indicando

pactado, P P gales vig que ya estén completamente atendidas las observaciones, y se efectud el tramite de nofificacion

correspondiente al vecino del predio a infervenir.
9 Cumplir con todos y cada uno de los requisios de ley, encaminados al cumplimiento del objeto 046% 342% Se ha realizado seguimiento a esta obligacion mediante: d semanales, lectronicos, y revision de trazabilidad de los tiempo real (soportes share point)
convenido, dando aplicacion a las disposiciones legales vigentes.

Total 1481% 3848%
* Obligaciones UNIVERSIDAD DE CALDAS Ponderacion 1 (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Garantizar que el objeto del convenio se cumpla en las condiciones de calidad y oportunidad definidas en el anexo técnico y los deméas documentos que hacen parte integral dell ” N .
conven 0.10% 07% Se estan realizando las aciividades consignadas y acordadas en el cronograma del documento técnico
2. Inegrar la ineligencia artical en Ia estructura organica de la Uriversidad de Caldas como una Unidad académico-administativa. 238% 238% Cumplido el 100% en agoslo de 2024,
3. Crear los siguientes programas de formacion de educacion superior de pregrado (Técnico en depuracion y preprocesamiento de atos para Intelgencia Artficial, Tecnologia enl Se cuenta con Registro caificado expecido por el Ministerios de Eduacion Nacional de tres programas de Inteligancia Arical: Tecnico Profesional en
Sistemas Informéticos para la Inteligencia Artificial, profesional Universitario en Inteligencia Artificial o Ingenieria en Inteligencia Artificial), y posgrado (Especializacion en Analitica o 0.06% 04% Depuracion y Procesamiento de Datos para Inteligencia Artificial Especializacion en Inteligencia Artificial y Analitica de Datos Pregrado Ingenieria en
Ciencia de datos para Ineligencia Articial, maestria en Inteligencia Artficial) y educacin no formal (Bootcamps en Inteligencia Artfiialy Ciberseguridac), con énfasis en ciencia de| 6% 4% Inteigencia Articial
datos, cberseguridad, desarollo de software ¢ infligencia artcial para la ampliacion de la cobertura de las tecnologias en la region.
4. Fomentar Ia formulacion de proyectos de 1+D+ sostenibles, que contribuyan al avance hacia el gobiemo digital frtalecimiento de Ia cultra para la ransformacion digital hacia la , .
" . . % % ta fi lafc l 1+D+ | te de Inteli Artificial
solucien de las problemaicas de as entdades piblicas teritoriales y nacionales 0.10% 073% Se estafomeniando parala de proyectos de +D:i en el e de nteigemcia Aticial
. ; La aprobacion de los programas de educacion superior en procesamiento de datos, IA, entre olras, e fomento de fa investigacién y desarrollo (14D, permiten impulsar proyectos que promueven fa innovacion tecnologica y el avance hacia un gobierno digial
francs';f;‘::'::‘ﬂf"‘; habiltantes para la docencia, a investigacién y Ia proyeccion en inteligencia arificial para el senvicio de la sociedad en el terrorio que aporten a la 0,10% 073% £ Fondo para el fomento, desarrollo y fortalecimiento de la Facultad de Inteligencia Artfcial ¢ Ingenierias garantizan la creacion de programas académicos que permiten la formacion de alto nivel para los ciudadanos, asi como fomentan la formulacion del
o proyectos de 1+D+ con enfoque en 1A, los cual buyen al avance en digal del pais of luciones a parti del uso de las tecnologi e
5. Poner en funcionamiento la Facultad de Inteligencia Artificial ¢ Ingenierias con Ia oferta y ejecucion de los programas académicos, de investigaciones de alfo impacio | 010% o La Facultad de Iteligencia Arfical se encuentra en funcionamiento, asi como los programas académicos. La Facultad brinda a la comunidad en general senvicios de consultoria en diferentes dreas, aprovechando el pofencial de profesores y estudiantes|
ransferencia de conocimieno, g g destacados en temas tecnolégicos y académicos converiidos en herramientas para pofenciar los objetvos e crecimiento profesional, laboraly emresarial
7. Garantizar los aportes de contrapartida en especie y recursos propios por valor de QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL | N
)% % ha legali | total h: [ 1] I 4
NOVEGIENTOS YENTIDOS PESGS MIGTE (15,188 620622, 0.10% 075% Se ha legalizado del ota ha aportar como contrapariida de la Universidad l Convenio la suma de $400.000.000 representados en procesos de estudios y isefios
8. Consitir Patrimonio Auténomo mediante celebracién de conirato de fiducia mercanti para el manejo de los recursos eniregados por el FUTIC 238% 238% Cumplido el 100% con a fitna del conirato CON SG092-2024 -enire la Uriversidad de Caldas y La fiduciaria Corficolombiana $.A., en el mes de octubre.
9.5eré Obligacion de la Universidad de Caldas el pago total a la Fiduciaria Mercanti contratada, durante Ia totalidad del iempo de vigencia del contato fiduciario yno podra ser| 013 052 Con'a frma contrato CON SG092-2024 financado conrecursas orooias CDP 2614, arantiza aue o pago del mismo coresoonde  a Universidad de Caldas
pagado estos servicios a cargo del FUTICIMINTIC. 13% 52% prop 0 que el pag P g
, ; : | e di6 cumplimiento del 100% de Ia obligacien, en octubre de 2024 con a constitucion de la garantia de cumplimiento por pare de Ia Fiducaria Corficalombiana donde los benef :

10. Asegurar que, en el contrato de fiducia mercani, en el que la Universidad de Caldas seré el ideicomitente, se incluya al Fondo Unico TICMINTIC como BENEFICIARIO. 238% 238% B:";ﬁ::,"‘f IETan\gE\ZOM\TENeTanﬂeI‘E?)T\J?O?AﬁCO BeE fAS TEE%’;{&Z?:S“S‘E [ ATNaFg;’;lgcz?sz‘mc‘z‘muﬁ'c'ruwiS’ duciaria Gorficolombiana donde los benefiiarios son
1. Mantener informado al FONDO UNICO DE TICIMINTIC del avance del proceso de seleccién de la fiduciaria, asf como su restlado, para que el FONDO UNICO DE TIGMINTIC| 238% 238% Durante todo el proceso de seleccion de Ia fiduciaria, se manturvo informado del avance del proceso al FONDO UNICO DE TICMINTIC. E1 23 de octubre se remiti via correo electrénico el Contrato CON $G092-2024 firmado l Ministerio
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

12. Dentro del proceso de seleccion de la Fiduciaria, establecer los siguientes criterios habilitantes juridicos, financieros y técnicos minimos que la Universidad de Caldas debe tener|
en cuenta para la seleccion, con el fin de asegurar que la iduciaria seleccionada, cuenta con la experiencia y capacidad suficiente para administrar y gestionar los recursos girados|
por el FUTIC: A. Habilitantes juridicos:

() Carta de presentacion de la propuesta;

(ii) Certificado de existencia y representacion legal;

(ii) De ser necesaria, autorizacion del representante legal para contraer las obligaciones correspondientes;

(iv) Documento de identificacion del representante legal de la sociedad fiduciaria;

(1) Registro Unico Tributario ~ RUT

(i) Certficacion de aportes a la sequridad social y parafiscales;

(i) Péliza de seriedad de la propuesta.

(vii) El compromiso de suscribir las polizas que serén necesarias durante la vigencia del Contrato de Fiducia

Mercanti, como lo son la poliza global bancaria, la pdiiza de cumplimiento, poliza de responsabilidad civi por erfores

y omisiones, y poliza de responsabilidad de directores y adminisiradores.

238%

238%

establecidos.

Parala seleccion de a Fiduciaria , en cada reunion del equipo de supervison del Ministerio y la Universidad se conocio del avance del proceso, de itgual forma los documentos ala Fiduciaria C una de |

la oferta de mercado, y a quienes en una primera instancia se aprobo por parte e la Universidad; ffueron remitidos los documentos de Corficolombiana al Ministerio y se verificd el cumplimiento de los habilitantes juridicos, financieros y técnicos minimos|

Se suscribid la poliza de cumplimiento- Seguros del Estado No.21-45-101462039, donde se evidencian los beneficiarios de la misma.

mpresas que present
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO /.a

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

13. B. Habilitantes financieros
(i) Contar con un patrimonio minimo de COP $40.000.000.000; (i) Presentar los itimos estados financieros intermedios disponibles y los de fin del ejercicio anterior; (i) Presentar|

Se dio cumplimiento en la seleccion de la entidiad fiduciaria para la constiucion del patrimonio autonomo, en la obligacion de contar con un patrimonio minimo de $40.000.000.000. Segun el estado de Situacion Financiera y el Estado de Cambios en ]

desarrollo del proyecto y a su vez con a ejecucidn del convenio

ol " ’ e ' e : % % Patrimonio de la Fiduciaria Corficolombiana, al 31/1/2023 el pat de la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. ests tado en $63.618.473 (miles , revelados y certficad 1R fante Legal, el Contador y el Revisor Fiscal
certfcacion del revisor fiscal acreditando que la contabilidad se ajusta al Estatuto Orgénico del Sistema Financiero, al Decreto 2555 de 2010, las circulares expedidas por la 238% 238% avimofio do a Hduciana Borlcolonbiata, & 31 © penmonio de 8 st representado en § (mies de pesos), revelados  crticados por el Representante Legal, el Contadory el Reisor Fiscal 1

e : soportados igualmente en las notas a a informacion financiera del mismo periodo No. 19, 20 y 38.
Superintendencia Financiera (1a "SFC) y las demés normas que regulen a materia
14.C. Habiltantes técnicos
(i) (Acreditar como minimo cinco (5) certficaciones de contratos de fiducia de administracién y pagos en curso o terminados dentro de los Gitimos cinco (5) afios en los cuales los|
recursos administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certficaciones deberén contener al menos el nombre del fideicomitente, el objeto el Contrato de Fiducia
Mercanti, el iempo de duracién, fecha de inico y fecha de fin, de haberse terminado, y e valor de los Se dio cumplimiento en la seleccion de la entidiad fiduciaria para la constiucién el patrimonio auténiomo, en la obligacion de cumplir con requisitos técnicos Acredito como minimo cinco (5) certficaciones de contratos de fiducia de administracion y pagos en|
recursos. curso o terminados dentro de los ltimos cinco (5) atfos en los cuales los recursos administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certficaciones contener el nombre del fideicomitente, el objeto del Contrato de Fiducia Mercanti, el tiempo del
(i) Acreditar como minimo cinc (5) certficaciones de contratos e fiducia para la ejecucin de proyectos de infragstructura en curso o terminados dentro de los dltimos cinco (5) afios| duracién, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse terminado,y el valor de los recursos.
enlos cuales los recursos administrados sean superiores a COP 40.000.000.000. Las certiicaciones deberan contener al menos el nombre del fidicomitente, el objeto del Contrato| 238% 238% (i) Acredito como minimo cinco (5) certficaciones de contratos de fiducia para la ejecucion de proyectos de infraestructura en curso o terminados dentro de los Gltimos cinco (5) afios en los cuales los recursos administrados sean superiores a COP|
de Fiducia Mercantl, el tiempo de duracion, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse 40.000.000.000. Las certficaciones deber4n contener al menos el nombre el fideicomitente, el objeto del Contrato de Fiducia Mercanti, el tempo de duracién, fecha de inicio y fecha de fin, de haberse terminado, y el valor de los recursos.
terminado, y el valor de los recursos. (ii) Presento calficacion de riesgos expedida por entidad autorizada para tal efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia- SFC. (i) Certficd un equipo de trabajo minimo de cinco (05) personas, designado uno de los integrantes con disponibiidad]
(ii) Presentar calficacién de riesgos expedida por entidad autorizada para tal efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia- SFC. completa, para el Contrato de Fiducia Mercanti conlas caracteristicas que se definen enlos Términos de Referencia, que debe comprometerse a mantener durante toda la duracién del Contrato de Fiducia Mercanl.
(iv) Contar con un equipo de trabajo minimo de cinco (05) personas designado, en donde se sefialara que al menos uno de los integrantes debe contar con disponibilidad completa,
para el Contrato de Fiducia Mercantil con las caracteristicas que se definen en los Términos de Referencia, que debe comprometerse a mantener durante toda la duracion del
Contrato de Fiducia Mercanti.
15. Conformar un Comilé Fiduciaro al inteio del Palrimonio Aut6nomo, con partipacion de la Universidad de Caldas y funcionarios del FUTICMINTIC, el cual seré el méimo 010% 053% 1 ot usai st reisando  ajustando el manual operativ fiducaliopara su omalzacion,
rgano directivo del Fideicomiso
;gl Elua:‘%r;;:ﬁ :grma conjunta con la Fiduciaria, el Manual Operativo para la adminisracion e inversion de recursos del Patrimonio Auténomo, en consideracion a los requerimientos| 0105 0405 El manual aperatvo iucaito e encueniraen constucien, C st realzando s ajuste soctados pro fa Universidad de Caldas i d presentar f Manal defiio pra presentaro a MINTIC en reuin de Comé Operathvo
17. Presentar el manual operativo y someterlo a aprobacién enla primera sesion del Comité Fiduciario 0.10% 059% I Manual operativo fiduciario se encuentra en consiruccion, no se encuentra aprobado
18. Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autdnomo 0,00% 0,00% I Manual operativo fiduciario se encuentra en consiruccion, no se encuentra aprobado
19. Instruir a la Fiduciaria para que, dentro del mes siguiente a la finalizacion del plazo de ejecucion del convenio, realice el reintegro de los recursos recibidos y no ejecutados al o0 043 C iana consignd los rendimientos financieros al mes de diciembre de 2024 a MINTIC el 10 de enero de 2025. Estos rendimientos financieros generados se consignaron segiin las instrucciones dadas por la Universidad de Caldas a|
igual que los rendimientos fi dos por los recursos Ia fiduciaria en los t8rminos y condiciones que establezca la Ley. g g Corficolombiana
20...Revisar el informe de gestién presentado por el Palfmorio AutGnomo, con el fin de conciar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecucion fiancera, os pagos 0.10% 050% Corficolombiania generd factura con cargo a la Universidad de Caldas correspondiente al mes de enero de 2025 y entregé el respectivo informe correspondiente al tiempo facturado.
efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecucion del convenio,

) ) v )
21... En todos los casos, evaluarla necesidad y pertinencia de un seguro de civil por dafios a terceros, en los contratos derivados que| 000% 000% No s ha iiado e proceso de conratacitn dervaca,
se celebren, en donde se incorpore al Ministerio TIC y Fondo Unico TIC en calidad de aseguradosibeneficarios adicionales,
22. Realizar el reporte mensual de legalizacion de recursos en el formato remitco por el FUTIC. 0,00% 0,00% No se ha niciadola legalizacion de los recursos.
23. Tener a cargo la secretaria técnica del Comits Operativo 0,00% 069% La Universidad de Caldas realiza la secretaria técnica del Comité Operaivo,
24. Elaborar y presentar dentro de las dos semanas siguientes al inicio de ejecucion del convenio en el primer Comité Operativo, el plan operativo para la aprobacion de la
supenvision, el cual debe contener (1) Cronograma de planeacion de cumplimiento de metas y actividades a ejecutar, (2) la metodologia de desarrollo de las etapas y actvidades del i .
. ’ ) 0,00% 050% El plan operativo esté en revision por las partes.

componente, (3) El presupuesto, plan financiero y de legalizacion de recursos atendiendo los requerimientos establecidos en el anexo técnico y los demés documentos que hacen
parte integral del presente documento.
25. Realizar las actividades necesarias para la estructuracion, publicacion y desarrollo de | parael del convenio 0,00% 0,00% No se han generado actividades sobre este aspecto.
26. Coordinar y desarrollar todas las actividades técnicas, administrativas, logisticas y humanas tendientes a la implementacion del plan operaivo. 0.10% 059% Se esta elaborando un plan de ajuste a la propuesta de plan operativo a in de que sea validado por las partes en las reuniones de supervision y seguimiento a la ejecticion del convenio, para se aprobado en la reunién de Comité operativo en enero de 2025
j;gi‘;z;‘;;”’emw por elapas las actvidades relaconadas con la contatacion derivada para e reforzamiento esiructural y a dotacion IA para fa aprobacion de fa supervision 01% 059% Se han escrit de alistamiento para a contratacion derivada, entre ellos, se realizé la matriz de riesgos, los documentos para el estudio de mercado y convocatoria piblica modalidad administracion delegada.
28. Obtener la licencia para el reforzamiento estructural, modificacion y ampliacion, asf como todos los permisos para desaollar las obras. En el evento en que la icencia para el
reforzamiento esiructura, modifcacin y ampliacion, as! com lodos los permisos para desarrola as obras sean negados se procederd a a leminacion y iquidacion inmediata del 01% 063% Se realizaron tres mesas técnicas con los funcionarios de la Curaduria 2da de Manizales para subsanar inquietudes del disefio estructural. En el mes de enero de 2025, la solictud se encuentra a despacho.
convenio, y como consecuencia, la fiducia efectuaré la devolucion del 100% de los recursos desembolsados por FUTIC con sus respectivos rendimientos financieros certificados por|
ssta
29, Entregar al supervisor (es), los informes técnicos, administrativos y financieros sobre la ejecucion del convenio y contratos derivados que surjan, cuando haya lugar a ello. 0.1% 063% Se entrega el informe técnico, administrativo del convenio detallado el desarrollo de las actividades
30. Realizar Ias gestiones adminisiativas y juicales, para fa gesion del proyecio, en caso de incumplimiento de las obigaciones por parte de los proveedores de los contratos 0% 000% Ao hay contatacitn dervada
derivados, y utiizacion de los recursos piblicos entregados en el marco de la convocatoria
31. Realizar la recuperacion de cartera y reintegro de los recursos del proyecto cuando se presenten incumplimientos o situaciones administrativas que impidan continuar con el 0% 000% No ha izl cecucinde recursos del Converioa noviebre de 2024,
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

a-Tener controly registro de las operaciones

No se ha niciado la ejecucion de los recursos, cuando suceda, se adoptan criteros de eficiencia, transparencia y econormia para el desarrollo del proyecto:

b-Gestionar el iempo y las metas.

32. Adoptar crteios de eficiencia, ransparencia y economia en la adauisicion de bienes /o sevicios con desfino a proyecto. 00% 00% < Elodum tabel on oo
d-Evaluacion constante
3. Utizar durante el término de efecucion del presente convenio los bienes adauiridos con recursos del aporte econdmico exclusivamente para los fines relacionados con Ia
i P vent i P 5 ! P 00% 00% No se ha generado las contrataciones derivadas, por ende no se han adquirido bienes con recursos del convenio

ejecucion de este convenio. a titularidad de los bienes y de la ejecucion del quedara a cargo de la Universidad de Caldas.

Piblca

Paginat ded

GCCTIC-FIM-051



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO /.a

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

34. Llevar un sistema de contabilidad con los soportes exigidos por la normatividad vigente, que permita verificar el movimiento de los recursos del apoyo econémico. 0,1% 06% La Universidad de Caldas, cuenta con un sistema contable oportuno y eficiente, de tal manera que permite clasificar la informacién, se ajusta alas necesidades del convenio, y el conocer a todo momento el estado su estado.
35. Proporcionar toda la informacion que sea solctada por el Ministeio, por el supervisor  por o rganismos de control del Estado en relacién con el proyecto. 01% 07% e atienden todas las soliitudes realizadas por el Miniterio en reacian con la efecucién del converio
i i I lic i I .
36. Dar cumplimiento a la disposiciones vigentes en materia de manejo ambiental y obtener los permisos y licencias correspondientes por parte de las auloridades competentes, si e e o cuenta con ol etuio de mangio ambiertal,
ello hubiere lugar
X En el Plan Operativo propuesto, no aprobado, se detalla la estrategia de comunicaciones que incluye: Desarrollo de una Identidad Visual para la Facultad, Campafia y eventos de Sensibilizacién Intema , Webinar y Foros sobre Inteligencia Artificial, Hackathon|
37. Elaborar una estrategia de comunicaciones en la que se destaque en | actividades, o material divulgativo relacionado con el proyecto y su ejecucion, que éste se| : ® 9 - y " !
- einanc som ecurens e Fonde nio e Tecncogias de I ormacony ks G 01% 07% de Innovacion en IA, Creacion de Videos Promocionales, Campafia de Email Marketing para Externos, Disefio y Publicacién de Boletines Informativos intero y extemos , Conformacién de Veeduria Ciudadan, Visitas Guiadas al Proyecto de Construccion,
Evento de Lanzamiento de Programas Académicos, Campafia de Publicidad en Medios y pauta en redes sociales, Campafia de Publicidad Exterior, Rondas de Actualizacion con la Administracion Universitaria, y Portal Web
i Jos sistemas de salud, riesgos laborales, rtes parafiscales @ jere lugar, | ) )
3'"2(2;‘; a con salud, pensionesy ue hublere lugar, de acuerdo con las normas vigentes en la 0,10% 07% La Universidad cumple con las obligaciones de pago a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales, de acuerdo con las normas vigentes.
39, Comunicar ala supenvision del convenio,los cambios de domicoy de Representante Legl 000% 00% No hay cambios de domicloy representante legal de la Universidad
40. Garaniizar que los honorarios o bonificaciones especiales de personal de némina de tiempo completo de entidades pibiicas ylo privadas vinculadas al proecto, no sean) 230% 0,70% La Universidad garantiza el pago de salarios a los profesionales que desde la Universidad han participado hasta la fecha en las actividades del proyecto.
financiadas con recursos del Fondo Unico de Tecnologias de Ia Informacian y las Comunicaciones
41. Elaborar, ramitar y suscribr los documentos a que haya lugar para la liquidacion del convenio. 00% 00% Esta obligacion se ejecutard una vez terminada la efecucion del Converio.
42. Dentro del mes siguiente a la finalizacion del plazo de ejecucion del convenio, la Universidad de Caldas a través de la Fiducia reintegrara al Ministerio a través del Fondo Unico de|
las Tecnologias de Ia Informacion y las Comunicaciones los recursos recibidos y no ejecutados. Vencido esle termino causarén inereses bancarios correntes, a la tasa méximal
vigente en el momento del integro. En caso de que la Entidad Ejecutora por intermedio de la Fiducia no reintegre los dineros, la obligacién se consignara en el acta de liquidacion 0.0% 0.0% Esta obligacion se ejecutard una vez terminada la ejecucién del Convenio.
fimada por las partes o mediante resolucion mofvada. La Enlidad Ejecutora acepta que el acta de liuidacion o la resolucion que la establezca presta mérito efecutivo y renuncia a
toda clase de requerimientos para ser constituida en mora acerca de las obligaciones alli establecidas.
43. Suscribir polizas a que haya lugar, de acuerdo con lo acordado contractualmente. 23% 23% Se suscribio La Poliza No 42-44-101155972 de Seguros del Estado que ampara el CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
4. Las demés que sean necesarias para cumpli a cabalidad con el objeto del conveno. 0,18% 070% c lente a todas las demés aciividades que se generan durante la ejecucion del convenio y que deben realizarse para la correcta ejecucion.
258% 36.2%
Total| 258% 36.2%
Total] 2%6% 36%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 00%
Cuando se trate de Con mas de un 1] deberan incluirse fodas 1as obligaciones ylo 7505 estipulados

Entregables’ [Ponderacién 3

Total de Entregables

Productos o Serviclo a entregar

Entreaable recibido a

Fecha entreaa

por parte def Supervisor

Porcentaje de Avance|

0%

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacién de contratos derivados)

sl

% Acumulado Avance Entregables | 0,0%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 00%
4l contratolconvenio tiene contratacién derivada?)

NO Nimero de contratos|
derivados a la fecha

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual

TIPO DE

Causas DIFICULTAD

Gestion Adelantada

Resultados Obtenidos

Expedicién Licencia de Construccién

La Universidad de Caldas realizo tres mesas técnicas en el mes de enero (8, 16 y 23) de 2025 con los revisores de la Curaduria a fin de resolver dudas En las mesas técnicas realizadas en el mes de enero de 2025 se aclararon las dudas sobre el disefio estructural a los revisores de la Curaduria y en el momento el tramite de la licencia se encuentra a
técnicas sobre el disefio estructural para el reforzamiento del Edificio del parque.

despacho en la Curaduria segunda de Manizales.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

Recurso para la vigencia

Rubro

SUSCRIPCION DEL INFORME
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO /.%

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Nombre Supervisor: LUCY ELENA URON RINCON - DIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL - - - - - Firma del Supervisor:

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo ala politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por a Ofcina para este fin)
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