
Identificador Único de la Modificación

ID del contrato en SECOP

Estado

Tipo

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

Estado de la fecha

Justificación de la modificación

  ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1

  MOSTRAR DETALLES

Información general

CO1.CTRMOD.20875784  

CO1.PCCNTR.7653293  

Publicado  

Modificar el contrato  

 

1 día de tiempo transcurrido (16/11/2025 11:00:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

El objeto de la presente Acta es: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N SS-CD-PSA-482-
2025 en UN (1) MES Y TRECE (13) DÍAS, es decir desde el 18 de Noviembre de
2025 hasta el 30 de diciembre de 2025. El plazo total de ejecución del contrato será
de NUEVE (09) MESES Y TRECE (13) DÍAS, previa expedición del correspondiente
registró presupuestal, de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución. ADICIONAR al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N SS-CD-PSA-482-2025, en la suma de
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS ($4.848.438) M/CTE, Conforme con lo anterior y para
todos los efectos legales y fiscales el valor total del contrato será la suma de
TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS ($31.909.486) M/CTE.

 

Documentos de la modificación

Archivo Nombre del archivo Detalle

SS-CD-PSP-482-2025 ANEXOS.zip SS-CD-PSP-482-2025 ANEXOS.zip (detalle)
SS-CD-PSP-482-2025 PRECONTRACTUAL.pdf SS-CD-PSP-482-2025 PRECONTRACTUAL.pdf (detalle)
SS-CD-PSP-482-2025 CDP.pdf SS-CD-PSP-482-2025 CDP.pdf (detalle)
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Reconocido por el proveedor

Reconocido por la Entidad Estatal

Cancelar

SS-CD-PSP-482-2025 RUT.pdf SS-CD-PSP-482-2025 RUT.pdf (detalle)
SS-CD-PSP-482-2025 SOLICTUD DE MODIFICACION.pdf SS-CD-PSP-482-2025 SOLICTUD DE MODIFICACION.pdf (detalle)
482-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1 .pdf 482-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1 .pdf (detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.

Campo 2 - - fue agregado.

Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.

Campo 2 - ADICION No. 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION No. 1 .

Campo 2 - ADICION No. 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 4.848.438,00.

Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 4.848.438,00.

El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 283

El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días
El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 13 horas de tiempo transcurrido (17/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/12/2025 11:59:00 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 43

El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 27.061.048,00 hasta 31.909.486,00

El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 7100072077.

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 27.061.048,00 hasta 31.909.486,00

Campo 2 - ADICION No. 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.

Ana Milena Garcia Florido 16-11-2025 22:57 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor
Sin cambios…

CLAUDIA YOLANDA JIMENEZ MIRANDA 13-11-2025 11:22 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Neidy adriana Tinjaca rueda 16-11-2025 22:08 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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