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ACTA No:  004 

SEDE:  SIBUNDOY 

FECHA:  30-04-2025 

CONTRATO N°:  86003782024 

OBJETO: 
 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO 
AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA ELMEJORAMIENTO, 
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO 
ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS 
EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 
PUTUMAYO. 

 
1. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: 

 
Se aclara que el presente documento es un acta de recibo final de espacios intervenidos, teniendo en cuenta 
la finalización de la obra física y la entrega de las instalaciones para uso del personal del ICBF.  
 
Se tiene las siguientes consideraciones:  
 

1. En cumplimiento con las funciones de interventoría consagradas en el contrato No. 86003982024, el 
cual, se realiza la interventoría del contrato de obra No. 86003782024, se deja constancia de las 
diferentes observaciones y recomendación en la ejecución de las obras que nos ocupan. En 
consecuencia, después de que el contratista ejecutor realizó las mejoras descritas en el recorrido 
inspección visual, las cuales, reposan en bitácora diaria, la interventoría da recibido las instalaciones 
del ICBF Zonal Sibundoy. 
  

2. La presente acta se realiza con el fin de realizar seguimiento, control y recibo de la obra física por parte 
de interventoría, dando cumplimiento a cabalidad de todas y cada una de las obligaciones 
contractuales recibiendo a satisfacción las obras ejecutadas. 
 

3. Presupuesto aprobado y ejecutado y avance de obra, y balance de mayores y menores valores 
ejecutados. 
 

4. Dentro del desarrollo y ejecución de los espacios intervenidos de esta sede, se describen las 
actividades y cantidades ejecutadas en cumplimiento de las especificaciones técnicas, las cuales, en 
la presente acta, se describen a continuación y son coherentes con el acta de entrega y recibo final a 
satisfacción. 
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2. BALANCE DE OBRA DE CENTRO ZONAL SIBUNDOY 
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3. ÁREAS INTERVENIDAS DEL CENTRO ZONAL SIBUNDOY.  
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En la sede del centro zonal Sibundoy, se procede a verificar la ejecución de obra en las áreas 
mencionadas. 
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En la sede del centro zonal Sibundoy, se procede a verificar la ejecución de obra en las áreas mencionadas. 
Una vez revisadas las áreas intervenidas, se tienen las siguientes observaciones: 
 

AREA DESCRIPCIÓN DE 
ACCIONES CORRECTIVAS 

EJECUTADO 
EN 
% 

OBSERVACIONES 

Área No. 1 

Oficina de Trabajo Social N/A 100% Aprueba interventoría.  

Oficina de coordinación N/A 100% Aprueba interventoría.  

Oficina de psicología N/A 100% Aprueba interventoría.  

Oficina de Trabajo Social N/A 100% Aprueba interventoría 

Oficina de Asistenciales N/A 100% Aprueba interventoría 

Oficina técnico administrativo N/A 100% Aprueba interventoría 

Oficina de nutrición N/A 100% Aprueba interventoría 

Cocina N/A 100% Aprueba interventoría 

Oficina de psicología N/A 100% Aprueba interventoría 

Oficina de familia 1 N/A 100% Aprueba interventoría 

Pasillos N/A 100% Aprueba interventoría 

Escaleras acceso N/A 100% Aprueba interventoría 

Vacío interno N/A 100% Aprueba interventoría 

Área No. 2 

Unidad sanitaria N/A 100% Aprueba interventoría.  

Caja de inspección N/A 100% Aprueba interventoría.  

Auditorio N/A 100% Aprueba interventoría.  

Auditorio. Cubierta N/A 100% Aprueba interventoría.  

Cubierta. Perfiles N/A 100% Aprueba interventoría.  

Cubierta. Revoque Muro  N/A 100% Aprueba interventoría.  

Enchape piso N/A 100% Aprueba interventoría.  

Aseo - Limpieza N/A 100% Aprueba interventoría.  

Maya a tierra N/A 100% Aprueba interventoría.  
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4. REGISTRO FOTOGRÁFICO. 
 

Retiro y disposición final de cubierta existente 
 

 

Demolición y emparejamiento revoque de cubierta 
 

 

Suministro e instalación de cubierta UPVC creta alta 2.5 
mm, incluye tornillería 
 

 
 
 
 
 
 
 

Suministro e instalación de perfiles cal 18 incluye 
anticorrosivo y pintura esmalte 
 
 
    

Suministro e instalación de caballetes en UPVC E= 2,0 mm 
 

Suministro e instalación de flanches lámina galvanizada 
cal 20 
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Suministro e instalación de cinta multiseat 
 

 

Limpieza y mantenimiento en pintura tipo sika fill viga 
canal 
 

 

Estuco acrílico para filos y dilataciones 
 

Vinilo tipo i sobre muros lavable (incluye aplicación 3 
manos) 
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Cielo raso en dry wall con perfileria de aluminio (incluye 
acabado final con cinta y pintura). 

 

Taponamiento de aberturas de luminarias existentes 
 

 

Instalación de luminarias 60x60 

 

Instalación de acrílicos 

 

5.  

Retiro y disposición final de cubierta existente Demolición y emparejamiento revoque de cubierta 
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Cerámica 33 x 33 (incluye pegacor y boquilla) 
 

Retiro y disposición de enchapes y muros 

 
Guarda escoba en cerámica (incluye corte, pegacor y 
boquilla 

Alistado de pisos 1:3, E=0,04cm 
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Instalación maya a tierra tres varillas 5/8"x180 cobre cobre. 
incluye medición de resistencia y tratamiento de tierras en 
infraestructura existente  

 

Suministro e instalación de cubierta UPVC creta alta 2.5 mm, 
incluye tornillería 

 
Suministro e instalación de caballetes en UPVC E= 2,0 mm Suministro e instalación de perfiles cal 18 incluye anticorrosivo 

y pintura esmalte 
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Suministro e instalación de cinta multiseat 
 

 

 

Suministro e instalación de flanches lámina galvanizada cal 20 
 

 

Demolición de alistado de pisos Limpieza y mantenimiento en pintura tipo sika fill viga canal 
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Retiro y disposición final de aparatos sanitarios 
 

   

Instalación de templetes 
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Se deja evidencia de la ejecución de obra, respecto a los ítems y cantidades ejecutadas en estas áreas, las 
cuales se entregan para ser utilizadas por el personal del centro zonal Sibundoy, en las condiciones detalladas 
mediante registro fotográfico. 
 
Para constancia de lo anterior , se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella 
interviene.  
 
 
 
Firma:______________________________  Firma:___ _____________________________ 
Nombre: Andres Buendia Martinez   Nombre: Mauricio Jimenez Dueñas 
Contratista de Obra     Director de Interventoría 
 
 
 
Firma:______________________________  Firma:________________________________ 
Nombre: Jhon Jairo Muñoz Oviedo   Nombre: Liliana Patricia Ortega Acosta 
Apoyo técnico a la supervisión.   Supervisora ICBF 
 


