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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

Secretaria de Educacion

PERIODO DEL
INFORME
Desde (01/11/2005)
Hasta (30/11/2025)

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES
No. 8221604 DEL 2025

1. DATOS DEL CONTRATO

Contratista:

Julie Stefany Bermudez Bazurto

Objeto:

Prestar servicios profesionales para realizar acompafiamiento técnico especializado para la
estructuracion y monitoreo de contratos o convenios que le sean asignados, suscritos por la
Direccion de Educacion Preescolar y Basica, orientados a la ampliacion del tiempo escolar,
mediante el seguimiento analitico de su ejecucion, la identificacion de avances y dificultades,
la articulacién con entidades aliadas y la coordinacion interna en la Secretaria de Educacion
del Distrito.

Valor del Contrato:

El valor del contrato es de NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL PESOS M/CTE ($92.436.000) de los cuales se distribuyen asi: TREINTA
MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE ($30.812.000) amparado con el CDP
N°2892 del 25 de julio de 2025 y SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS
VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($61.624.000) amparados con el CDP de vigencias
futura N°45 del 04 de agosto de 2025. este valor incluye cualquier clase de gravamen,
impuesto, tasa, contribucion o tributo en general que se cause o se llegare a causar; en tal
evento EL CONTRATISTA se obliga a asumirlo, asi como los costos directos e indirectos que
se ocasionen para la ejecuciéon del mismo.

Forma de Pago:

1. Un primer pago proporcional sobre la base de SIETE MILLONES SETECIENTOS TRES
MIL PESOS M/CTE ($7.703.000) por los dias ejecutados desde la suscripcion del acta de
inicio del contrato hasta el ultimo dia del respectivo mes, si a ello hubiere lugar.

2. Pagos mensuales iguales por el valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
PESOS M/CTE ($7.703.000),

3. Un pago final sobre la base de SIETE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL PESOS
M/CTE ($7.703.000) por los dias ejecutados durante el ultimo mes de ejecucién del contrato,
si a ello hubiere lugar.

Plazo:

El plazo del contrato seré hasta el 31 de agosto de 2026 y a partir de la suscripcién del acta
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién. En todo
caso, la fecha de inicio no podréa ser anterior al primero (1) de septiembre de 2025.

Modificaciones:

N/A

Fecha de Inicio:

01/09/2025 Fecha de Terminacion: 31/08/2026

Dependencia:

Direccion De Educaciéon Preescolar Y Basica

Supervisor - Cargo:

Cristian Leonardo Franco Diaz — Director De Educacion Preescolar Y Basica

2. EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciéon Contractual

Actividades realizadas Evidencia Verificable

1. Apoyar la elaboracién
y ajuste de los
documentos técnicos

Anexo_1.1_Correo_Envio_Observaciones

1.1 Se envi6 al equipo de Cafam las _Propuesta._Cafam_ 2026

observaciones realizadas por el equipo de
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PERIODO DEL
\LCALOIA WAYOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 'NFORME

EDUCACION

PROFESIONALES

No. 8221604 DEL 2025 Desde (01/11/2005)

Hasta (30/11/2025)

Secretaria de Educacion

2. EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciéon Contractual

Actividades realizadas

Evidencia Verificable

y administrativos
requeridos para la
estructuracion y
suscripcioén de los
convenios o contratos
asignados, en
coordinacién con el
equipo de la Direccién
de Educacion

apoyo a la supervision a la propuesta
recibida por parte de ellos. 06/11/25

1.2 Se envio retroalimentacién a la propuesta
del convenio con Cafam 2026. 19/11/25

1.3 Se realiza envio al equipo de apoyo a la
supervision la propuesta técnica y
financiera para el convenio 2026 con el
aliado Cafam. 04/11/25

1.4 Se remitieron los documentos finales de

Anexo_1.2_Correo_Envio_Retroalimentac
ion_Propuesta_Cafam_2026

Anexo_1.3 Correo_Envio_Propuesta

Cafam_2026

Anexo_1.4 Correo_Envio_Propuesta_Pro
rroga_Convenio_7316101

Anexo_1.5 Correo_Revision_Carta_Inten

Preescolar y Basica. sion_Cafam,_2026

la propuesta de prorroga del convenio
7316101. 07/11/25

1.5 Se remitid a revision carta de intencion
para el convenio con Cafam 2026.
21/11/25

1.6 Se remiti6 la base de pre focalizacién del
convenio 2026 con Cafam. 11/11/2025

1.7 Se remiti6 los documentos de estudios
previos y anexo técnico actualizado para
el convenio con Cafam 2026. 21/11/25

1.8 Se revis6 y remitieron comentarios sobre
la propuesta enviada por Cafam para el
convenio 2026 a fin de ser revisados por
los integrantes del equipo de apoyo a la
supervision. 18/11/25

Anexo_1.6_Correo_Envio_Prefocalizacion
2026 _Cafam

Anexo_1.7_Correo_Estudios_Previos_Caf
am_2026

Anexo_1.8 Correo_Revision_Propuesta_
Cafam_2026

2.1Se comparti6 con el
profesionales de

equipo de

asistencia técnica | Anexo_2.1_Correo_Envio_Presentacion_

2. Apoyar el asignados a Planetario la presentacion de | CIA_Planetario
seguimiento técnico, presentacion del centro de interés de A 29 R Ampliaci
pedagogico y Astronomia. 10/11/25 nexo_2.2_Correo_Respuesta_Ampliacio

operativo de los
convenios y contratos
asignados, mediante
las actividades
contractualmente
acordadas con las
entidades aliadas,
con el fin de aportar al
fortalecimiento de la
formacion integral de
los estudiantes, al
cierre de brechas y a
una educacion de
calidad en el marco
de la ampliacién del
tiempo escolar.

2.2Se dio respuesta a la solicitud de
ampliacion de atencién sabatina del
convenio con Cafam 7310185. 21/11/25

2.3 Se dio respuesta a la solicitud de horarios
y horas extras de la rectora del colegio
Ofelia Uribe. 19/11/25; 21/11/25

2.4 Se elabord y realizé gestion de aprobacion
del acta de mesa técnica vy territorial del
mes de octubre del convenio con Cafam
7310185. 14/11/25; 20/11/25

2.5 Se elaboro y realizé gestion de aprobacion
del acta de mesa técnica y territorial del
mes de octubre del convenio con
Planetario 7316101. 13/11/25; 14/11/25

2.6Se envi6 al equipo de Cafam los
pendientes y fechas de envio de los
mismos teniendo en cuenta la finalizacion
del convenio. 07/11/25

n_Atencion_Convenio_7310185

Anexo 2.3
Correo_Horarios_Ofelia_Uribe_Cafam_20

26

Anexo_2.4 Correo_Elaboracion_Aprobaci

on_Actas_Mesa_Territorial_7310185

Anexo_2.5 Correo_Elaboracion_Aprobaci

on_Actas Mesa_Territorial 7316101

Anexo_2.6 Correo_Solicitud_Entrega_Pr

oductos_Finales_Convenio_ 7310185

Anexo_2.7_Correo_Publicacion_Secop_A
cta_comite10_Convenio_ 7316101

Anexo_2.8 Correo_Publicacion_Secop A
Icancelnforme_Convenio_7316101
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2. EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciéon Contractual

Actividades realizadas

Evidencia Verificable

2.7 Se realiz6 notificacion de publicacion en la
plataforma Secop Il del acta del comité 10
del convenio con Planetario 7316101.
27/11/25

2.8 Se realiz6 notificacion de publicacion en la
plataforma Secop Il del alcance al informe
de supervision 2 del convenio con
Planetario 7316101. 27/11/25

2.9 Se realiz6 notificacion de publicacion en la
plataforma Secop Il del informe de gestiéon
10 del convenio con Cafam 7310185.
20/11/25

210 Se realiz6 revision del acta del
precomité del mes de septiembre del
convenio 7310185. 5/11/25

2.11  Se remitieron a los pedagogos de los
convenios de Cafam vy Planetario el
instructivo de diligenciamiento de la base
de datos de confirmacién de avales de
2026. 13/11/25

212 Se remitieron las actas de
actualizacién de cobertura de los colegios
a atender por el convenio con Planetario
7316101 en el 2026 a fin de actualizar los
avales pedagogicos. 19/11/25; 26/11/25

2.13  Se remitieron las actas de cierre del
centro de interés de astronomia a fin de
actualizar los avales pedagdgicos de esos
colegios. 13/11/25; 25/11/25; 26/11/25

214 Se remiti6 a las pedagogas del
convenio con Cafam la solicitud de
diligenciamiento del POA del 4to trimestre
del convenio con Cafam 7310185.
25/11/25

2.15  Seremiti6 a los delegados del comité
técnico del convenio con Cafam el oficio
de delegacion de la profesional de la
Subsecretaria de Calidad y Pertinencia.
26/11/25

2.16  Se remitid al lider del convenio con
Planetario el listado de colegios con los
cuales se podria aperturar el centro de
interés. 4/11/25

2.17 Se remiti6 el correo enviado por
Cafam dando respuesta a la entrega de
material fungible del convenio 7310185.
13/11/25

Anexo_2.9 Correo_Publicacion_Secop |
nforme10_Convenio_7310185

Anexo_2.10_Correo_Revision_Acta_Prec
omite_Septiembre 7310185

Anexo_2.11_Correo_Instructivo_Diligenci
miento_Base_Confirmacion_Avales_2026

Anexo_2.12_Correo_Actas_Cobertura_CI
A_Convenio_7316101

Anexo _2.13 Correo_Actas Cierre_CIA C
onvenio_7316101

Anexo_2.14 Correo_Solicitud_Diligencimi
ento POA Convenio 7310185

Anexo_2.15 Correo_Delegacion_Comite
_Convenio_7310185

Anexo_2.16_Correo_Posibles_IED_Conv
enio_7316101

Anexo_2.17_Correo_Entrega_Material_F
ungible_Convenio_7310185

Anexo_2.18 Correo_Orientaciones_Egre
sos_Convenio_7310185

Anexo_2.19 Correo_SituacionlED_Conve
nio_7310185

Anexo_2.20_Correo_Revision_Solicitud_
Atencion_Sabatina_Convenio_7310185

Anexo_2.21_Correo_Revision_Acta_Mes
a_Pedagogica_Octubre_Convenio_73161
01
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DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

Secretaria de Educacion

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES
No. 8221604 DEL 2025

PERIODO DEL
INFORME
Desde (01/11/2005)
Hasta (30/11/2025)

2. EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciéon Contractual

Actividades realizadas

Evidencia Verificable

2.18 Se remiti6 orientaciones para la
entrega de los soportes de las entregas de
los materiales fungibles del convenio con
Cafam. 4/11/25

2.19 Se remitid situacién presentada en
uno de los colegios en donde se desarrolla
el centro de interés de artes del convenio
con Cafam 7310185. 19/11/25

2.20  Se revision y solicitd ampliacion a la
solicitud de ampliacion de la atencion
sabatina del convenio con Cafam
7310185.14/11/25

2.21  Se revisé y firmo el acta de la mesa
pedagégica del mes de octubre del
convenio con Planetario 7316101. 7/11/25

3. Desarrollar las
gestiones internas y
necesarias, con los
equipos de la
Direccion y otras
dependencias de la
SED, para cumplir
con los objetivos
contractuales
previstos en los
convenios o contratos
asignados en torno a
la implementacion del
componente de
estrategias de
ampliacion del tiempo
escolar.

3.1 Se remitieron orientaciones a los
profesionales de Cafam sobre las fechas
y productos a entregar sobre gestidn
documental antes de la finalizaciéon del
convenio.11/11/25

3.2 Se remitieron orientaciones a los
profesionales del convenio con Planetario
frente a la radicacién de informacion de la
gestion documental, ya que no se deben
generar dos nameros de
radicados.7/11/25

3.3 Se remitieron orientaciones frente al
rango de foliacion del 2do desembolso del
convenio con Planetario
7316101.13/11/25

3.4 Se remitio acta de la reuniéon con el
colegio Jose Maria Cérdoba a fin de
actualizar el aval pedagdogico del
convenio con Planetario. 7/11/25

Anexo_3.1_Correo_Orientaciones_Gestio
n_Documental_Convenio 7310185

Anexo_3.2_Correo_Orientaciones_Radica
dos_GestionDocumental_Convenio_7316
101

Anexo_3.3 Correo_Orientaciones_Rango
foliacion_Convenio_7316101

Anexo_3.4 Correo_Aval_Pedagogico IE
D_JoseMaria_Cordoba_Convenio_73161
01

4. Participar, convocar y
coordinar reuniones,
comités técnicos,
pedagdgicos, de
seguimiento y demas
espacios requeridos
para cumplir con los
objetivos
contractuales
previstos en los
convenios o contratos
asignados en el

41 Se citd y participd en el precomité
correspondiente al mes de noviembre del
convenio con Cafam 7310185. 4/11/25

4.2 Se convocd y participd de la reunién de
pre focalizacion 2026 - Planetario con los
profesionales de asistencia técnica
asignados a esta actividad. 5/11/25

4.3 Se convocé y participé en el precomité
correspondiente al mes de noviembre del
convenio con Planetario 7316101.
6/11/25

Anexo_4.1_Reunion_Virtual_Precomite_T
ecnico_Convenio_Cafam_7310185_Novie
mbre_04112025

Anexo_4.2_Reunion_Virtual_PreFocalizac
ion_2026_Convenio_7316101_05112025

Anexo_4.3_Reunion_Virtual_Precomite_C
onvenio_Planetario 7316101 -
Noviembre 06112025

Anexo_4.4 Reunion_Virtual_Precomite T
rimestral_7293666_ 07112025
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2. EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciéon Contractual

Actividades realizadas

Evidencia Verificable

marco del Proyecto

8102 que permitan el
trabajo articulado con
las entidades aliadas.

4.4 Se participé en la mesa técnica precomité
trimestral del convenio marco
7293666.7/11/25

4.5 Se particip6 en el comité técnico del mes
de noviembre del convenio con Cafam
7310185. 7/11/25

4.6 Se participd del
convenio  con
10/11/25

4.7 Se participd en la reunién Virtual de
Proyecciéon Planetario 2026 con el
Colegio Alqueria De La Fragua. 10/11/25

4.8 Se participd en la reunién Virtual de
Proyeccion Planetario 2026 con el
Colegio Jorge Gaitan Cortés. 13/11/25

4.9 Se participé en la reunién Virtual de
Proyeccion Planetario 2026 con el
Colegio Gabriel Betancourt Mejia.
14/11/25

410 Se citd y particip6 de la mesa técnica

y territorial del convenio con Planetario

7316101. 18/11/25
Se Participd del comité técnico

trimestral del convenio marco 7293666.

21/11/25

412  Se participd en la reunién virtual del
convenio con Planetario con la IED Rafael
Uribe Uribe a fin de presentar el centro de
interés de Astronomia. 21/11/25

413  Se citd y participé de la mesa técnica
y territorial de noviembre del convenio con
Cafam 7310185. 24/11/25

414 Se cit6 y participé de la mesa
pedagdégica de noviembre del convenio
con Planetario 7316101. 24/11/25

415  Se participé de la reunién virtual de
presentacion del CIA con el colegio
Garcés Navas. 27/11/25

416  Se participé en el Comité Técnico
Extraordinario 4 del convenio 7310185.
27/11/25

comité técnico del
Planetario 7316101.

4.11

Anexo_4.5 Reunion_Virtual_Comite_Tec
nico_Convenio_7310185_Cafam_Noviem
bre_07112025

Anexo_4.6_Reunion_Virtual Comite_Tec
nico_Convenio_7316101__Noviembre_10
112025

Anexo_4.7_Reunion_Virtual_Proyeccion_
Planetario_2026 Colegio_Alqueria_De_ L
a_Fragua_10112025

Anexo_4.8 Reunion_Virtual_Proyeccion_
Planetario_Colegio_Jorge Gaitan_Cortes
_ 13112025

Anexo_4.9 Reunion_Virtual_Proyeccion_
Colegio_Gabriel_Betancourt_ 14112025

Anexo_4.10_Reunion_Virtual_Mesa_Tec
nica_Territorial_Convenio_7316101_1811
2025

Anexo_4.11_Reunion_Virtual_Comite_tri
mestral4_convenio_marco_7293666_211
12025

Anexo_4.12_Reunion_Virtual_Proyeccion
_Planetario_IED_Rafael_Uribe_Uribe 21
112025

Anexo_4.13 Reunion_Virtual_Mesa_Tec
nica_Convenio_7310185_ 24112025

Anexo_4.14 Reunion_Virtual_Mesa_Ped
agogica_Convenio_7316101_Noviembre_
24112025

Anexo_4.15 Reunion_Virtual_Colegio G
arces_Navas_
Revision_Cobertura_27112025

Anexo_4.16_Reunion_Virtual_Comite_Te
cnico_Extraordinario4 _Convenio_731018
5 27112025

5. Realizar visitas
técnicas para
observar la ejecucion,
verificar actividades y
documentar alertas o
avances, conforme a

En este periodo no aplico la realizacion de
visitas técnicas, dado que se volcaron todos
los esfuerzos en la elaboracion y modificacién
de los convenios y en las reuniones de
proyeccién de cobertura para los convenios
en 2026.

No Aplica
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2. EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciéon Contractual

Actividades realizadas

Evidencia Verificable

las actividades
contractualmente
acordadas con las
entidades aliadas,
con el fin de contribuir
al cierre de brechas y
al fortalecimiento de
la formacion integral
en la ampliacién del
tiempo escolar.

6. Apoyar la revisiéon
técnica y el analisis
critico de productos,
informes y demas
documentos
allegados por las
entidades aliadas de
los convenios o
contratos asignados
en torno a la
implementacion del
componente de
estrategias de
ampliacion del tiempo
escolar.

6.1 Se elabor6 y realizé gestion de
aprobacion del acta del comité técnico del
mes de noviembre del convenio con
Planetario 7316101. 19/11/25; 20/11/25;
21/11/25;26/11/25
Se realiz6 gestién para aprobacion y
publicacion del acta del comité de gestion
10 del convenio con Cafam 7310185.
12/11/25; 20/11/25; 26/11/25; 27/11/25
6.3 Se realizé la revision del informe de
gestion del mes de octubre y se envid con
la retroalimentacion de este del convenio
con Cafam 7310185. 10/11/25;
12/11/25;13/11/25; 19/11/25
6.4 Se realizd la revision del informe de
gestién del mes de septiembre y se envid

6.2

con la retroalimentacion de este del
convenio con Planetario 7316101.
24/11/25

6.5 Se realizdé la revision del informe de
gestion trimestral del convenio marco
7293666 y se remitié retroalimentacion
del mismo. 26/11/25

6.6 Se revisé y gestion6 la aprobacién del
informe de gestiéon 10 del convenio con
Planetario 7316101. 25/11/25; 27/11/25

6.7 Se revisé y gestiond la aprobacién del
informe de gestién 11 del convenio con
Cafam 7310185. 26/11/25; 27/11/25

Anexo_6.1_Correo_Gestion_Acta_Comite
10_Convenio_7316101

Anexo_6.2_Correo_Gestion_Acta_Comite
10_Convenio_7310185

Anexo_6.3_Correo_Revision_Informe_Ge
stion_Oct_7310185

Anexo_6.4_Correo_Revision_Informe_Ge
stion_Sept 7316101

Anexo_6.5 Correo_Revision_Informe_Ge
stion_trimestral_7293666

Anexo_6.6_Correo_Revision_Informe_Ge
stion_Oct_7316101

Anexo_6.7_Correo_Revision_Informe_Ge
stion_Nov_7310185

7. Apoyar la elaboracion
de respuestas a
derechos de peticion,
comunicaciones
ciudadanas o entes
de control
relacionadas con los
procesos de la

7.1 Se remitié confirmacién de la respuesta a
través del aplicativo SIGA del radicado I-
2025-142042 de acuerdo con los tiempos
establecidos. 7/11/25

7.2 Se elabord y realizé gestion del oficio de
solicitud de radicacion de los informes del
convenio con Planetario 7316101.
18/11/25

Anexo_7.1_Correo_Respuesta_Radicado
_12025_142042

Anexo_7.2_Correo_Elaboracion_Oficio_In
formes_Convenio_7316101

Anexo_7.3 Correo_Radicacion_SIGA_Ofi
cio_Convenio_7316101
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Pagina: 6 de 8

PBX: 3241000

www.educacionbogota.edu.co

11-IF-023
\Al

Linea 195




DE BOGOTA D.C.
EDUCACION

Secretaria de Educacion

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03 Pagina 7 de 8
PERIODO DEL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 'NFORME

PROFESIONALES
No. 8221604 DEL 2025

Desde (01/11/2005)
Hasta (30/11/2025)

2. EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciéon Contractual

Actividades realizadas

Evidencia Verificable

Direccion de
Educacién Preescolar
y Basica.

7.3 Se radic6 en el aplicativo SIGA la solicitud
de radicacién de los informes de gestion
del convenio con Planetario 7316101 bajo
el radicado S-2025-356425. 19/11/25

8. Elaborar informes
técnicos, documentos
y presentaciones
requeridos por la
supervision para,
entre otras, notificar e
identificar riesgos
técnicos u operativos
y asi mismo, proponer
acciones de mejora
en torno a los
convenios o contratos
asignados.

8.1 Se elabord el documento de alcance al
informe de supervision 2 del convenio con
Planetario 7316101. 11/11/25

8.2 Se envid solicitud de ajuste del informe
final del convenio con Planetario
6083229. 11/11/25; 13/11/25

8.3 Se realiz6 gestién para aprobaciéon y
publicaciéon del alcance del informe de
supervision 2 del convenio con Planetario
7316101. 12/11/25

8.4 Se remitieron los ajustes solicitados por la
direccion de contratacion al informe final
del convenio con Cafam 6083462.
11/11/25; 12/11/25

8.5 Se remitieron los ajustes solicitados por la
subsecretaria de calidad y pertinencia al
informe final del convenio con Planetario
6083229. 4/11/25

Anexo_8.1_Correo_Elaboracion_Alcance
_Informe_Supervision2_Convenio_73161
01

Anexo_8.2_Correo_Solicitud_Ajustes_Inf
orme_Final_6083229

Anexo_8.3 Correo_Gestion_Alcance_Info
rme_Supervision2_Convenio_7316101

Anexo_8.4 Correo_Ajustes_Informe_Fina
|_6083462

Anexo_8.5 Correo_Ajustes_Informe_Fina
|_6083229

9. Presentar al
supervisor los
informes mensuales
de ejecucion en los
cuales se evidencien
las actividades
realizadas durante el
periodo
correspondiente.

9.1 Elaboré el informe N°3 del contrato en
curso correspondiente al mes de octubre
2025.

Anexo_9.1_01_Informe_Actividades_03_
Noviembre_2025

10. Entregar, al finalizar
el contrato, los
archivos,
documentos,
inventarios y demas
requisitos para estar a
paz y salvo con la
entidad.

10.1 Esta obligacion tendra lugar el dia 31 de
agosto de 2026, dia de terminacion del
contrato. Durante el presente mes de
ejecucion del contrato, en el OneDrive
dispuesto por la Direccién de Educacion
Preescolar y Basica, hice el cargue de
los documentos en formato digital de las
actividades adelantadas durante este
periodo de ejecucion, de acuerdo con
las obligaciones contractuales.

No Aplica

11. Adelantar otras
actividades
relacionadas con el
objeto contractual que
le asigne la

Se realiz6 solicitud de agendamiento de
los comités de los meses de noviembre
y diciembre. 11/11/25

Se realizd la revision del informe de
actividades del mes de noviembre de la
profesional Paula Dorado. 27/11/25

Anexo_11.1_Correo_Solicitud_Citacion_C
omites

Anexo_11.2_Correo_Revision_Informe_P
aula_Dorado
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PROFESIONALES
No. 8221604 DEL 2025

EDUCACION
Secretaria de Educacion

Desde (01/11/2005)
Hasta (30/11/2025)

2. EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciéon Contractual Actividades realizadas Evidencia Verificable

supervision del
contrato

3. RELACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

P?}\iggo FECHA DE PAGO VALOR APORTADO
(Sobre el 40% del ingreso mensual)
ITEM (mm/aaaa) (dd/mm/aaaa) no debe ser inferior a un SMLV ENTIDAD
SALUD 10/2025 26/11/2025 $385.200 Compensar
PENSION 10/2025 26/11/2025 $493.000 Proteccion
ARL 10/2025 26/11/2025 $16.100 Sura

4. ESTADO RADICACION DE LA CORRESPONDENCIA

Una vez revisado el aplicativo de seguimiento de la correspondencia a cargo del contratista, se identifico que SI___
NO_X se encuentran radicados pendientes a la fecha, para el periodo objeto del presente informe.

La anterior informacién corresponde a la verificacion realizada por el responsable del manejo de la correspondencia
en el area, remitida por correo electrénico, el cual se adjunta al presente en 1 folios.

5. INGRESO A ALMACEN: N/A

No Aplica

6. DECLARACION ESPECIAL

El contratista declara que toda la informacidn relacionada en el presente informe corresponde fidedignamente a todas
las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, asi como los pagos efectuados en el marco del Sistema
General de Seguridad Social Integral — SGSSI. Esta declaracion se realiza bajo la responsabilidad del contratista.

La supervision verificd el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la
procedencia de la autorizacion del pago No. _3, el cual corresponde a $  7.703.000 m/cte. A la fecha el
porcentaje de ejecucion es: _25 %.

Fecha de elaboracién: 5/12/2025

11-IF-023
\Al
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