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? Outlook

RE: LIQUIDACION CONTRATO 3953-2024

Desde Wilmer Fernando Pinzon Baez <wpinzon@mincultura.gov.co>
Fecha Mié 12/11/2025 9:29 AM

Para Maria Camila Tobar Vivas <mtobarv@mincultura.gov.co>; Valentina Troncoso Charry <vtroncoso@mincultura.gov.co>

[ﬂJ 1 archivo adjunto (120 KB)
ActaliquidacionContrato_3953_2024 V2.docx;

Cordial saludo,

Revisados los documentos remitidos, persisten las siguientes observaciones:

1. Se remite acta de liquidaciéon con comentario, si es procedente ajustar también en el informe de supervisién.

2. Aclarar por que en el acta de terminacidn se consignan unas fechas posteriores a la fecha de firma (15/12/2024) y otras se dejan en
estado pendiente:
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es necesario que el contratista verifique cada componente del informe final por municipio, el
cual se compromete a entregar la documentacion dentro de los proximos dias hasta que se
cumplan los parametros técnicos del Ministerio.

) PRIMERA ENTREGA SEGUNDA ENTREGA
ITEM PRODUCTO POR PARTE DEL OBSERVACIONES V1 POR PARTE DEL APROBACION
CONTRATISTA CONTRATISTA
Estudio de suelos en los predios de entes territoriales a nivel
1 nacional requeridos por eI_ Mlnlst_em_)_de las Culturasr_l_as Artes 16 DE OCTUBRE DE 23 DE OCTIERE DE 2024 | 25 DE OCTUERE DE 2024 30 DE OCTUBRE DE
y los Saberes, con el fin de viabilizar la construccion de 2024 2025
infraestructuras culturales. (GUACHENE - CAUCA)
Estudio de suelos en los predios de entes territoriales a nivel
2 nacicnal requeridos por el Ministeric de las Culturas, las Artes 16 DE OCTUBRE DE N/A N/A 30 DE OCTUBRE DE
y los Saberes, con el fin de viabilizar la construccion de 2024 2025
infraestructuras culturales. (VILLA RICA - CALUCA)
Estudio de suelos en los predios de entes territoriales a nivel
nacional requeridos por el Ministeric de las Culturas, las Artes | e woylEMBRE DE | 27 DE NOVIEMBRE DE 27 DE NOVIEMERE DE
3 y los Saberes, con el fin de viabilizar la construccion de 2024 2024 2024 PENDIENTE
infraestructuras culturales. (ATANQUEZ - VALLEDUPAR - < e -
CESAR)
Estudio de suelos en los predios de entes territoriales a nivel
4 nacienal requerides por el Ministerie de las Culturas, las Artes 13 DE DICIEMERE DE 19 DE DICIEMBRE DE 24 DE DICIEMBRE DE PENDIENTE
y los Saberes, con el fin de viahi_l_izar la construccion ge 2024 2024 2024
infraestructuras culturales. (MAGUI - RICAURTE MARINO)
Estudio de suelos en los predios de entes territoriales a nivel
5 nacional requeridos por €l Ministerio de las Culturas, las Artes | 13 DE DICIEMBRE DE 19 DE DICIEMBRE DE 24 DE DICIEMBRE DE PENDIENTE
y los Saberes, con el fin de viabilizar la construccion de 2024 2024 2024
infraestructuras culturales. (SUAREZ - CAUCA)
Estudio de suelos en los predios de entes territoriales a nivel
nacianal requeridos por el Ministerio de las Culturas, las Artes |\, pe o erempae pE 19 DE DICIEMBRE DE 24 DE DICIEMBRE DE
[ y los Saberes, con el fin de viabilizar la construccion de 2024 2024 2024 PENDIENTE
infraestructuras culturales. (BUENAVENTURA - VALLE DEL = = -
CAUCA)

3. No se evidencia que el acta de recibo y acta de terminacion estén firmadas por todas las partes, asi mismo no han sido publicadas en

secop, por qué no se pueden hacer los ajustes indicados?
4. Adjuntar certificado de saldos y pagos firmado.

5. La designacién del apoyo a la supervisiéon es de fecha 4 de agosto de 2025, y NO designa para el presente contrato 3953-2024.

De: Maria Camila Tobar Vivas <mtobarv@mincultura.gov.co>
Enviado: miércoles, 22 de octubre de 2025 5:00 p. m.

Para: Valentina Troncoso Charry <vtroncoso@mincultura.gov.co>; Wilmer Fernando Pinzon Baez <wpinzon@mincultura.gov.co>
Asunto: RE: LIQUIDACION CONTRATO 3953-2024

Buenas tardes,

Adicionalmente se adjunta:

1.CDP

2.Memorando de asignacion apoyo a supervision
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Cordialmente,

Maria Camila Tobar Vivas
\NGEZ/ Ingeniera Civil - Contratista
' Grupo de Infraestructura Cultural.
Cultu ras Email: mtobarv@mincultura.gov.co
Teléfono: 3424100 ext. 1250
— Direccion: Carrera 8 No. 8-55 Bogota D.C. Colombia
www.mincultura.gov.co

De: Valentina Troncoso Charry <vtroncoso@mincultura.gov.co>

Enviado: miércoles, 22 de octubre de 2025 16:51

Para: Wilmer Fernando Pinzon Baez <wpinzon@mincultura.gov.co>; Maria Camila Tobar Vivas <mtobarv@mincultura.gov.co>
Asunto: RE: LIQUIDACION CONTRATO 3953-2024

Cordial saludo Wilmer,
Nos permitimos dar respuesta a las observaciones realizas al tramite de la LIQUIDACION CONTRATO 3953-2024:

1. Se remite acta de liquidaciéon e informe final de supervisidon con control de cambios y comentarios, por favor validar y ajustar lo

pertinente: se adjunta.

2. Se remite acta de terminacién y acta de recibo final con comentarios: los documentos observados ya fueron suscritos por el contratista
y el Ministerio, por lo anterior no es posible corregir lo solicitado, sin embargo, se remiten los documentos, explicando y respondiendo
las observaciones realizadas.

. Adjuntar lista de chequeo de liquidaciones vigente: se adjunta.

4. Adjuntar certificado de saldos y pagos firmado: se adjunta.

w

Cordialmente,

Valentina Troncoso Charry
Grupo de Infraestructura Cultural
3 Abogada - Contratista
Culturas Teléfono: (601) 3424100
Direccion: Calle 8 #8a-31
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De: Wilmer Fernando Pinzon Baez <wpinzon@mincultura.gov.co>

Enviado: martes, 21 de octubre de 2025 16:12

Para: Maria Camila Tobar Vivas <mtobarv@mincultura.gov.co>; Valentina Troncoso Charry <vtroncoso@mincultura.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION CONTRATO 3953-2024

Cordial saludo,
Me permito remitir las siguientes observaciones a los documentos radicados:

1. Se remite acta de liquidacion e informe final de supervisidn con control de cambios y comentarios, por favor validar y ajustar lo
pertinente.

2. Se remite acta de terminaciéon y acta de recibo final con comentarios.

3. Adjuntar lista de chequeo de liquidaciones vigente

4. Adjuntar certificado de saldos y pagos firmado.

Quedo atento a las aclaraciones para continuar el tramite, gracias.

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y tramite dentro
del horario laboral del destinatario. Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se
recomienda su lectura y tramite dentro del horario laboral del destinatario.

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y tramite dentro
del horario laboral del destinatario. Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se
recomienda su lectura y tramite dentro del horario laboral del destinatario.

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y tramite dentro
del horario laboral del destinatario. Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se
recomienda su lectura y tramite dentro del horario laboral del destinatario.
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