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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 

 
1.1. NÚMERO DE CONTRATO O 

CONVENIO:  
8433-2025 

1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O 
CONVENIO: 

Convenio de Asociación 

1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE 
CONTRATO: 

Proceso Competitivo ART. 5 Decreto 092 de 2017 

1.4. CONTRATISTA O ASOCIADO: FUNDACION LAUDES INFANTIS 

1.5. NIT. o C.C.: 830.057.894-4 

1.6. OBJETO CONTRACTUAL: 

“AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, 
PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO 
DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN 
PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS 
ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL 
A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN 

JARDÍN INFANTIL.” 
 
Cobertura:  
 

LOTE LOCALIDAD  ZONA OPCIÓN CUPOS 

35 19 4 1 104 
 

1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO: 

23/05/2025 

1.8. VALOR INICIAL EN PESOS: 

El valor total del Convenio corresponde a la suma de 
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES 
CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 
DIECISÉIS PESOS M/CTE ($ 868.124.816). dicho monto 
incluye “El Valor de la Operación” más “El Valor del Pago 
Por Resultados”. Así mismo, el valor total del Convenio 
incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que 
se generen para su ejecución, contemplando aportes en 
dinero y especie; discriminados de la siguiente forma: 
 
VALOR DE LA OPERACIÓN: El Valor total de la 
operación es por la suma de OCHOCIENTOS 
VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($ 823.647.833), de los cuales el aporte de la SDIS 
es por la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y UN 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 741.283.050), en dinero 
correspondiente al 90,00% y por parte del asociado la 
suma de OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS M/CTE ($ 82.364.783), aporte en especie 
correspondiente al 10,00%. 
 
 
VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por 
resultados es hasta por la suma de CUARENTA Y 
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CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($ 44.476.983), como aporte en dinero de la SDIS. 
El valor de pago por resultados constituye el valor que 
recibirá el ASOCIADO al alcanzar cada unidad de 
resultado según las métricas de pago estipuladas en el 
ANEXO TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El 
cálculo del monto máximo  para el convenio de 
asociación, se obtiene al multiplicar el valor de los aportes 
de la SDIS por el porcentaje del valor establecido, que en 
este caso es del 6%. 

1.9. VALOR INICIAL EN SMLMV: 609,85 SMLMV 

1.10. PLAZO INICIAL: 

El plazo de ejecución será hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 
2025, plazo que se cuenta a partir de la suscripción del 
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución. 
PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha final del plazo de 
ejecución corresponderá a la establecida en el calendario 
de cierre de actividades 2025 para la prestación del 
servicio de jardines infantiles. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La proyección y cálculo de los 
recursos requeridos para la prestación del servicio de 
jardines infantiles se realizó con base en la fecha 
establecida en el calendario de cierre de actividades 2025 
para la prestación del servicio de jardines infantiles. 

1.11. FECHA DE INICIO: 3/06/2025 

1.12. FECHA DE TERMINACIÓN: 5/12/2025 

1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL 
GASTO QUE SUSCRIBIRÁ LA 
MODIFICACIÓN: 

NATALÍA MARTINEZ PARDO  

1.14. CARGO ORDENADOR DEL GASTO 
QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN: 

Directora Poblacional  

1.15. GARANTÍAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.  
 

% 

NUMERO DE 
PÓLIZA Y 

NÚMERO DE 
ANEXO  

AMPARO 

VIGENCIA 
DEL 

AMPARO 
EXIGIDO 

EN EL 
CONTRATO 

Y/O 
CONVENIO  

VIGENCIA GARANTÍA 

VALOR 
AMPARADO  

FECHA 
APROBACIÓN 

SUBDIRECCIÓN 
CONTRATACIÓN DESDE HASTA 

20% 

360-47- 
994000046897 

 
Anexo 0 

Cumplimiento 

Contado a 
partir de la 
suscripción 

del convenio, 
hasta 

por el plazo 
de ejecución 

del 
convenio y 
treinta (30) 

meses 
más. Sin 

embargo, es 
necesario 

23/05/2025 10/06/2028 $173,624,963.20 26/05/2025 
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resaltar que la 
póliza debe 

estar 
vigente hasta 
la liquidación 

del 
Convenio, de 
acuerdo con 

lo 
señalado en 
el artículo 

2.2.1.2.3.1.12 
del Decreto 

1082 
de 2015. 

 

10% 

 
360-47- 

994000046897 
 

Anexo 0 

Calidad del 
Servicio 

Contado a 
partir de la 
suscripción 

del convenio 
hasta 

por el plazo 
de ejecución 

del 
convenio y 
Ocho (8) 
meses 

más. Sin 
embargo, es 

necesario 
resaltar que la 

póliza debe 
estar 

vigente hasta 
la liquidación 

del 
Convenio, de 
acuerdo con 

lo 
señalado en 
el artículo 

2.2.1.2.3.1.12 
del Decreto 

1082 
de 2015. 

 

23/05/2025 10/08/2026 $86,812,481.60 26/05/2025 

5% 

 
360-47- 

994000046897 
 

Anexo 0 

Pago de 
salarios, 

prestaciones 
sociales legales 

e 
indemnizaciones 

laborales 

Contado a 
partir de la 
suscripción 

del convenio 
hasta 

por el plazo 
de ejecución 

del 
convenio y 

tres (3) años 
más. 

23/05/2025 05/12/2028 $43,406,240.80 26/05/2025 

200 
SMMLV 

360-74- 
994000010899 

 
Anexo 0 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 

Con una 
vigencia 
igual al 

periodo de 
ejecución 

del contrato 

23/05/2025 10/12/2025 $427,050,000 26/05/2025 

 

 

2. DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES) 

2.1. MODIFICACIÓN No. 
_N/A__ 

Fecha Suscripción: __N/A__ 

No aplica 

3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR 
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3.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 
PRÓRROGA, SUSPENSIÓN, AJUSTE EN EL CONCEPTO DE GASTO DE VIGILANCIA, 
ADICIÓN, INCORPORACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS, OTROSI  
 
 
3.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 
La implementación del Servicio Social de los Jardines Infantiles de la Secretaría Distrital de 
Integración Social a cargo de la Subdirección para la Infancia en el 2025, se desarrolló bajo el 
plan de desarrollo distrital “Bogotá Camina Segura 2024-2027" aprobado mediante el Acuerdo  
927 de 2024, plantea en su objetivo 3 “Bogotá confía en su potencial”, la necesidad de convertir 
a Bogotá en una ciudad para la educación con atenciones integrales, de calidad y pertinentes 
en donde se ha puesto a la primera infancia, en su programa 16, “Atención integral a la primera 
infancia y educación como eje del potencial humano” en un lugar protagónico y prioritario en la 
agenda pública, que permita movilizar el derecho fundamental de la educación con condiciones 
afectivas, sociales y materiales desde el comienzo de la vida, para aportar al desarrollo de una 
Bogotá más justa y equitativa. En este sentido, la Secretaría Distrital de Integración Social –
SDIS- buscará cumplir con este planteamiento en lo que corresponde a la educación inicial para 
la ciudad de Bogotá. Por ello se implementa el proyecto de inversión 7939 “Desarrollo de 
capacidades para las gestantes, niñas, niños, adolescentes y sus familias que promuevan su 
desarrollo integral en Bogotá D.C.” 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social acoge la perspectiva de derechos como marco ético 
para la planeación de políticas, planes y programas en beneficio de la infancia. Se orienta por 
lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, así como lo previsto 
en el artículo 44 de la Constitución Política, según el cual: “Son derechos fundamentales de los 
niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra 
toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 
laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia”. 

Por su parte, la Ley 1098 del 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia”, en su artículo 7°, define la Protección Integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes como: "el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento 
de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral 
se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los 
ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de 
recursos financieros, físicos y humanos." 

En cumplimiento del artículo 5 del Decreto Nacional 092 de 2017, la Secretaría Distrital de 
Integración Social adelantó el proceso competitivo bajo la denominación SDIS-DCT092-006-
2025, el cual fue adjudicado mediante Resolución No. 1483 de diecinueve (19) de mayo de 
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2025 y  suscribiéndose el día (23) de mayo de 2025 en el SECOP II, el Convenio de 
Asociación No. 8433 de 2025, con la FUNDACION LAUDES INFANTIS, con el objeto de 
“AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE 
LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN 
LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE 
LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL”;  el cual inició su ejecución a 
partir del tres (3) de junio de 2025, fecha en la cual se cumplieron los requisitos de ejecución, 
con terminación del plazo contractual el día cinco (5) de diciembre de 2025.  
 
Para el presente convenio se viene prestando el servicio de jardines infantiles cofinanciados 
como parte de la atención integral a la primera infancia a niños y niñas en la LOCALIDAD 19, 
dentro del cual se considera relevante:  
 

 Las fechas de cierre de actividades establecidas en el memorando I2025021947 del 
tres (3) de julio de 2025 con asunto: “Cierre de actividades vigencia 2025 e inicio 

vigencia 2026 inicial en el marco de la atención integral” y el memorando I2025025779 
de fecha primero (1°) de agosto de 2025 “Alcance cierre de actividades vigencia 2025 
e inicio vigencia 2026 Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral”, con lo cual 
se hace procedente la modificación contractual. 
 

 Se pretende dar continuidad a la prestación del servicio hasta el 21 de febrero del 2026, 
compensando los días no operados, teniendo en cuenta el ajuste de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, toda vez que inicialmente se tenía proyectada su firma 
para el primero (1°) de mayo de 2025, pero por los trámites contractuales pertinentes 
se inició el tres (3) de junio de 2025. 

 

 Se requiere ajustar la tarifa de vigilancia en razón a la Resolución de la Supervigilancia 
No. 20251000059517CS del ocho (8) de agosto de 2025 “Por la cual se actualiza la 
tarifa mínima regulada de los servicios de vigilancia y seguridad privada” teniendo las 
modificaciones implementadas por la Ley 2466 del 25 de junio de 2025 “Por medio de 
la cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para 
el trabajo decente y digno en Colombia’’, y teniendo en cuenta el memorando 
I2025031095 del 14 de septiembre del 2025, que establece los valores de las tarifas 
de vigilancia en concordancia con la resolución anteriormente mencionada dividida en 
grupos y localidades. 
 

 Con el objetivo de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, asegurando 
la disponibilidad del bien inmueble en el que actualmente se encuentra la unidad 
operativa, así como los elementos necesarios para la debida prestación del servicio, 
que se encuentran ubicados allí, se debe proceder con la adición de los recursos 
necesarios para que el asociado pueda mantener el bien inmueble a su disposición, 
evitando, de igual forma, cualquier clase de cambio que se pueda presentar en la 
unidad operativa y que conlleve a la eventual afectación de los derechos de las niñas 
y niños beneficiarios del jardín infantil.  
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Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo a la necesidad de garantizar la prestación del 
servicio conforme a las consideraciones mencionadas aplicables al presente convenio para la 
vigencia 2025 e inicio de la vigencia 2026, se requiere: 

 

A. PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

Desde la perspectiva técnica de los convenios de asociación, con fundamento en los principios, 

eficacia y responsabilidad estatal en la garantía de derechos fundamentales de los niños y niñas 

en la primera infancia, se considera procedente la prórroga del convenio de asociación vigente, 

hasta el VEINTIUNO (21) DE FEBRERO DE 2026, con el objetivo de garantizar los derechos 

de los participantes del servicio. Lo anterior, toda vez que se está en presencia de un servicio 

destinado a la atención integral de educación inicial de niñas y niños en primera infancia, en 

razón a que la educación para la primera infancia, implica un proceso continuo y permanente 

de interacciones y relaciones sociales de calidad, que posibilitan a los niños y a las niñas 

potenciar sus capacidades y desarrollar competencias para la vida, la Secretaría Distrital de 

Integración Social ha desarrollado una serie de programas a través de los cuales presta los 

servicios de educación inicial a niños y niñas de 0 a 5 años, cuyo objetivo principal es garantizar 

las condiciones materiales y sociales necesarias para el ejercicio pleno de los derechos de los 

niños y niñas, permitiendo el potenciamiento del desarrollo integral desde un modelo inclusivo 

y diferencial de calidad, mediante acciones que garanticen el cuidado calificado, experiencias 

pedagógicas significativas, el disfrute del arte, la cultura, el juego, actividades físicas, la 

promoción de vida, alimentación saludable y la generación de ambientes adecuados, seguros 

y acogedores que se enmarquen en los estándares técnicos para la calidad de la educación 

inicial, teniendo en cuenta la demanda de este servicio en las diferentes localidades del Distrito. 

atención integral de educación inicial de niñas y niños en primera infancia, en razón a que la 

educación para la primera infancia, implica un proceso continuo y permanente de interacciones 

y relaciones sociales de calidad, que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus 

capacidades y desarrollar competencias para la vida, la Secretaría Distrital de Integración 

Social ha desarrollado una serie de programas a través de los cuales presta los servicios de 

educación inicial a niños y niñas de 0 a 5 años, cuyo objetivo principal es garantizar las 

condiciones materiales y sociales necesarias para el ejercicio pleno de los derechos de los 

niños y niñas, permitiendo el potenciamiento del desarrollo integral desde un modelo inclusivo 

y diferencial de calidad, mediante acciones que garanticen el cuidado calificado, experiencias 

pedagógicas significativas, el disfrute del arte, la cultura, el juego, actividades físicas, la 

promoción de vida, alimentación saludable y la generación de ambientes adecuados, seguros 

y acogedores que se enmarquen en los estándares técnicos para la calidad de la educación 

inicial, teniendo en cuenta la demanda de este servicio en las diferentes localidades del Distrito.  

Es importante recalcar que los niños y las niñas de la ciudad conforman uno de los grupos 

poblacionales más vulnerables y uno de los que tiene mayor potencial estratégico para construir 

una sociedad de derechos, bajo dicho contexto, la Secretaría Distrital de Integración Social 

atendiendo la demanda que se encuentra en cada localidad, ha encontrado a través de la 

cooperación de distintas organizaciones que desarrollan programas de atención en educación 
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a la primera infancia, una alternativa para garantizar la atención integral en educación inicial a 

niños y niñas del Distrito. 

En complemento de lo anterior, el presente convenio se ha venido ejecutando en debida forma, 
la supervisión considera necesario prorrogar el plazo de ejecución con el fin de compensar los 
días no operados, ocasionados por la variación en la fecha de inicio. En la fase de planeación, 
el inicio estaba previsto para el 1° de mayo de 2025; sin embargo, solo hasta el 3 de junio de 
2025 se culminaron todas las etapas precontractuales, contractuales y el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para iniciar la ejecución. 
 
En este sentido, el plazo inicialmente proyectado — correspondía a 219 días de operación a 
partir del 1° de mayo de 2025—, precisando que el plazo pactado en la CLÁUSULA SÉPTIMA 
correspondía hasta el 05 DE DICIEMBRE DE 2025, este plazo inicial se consideró en marco 
del memorando: I2025025779 del 01 de agosto del 2025, “Alcance cierre de actividades 
vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 – Servicio Educación Inicial en el Marco de la Atención 
Integral”, en el cual se precisaba que se debía llevar a cabo el cierre del servicio desde el 6 de 
diciembre de 2025 hasta el 25 de enero de 2026. Pero teniendo en cuenta las etapas 
contractuales y las fechas establecidas en el cronograma del proceso competitivo, la ejecución 
efectiva del convenio hasta el 5 de diciembre de 2025, solo completaría 186 días de operación. 
Por lo tanto, la diferencia de los 33 días de operación constituye uno de los motivos que 
justifican la viabilidad de esta prórroga. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y luego de realizar los análisis correspondientes, con el fin de 

garantizar la prestación del servicio a los niñas y niños y en consideración a los argumentos 

expresados, es necesario PRORROGAR el plazo de ejecución hasta el día veintiuno (21) de 

febrero de 2026, tiempo equivalente a la compensación de los días no operados, por la 

diferencia entre la fecha de inicio del convenio y el plazo proyectado, así como el cierre de 

actividades que se llevará a cabo según los lineamientos establecidos por la Subdirección para 

la Infancia y en consideración a los recursos disponibles dentro del convenio de asociación.  

Así las cosas y teniendo en cuenta la necesidad del servicio en educación inicial a niños y niñas 
del Distrito es necesario prorrogar el convenio de asociación hasta el 21 de febrero del 2026. 
El valor de la prórroga del convenio corresponde a la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 
MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($828.043.056), 
de los cuales la SDIS aportará en dinero la suma SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE. 
($738.959.190) y el ASOCIADO aportará en especie la suma de OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. 
($89.083.866). 

*Se debe tener en cuenta la suspensión del plazo de ejecución del convenio, de acuerdo al 

memorando de cierre de actividades I2025021947 del tres (3) de julio de 2025 con asunto: 

“Cierre de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 inicial en el marco de la atención 

integral” y el memorando I2025025779 de fecha primero (1°) de agosto de 2025 “Alcance cierre 

de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 Educación Inicial en el Marco de la Atención 

Integral” que se desarrollará en el literal B, del presente documento. 
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B. SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO – CIERRE DE 

ACTIVIDADES 
 

Considerando que la ejecución del presente convenio, el cual ha avanzado de manera 
satisfactoria sin que se haya presentado ninguna circunstancia que implique incumplimiento por 
parte del asociado y de conformidad a la programación de cierre de actividades que la entidad 
estableció para el servicio de jardines infantiles mediante el memorando I2025021947 del 3 de 
julio de 2025 con asunto: “Cierre de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 inicial en 
el marco de la atención integral” y el memorando I2025025779 de fecha 1 de agosto de 2025 
“Alcance cierre de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 Educación Inicial en el 
Marco de la Atención Integral.”, se hace necesario llevar acabo SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONVENIO, de acuerdo con las orientaciones emitidas por la entidad en el 
mencionado memorando, que señala: 
 

“Servicio Jardines Infantiles- 1.1. Modalidades, a la letra señala:, respecto al 
funcionamiento de los jardines cofinanciados señala: “En relación con los jardines 
infantiles operados mediante convenios suscritos con Entidades Sin Ánimo de Lucro 
(ESAL), en el marco de esquemas de cofinanciación, prestarán el servicio hasta la fecha 
de finalización estipulada en el clausulado de cada convenio, la cual corresponde, en su 
mayoría, al viernes 5 de diciembre de 2025.”. 

 
Es por lo anterior que se considera necesario SUSPENDER el plazo de ejecución establecido 
en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO del Convenio de Asociación, por el término de 
CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO, comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE 
DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) ENERO DE 2026.  

Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo el periodo de suspensión dentro del convenio de 
asociación de acuerdo a los memorandos I2025021947 y I2025025779 se reiniciarán las 
actividades de la etapa de planeación por parte de los asociados a partir del 26 de enero de 
2026 hasta el 01 de febrero de 2026 y el inicio de atención a niñas y niños se efectuará a partir 
del día DOS (2) DE FEBRERO DE 2026. 

 

C. AJUSTES EN EL RUBRO DE VIGILANCIA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD 

VIGENTE 

 

De conformidad con lo establecido en los documentos que conforman el presente convenio de 
asociación, de forma específica el estudio previo, una vez adjudicado el proceso de selección, 
tomando en consideración la oferta presentada por el proponente, y en consideración al 
respectivo concepto de gasto, que para el presente caso hace referencia a VIGILANCIA, se 
actualizará la estructura de costos conforme a los ajustes realizados por parte de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, evitando el desequilibrio contractual del 
convenio  

Lo anterior, quedó consignado en el estudio previo, en el numeral 4.1.3.1 Estructura de Costos, 
operación, en los siguientes términos: 
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“Nota 2: Una vez adjudicado el proceso de selección y de acuerdo con la oferta 
económica del proponente adjudicatario, se actualizará la estructura de costos para 
definir los conceptos de gastos, así como los valores y porcentajes de aportes de la 
SDIS y del asociado. La estructura de costos actualizada será la que regirá en la 
ejecución del convenio. Para lo anterior la SDIS en caso que la oferta económica de los 
proponentes o los cálculos realizados por la entidad contengan decimales realizará el 
redondeo. 

Para el caso particular en el que convenios resultantes del presente proceso de 
selección extiendan su ejecución más allá de la presente vigencia y que el solo 
transcurso del tiempo puede dar ocasión a que se presente un alza en el valor de los 
diversos ítems o rubros que conforman los precios unitarios definidos en las estructuras 
de costos, la SDIS, con el fin de proteger la ecuación y el equilibrio contractual, una vez 
se conozca el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, iniciará el trámite 
de ajuste en dicha proporción a cada uno de los rubros de la estructura de costos, 
salvo al rubro Vigilancia el cual se ajustará de acuerdo con la Circular Externa de 
Tarifas para la Contratación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada del 
año, así como Talento Humano el cual se ajustará siguiendo la escala de perfiles y 
honorarios de la Resolución de Honorarios que rija para la vigencia en cuestión, 
adoptada por la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, salvo los 
perfiles de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES y PERSONAL MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS, se ajustará según la normatividad vigente, de tal manera que el asociado 
no incurra en mayores costos de los presupuestados inicialmente.” (negrilla y subrayado 
fuera del texto original). 

El ajuste del incremento de los precios de vigilancia se calculó de la siguiente manera: 

1. Se tomó la Resolución de la Supervigilancia No. 20251000059517CS del ocho (8) de 
agosto de 2025 “Por la cual se actualiza la tarifa mínima regulada de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada”, valores que fueron validados y verificados por la 
Subdirección Administrativa y Financiera por medio del memorando I2025031095, del 
14 de septiembre del 2025, para realizar el incremento en vigilancia, memorando que 
está dividido por Localidades y Grupos.  
 
Para el presente convenio las tarifas se deben ajustar en los siguientes periodos: 
 

 01 de julio al 14 de julio de 2025 $ 6.481.951 

 15 de julio hasta el 05 de diciembre de 2025 $ 6.685.373 

 2 de febrero de 2026 al 22 de febrero de 2026 $ 6.853.722 

El concepto de gasto de vigilancia, conforme a la estructura de costos, solo se reconocerá en 
las etapas en que se efectúe atención a niñas y niños. 

2. Teniendo en cuenta lo descrito, se realizó el ajuste de vigilancia en la estructura de 
costos desde el 01 de julio del 2025, tomando el valor del GRUPO 4 (ANTONIO 
NARIÑO, CIUDAD BOLIVAR, USME Y SUMAPAZ), 12 Horas de Lunes-Domingo 
DIURNO SIN ARMA, para los periodos y valores que se indican en la tabla 1: 
 

TABLA No 1. AJUSTE CONCEPTO DE GASTO VIGILANCIA 
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CONCEPTO DE GASTO VALOR UNITARIO 2025 

VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA 
EL 14 DE JULIO DE 2025 

$6.481.951 

VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA 
EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025 

$6.685.373 

VIGILANCIA DESDE  EL 2 DE FEBRERO 2026 
EN ADELANTE(*) 

$6.853.722 

Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia.  

 
 (*) Para el periodo de vigilancia de 2 de febrero hasta el 21 de febrero de 2026 se tomó el valor indicado en la 

resolución  de la Supervigilancia No. 20251000059517CS del ocho (8) de agosto de 2025 y el memorando 

I2025031095 de la Subdirección Administrativa y Financiera del 25 hasta el 31 de diciembre de 2025, sin ningún tipo 

de incremento, el valor de vigilancia en la vigencia 2026 se deberá ajustar de acuerdo con la normatividad vigente 

de acuerdo a lo estipulado en la matriz de riesgos en el numeral 10. 

Para el ajuste del concepto de gasto Vigilancia, se calculó teniendo en cuenta la resolución de 
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, información que fue calculada y 
verificada por la Subdirección Administrativa y Financiera por medio del memorando 
I2025031095, del 14 de septiembre del 2025.  

D. RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO EN ETAPA DE CIERRE DE 
ACTIVIDADES 

La modificación en relación al concepto de gasto de RECONOCIMIENTO AL USO DEL 

PREDIO, es necesaria toda vez que se busca garantizar la continuidad en la prestación del 

servicio, asegurando la disponibilidad del bien inmueble en el que actualmente se encuentra la 

unidad operativa, así como los elementos necesarios para la debida prestación del servicio, 

que se encuentran ubicados allí, se deben financiar los recursos necesarios para que el 

asociado pueda mantener el bien inmueble a su disposición, evitando, de igual forma, cualquier 

clase de cambio que se pueda presentar en la unidad operativa y que conlleve a la eventual 

afectación de los derechos de las niñas y niños beneficiarios del jardín infantil. 

Con base en lo anterior, para garantizar la disponibilidad del bien inmueble donde actualmente 

está operando el servicio, en el periodo del 06 de diciembre del 2025 al 25 de enero del 2026, 

es necesario RECONOCER la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 

Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.456.933), de los cuales el 

ASOCIADO aporta en especie la suma de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 

Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($8.456.933) correspondientes 

al porcentaje de participación del 100% a cargo del ASOCIADO en este concepto de gasto, tal 

y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación. 

TABLA No. 02 CONCEPTO DE GASTO RECONOCIMIENTO AL INMUEBLE 

CONCEPTO DE 

GASTO 

VALOR 

TOTAL  

VALOR   

ASOCIADO 

(ESPECIE) 

% 

ASOCIADO 

VALOR  

SDIS 

(DINERO) 

% SDIS 

RECONOCIMIENTO 

AL USO DEL PREDIO 
$8.456.933 $8.456.933 100% $ 0,00 0,00% 
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Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia.  
 
(*) Para el cálculo del reconocimiento al uso del predio, en el periodo comprendido desde el 06 de diciembre de 2025 
al 26 de enero de 2026, se tomó el valor unitario por el total de cupos por el plazo de cierre de actividades, teniendo 
en cuenta el Memorando: I2025025779 de fecha primero (1°) de agosto de 2025 “Alcance cierre de actividades 
vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral”. 

 
 

E. INCORPORACIÓN ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL PLAZO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 3 DE JUNIO DEL 2025 AL 22 DE FEBRERO DE 2026. 
 
Dada la necesidad descrita en los literales anteriores se INCORPORA integralmente la 
estructura de costos comprendida entre el tres (3) de junio de 2025 al veintiuno (21) de febrero 
de 2026, con las siguientes etapas: 

 Operación 1: correspondiente al periodo del tres (3) de junio de 2025 al cinco (5) de 
diciembre de 2025 por un tiempo de operación de 6,10 meses por valor total de SETECIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($724.759.761), valor que corresponde a la operación inicial 
del convenio. 

 Del 06 de diciembre de 2025 hasta el 25 de enero de 2026 correspondiente a la Etapa 
de suspensión, de acuerdo con lo establecido en el memorando I2025021947 y I2025025779 
“Cierre de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 inicial en el marco de la atención 
integral” y el memorando I2025025779 de fecha primero (1°) de agosto de 2025 “Alcance cierre 
de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 2026 Educación Inicial en el Marco de la Atención 
Integral.” 

 Cierre de Actividades: Correspondiente al periodo del 06 de diciembre del 2025 al 25 de 
enero del 2026, por un tiempo de 1,67 meses por valor total de OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($8.456.933), monto que corresponde al concepto de gasto Reconocimiento Al Uso Del 
Predio, el cual se continuará reconociendo, aunque se tenga la suspensión del convenio. 

 Etapa de planeación: desde el 26 de enero de 2026 hasta el 01 de febrero de 2026 por 
valor de TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS MCTE ($13.761.229), es la etapa donde se configura la ejecución del 
servicio el cual se da inicio el 02 de febrero del 2026 y en la que solo se requieren los conceptos 
de talento humano, reconocimiento al uso del predio y servicios públicos e internet. 

 Operación 2: desde el dos (2) de febrero hasta el veintiuno (22) de febrero de 2026 por 
un tiempo de operación de 0,67 meses y 15 días hábiles por valor total de OCHENTA Y UN 
MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE 
($81.065.133). Es la etapa donde se genera el inicio y la ejecuta el servicio de atención en los 
jardines infantiles a las niñas y los niños.  

Para un valor de operación total de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUARENTA Y 
TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($828.043.056), (respaldados con el número 
CDP 9319 -2025 y CRP 9375 – 2025) como se muestran en la siguiente tabla: 
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TABLA No. 4. ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL PLAZO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 3 DE JUNIO DEL 2025 AL 21 DE FEBRERO DE 2026. 

 
CONCEPTO DE GASTO OPERACIÓN 1  

CIERRE DE 
ACTIVIDADES 

ETAPA DE 
PLANEACIÓN 

OPERACIÓN 2 VALOR TOTAL  

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL JARDIN INFANTIL $27.556.140   $903.480 $3.011.600 $31.471.220 

PROFESIONAL EN ATENCION EN PRIMERA INFANCIA $207.764.109   $6.811.938 $22.706.460 $237.282.507 

AUXILIAR EN ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA $36.296.220   $1.190.040 $3.966.800 $41.453.060 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO $14.268.510   $467.820 $1.559.400 $16.295.730 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES $43.865.027   $1.438.198 $4.793.992 $50.097.217 

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS  $44.363.610   $1.454.545 $4.848.482 $50.666.637 

RECONOCIMIENTO AL USO DEL PREDIO $30.952.376 $8.456.933 $1.014.832 $3.382.773 $43.806.914 

VIGILANCIA HASTA EL 30 DE JUNIO 2025 $5.984.351       $5.984.351 

VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 HASTA EL 14 DE JULIO 
DE 2025 

$3.024.910       $3.024.910 

VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 HASTA EL 5 DE 
DICIEMBRE DE 2025 

$31.421.253       $31.421.253 

VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 EN ADELANTE       $4.569.148 $4.569.148 

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES Y EQUIPOS 
INDUSTRIALES PARA LA OPERACIÓN 

$12.464.057     $1.362.192 $13.826.249 

DESGASTE Y USO DOTACIÓN PARA LOS NIÑOS  $16.045.879     $1.753.648 $17.799.527 

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL  $11.545.580     $1.261.812 $12.807.392 

MATERIAL DIDACTICO $10.118.046     $1.105.797 $11.223.843 

PAPELERÍA ADMINISTRATIVA $4.757.954     $519.995 $5.277.949 

ELEMENTOS DE ASEO  PERSONAL $64.970.152     $7.673.640 $72.643.792 

PAPELERÍA NIÑOS $5.491.366     $600.149 $6.091.515 

MATERNALES  - ALIMENTACIÓN $11.596.116     $1.369.620 $12.965.736 

CAMINADORES- ALIMENTACIÓN $14.031.976     $1.657.320 $15.689.296 

PÁRVULOS- ALIMENTACIÓN $29.955.744     $3.538.080 $33.493.824 

PRE JARDÍN- ALIMENTACIÓN $72.845.676     $8.603.820 $81.449.496 

JARDÍN- ALIMENTACIÓN $0     $0 $0 

SERVICIOS PÚBLICOS E INTERNET $14.651.468   $480.376 $1.601.253 $16.733.097 

PIGA $4.556.261     $497.952 $5.054.213 

MANTENIMIENTOS MENORES $6.232.980     $681.200 $6.914.180 

TOTALES $724.759.761 $8.456.933 $13.761.229 $81.065.133 $828.043.056 

Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia.  
 
 

(*) Para el cálculo del cierre de actividades, se financia únicamente el concepto de gasto de Reconocimiento Al Uso 
Del Predio desde el 06 de diciembre del 2025 al 25 de enero del 2026, teniendo en cuenta el Memorando: 
I2025025779 de fecha primero (1°) de agosto de 2025 “Alcance cierre de actividades vigencia 2025 e inicio vigencia 
2026 Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral”. 

 
 

F. ADICIÓN DE RECURSOS 

 

De conformidad con la financiación que se pretende realizar del concepto de gasto 
“Reconocimiento del uso del predio” en la etapa de cierre de actividades tal y como se indicó 
anteriormente, se realizó el análisis en relación a la ejecución de recursos del mencionado 
concepto, tomando en consideración el valor y porcentajes inicialmente establecidos, frente a 
lo cual se tiene que: 

 

 

 APORTES SDIS 
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Para estos aportes, se tenía proyectado un valor inicial de SETECIENTOS CUARENTA Y UN 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE. 
($741.283.050), los cuales con la modificación proyectada varían para un valor equivalente a 
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE. ($738.959.190), con un plazo equivalente hasta el 21 de 
febrero del 2026, generando un saldo de DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($2.323.860), tal y como se muestra en la 
siguiente tabla:  

No. 
CDP 

No. CRP 
VALOR DEL 

CRP 

VALOR 
PROYECTADO 

DE LA 
MODIFICACIÓN 

SALDO 

9319 9375 741.283.050 $738.959.190 -$2.323.860 
Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el valor DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($2.323.860), que se tiene disponible por 
parte de la SDIS en dinero, no permite la prestación del servicio durante al menos un (1) día, 
dichos recursos se podrán utilizar en posibles modificaciones posteriores y no serán destinados 
en la presente modificación, del mismo modo, si terminado el plazo de ejecución no se requiere 
tramitar modificaciones adicionales, se liberará en el proceso de liquidación.  
 
Con base en lo anterior se evidencia que para el concepto de gasto Reconocimiento al uso del 
Predio, la SDIS no realiza ningún aporte, tal y como se presenta en la estructura de costos 
inicial. 
 

 APORTES ASOCIADO 

 

Para estos aportes, se tenía proyectado un valor inicial de OCHENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
M/CTE. ($82.364.783), los cuales con la modificación proyectada varían para un valor 
equivalente a OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($89.083.866), con un plazo equivalente hasta el 21 de 
febrero del 2026, generando una diferencia de SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE 
MIL OCHENTA Y TRES  PESOS M/CTE. ($6.719.083), tal y como se muestra en la siguiente 
tabla: 

APORTES INICIAL MODIFICACIÓN DIFERENCIA 

ASOCIADO  $           82.364.783  $              89.083.866  $   6.719.083 
Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia.  
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Como consecuencia de lo anterior, con el objetivo de financiar el reconocimiento al inmueble 
en el periodo de cierre de actividades y teniendo en cuenta que los recursos actuales no son 
suficientes para este concepto de gasto en el periodo proyectado hasta el 21 de febrero del 
2026, es necesario ADICIONAR la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE 
MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($6.719.083) los cuales corresponden a aportes en 
especie del asociado en un 100%.  

 

La presente adición no supera el 50% del valor inicial del convenio conforme lo señalado en el 
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, para garantizar la continua prestación del 
servicio de atención integral de educación inicial de niñas y niños en primera infancia, como se 
detalla en la siguiente tabla: 

 

TABLA No. 03 DETALLE ADICIÓN 

    
Valor Inicial del 

Convenio  
Valor Max Adición 

-50%   
Adición 

 

Valor   
$ 868.124.816 

 

$ 434.062.408 

 
$ 6.719.083  

%   100,00% 50,00% 0,77%  

SMLMV                            609,85                   304,93            4,720   

     

 SMMLV 2025 $ 1.423.500   

 

Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia.  

 

G. MODIFICACIÓN CLÁUSULA CUARTA - VALOR TOTAL DEL CONVENIO 

De conformidad a la adición de recursos, se hace necesario modificar el valor total del convenio, 

con el mencionado ajuste la cláusula cuarta del convenio de asociación quedará así: 

“CLÁUSULA CUARTA: – VALOR: El valor total del Convenio corresponde a la suma de 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($874.843.899). Así mismo, el 
valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen 
para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente 
forma: 
 
4.1. VALOR DE LA OPERACIÓN: El valor total de la operación es por la suma de: 
OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. ($830.366.916), de los cuales el aporte de la 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

51
20

4-
22

22
31

-2
22

7d
0-

96
37

28
33

20
25

-1
2-

04
T

22
:4

6:
13

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

14
 d

e 
21



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO JUSTIFICACIÓN DE 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

Código: FOR-GEC-026 

Versión: 1 

Fecha:  Memo I2023036101 – 
21/11/2023 

Página: 15 de 18 

SDIS es por la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE. ($741.283.050), en dinero 
correspondiente al 89,27% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y OCHO 
OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE. ($89.083.866), aporte en especie correspondiente al 10,73%. 
 
4.2 VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma 
de CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 44.476.983), como aporte en dinero 
de la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al 
alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO 
TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo  para el convenio 
de asociación se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del 
valor establecido, que en este caso es del 6%. 

 
3.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN 

CONTRACTUAL  
   
La Secretaría Distrital de Integración Social a través del Asociado FUNDACION LAUDES 
INFANTIS viene prestando el servicio de atención Integral a la Primera Infancia a niños y niñas 
en la Localidad de Ciudad Bolívar, con una asignación de cupos según numeral 1.6, a los cuales 
se pretende dar continuidad en la vigencia 2026. Dado que el convenio culmina el 5 de 
diciembre de 2025 y que durante su ejecución se ha evidenciado el cumplimiento técnico, 
jurídico y financiero de los compromisos contractuales, resulta conveniente y oportuno 
formalizar la modificación solicitada, en aras de garantizar que los niños y niñas entre 0 y 5 
años accedan a la educación inicial y a las condiciones materiales y sociales que favorezcan el 
desarrollo pleno de sus capacidades y el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. Así 
las cosas, la supervisión considera conveniente y oportuno se realizar PRORROGA, 
SUSPENSIÓN, AJUSTE EN EL CONCEPTO DE GASTO DE VIGILANCIA, ADICIÓN, 
INCORPORACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS, OTROSI. 
 
Lo anterior en razón a que la SDIS  cuenta con la necesidad de/ continuar garantizando la 
atención de niños y niñas en el jardín infantil como se evidencia en el numeral 3.2, y teniendo 
en cuenta que el Convenio se encuentra vigente y durante su ejecución  se ha venido 
cumpliendo conforme a lo establecido en el convenio y sus documentos soporte, y con 
fundamento en los principios, eficacia y responsabilidad estatal en la garantía de derechos 
fundamentales de los niños y niñas en la primera infancia, se considera jurídicamente 
procedente modificación del convenio de asociación vigente,  
 
Aunado a lo anterior, el asociado acepta de manera integral esta modificación mediante 
comunicado de fecha 04 de diciembre de 2025, que hace parte de la modificación. 
 
3.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO 

TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR 

 

3.4.1. PRORROGAR el plazo de ejecución del convenio hasta el día veintiuno (21) de febrero 

de 2026 
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3.4.2. SUSPENDER el plazo de ejecución del convenio establecido en la CLÁUSULA 
SÉPTIMA – PLAZO por el término de CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIO término 
comprendido entre el SEIS (6) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL VEINTICINCO (25) 
ENERO DE 2026, reiniciando la operación el VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE 2026. 
 
 
3.4.3. AJUSTAR EL RUBRO DE VIGILANCIA EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE 
ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

 
Se ajusta en la estructura de costos en el valor unitario de vigilancia, en los siguientes periodos, 
como se observa en la siguiente tabla, así: 

TABLA No. 6 AJUSTE RUBRO VIGILANCIA 

CONCEPTO DE GASTO 
VALOR 

UNITARIO 
INICIAL 2025 

NUEVO VALOR UNITARIO 

VIGILANCIA DESDE 1 DE JULIO 2025 
HASTA EL 14 DE JULIO DE 2025 

$6.411.805 $6.481.951 

VIGILANCIA DESDE 15 DE JULIO 2025 
HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025 

$6.517.024 $6.685.373 

VIGILANCIA DESDE 2 DE FEBRERO 2026 
EN ADELANTE 

N/A $6.853.722 

Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia.  
 

 

3.4.4. ADICIONAR al VALOR del convenio, establecido en la CLÁUSULA CUARTA la suma 
de SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($6.719.083), de los cuales el ASOCIADO aporta el 100% en especie, equivalente a la suma 
de SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($6.719.083) correspondientes a su porcentaje de participación en este concepto de gasto, tal 
y como se evidencia en la estructura de costos del presente convenio de asociación.  

3.4.5. DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS: SE 
INCORPORA integralmente la estructura de costos comprendida entre el tres (3) de junio de 
2025 al veintiuno (21) de febrero de 2026, con las siguientes etapas: 

 Operación 1: correspondiente al periodo del tres (3) de junio de 2025 al cinco (5) de 
diciembre de 2025 por un tiempo de operación de 6,10 meses por valor total de SETECIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($724.759.761). 

 Cierre de Actividades: Correspondiente al periodo del 06 de diciembre del 2025 al 25 de 
enero del 2026, por un tiempo de 1,67 meses por valor total de OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES  PESOS 
M/CTE ($8.456.933), lo cual corresponde a la financiación por concepto de gasto 
Reconocimiento Al Uso Del Predio, que se continuará reconociendo, aunque se tenga la 
suspensión del convenio. 

 Etapa de planeación desde el 26 de enero de 2026 hasta el 01 de febrero de 2026 por 
valor de TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS MCTE ($13.761.229).   
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 Operación 2 desde el dos (2) de febrero hasta el veintiuno (21) de febrero de 2026 por 
un tiempo de operación de 0,67 meses y 15 días hábiles por valor total de OCHENTA Y UN 
MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE 
($81.065.133). 

 
Para un valor total de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL 
CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($828.043.056). 

 

3.4.6. MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA -VALOR TOTAL DEL CONVENIO – VALOR.  

La cláusula cuarta del convenio de asociación quedará así: 

“CLÁUSULA CUARTA: – VALOR: El valor total del Convenio corresponde a la suma de 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($874.843.899). Así mismo, el 
valor total del Convenio incluye los impuestos, tasas y demás costos y gastos que se generen 
para su ejecución, contemplando aportes en dinero y especie; discriminados de la siguiente 
forma: 
 
4.1. VALOR DE LA OPERACIÓN: El valor total de la operación es por la suma de: 
OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE. ($830.366.916), de los cuales el aporte de la 
SDIS es por la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/CTE. ($741.283.050), en dinero 
correspondiente al 89,27% y por parte del asociado la suma de OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. 
($89.083.866), aporte en especie correspondiente al 10,73%. 
 
VALOR PAGO POR RESULTADOS: El valor de pago por resultados es hasta por la suma de 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($44.476.983), como aporte en dinero de 
la SDIS. El valor de pago por resultados constituye el valor que recibirá el ASOCIADO al 
alcanzar cada unidad de resultado según las métricas de pago estipuladas en el ANEXO 
TÉCNICO 5 de 5 PAGO POR RESULTADOS. El cálculo del monto máximo para el convenio 
de asociación se obtiene al multiplicar el valor de los aportes de la SDIS por el porcentaje del 
valor establecido, que en este caso es del 6%. 
 

 

3.4.9. MODIFICAR LAS GARANTÍAS en concordancia con lo dispuesto en la CLÁUSULA 

OCTAVA del CONVENIO, El ASOCIADO, a través de su Representante Legal DEBERÁ 

SOLICITAR A LA ASEGURADORA LA MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS, inicialmente 

constituidas, de conformidad con la presente modificación y, en un término de tres (3) días 

hábiles siguientes a la suscripción de la presente modificación aportarlas a la SDIS para su 

respectiva revisión y eventual aprobación. 
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3.4.10. Las demás disposiciones que no sean contrarias a lo previsto en el presente documento 

continuarán vigentes. 

 

3.4.11. La presente modificación requiere para su perfeccionamiento la aceptación de las partes 

en la plataforma transaccional SECOP II. 

 

3.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO 

 

TABLA No. 10 EJECUCIÓN FINANCIERA CONVENIO 8433-2025 
Valor aporte SDIS $ 741.283.050 85,39,00% 

Valor aporte Asociado $ 82.364.783 10,00% 

Valor PpR $ 44.476.983 100,00%  

Valor Inicial $ 868.124.816 100,00% 

Valor desembolsado SDIS corte al 30 de octubre 2025 $497.073.1349 57.26% 

Valor ejecutado aportes Asociado corte al 30 de octubre 2025 59.280.002 6,83% 

Valor por desembolsar PpR Corte 30 de octubre de 2025 $ 0 0,00% 

Valor pendiente por pagar y desembolsar SDIS  $        244.209.916  28,13% 

Valor por ejecutar del Asociado  $    23.084.781  2,66% 

Valor pendiente por desembolsar PpR  $ 44.476.983 100,00% 
Fuente: Elaboración propia Subdirección para la Infancia. 

 

 

Nota 1: Carpeta compartida en drive por la DADE con la siguiente ruta: 

Certificado de registro presupuestal No. 9375 y 9376 de 2025. 

CRP_31102025.XLSX 

Nota 2: Para la presente modificación se tiene con corte a treinta (30) de septiembre de 2025, 

fecha real de último desembolso realizado, del informe de supervisión número 4 del 22/10/2025 

Conforme al último informe de supervisión: 

- Ejecución física: 65% 
- Ejecución financiera: 54% 

 
 
 
 

ADRIANA GONZALEZ GOMEZ 
Subdirectora para la Infancia 

Supervisor Convenio de Asociación No. 8433 de 2025 
 
 
Elaboró:  Fabio Andrés Ricaurte – Contratista Subdirección para la Infancia 
Elaboró:  Mery Johana Saenz Rincon - Contratista Subdirección para la Infancia 
Revisó: Zyryuk Gomez Blanco – Contratista Subdirección para la Infancia 
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Aprobado

Env.: 2025-12-04 22:22:41
Lec.: 2025-12-04 22:23:18
Res.: 2025-12-04 22:23:22
IP Res.: 186.31.111.223
Canal: Email

Elaboración

Mery Johanna Saenz

msaenzr@sdis.gov.co

Contratista

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Aprobado

Env.: 2025-12-04 22:23:22
Lec.: 2025-12-04 22:23:38
Res.: 2025-12-04 22:23:40
IP Res.: 181.237.88.76
Canal: Email

Revisión

ZYRYUK GOMEZ BLANCO

zgomez@sdis.gov.co

PROFESIONAL SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA
Aprobado

Env.: 2025-12-04 22:23:40
Lec.: 2025-12-04 22:29:32
Res.: 2025-12-04 22:29:34
IP Res.: 201.185.124.238
Canal: Email

Revisión

Paola Lizbeth Urrego Baena

purregob@sdis.gov.co

Contratista

SDIS.

Aprobado

Env.: 2025-12-04 22:29:35
Lec.: 2025-12-04 22:30:08
Res.: 2025-12-04 22:30:10
IP Res.: 179.33.57.77
Canal: Email

Revisión

MARTHA NOHELIA PEÑA FRANCO

mpenaf@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Aprobado

Env.: 2025-12-04 22:30:10
Lec.: 2025-12-04 22:36:32
Res.: 2025-12-04 22:36:34
IP Res.: 186.29.34.35
Canal: Email

Firma

Adriana Gonzï¿½lez Gï¿½mez

agonzalezg1@sdis.gov.co

Subdirectora para la Infancia

Secretaria Distrital de Integraciï¿½n Social

Aprobado

Env.: 2025-12-04 22:36:35
Lec.: 2025-12-04 22:46:09
Res.: 2025-12-04 22:46:12
IP Res.: 186.28.123.242
Canal: AZSign
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