
CONTRATO No.: 
CONTRATISTA:

VALOR INICIAL: $ 39.536.200 PLAZO (DIAS):
PLAZO ADICIONAL (DIAS): 15 DIAS

VALOR ADICIONAL1: PLAZO TOTAL 60 DIAS
VALOR ADICIONAL 2:
VALOR CONTRATO FINAL: 
FECHA DE INICIO ETAPA CONSTRUCCION:
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCION:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  VLR. UNIT.  VALOR CANTIDAD  VALOR CANTIDAD  VALOR CANTIDAD  VALOR 

1 MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA: Cantidad: 2 trampas (1,58 m³ y 2,3
m³) 2 mantenimientos al año

40141747 Retiro completo de lodos, grasas y natas para dos trampas de grasa. UN 2  $         1.464.750,00 2.929.500,00$                 0,00 -$                        0,00 -$                            0,00 -$                              

40141747 Lavado y limpieza interna y externa con equipos adecuados para dos trampas
de grasa. UN 2  $         1.328.000,00 2.656.000,00$                 0,00 -$                        0,00 -$                            0,00 -$                              

40141747 Mantenimiento de tapa: lijado, rasqueteado y aplicación de esmalte
anticorrosivo (solo para trampa de 2,3 m³). UN 2  $         1.755.250,00 3.510.500,00$                 0,00 -$                        1,00 1.755.250,00$        1,00 1.755.250,00$          

40141747 Inspección del estado estructural de las dos trampas de grasa. UN 2  $            654.500,00 1.309.000,00$                 0,00 -$                        0,00 -$                            0,00 -$                              
40141747 Sondeo y limpieza de tuberías de desagüe para las dos trampas de grasa. UN 2  $            922.250,00 1.844.500,00$                 0,00 -$                        0,00 -$                            0,00 -$                              

40141747 

Únicamente utilizará agua a presión y que por ningún motivo se debe utilizar
tenso activos ni desinfectantes para el lavado de las trampas puesto que dejan
trazas en las paredes causando cambios físico – químicos en el agua residual.
Especificar el modo de verificación de las instalaciones prestando especial
atención a revoques, ventilaciones, hermeticidad y posibles fuentes de
contaminación. Especificar el modo de verificación de las válvulas de cierre y
tubos de entrada como de salida de agua residual prestando especial atención
a: Deterioro por corrosión, desgaste de empaques, roturas, etc. Verificación
estado paredes y muros interiores y exteriores.

UN 2  $            922.250,00 1.844.500,00$                 0,00 -$                        0,00 -$                            0,00 -$                              

SUB TOTAL CAPITULO 14.094.000,00$               1.755.250,00$        1.755.250,00$          

2 LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
POTABLE: Capacidad: 20 m³.

72154056 Vaciado completo del tanque con manejo adecuado del agua. UN 1  $            446.250,00 446.250,00$                    0,00 -$                        1,00 446.250,00$           1,00 446.250,00$             

72154056

Realizar lavado de un tanque de almacenamiento de agua ubicado en el
Centro de Tecnologías Agroindustriales, con capacidad de 20m3, el cual se
encuentra en una estructura de concreto subterráneo, el lavado consiste: en
el retiro de material de lodo en el fondo del tanque; desinfección con
productos certificados de acuerdo con la norma para el depósito de agua
potable de consumo humano; limpieza final de todo el tanque interno con el
sistema de hidro lavadora y puesta en funcionamiento.

UN 1  $         1.338.750,00 1.338.750,00$                 0,00 -$                        1,00 1.338.750,00$        1,00 1.338.750,00$          

72154056 Limpieza mecánica de paredes, fondo y tapa. UN 1  $            327.250,00 327.250,00$                    0,00 -$                        1,00 327.250,00$           1,00 327.250,00$             

72154056 Inspección y mantenimiento de tapas, flotadores, válvulas y tuberías
conectadas. UN 1  $            148.750,00 148.750,00$                    0,00 -$                        1,00 148.750,00$           1,00 148.750,00$             

72154056 Pruebas fisicoquímicas y bacteriológicas antes y después del lavado
(certificadas por laboratorio acreditado). UN 1  $            208.250,00 208.250,00$                    0,00 -$                        1,00 208.250,00$           1,00 208.250,00$             

72154056

Impermeabilización de la tapa del tanque para evitar el ingreso de
artrópodos, insectos, reptiles e invertebrados o cualquier elemento que afecte
la calidad del agua. Además de permitir el fácil acceso para realizar los
procedimientos de lavado y desinfección; deben ser de materiales inoxidables
o con revestimientos inertes que no alteren la calidad del agua.

UN 1  $            226.100,00 226.100,00$                    0,00 -$                        1,00 226.100,00$           1,00 226.100,00$             

72154056

Impermeabilización con pintura de poliuretano (tipo para piscinas) de la pared
superior y lateral de la estructura donde se encuentra el tanque, para evitar el
ingreso de polvo y material particulado sobre el tanque de almacenamiento de 
agua y no alterar la calidad del agua del tanque

UN 1  $         1.160.250,00 1.160.250,00$                 0,00 -$                        1,00 1.160.250,00$        1,00 1.160.250,00$          

72154056 Revisión eléctrica y mecánica de los equipos de bombeo del tanque de
almacenamiento. UN 1  $            981.750,00 981.750,00$                    0,00 -$                        1,00 981.750,00$           1,00 981.750,00$             

72154056 Verificación de presión, vibración y temperatura de los equipos de operación 
(equipo de bombeo). UN 1  $            327.250,00 327.250,00$                    0,00 -$                        1,00 327.250,00$           1,00 327.250,00$             

72154056 Limpieza de bombas UN 1  $            309.400,00 309.400,00$                    0,00 -$                        1,00 309.400,00$           1,00 309.400,00$             
72154056 Reemplazo de empaques y sellos, si aplica UN 1  $            386.750,00 386.750,00$                    0,00 -$                        1,00 386.750,00$           1,00 386.750,00$             
72154056 Pruebas de funcionamiento post-mantenimiento. 1  $            309.400,00 309.400,00$                    0,00 -$                        1,00 309.400,00$           1,00 309.400,00$             

SUB TOTAL CAPITULO 6.170.150,00$                 6.170.150,00$        6.170.150,00$          

3 MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBA DE SUCCIÓN (PARQUEADERO): Dos
motores de 1.5 hp

40151519

Para el mantenimiento eléctrico de la motobomba de succión, se requiere la
verificación del estado del cableado y conexiones eléctricas. Identificación de
signos de desgaste, corrosión o sobrecalentamiento. Verificación del correcto
funcionamiento del motor eléctrico. Evaluación de vibraciones o ruidos
anormales durante la operación.

UN 1  $            922.250,00 922.250,00$                    0,00 -$                        1,00 922.250,00$           1,00 922.250,00$             

40151519 Inspección y limpieza del sistema de impulsión (impulsor). UN 1  $            565.250,00 565.250,00$                    0,00 -$                        1,00 565.250,00$           1,00 565.250,00$             
40151519 Revisión de sellos, buscando fugas o desgaste. UN 1  $            374.850,00 374.850,00$                    0,00 -$                        1,00 374.850,00$           1,00 374.850,00$             

40151519 En caso de identificar desgaste, suministro e instalación de repuestos
necesarios. UN 1  $            386.750,00 386.750,00$                    0,00 -$                        1,00 386.750,00$           1,00 386.750,00$             

40151519 Limpieza de conductos de succión, asegurando la eliminación de sedimentos o
residuos acumulados. UN 1  $            386.750,00 386.750,00$                    0,00 -$                        1,00 386.750,00$           1,00 386.750,00$             

40151519 Verificación de funcionamiento y prueba de puesta en marcha bajo
condiciones controladas. UN 1  $            309.400,00 309.400,00$                    0,00 -$                        1,00 309.400,00$           1,00 309.400,00$             

SUB TOTAL CAPITULO 2.945.250,00$                 2.945.250,00$        2.945.250,00$          

4 MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA, SANITARIOS Y CAJILLAS DE
INSPECCIÓN: Total baños 25 – inoperantes 5.

40151519
Diagnóstico completo de sistema de vaciado y sistemas de grifería de
lavamanos (mantenimiento de válvulas, descargadores, flotadores). Reposición 
de piezas defectuosas por nuevas con especificación técnica, si aplica.

UN 25  $              71.400,00 1.785.000,00$                 0,00 -$                        25 1.785.000,00$        25,00 1.785.000,00$          

40151519 Inspección y limpieza de tuberías de descarga. UN 25  $              77.350,00 1.933.750,00$                 0,00 -$                        25 1.933.750,00$        25,00 1.933.750,00$          
40151519 Pruebas de estanquidad y desagüe correcto. UN 25  $              38.675,00 966.875,00$                    0,00 -$                        25 966.875,00$           25,00 966.875,00$             
40151519 Verificación de funcionamiento post-reparación. UN 25  $              65.450,00 1.636.250,00$                 0,00 -$                        25 1.636.250,00$        25,00 1.636.250,00$          

40151519 Mantenimiento correctivo a sistemas sanitarios inoperantes, y aquellos que en
su inspección lo requiera UN 5  $            357.000,00 1.785.000,00$                 0,00 -$                        2 714.000,00$           2,00 714.000,00$             

40151519
Mantenimiento y/o lavado de redes de alcantarillado sanitario, limpieza en las
cajas de inspección internas y externas, incluye el retiro y realizar la disposición 
final de los lodos o residuos generados y recolectados.

UN 25  $            327.250,00 8.181.250,00$                 0,00 -$                        25 8.181.250,00$        25,00 8.181.250,00$          

40151519 Aplicación de desinfectante donde se acumulen residuos orgánicos. UN 1  $              38.675,00 38.675,00$                      0,00 -$                        1 38.675,00$             1,00 38.675,00$               

CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA
ACUMULADO ANTERIOR PRESENTA ACTA ACUMULADO A LA FECHA

ACTA PARCIAL DE PAGO No.01 FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DICIEMBRE 
2025

ACTA PARCIAL DE PAGO No 01
 CO1.PCCNTR.8443191 DE 2025,

OBJETO:  CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y CORRECTIVO DEL HIDRONEUMÁTICO DE AGUA POTABLE, REDES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS, TRAMPA DE 
GRASA Y CAJILLAS DE INSPECCIÓN , TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

PROYCTTA CONSTRUCTORA SAS

45 DIAS



SUB TOTAL CAPITULO 16.326.800,00$               15.255.800,00$      15.255.800,00$        

 $               39.536.200,00  $                       -  $      26.126.450,00  $        26.126.450,00 

 $    39.536.200,00 
 $                          - 
 $    26.126.450,00 
 $                          - 

 $    26.126.450,00 

PROYCTTA CONSTRUCTORA SAS SUPERVISOR
NIT. 901492212 JUAN CARLOS MORENO
ARQ. ALONSO CORTES 
REPRESENTANTE LEGAL

 VALOR EN LETRAS PRESENTE ACTA DE PAGO: VEINTISEIS MILLONES CIENTO VEINTISEIS 
MIL CUATROCIENTOS MESOS ML.

VALOR CONTRATO 

TOTAL COSTOS DIRECTOS

 VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA 

 ACTA PARCIAL 001 
ANTICIPO 


