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Tierralta, 13 de diciembre de 2023 
 

Código: 100-249 
 
Señores: 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 
Doctora. PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN 
DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES   
agalvisa@invias.gov.co  
nlemus@invias.gov.co  
agalvisa@invias.gov.co  

 
            

Ref.: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO LP-NO.013-2022 - 
CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA 
SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE 
PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL 
MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 
DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIONAL No 1 
 
Reciba cordial saludo. 

 
 
Apreciada doctora Morales, reciba un cordial saludo. 
 
Por medio de la presente, muy respetuosamente le solicito adición financiera 
No 1 al contrato de obra pública No LP-NO.013-2022 – cuyo objeto es 
CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA 
SEVERINERA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE 
PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL 
MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 teniendo 
encienta los siguientes aspectos técnicos: 
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3. El día 18 de julio del 2023 y el 30 de octubre del 2023, se aprueba balance No 

1 y No 2, respectivamente, en estos, de acuerdo a las necesidades prioritarias 
del proyecto, no fue posible mantener la meta física inicialmente programada 
en el proyecto, como fueron las obras correspondientes al capítulo IV, 
pavimento en concreto hidráulico. Asociado a esto los recursos no fueron 
suficiente para atender las recomendaciones dadas en el estudio hidráulico y 
geotécnico, en el que se informan que es necesario realizar protecciones en 
las zonas adyacentes al puente (aguas arriba y aguas abajo), con el fin de 
garantizar el óptimo funcionamiento del puente en su periodo de diseño.  
 

4. Actualmente el proyecto no cuenta con los recursos suficientes para llegar a 
cubrir todas las necesidades del proyecto y llevar a cabo la meta física 
programada inicialmente en su estructuración ya que, una vez revisado los 
estudios y diseños, se vio la necesidad de darle prioridad como se mencionó 
anteriormente a las obras concerniente a la construcción del puente, 
movimientos de tierra, protecciones del puente y el plan de izaje.  
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Teniendo en cuenta lo justificado anteriormente, le solicitamos un recurso de DOS MIL 
MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000), necesarios para realizar cubrir las necesidades del 
proyecto y la meta física. 
 
 
Agradezco su amable atención  
 
Atentamente. 
 
 
 
___________________________________ 
DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES 
ALCALDE MUNICIPAL DE TIERRALTA 
Elaboro: Marco Navarro – Apoyo profesional 
Reviso: Mario Danilo - Guerra secretario obras 


