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Tierralta, 13 de diciembre de 2023
Cadigo: 100-249

Sefores:

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS - INVIAS
Doctora. PATRICIA INES MORALES PADRON
DIRECCION DE ViAS REGIONALES
agalvisa@invias.gov.co
nlemus@invias.gov.co
agalvisa@invias.gov.co

Ref.. CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO LP-NO.013-2022 -
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA
SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE
PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL
MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12
DE NOVIEMBRE DE 2021.

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIONAL No 1

Reciba cordial saludo.

Apreciada doctora Morales, reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, muy respetuosamente le solicito adicion financiera
No 1 al contrato de obra publica No LP-NO.013-2022 - cuyo objeto es
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA
SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE
PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL
MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 teniendo
encienta los siguientes aspectos técnicos:
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1. El contrato tenia contemplada inicialmente las siguientes actividades:

I. EXPLANACIONES

Excavacion en material comin de la explaneacion y canales

Terraplenes

Demolicion de estructuras

Il. CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L=30M

Excavaciones varias en material comun bajo agua.

Excavaciones varias en material comun en seco .

Subbase Granular Clase C.

Concreto Resistencia 35 MPA (A) (5000 PSI) para VIGAS

Concreto Resistencia 28 MPA (C) (4000 PSI) para Diafragma y tablero

Concreto Resistencia 24.5 MPA (3500 PSI) para Estribos, Aletas, Zarpa y placa de aproximacion

Concreto clase F (140 kg/cm2 6 2000 PSI)

Pilote concreto vaciado in-situ, diametro 1,1 m ( incluye acero de refuerzo)

Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa

Acero de PreEsfuerzo.

Apoyo elastometrico

Junta de dilatacion elastomera reforzada (incluye suministro e instalacion)

Baranda metalica para trafico vehicular

PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMIMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFIA

lll. PROTECCION DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE.

Revestimiento en piedra pegada para proteccion de talud y fondo

Colchogavion de Malla de Alambre de Acero entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC

Pilote concreto vaciado in-situ, para anclaje diametro 0,4 m ( incluye acero de refuerzo)

Material Granular Drenante

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

IV.PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO

Subbase Granular Clase C.

Afirmado (Material para mejoramiento )

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

Concreto clase D (210 kg/cm2 6 3000 PSI) - CUNETAS

Acero de refuerzo de FY =4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).

V. TRANSPORTE

Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil
metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).

V1. SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Linea de Demarcacion con Pintura en Frio.

Senal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo Ill (75 x 75 ) cm

Defensa Metalica

Seccion Final

Captafaros
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2. En la epata 1 del proyecto, correspondiente a revision de estudios y disefios se presentaron las
siguientes recomendaciones:

ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO

e Se recomienda la construccidon de un revestimiento como mecanismo de
proteccion del fondo y de la ribera del puente, este apartado debera ser

desarrollado en el estudio geotécnico para la construccion del puente.
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INFORME GEOTECNICO.

* En el caso de la existencia del fenédmeno de socavacidén en la zona de
implantacién de cada de la esfructura fipo puente analizados, se hard
necesario el establecimiento de una estructura de proteccidn del puente y
sus zonas adyacentes (aguas arriba y aguas abaqjo), con €l fin de evitar
daros en esta, y asi garantizar un dptimo funcionamiento en su periodo de
diseno. Todo esto, debe ser evaluado y analizado en los estudio hidrologico
e hidraulico.
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3. El dia 18 de julio del 2023 y el 30 de octubre del 2023, se aprueba balance No
1y No 2, respectivamente, en estos, de acuerdo a las necesidades prioritarias
del proyecto, no fue posible mantener la meta fisica inicialmente programada
en el proyecto, como fueron las obras correspondientes al capitulo IV,
pavimento en concreto hidraulico. Asociado a esto los recursos no fueron
suficiente para atender las recomendaciones dadas en el estudio hidraulico y
geotécnico, en el que se informan que es necesario realizar protecciones en
las zonas adyacentes al puente (aguas arriba y aguas abajo), con el fin de
garantizar el 6ptimo funcionamiento del puente en su periodo de disefio.

4. Actualmente el proyecto no cuenta con los recursos suficientes para llegar a
cubrir todas las necesidades del proyecto y llevar a cabo la meta fisica
programada inicialmente en su estructuracion ya que, una vez revisado los
estudios y disefios, se vio la necesidad de darle prioridad como se mencioné
anteriormente a las obras concerniente a la construccion del puente,
movimientos de tierra, protecciones del puente y el plan de izaje.
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Teniendo en cuenta lo justificado anteriormente, le solicitamos un recurso de DOS MIL
MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000), necesarios para realizar cubrir las necesidades del
proyecto y la meta fisica.

Agradezco su amable atencion

Atentamente.

/ I
UM, O

DANIEL E ONTES

ALCALDE MUNICIPAL DE TIERRALTA

Elaboro: Marco Navarro — Apoyo profesional
Reviso: Mario Danilo - Guerra secretario obras
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