CONSORCIO
PUENTES DE CORDOBA

Monteria, 13 de diciembre del 2023

CPC-TIERRALTA-152-2023

INGENIERO

JUAN E. VILLALOBOS
Director de interventoria
CONSORCIO VIAL NACIONAL

REF. CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO LP-N0.013-2022 - CONSTRUCCION DE UN PUENTE
VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SEVERINERA EN LA ViA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE
PLANETA RICA Y TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIONAL No 1

Apreciado Ingeniero Villalobos, reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente, muy respetuosamente le solicito adicion financiera No 1 al contrato de obra publica No
LP-NO.013-2022 - cuyo objeto es CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA
QUEBRADA SEVERINERA EN LA VIA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA Y
TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO. 1961 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, teniendo encienta los
siguientes aspectos técnicos:

1. El contrato tenia contemplada inicialmente las siguientes actividades:

I. EXPLANACIONES

Excavacion en material comun de la explaneacién y canales

Terraplenes

Demolicién de estructuras

IIl. CONSTRUCCION DE PUENTE POSTENSADO L= 30 M

Excavaciones varias en material comun bajo agua.

Excavaciones varias en material comin en seco .

Subbase Granular Clase C.

Concreto Resistencia 35 MPA (A) (5000 PSI) para VIGAS

Concreto Resistencia 28 MPA (C) (4000 PSI) para Diafragma y tablero

Concreto Resistencia 24.5 MPA (3500 PSI) para Estribos, Aletas, Zarpa y placa de aproximacion

Concreto clase F (140 kg/cm2 6 2000 PSI)

Pilote concreto vaciado in-situ, diametro 1,1 m (incluye acero de refuerzo)

Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa

Acero de PreEsfuerzo.

Apoyo elastometrico

Junta de dilatacion elastémera reforzada (incluye suministro e instalacion)

Baranda metalica para trafico vehicular

PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON DEFORMIMETROS Y EQUIPO DE TOPOGRAFIA
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IIl. PROTECCION DE LA RIBERA Y EL FONDO DEL CAUCE.

Revestimiento en piedra pegada para proteccion de talud y fondo

Colchogavion de Malla de Alambre de Acero entrelazado Clase 3; recubrimiento de Zinc (galvanizado) y PVC

Pilote concreto vaciado in-situ, para anclaje diametro 0,4 m ( incluye acero de refuerzo)

Material Granular Drenante

Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido

IV.PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO

Subbase Granular Clase C.

Afirmado (Material para mejoramiento )

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

Concreto clase D (210 kg/cm2 6 3000 PSI) - CUNETAS

Acero de refuerzo de FY =4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).

V. TRANSPORTE

Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil
metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).

VI. SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

Linea de Demarcacion con Pintura en Frio.

Sefial Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo Il (75 x 75 ) cm

Defensa Metalica

Seccion Final

Captafaros

2. Enla epata 1 del proyecto, correspondiente a revision de estudios y disefios se presentaron las
siguientes recomendaciones:

ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO

* Se recomienda la construccion de un revestimiento como mecanismo de
proteccion del fondo y de la ribera del puente, este apartado debera ser

desarrollado en el estudio geotécnico para la construccion del puente.
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INFORME GEOTECNICO.

= En el caso de la existencia del fenémeno de socavacion en la zona de
implantacion de cada de la estructura fipo puente analizados, se hard
necesario el establecimiento de una esfructura de proteccion del puente y
sus zonas adyacentes (aguas ariba y aguas abdagjo), con el fin de evitar
dafos en esta, y asi garantizar un éptimo funcionamiento en su periodo de
disefio. Todo esto, debe ser evaluado y analizado en los estudio hidrolégico
e hidraulico.
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3. El dia 18 de julio del 2023 y el 30 de octubre del 2023, se aprueba balance No 1 y No 2,
respectivamente, en estos, de acuerdo a las necesidades prioritarias del proyecto, no fue posible
mantener la meta fisica inicialmente programada en el proyecto, como fueron las obras
correspondientes al capitulo IV, pavimento en concreto hidraulico. Asociado a esto los recursos no
fueron suficiente para atender las recomendaciones dadas en el estudio hidraulico y geotécnico, en
el que se informan que es necesario realizar protecciones en las zonas adyacentes al puente (aguas
arriba y aguas abajo), con el fin de garantizar el optimo funcionamiento del puente en su periodo de
disefo.

4. Actualmente el proyecto no cuenta con los recursos suficientes para llegar a cubrir todas las
necesidades del proyecto y llevar a cabo la meta fisica programada inicialmente en su estructuracién
ya que, una vez revisado los estudios y disefios, se vio la necesidad de darle prioridad como se
menciono anteriormente a las obras concerniente a la construccion del puente, movimientos de tierra,
protecciones del puente y el plan de izaje.

Teniendo en cuenta lo justificado anteriormente, le solicitamos un recurso de $2.000.000.000, necesarios
para realizar cubrir las necesidades del proyecto y la meta fisica.

Sin otro particular.
Cordialmente,

Mario Alberto Petro Reyes

C. C.73.203.584

Representante Legal
Consorcio Puentes de Cérdoba
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