
PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 8

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 979 DE 2022 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024 PLAZO ACUMULADO: 30,33 MESES

(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NACIONAL VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO

RESOLUCIÓN No.: DE VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

(Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: LP-MM-006-2022 MONTELIBANO CONTRATISTA:

CTO.P-007-2022 LOS CÓRDOBAS

Finaliza Tierralta (Diciembre) Finalliza Los Cordobas (diciembre)

Costos de 
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Prima 
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Total Dedicación 
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COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL PROFESIONAL
1 1 Director de Interventoria  $        6.800.000,00 24,00  $                            163.200.000  $                  8.617.000 0,30  $         2.040.000 1,00  $          6.800.000 1,00  $         6.800.000 1,00  $           6.800.000 1,00  $           6.800.000 1,00  $             6.800.000 1,00  $          6.800.000 1,00  $          6.800.000 1,00  $          6.800.000 1,00  $           6.800.000 1,00  $           6.800.000 1,00  $            6.800.000 1,00  $           6.800.000 1,00  $           6.800.000 1,00  $           8.129.000 1,00  $          8.129.000 1,00  $          8.129.000 1,00  $         8.129.000 1,00  $        8.129.000 1,00  $          8.129.000 1,00  $         8.129.000 1,00  $         8.129.000 1,00  $         8.129.000 1,00  $         8.129.000 1,00  $         8.129.000 1,00  $         8.129.000 1,00  $         8.617.000 1,00  $         8.617.000 1,00  $        8.617.000 1,00  $        8.617.000 1,00  $        8.617.000 30,30  $                231.073.000 

2,1 1  Ingeniero Residente 1 de Interventoria  $        4.300.000,00 30,00  $                            129.000.000  $                  5.448.000 0,00  $                      -   0,63  $          2.709.000 1,00  $         4.300.000 1,00  $           4.300.000 1,00  $           4.300.000 1,00  $             4.300.000 1,00  $          4.300.000 1,00  $          4.300.000 1,00  $          4.300.000 1,00  $           4.300.000 1,00  $           4.300.000 1,00  $            4.300.000 1,00  $           4.300.000 1,00  $           4.300.000 1,00  $           5.140.000 1,00  $          5.140.000 1,00  $          5.140.000 1,00  $         5.140.000 1,00  $        5.140.000 1,00  $          5.140.000 1,00  $         5.140.000 1,00  $         5.140.000 1,00  $         5.140.000 1,00  $         5.140.000 1,00  $         5.140.000 1,00  $         5.140.000 1,00  $         5.448.000 1,00  $         5.448.000 1,00  $        5.448.000 1,00  $        5.448.000 1,00  $        5.448.000 29,63  $                143.229.000 

2,2 1  Ingeniero Residente 2 de Interventoria  $        4.300.000,00 0,00  $                                             -    $                  5.448.000 0,00  $                      -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                          -   0,83  $          3.569.000 1,00  $          4.300.000 1,00  $          4.300.000 1,00  $           4.300.000 1,00  $           4.300.000 1,00  $            4.300.000 1,00  $           4.300.000 1,00  $           4.300.000 1,00  $           5.140.000 1,00  $          5.140.000 1,00  $          5.140.000 1,00  $         5.140.000 1,00  $        5.140.000 1,00  $          5.140.000 1,00  $         5.140.000 1,00  $         5.140.000 1,00  $         5.140.000 1,00  $         5.140.000 1,00  $         5.140.000 0,50  $         2.570.000 0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,16  $           871.680 0,00  $                     -   0,00  $                     -   19,49  $                  93.650.680 

2,3 1  Ingeniero Residente 3 de Interventoria  $        4.300.000,00 0,00  $                                             -    $                  5.448.000 0,00  $                      -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                          -   0,83  $          3.569.000 1,00  $          4.300.000 1,00  $          4.300.000 1,00  $           4.300.000 1,00  $           4.300.000 1,00  $            4.300.000 1,00  $           4.300.000 1,00  $           4.300.000 1,00  $           5.140.000 1,00  $          5.140.000 1,00  $          5.140.000 1,00  $         5.140.000 0,83  $        4.266.200 0,00  $                       -   0,96  $         4.934.400 1,00  $         5.140.000 1,00  $         5.140.000 1,00  $         5.140.000 0,83  $         4.266.200 0,67  $         3.443.800 0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   18,12  $                  86.559.600 

3 1  Ingeniero Auxiliar 1 de Interventoria  $        2.700.000,00 12,00  $                              32.400.000  $                  3.422.000 0,00  $                      -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,46  $             1.242.000 1,00  $          2.700.000 1,00  $          2.700.000 1,00  $          2.700.000 1,00  $           2.700.000 1,00  $           2.700.000 1,00  $            2.700.000 1,00  $           2.700.000 1,00  $           2.700.000 1,00  $           3.228.000 1,00  $          3.228.000 1,00  $          3.228.000 1,00  $         3.228.000 1,00  $        3.228.000 1,00  $          3.228.000 1,00  $         3.228.000 1,00  $         3.228.000 1,00  $         3.228.000 1,00  $         3.228.000 1,00  $         3.228.000 1,00  $         3.228.000 1,00  $         3.422.000 1,00  $         3.422.000 1,00  $        3.422.000 1,00  $        3.422.000 1,00  $        3.422.000 25,46  $                  78.688.000 

N1 1  Profesional Ambiental  $        3.500.000,00  $                  4.435.000 0,00  $                          -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,40  $          1.400.000 1,00  $           3.500.000 1,00  $           3.500.000 1,00  $            3.500.000 1,00  $           3.500.000 1,00  $           3.500.000 1,00  $           4.184.000 1,00  $          4.184.000 1,00  $          4.184.000 1,00  $         4.184.000 1,00  $        4.184.000 1,00  $          4.184.000 1,00  $         4.184.000 1,00  $         4.184.000 1,00  $         4.184.000 1,00  $         4.184.000 1,00  $         4.184.000 1,00  $         4.184.000 1,00  $         4.435.000 1,00  $         4.435.000 1,00  $        4.435.000 1,00  $        4.435.000 1,00  $        4.435.000 22,40  $                  91.283.000 

N2 1  Profesional Social  $        3.500.000,00  $                  4.435.000 0,00  $                          -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                         -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                                 -   

 $                            120.560.000  $                235.852.500 

4 1 Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad  $        6.000.000,00  $                  7.602.000 0,00  $                      -   0,35  $          2.100.000 0,10  $            600.000 0,15  $              900.000 0,10  $              600.000 0,80  $             4.800.000 0,55  $          3.300.000 0,80  $          4.800.000 0,50  $          3.000.000 0,50  $           3.000.000 0,50  $           3.000.000 0,50  $            3.000.000 0,50  $           3.000.000 0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,50  $         3.586.000 0,50  $        3.586.000 0,50  $          3.586.000 0,50  $         3.586.000 0,50  $         3.586.000 0,50  $         3.586.000 0,50  $         3.586.000 0,50  $         3.586.000 0,50  $         3.586.000 0,40  $         3.040.800 0,40  $         3.040.800 0,35  $        2.660.700 0,35  $        2.660.700 0,35  $        2.660.700 11,70  $                  78.437.700 

5 1 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $        6.000.000,00  $                  7.602.000 0,00  $                      -   0,40  $          2.400.000 0,10  $            600.000 0,15  $              900.000 0,10  $              600.000 0,70  $             4.200.000 0,25  $          1.500.000 0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                         -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,20  $         1.434.400 0,40  $        2.868.800 0,50  $          3.586.000 0,50  $         3.586.000 0,10  $            717.200 0,23  $         1.649.560 0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,15  $         1.075.800 0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   3,78  $                  25.117.760 

6 1 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $        6.000.000,00  $                  7.602.000 0,00  $                      -   0,40  $          2.400.000 0,10  $            600.000 0,15  $              900.000 0,10  $              600.000 0,80  $             4.800.000 0,35  $          2.100.000 0,40  $          2.400.000 0,30  $          1.800.000 0,40  $           2.400.000 0,15  $              900.000 0,30  $            1.800.000 0,35  $           2.100.000 0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,30  $         2.151.600 0,50  $        3.586.000 0,38  $          2.725.360 0,50  $         3.586.000 0,25  $         1.793.000 0,30  $         2.151.600 0,30  $         2.151.600 0,13  $            932.360 0,00  $                      -   0,30  $         2.280.600 0,20  $         1.520.400 0,25  $        1.900.500 0,25  $        1.900.500 0,20  $        1.520.400 7,66  $                  50.999.920 

7 1 Especialista en Estructuras  $        6.000.000,00  $                  7.602.000 0,00  $                      -   0,00  $                       -   0,10  $            600.000 0,12  $              720.000 0,10  $              600.000 0,75  $             4.500.000 0,38  $          2.280.000 0,30  $          1.800.000 0,20  $          1.200.000 0,20  $           1.200.000 0,35  $           2.100.000 0,00  $                         -   0,20  $           1.200.000 0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,31  $         2.223.320 0,35  $        2.510.200 0,60  $          4.303.200 0,00  $                      -   0,15  $         1.075.800 0,15  $         1.075.800 0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,30  $         2.280.600 0,20  $         1.520.400 0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   4,76  $                  31.189.320 

8 1 Especialista en Hidráulica e Hidrología  $        6.000.000,00  $                  7.602.000 0,00  $                      -   0,40  $          2.400.000 0,10  $            600.000 0,12  $              720.000 0,10  $              600.000 0,40  $             2.400.000 0,28  $          1.680.000 0,00  $                       -   0,18  $          1.080.000 0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                         -   0,20  $           1.200.000 0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,37  $         2.653.640 0,35  $        2.510.200 0,30  $          2.151.600 0,38  $         2.725.360 0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,15  $         1.075.800 0,00  $                      -   0,10  $            717.200 0,10  $            760.200 0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   3,53  $                  23.274.000 

9 1 Especialista en Diseño Geométrico  $        6.000.000,00  $                  7.602.000 0,00  $                      -   0,40  $          2.400.000 0,10  $            600.000 0,12  $              720.000 0,10  $              600.000 0,65  $             3.900.000 0,38  $          2.280.000 0,10  $             600.000 0,00  $                       -   0,00  $                        -   0,25  $           1.500.000 0,20  $            1.200.000 0,20  $           1.200.000 0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,17  $         1.219.240 0,37  $        2.653.640 0,20  $          1.434.400 0,12  $            860.640 0,25  $         1.793.000 0,12  $            860.640 0,15  $         1.075.800 0,27  $         1.936.440 0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   4,15  $                  26.833.800 

10 1 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $        3.200.000,00 10,00  $                              32.000.000  $                  4.055.000 0,00  $                      -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                          -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                         -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                                 -   

PERSONAL TECNICO  $                       -    $                      -    $                      -    $                     -    $                                 -   

11 1 Inspector SST  $        1.800.000,00 10,00  $                              18.000.000  $                  2.281.000 0,00  $                      -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                          -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                         -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                                 -   

N3 1 Inspector 1  $        1.800.000,00  $                  2.281.000 0,00  $                          -   0,00  $                       -   0,26  $             468.000 1,00  $          1.800.000 1,00  $           1.800.000 1,00  $           1.800.000 1,00  $            1.800.000 1,00  $           1.800.000 1,00  $           1.800.000 1,00  $           2.152.000 1,00  $          2.152.000 0,00  $                       -   1,00  $         2.152.000 1,00  $        2.152.000 1,00  $          2.152.000 1,00  $         2.152.000 1,00  $         2.152.000 1,00  $         2.152.000 1,00  $         2.152.000 1,00  $         2.152.000 1,00  $         2.152.000 0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   17,26  $                  34.940.000 

N4 1 Inspector 2  $        1.800.000,00  $                  2.281.000 0,00  $                          -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,90  $          1.620.000 1,00  $           1.800.000 1,00  $           1.800.000 1,00  $            1.800.000 1,00  $           1.800.000 1,00  $           1.800.000 1,00  $           2.152.000 1,00  $          2.152.000 0,00  $                       -   1,00  $         2.152.000 1,00  $        2.152.000 1,00  $          2.152.000 1,00  $         2.152.000 1,00  $         2.152.000 1,00  $         2.152.000 1,00  $         2.152.000 1,00  $         2.152.000 0,50  $         1.076.000 0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   16,40  $                  33.216.000 

N10 1 Inspector 3  $        1.800.000,00  $                  2.281.000 1,00  $           1.800.000 1,00  $           1.800.000 1,00  $           2.152.000 1,00  $          2.152.000 1,00  $          2.152.000 1,00  $         2.152.000 0,83  $        1.786.160 0,00  $                       -   0,96  $         2.065.920 1,00  $         2.152.000 1,00  $         2.152.000 1,00  $         2.152.000 0,83  $         1.786.160 0,67  $         1.441.840 0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   12,29  $                  25.744.080 

N11 1 Inspector 4  $        1.800.000,00  $                  2.281.000 0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   1,00  $         2.281.000 1,00  $         2.281.000 1,00  $        2.281.000 1,00  $        2.281.000 1,00  $        2.281.000 5,00  $                  11.405.000 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  $                      -    $                     -    $                     -   0,00  $                                 -   

12 1 Secretaria  $        1.150.000,00 24,00  $                              27.600.000  $                  1.458.000 0,06  $              69.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $         1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00  $             1.150.000 1,00  $          1.150.000 ###  $          1.150.000 1,00  $          1.150.000 1,00  $           1.150.000 1,00      $           1.150.000 1,00       $            1.150.000 1,00       $           1.150.000 1,00       $           1.150.000 1,00       $           1.375.000 1,00       $          1.375.000 1,00      $          1.375.000 1,00  $         1.375.000 1,00  $        1.375.000 1,00  $          1.375.000 1,00  $         1.375.000 1,00  $         1.375.000 1,00  $         1.375.000 1,00  $         1.375.000 1,00  $         1.375.000 1,00  $         1.375.000 1,00  $         1.458.000 1,00  $         1.458.000 1,00  $        1.458.000 1,00  $        1.458.000 1,00  $        1.458.000 30,06  $                  38.809.000 

 $             522.760.000,00 

 $                             2,36 

 $          1.233.713.600,00 
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OTROS COSTOS DIRECTOS

VIÁTICOS

13 1 Especialistas, Director y Residentes  $           180.000,00 Día 125,00  $                              22.500.000  $                     228.000 0,00  $                      -   11,00  $          1.980.000 3,00  $            540.000 1,00  $              180.000 1,00  $              180.000 1,00  $                180.000 0,50  $               90.000 6,00  $          1.080.000 0,00  $                       -   5,00  $              900.000 0,00  $                        -   0,00  $                         -   2,00  $              360.000 1,00  $              180.000 0,00  $                        -   4,00  $             860.000 0,00  $                       -   2,00  $            430.000 3,00  $           645.000 0,00  $                       -   0,00  $                      -   2,00  $            430.000 0,00  $                      -   2,00  $            430.000 0,00  $                      -   0,00  $                      -   2,00  $            456.000 0,00  $                      -   2,00  $           456.000 4,00  $           912.000 3,00  $           684.000 55,50  $                  10.973.000 

COSTOS ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
 $                     -    $                     -   0,00  $                                 -   

14 1

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4
(Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del
vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015
o superior.

 $        7.367.000,00 Mes 24,00  $                            176.808.000  $                  9.335.000 0,30  $         2.210.100 1,00  $          7.367.000 1,00  $         7.367.000 1,00  $           7.367.000 1,00  $           7.367.000 1,00  $             7.367.000 1,00  $          7.367.000 1,00  $          7.367.000 1,00  $          7.367.000 1,00  $           7.367.000 1,00  $           7.367.000 1,00  $            7.367.000 1,00  $           7.367.000 1,00  $           7.367.000 1,00  $           8.807.000 1,00  $          8.807.000 1,00  $          8.807.000 1,00  $         8.807.000 1,00  $        8.807.000 1,00  $          8.807.000 1,00  $         8.807.000 1,00  $         8.807.000 2,00  $       17.614.000 1,00  $         8.807.000 1,00  $         8.807.000 1,00  $         8.807.000 1,00  $         9.335.000 1,00  $         9.335.000 1,00  $        9.335.000 1,00  $        9.335.000 1,00  $        9.335.000 31,30  $                259.147.100 

15 1

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4
(Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del
vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015
o superior.

 $        7.367.000,00 Mes 30,00  $                            221.010.000  $                  9.335.000 0,00  $                      -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                          -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,00  $                        -   1,00  $           7.367.000 1,00  $            7.367.000 0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   1,00  $         8.807.000 1,00  $        8.807.000 1,00  $          8.807.000 1,00  $         8.807.000 0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   6,00  $                  49.962.000 

N5 1 Moto 1 cc 125cc  $           800.000,00 MES  $                  1.013.000 0,00  $                      -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                       -   0,26  $             208.000 1,00  $             800.000 1,00  $              800.000 1,00  $              800.000 1,00  $               800.000 1,00  $              800.000 1,00  $              800.000 1,00  $              956.000 1,00  $             956.000 1,00  $             956.000 1,00  $            956.000 1,00  $           956.000 1,00  $             956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 1,00  $         1.013.000 1,00  $         1.013.000 1,00  $        1.013.000 1,00  $        1.013.000 1,00  $        1.013.000 23,26  $                  21.545.000 

N6 1 Moto 2 cc 125cc  $           800.000,00 MES  $                  1.013.000 0,00  $                      -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                       -   0,46  $             368.000 1,00  $             800.000 1,00  $              800.000 1,00  $              800.000 1,00  $               800.000 1,00  $              800.000 1,00  $              800.000 1,00  $              956.000 1,00  $             956.000 1,00  $             956.000 1,00  $            956.000 1,00  $           956.000 1,00  $             956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 1,00  $         1.013.000 1,00  $         1.013.000 1,00  $        1.013.000 1,00  $        1.013.000 1,00  $        1.013.000 23,46  $                  21.705.000 

N7 1 Moto 3 cc 125cc  $           800.000,00 MES  $                  1.013.000 0,00  $                      -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                       -   0,13  $             104.000 0,90  $             720.000 1,00  $              800.000 1,00  $              800.000 1,00  $               800.000 1,00  $              800.000 1,00  $              800.000 1,00  $              956.000 1,00  $             956.000 1,00  $             956.000 1,00  $            956.000 1,00  $           956.000 1,00  $             956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   18,03  $                  16.296.000 

N8 1 Moto 4 cc 125cc  $           800.000,00 MES  $                  1.013.000 0,00  $                      -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,56  $             448.000 1,00  $              800.000 1,00  $              800.000 1,00  $               800.000 1,00  $              800.000 1,00  $              800.000 1,00  $              956.000 1,00  $             956.000 1,00  $             956.000 1,00  $            956.000 1,00  $           956.000 1,00  $             956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   16,56  $                  14.964.000 

N9 1 Moto 5 cc 125cc  $           800.000,00 MES  $                  1.013.000 1,00  $              800.000 1,00  $              800.000 1,00  $              956.000 1,00  $             956.000 1,00  $             956.000 1,00  $            956.000 0,83  $           793.480 0,00  $                       -   0,96  $            917.760 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 1,00  $            956.000 0,83  $            793.480 0,17  $            162.520 0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   11,79  $                  10.959.240 

NP12 1 Moto 6 cc 125cc  $           800.000,00 MES  $                  1.013.000 0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   1,00  $            956.000 1,00  $         1.013.000 1,00  $         1.013.000 1,00  $        1.013.000 1,00  $        1.013.000 1,00  $        1.013.000 6,00  $                    6.021.000 

16,1 1
Trabajo de topografía 1 (incluye personal, equipo y
transporte)

 $        7.500.000,00 Mes 10,00  $                              75.000.000  $                  9.504.000 0,03  $            225.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $         7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $             7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $          7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $            7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           8.966.000 1,00  $          8.966.000 1,00  $          8.966.000 1,00  $         8.966.000 1,00  $        8.966.000 1,00  $          8.966.000 1,00  $         8.966.000 1,00  $         8.966.000 1,00  $         8.966.000 1,00  $         8.966.000 1,00  $         8.966.000 1,00  $         8.966.000 1,00  $         9.504.000 1,00  $         9.504.000 1,00  $        9.504.000 1,00  $        9.504.000 1,00  $        9.504.000 30,03  $                252.837.000 

16,2 1
Trabajo de topografía 2 (incluye personal, equipo y
transporte)

 $        7.500.000,00 Mes  $                                             -    $                  9.504.000 0,00  $                      -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                          -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,66  $          4.950.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $            7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           7.500.000 1,00  $           8.966.000 1,00  $          8.966.000 1,00  $          8.966.000 1,00  $         8.966.000 1,00  $        8.966.000 1,00  $          8.966.000 1,00  $         8.966.000 1,00  $         8.966.000 1,00  $         8.966.000 0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   0,00  $                     -   14,66  $                123.144.000 

17 1
Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales,
Pavimentos y Concretos

 $           500.000,00 

según 

comprobante por 

Mes

50,00  $                              25.000.000  $                     634.000 0,00  $                      -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                          -   0,00  $                       -   0,14  $               70.000 1,07  $             535.000 2,67  $           1.335.000 0,79  $              395.000 0,91  $               455.000 3,11  $           1.555.000 4,29  $           2.145.000 3,95  $           2.362.100 0,41  $             245.180 5,56  $          3.324.880 1,23  $            735.540 5,52  $        3.300.960 2,18  $          1.303.640 1,28  $            765.440 0,42  $            251.160 2,10  $         1.255.800 1,34  $            801.320 1,88  $         1.124.240 2,82  $         1.686.360 0,92  $            583.280 3,85  $         2.440.900 3,20  $        2.028.800 3,22  $        2.041.480 3,00  $        1.902.000 55,86  $                  32.643.080 

18 1
Oficina/campamento (incluye dotación y servicios
públicos)

 $        2.100.000,00 

según 

comprobante por 

Mes

24,00  $                              50.400.000  $                  2.661.000 0,23  $            483.000 1,00  $          2.100.000 1,00  $         2.100.000 1,00  $           2.100.000 1,00  $           2.100.000 1,00  $             2.100.000 1,00  $          2.100.000 1,00  $          2.100.000 1,00  $          2.100.000  $   1  $           2.100.000 1,00  $           2.100.000 1,00  $            2.100.000 1,00  $           2.100.000 1,00  $           2.100.000 1,00  $           2.510.000 1,00  $          2.510.000 1,00  $          2.510.000 1,00  $         2.510.000 1,00  $        2.510.000 1,00  $          2.510.000 1,00  $         2.510.000 1,00  $         2.510.000 1,00  $         2.510.000 1,00  $         2.510.000 1,00  $         2.510.000 1,00  $         2.510.000 1,00  $         2.661.000 1,00  $         2.661.000 1,00  $        2.661.000 1,00  $        2.661.000 1,00  $        2.661.000 30,23  $                  71.208.000 

OTROS COSTOS

19 1 Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)  $        1.200.000,00 

según 

comprobante por 

Mes

15,00  $                              18.000.000  $                  1.520.000 0,00  $                      -   1,90  $          2.280.000 0,58  $            696.000 0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                          -   0,56  $             672.000 0,68  $             816.000 0,00  $                       -   0,65  $              780.000 0,00  $                        -   0,00  $                         -   0,23  $              276.000 0,32  $              384.000 0,00  $                        -   0,87  $          1.247.580 0,00  $                       -   0,40  $            573.600 0,67  $           960.780 0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,33  $            473.220 0,00  $                      -   0,54  $            774.360 0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,39  $            592.800 0,00  $                      -   0,60  $           912.000 1,00  $        1.520.000 0,90  $        1.368.000 10,62  $                  14.326.340 

20 1
Edicióndeinformes,papelería,reproducciòndedocument
os,planos,fotografías, etc

 $           450.000,00 

según 

comprobante por 

Mes

24,00  $                              10.800.000  $                     570.000 0,30  $            135.000 1,00  $             450.000 1,00  $            450.000 1,00  $              450.000 1,00  $              450.000 1,00  $                450.000 1,00  $             450.000 1,00  $             450.000 1,00  $             450.000 1,00  $              450.000 1,00  $              450.000 1,00  $               450.000 1,00  $              450.000 1,00  $              450.000 1,00  $              538.000 1,00  $             538.000 1,00  $             538.000 1,00  $            538.000 1,00  $           538.000 1,00  $             538.000 1,00  $            538.000 1,00  $            538.000 1,00  $            538.000 1,00  $            538.000 1,00  $            538.000 1,00  $            538.000 1,00  $            570.000 1,00  $            570.000 1,00  $           570.000 1,00  $           570.000 1,00  $           570.000 30,30  $                  15.291.000 

21 1
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo,
internet, etc)

 $           544.000,00 

según 

comprobante por 

Mes

24,00  $                              13.056.000  $                     689.000 0,00  $                      -   0,33  $             179.520 0,32  $            174.080 0,33  $              179.520 0,10  $                54.400 0,42  $                228.480 0,31  $             168.640 0,47  $             255.680 0,50  $             272.000 0,58  $              315.520 0,58  $              315.520 0,51  $               277.440 0,51  $              277.440 0,54  $              293.760 0,43  $              279.500 0,43  $             279.500 0,43  $             279.500 0,43  $            279.500 0,43  $           279.500 0,33  $             214.500 0,39  $            253.500 0,44  $            286.000 0,44  $            286.000 0,44  $            286.000 0,46  $            299.000 0,46  $            299.000 0,37  $            254.930 0,37  $            254.930 0,37  $           254.930 0,80  $           551.200 0,83  $           571.870 13,35  $                    8.201.360 

22 1
Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19

 $           550.000,00 

según 

comprobante por 

Mes

12,00  $                                6.600.000  $                     696.000 0,00  $                      -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                          -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                         -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                     -    $                     -    $                     -   0,00  $                                 -   

23 1 Veeduría Técnica Comunitaria  $           200.000,00 
según 

comprobante por 
20,00  $                                4.000.000  $                     253.000 0,00  $                      -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                          -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                         -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                        -   0,00  $                       -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                     -   0,00  $                       -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                      -   0,00  $                     -    $                     -    $                     -   0,00  $                                 -   

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE  $                        3.800,0 

*  $             623.174.000,00 

*  $             544.387.208,00 

*  $          2.401.274.808,00 

*  $             456.242.214,00 

*  $          2.857.517.022,00 

*

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:

Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO, 

Representante Legal  o su Apoderado Interventor Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.:  68202-25792 STD Matrícula Profesional No.:  22202-097095 COR
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 $               19.277.034  $              19.011.823 

 $             120.735.106  $            119.074.049 

 $               30.133.680  $              29.634.870 

 $             101.458.072  $            100.062.226 

2,36 2,36

 $               71.324.392  $              70.427.356 

Año: 2025

ENERO FEBRERO

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 

 $             121.549.322  $                 4.207.517.022 

4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

AÑO: 2025

ENERO FEBRERO

 $               30.222.200  $              29.842.100 

 $           299.995.221 

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

LA presente Acta de Modificación se elabora teniendo en cuenta la solicitud de prórroga de DOS (2) MESES hasta el 28 de Febrero de 2025

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

 $           1.666.995.221 

 $              188.577.653  $               164.291.771  $              155.555.155  $              138.935.915  $        65.518.306,00  $       128.189.894,00  $      120.768.006,80  $     118.592.020,40  $          130.428.760  $      142.035.448,80  $                127.676.007  $               122.233.666  $              142.280.041  $              200.223.107  $              212.805.691  $               190.700.382  $              201.190.081  $               176.969.541  $          150.211.938,80  $                146.025.424  $               152.914.334  $               129.117.094  $               153.221.687  $               153.210.572 

 $               22.183.045  $                  20.385.245  $                 19.516.300  $               19.407.035  $                    671.788.432 

COSTO TOTAL = (D) + (E )  $         9.556.105,000  $         88.802.274,40  $       66.917.365,00  $       69.205.782,80 

 $                 30.447.960  $                32.122.786  $                28.255.641  $                30.109.037  $                 26.231.459  $               24.836.537  $                 20.615.334  $                 24.463.967  $                24.462.192  $                22.716.981  $                31.968.395  $                33.977.379  $       18.934.860,40  $           20.824.760  $        22.677.928,80  $           23.983.418,80  $                  23.314.984  $                 24.414.894 

 $             102.142.287  $                 3.535.728.590 

IVA = 19% * (D) = (E)  $               1.525.765  $             14.178.514  $            10.684.285  $       11.049.662,80  $            10.460.906  $             20.467.294  $        19.282.286,80 

 $              158.468.616  $               138.060.312  $              130.718.618  $              116.752.870  $                107.290.762  $               102.717.366  $              119.563.060  $              168.254.712  $              178.828.312  $               160.252.422  $              169.067.295  $               148.713.900  $              126.228.520  $                122.710.440  $               128.499.440  $               108.501.760  $               128.757.720  $               128.748.380  $            55.057.400  $            107.722.600  $           101.485.720  $            99.657.160  $          109.604.000  $           119.357.520 

 $                                   -   

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C) = (D)  $               8.030.340  $             74.623.760  $            56.233.080  $            58.156.120 

 $                  26.996.010  $                 27.804.830  $               28.760.730  $                    929.226.920 

PROVISIÓN AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = C

 $                44.354.700  $                36.007.380  $                44.915.800  $                 27.892.680  $               26.861.720  $               26.792.880  $                 37.208.600  $                37.199.260  $                38.171.380  $                45.392.640  $                48.397.720  $                 43.936.140  $           25.942.000  $             31.447.520  $                36.194.520  $                  36.216.440  $                 31.385.440  $                 31.919.760 

DICIEMBREJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYOJUNIO JULIO AGOSTO

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $               3.053.100  $             21.856.520  $            18.827.080  $            17.776.520  $            17.651.400  $             17.825.480  $            18.347.640  $            20.318.680 

 Total 

Dedicación 

Recurso 

 Valor Total ($) 

AÑO: 2022 AÑO:2023 AÑO:2024
TOTAL

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

 $                 2.606.501.670 

No. de 

Orden
Cantidad CONCEPTO Costos Unidad

 Total 

Dedicación 

Recurso 

 Valor Total ($) Costos Unidad

 $               110.167.632  $              103.856.898  $               89.959.990  $                  80.294.752  $                 74.912.536  $               73.381.557  $              122.862.072  $              130.430.592  $               116.316.282  $              124.712.595  $               112.706.520  $              113.552.816  $                  86.494.000  $                 97.114.000  $                 76.582.000  $                 91.549.120  $                91.549.120  $                81.391.680  $             89.897.120  $            83.138.080  $            79.338.480  $           83.662.000  $             87.910.000  $                90.034.000 

2,36 2,36 2,36 2,36

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $               4.977.240  $             52.767.240  $            37.406.000  $            40.379.600  $            37.406.000 

2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,362,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,362,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

 $                 1.104.449.860 

FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

 $                 46.681.200  $               44.007.160  $               38.118.640  $                  34.023.200  $                 31.742.600  $               31.093.880  $                52.060.200  $                55.267.200  $                 49.286.560  $                52.844.320 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $               2.109.000  $             22.359.000  $            15.850.000  $            17.110.000  $            15.850.000 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

 $                47.757.000  $                48.115.600  $                  36.650.000  $                 41.150.000  $                 32.450.000  $                 38.792.000  $                38.792.000  $                34.488.000  $             38.092.000  $            35.228.000  $            33.618.000  $           35.450.000  $             37.250.000  $                38.150.000 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOAGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENEROFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
TOTAL

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CÓRDOBAS CTO.P-007-2022 LOS CÓRDOBAS

 CONSORCIO PUENTES DE CÓRDOBA

No. de 

Orden
Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA 

APROBADA

ACTUALIZACIÓN COSTOS Y 

TARIFAS

CONDICIONES  ACTA  ANTERIOR No. 

__ de fecha ________

(Indique día/mes/año)

2.857.517.022,00$                                   

(Según contrato principal)

4.207.517.022,00$                                   

CONSORCIO SAN DIEGO CTO. LP-MM-006-2022 MONTELIBANO

AÑO: 2022 AÑO:2023 AÑO:2024

1.350.000.000,00$                                               

13/12/2024

(Día / Mes / Año)

OBJETO: 22/08/2022 28/02/2025

INTERVENTORÍA TECNICA,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE

CÓRDOBA – LOTE 11. N.A N.A

MEPI-MN1-IN-9-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS


