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1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores
2. Solo seran reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversion Social en su versién 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objecion por parte de la Subdireccién Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravamenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ftem no Previsto.
4.** Todo lo enunciado debe contener informacién mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la informacién solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribucion del formato.
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s en el Plan de

Social vigente.
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MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION t
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSION SOCIAL DEL PROYECTO PAGINA 1
_ PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL No. 1 29 AGOSTO 2022
TIPO DE DOCUMENTO PRE-ACTA (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) FECHA (Dia / Mes / Afio)
1. DATOS DEL PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA Subdireccion de Vias Regionales g‘;‘R(i\O/TRTgTO DE 2096/2022
- OBJETO DEL CONTRATO Mejoramiento de la Via Ataco-Planadas en el Departamento del Tolima No. CONTRATO DE
DIRECCION TERRITORIAL Direccion Territorial Tolima INTERVENTORIA / ARO 1570/2021
2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA
NOMBRE DEL INSUMO O ITEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSION }%‘CHA I INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO VALOR GESTION A " VALOR MES GESTION CANTIDAD VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD | canTiDAD | VALOR UNITARIO ($) GESTION E ; SOCIOAMBIENTAL (incluye ESQQL'D;ES gjégg :?A/;?C(g) OT:?)/C;S VAL’SI’ESO(;';OS SOCIOAMBIENTAL (incluye | EJECU. EJECUTADO POR E\J/étﬁim ®
SOCIOAMBIENTAL($) | y | OTROS") ($) : ° OTROS") (8) ACUMU.** | ACUMULADO (8) **
Reunién de Inicio 0 0 $ - $ N/A $ - 0 $ - 0.0% $ $ - 0 $ - N/A
Reunion de avance 0 0 $ - $ N/A $ - 0 $ - $ $ - 0 $ -1s - N/A
Reunion_extraordinaria 0 0 $ - $ N/A $ - 0 $ - $ $ - 0 $ -1s - N/A
Reunion de finalizacion 0 0 $ - $ N/A $ - 0 $ - $ $ - 0 $ -1s - N/A
" Piezas de comunicacion ( cufias radiales 0 0 $ - $ N/A $ - 0 $ - $ $ - 0 $ -1 8 - N/A
De Informacion y
Divulgacion Divulgacion de informacion volantes 0 0 $ - $ N/A $ 0 $ - $ $ - 0 $ -1s - N/A
Difusién de mensajes educativos
(Volantes sobre cultura vial y Proteccion 0 0 $ - $ N/A $ - 0 $ - $ $ - 0 $ -1$ - N/A
y conservacion de la Via)
Cartilla Final del Proyecto 0 0 $ - $ N/A $ - 0 $ - $ $ - 0 $ -1$ - N/A
Talleres en Seguridad vial, este taller
busca concientizar a la poblacion
Cultura vial y aledafia al corredor vial, en el cambio
participacion de actitudes que conduzcan a la 0 0 $ - $ N/A $ 0 $ - $ $ - 0 $ -1 8 - N/A
comunitaria sostenibilidad de la obra y a evitar la
generacion de accidentes durante el
proceso constructivo.
Apoyar a las comunidades organizadas
en el desarrollo de obras con
Proyectos productivos participacion comunitaria que 0 0 $ - $ N/A $ 0 $ - $ $ - 0 $ -1 8 - N/A
contribuyan al mejoramiento del entorno
y calidad de la vida de la poblacion en
general.
3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA
NOMBRE DEL INSUMO O iTEM CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSION I’I;IECHA T INFORMACION PRE-ACTA MENSUAL INFORMACION BALANCE DE INVERSION SOCIAL
VALOR BASICO VALOR GESTION i N VALOR MES GESTION CANTIDAD VALOR OBSERVACIONES
PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD | canTIDAD | VALOR UNITARIO (8) GESTION £ | £ | socopreiaL noiuye | SANTIOAD :E/Aé‘OR z/;smo OTROS VALSS OTROS SOCIOPREDIAL EJECU EJECUTADO POR EVQLO$AR
SOCIOPREDIAL(S) ElE OTROS") (8) JECU. MES (%) (%) S ) (incluye OTROS") (8) | ACUMU.** | ACUMULADO ($) ** OR EJECUTAR ()
N/A N/A N/A N/A N/A $ - $ - #{VALOR! 0.0% #]VALOR! #]VALOR! 0 #iVALOR! #iVALOR! N/A
4. RESUMEN
A VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS $ - G VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO $ -
B VALOR BASICO PRE-ACTA $ - H OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA $ -
C VALOR IVA MENSUAL $ | VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL $ -
D VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL $ - J VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL $ -
E RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR) $ 304,930,000 K VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO $ -
F VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA $ 304,930,000 L EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%) 0.00%!
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
Durante el presente periodo, no se presenta actividades para su cobro.
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