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RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

Procedencia (Sitio -
. Fecha del Ensayo . Rango Cumplimiento Resultado del Cumple - .
No. Consecutivo del Ensayo (Dia/Mes/Afio) Descripcion/Ensayo Norma donde se tomo la No. De Muestras del Ensayo Ensayo Slo NO Observacion / Acciones
muestra)
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA
MATERIAL GRANULAR FILTRANTE
Cumple franja
8/03/2023 Gradacién ART.673/13 Planta las Sefioritas 1 ART.673/13 granulometrica para Sl
material filtrante
Determinacion de terrones de arcilla
8/03/2023 y particulas deleznables en los INV.E 211-13 Planta las Sefioritas 1 <0.25% 0,21%
agregados SI
Resistencia al desgaste de
8/03/2023 Agregados gruesos por medio de la | INV.E 218-219/13 Planta las Sefioritas 1 <40 % 20,00% Sl
maquina de los Angeles
Sanidad agregados frente a la
8/03/2023 accioén de soluciones de sulfato de INV E -220-13 Planta las Sefioritas 1 12 % Max 5,15% SI
sodio y magnesio
8/03/2023 Contenido Organico en suelos |\ e 1512013 |  Planta las Sefioritas 1 0 0 si
mediante pérdida por ignicién
17/03/2023 Cantidad de particulas ivianas enlos| |\ g 21/2013 |  Planta las Sefioritas 1 <1% 0,23% si
agregados Petreos
RECEBO - TERRAPLEN
3/03/2023 )
10/03/2023 3 o Cumple franja
17/03/2023 Gradacion ART.220/13 Planta las Sefioritas 4 ART.220/13 granqlometrlca para Sl
24/03/2023 material de Terraplen
3/03/2023 0% S|
0%
10/03/2023 Limite liquido I.N.V E-125-13 Planta las Sefioritas 4 <40 % > Sl
17/03/2023 15,0% S|
24/03/2023 0% S|
3/03/2023 NP Sl
10/03/2023 : - Lo NP S|
I.N.V E-126-1. 4 <159
17/03/2023 Indice de plasticidad 6-13 Planta las Sefioritas 5% 3% S
24/03/2023 NP S|
3/03/2023 N/A 2,024 N/A Humedad optima 5.9 %
10/03/2023 . . PR N/A 2,051 N/A Humedad optima 6.1 %
17/03/2023 Ensayo Modificado de Compactacion| [.N.V E-142-13 Planta las Sefioritas 4 NA 2.066 NA Fumedad oplima 6.1 %
24/03/2023 N/A 2,057 N/A Humedad optima 5.8 %
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3/03/2023 C.B.R de laboratorio I.N.V E-148-13 Planta las Sefioritas 1 5% Min 17,96% SI
3/03/2023 Determinacién del contenido INV E 121-13 Planta las Serjor@tas 1 s 13%: 0,0% Sl
10/03/2023 organico en suelos mediante perdida INV E 121-13 Planta las Sefioritas 1 <1% 0,0% SI
17/03/2023 por Ignicien INV E 121-13 Planta las Seforitas 1 <1% 0,0% Sl
24/03/2023 ) INV E 121-13 Planta las Sefioritas 1 <1% 0,0% SI
10/03/2023 Determinacion del Indice de Colapso INV E 157-13 Planta las Sefioritas 1 2.0 % Max 0,648% Sl
13/03/2023 contenido de Ssau':;:‘)'“b'es delos | | NVE158-13 | Plantalas Sefioritas 1 0.2% Max 0,055% sl
AGREGADOS PARA CONCRETO

3/03/2023
10/03/2023 Curva granulometrica
14/03/2023 Todo uno 3/4" ART.630-13 Planta las Sefioritas 5 NTC 174 semejante a curva Sl
17/03/2023 Teorica Fuller
24/03/2023
3/03/2023 20,7% S|
10/03/2023 : : 22,7% Sl
14/03/2023 '”d'cezg‘:zga;?ﬁ’:gf:c‘;)de los IIN.VE-230-13 | Planta las Sefioritas 5 <25% 22,4% Si
17/03/2023 21,2% Sl
24/03/2023 22,1% S|
3/03/2023 19,1% Sl
10/03/2023 : . 19,3% S|
14/03/2023 '”d'cez gdrz :;’éizagf;\fg)de los IN.VE-230-13 | Planta las Sefioritas 5 <25% 19,5% si
17/03/2023 20,0% S|
24/03/2023 18,5% Sl

Terrones de arcilla y particulas
17/03/2023 deleznables en los agregados I.N.V E-211-13 Planta las Sefioritas 1 0,25% Max 0,11% Sl

gruesos
17/03/2023 Terrones de arcilla y particulas I.N.V E-211-13 Planta las Sefioritas 1 1% Max 0,83% si
deleznables en los agregados finos
Sanidad de los Agregados frente a la
15/03/2023 accion de soluciones de sulfato de I.N.V E-220-13 Planta las Seforitas 1 <12% 5,54% Sl
sodio y magnesio Fraccion Gruesa
Sanidad de los Agregados frente a la

15/03/2023 accion de soluciones de sulfato de I.N.V E-220-13 Planta las Sefioritas 1 <10 % 8,50% Sl

sodio y magnesio Fraccion fina

Resistencia al desgaste de 8% 4.6 %

10/03/2023 agregados gruesos por medio de la [I.N.V E-218/219-13| Planta las Sefioritas 2 40% Max 20.2 % Sl

magquina de los Angeles (Grava)
3/03/2023 0 Sl
10/03/2023 0 Sl
14/03/2023 Limite liquido (Arena) I.N.V E-125-13 Planta las Sefioritas 5 0 0 SI
17/03/2023 0 Sl
24/03/2023 0 Sl
3/03/2023 NP Sl
10/03/2023 NP Sl
14/03/2023 Indice de plasticidad I.N.V E-126-13 Planta las Sefioritas 5 0 NP Sl
17/03/2023 NP Sl
24/03/2023 NP Sl
3/03/2023 64% Sl
10/03/2023 65% Sl
14/03/2023 Ensayo de Equivalente de arena I.N.V E-133-13 Planta las Sefioritas 5 60 % Min 66% SI
17/03/2023 64% Sl
24/03/2023 63% Sl
3/03/2023 4,6% Sl
10/03/2023 . . 4,9% Sl
14/03/2023 Mater('ﬁ'o‘_“;go‘)’amf'0;3"2:[35&;5 UM INVE-214-13 | Plantalas Sefioritas 5 5% Max 5,0% Si
17/03/2023 ’ 2,1% Sl
24/03/2023 2,4% Sl
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13(;?03?{/22002233 Valor de azul de metileno en los 4‘;7 g:
agregados finos y en llenantes I.N.V E-235-13 Planta las Sefioritas 4 5 Max -
17/03/2023 minerales (Arena) 3,17 SI
24/03/2023 4,5 Sl
17/03/2023 Peso especifico y absorcionde | |\ \ 22213 | Planta las Sefioritas 1 <4% 2609 si
agregado fino 221 %
Interpretacion de resultados: Se
considera que la arena contiene
. . : Igual a la muestra ¥ A
Presencia de materias organicas en patron ( Valor de componentes organicos perjudiciales
17/03/2023 arenas usadas para la preparacion I.N.V E-212-13 Planta las Sefioritas 1 ; . <1 Sl cuando el color que sobrenada por
referencia organical-5 X
de morteros o concretos ) encima de la muestra ensayada es
mas oscuro que el color norma de
referencia.
17/03/2023 Cantidad de particulas Ivianas enlos| /£ 52113 | Planta las Sefioritas <05% 0,42% S|
agregados Petreos Fraccion fina 1
17/03/2023 | Cantidad de particulas livianas enlos| g 25113 | planta las Sefioritas <1% 0,26% S|

agregados Petreos Fraccion gruesa

NOTA: En el formato se manif

esta el cumplimento de

la granulometria del material todo uno 3/4" debido a que s

estructural.

e asemeja a las gradaciones teoricas obtenidas al

aplicar las férmulas de Fuller o Bolomey tal com

o lo indica la norma INVIAS articulo 630 concreto

Resistencia a la compresion del concreto

622¢ 15 mar-23 Ensayo de Resistencia a la LN.V E-410-13 ELEVACION#4 2 4000 PS| 4.050 SL__IRotura de cilindros a 28 dias de edad
622D 13-mar.-23 compresion del concreto 4.094 Sl
623C 13-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la LNV E-410-13 ELEVACION#10 Y #11 2 4000 PSI 4.124 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
623D 13-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#10 Y #11 4.181 S|
624C 13-mar.-23 Ensayo de_ Resistencia a la LNV E-410-13 VASTAGO M.D#5 2 4000 PSI 4.024 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
624D 13-mar.-23 compresion del concreto VASTAGO M.D#5 4.042 Sl
625¢ 13-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la IN.V E-410-13 VIGA#13 2 4000 PSI 5210 SL__|Rotura de cilindros a 28 dias de edad
625D 13-mar.-23 compresion del concreto VIGA#13 5.182 Sl
626¢ 13-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la IN.V E-410-13 ELEVACION#8 2 4000 PSI 4.022 SL__|Rotura de cilindros a 28 dias de edad
626D 13-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#8 4.052 SI
b27¢ 14-mar. 23 Ensayo de Resistencia a la LN.V E-410-13 ELEVACION#9 2 4000 PSI 4.125 SI_1Rotura de cilindros a 28 dias de edad
627D 14-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#9 4.166 SI
628C 14-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la LNV E-410-13 VASTAGO#1 M.D#6 2 4000 PSI 4.046 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
628D 14-mar.-23 compresion del concreto VASTAGO#1 M.D#6 4.039 SI
629C 14-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la LNV E-410-13 ELEVACION#12 2 4000 PSI 4.273 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
629D 14-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#12 4.369 SI
£30¢ 15-mar. 23 Ensayo de Resistencia a la LN.V E-410-13 ELEVACION#6 2 4000 PSI 4.875 SI_1Rotura de cilindros a 28 dias de edad
630D 15-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#6 4.273 SI
631C 15-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la LNV E-410-13 ELEVACION#15 2 4000 PSI 4.125 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
631D 15-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#15 4.064 SI
632C 15-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la LNV E-410-13 |ELEVACION BOX CULVERYT] 2 4000 PSI 4.545 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
632D 15-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION BOX CULVERT] 4.474 Sl
633C 15-mar.23 Ensayo de Resistencia a la LN.V E-410-13 VASTAGO#1S 2 4000 PSI 4.264 SL_IRotura de cilindros a 28 dias de edad
633D 15-mar.-23 compresion del concreto VASTAGO#15 4.231 SI
634C 16-mar.-23 Ensayo dg Resistencia a la LNV E-410-13 ELEVACION#11 2 4000 PSI 4.199 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
634D 16-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#11 4.173 SI
635C 16-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la LN.V E-410-13 ELEVACION#6 2 4000 PSI 4.279 SI_1Rotura de cilindros a 28 dias de edad
635D 16-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#6 4.305 SI
636C 17-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la NV E-410-13 |ELEVACION BOX CULVERT] 2 4000 PSI 4.450 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
636D 17-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION BOX CULVERT| 4.498 SI
637¢ L7-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la LN.V E-410-13 ZARPA#4 2 4000 PS| 4.426 SL__IRotura de cilindros a 28 dias de edad
637D 17-mar.-23 compresion del concreto ZARPA#4 4.386 SI
638C 18-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la LN.V E-410-13 ZARPA M.D#10 2 4000 PSI 4.088 SI_Rotura de cilindros a 28 dias de edad
638D 18-mar.-23 compresion del concreto ZARPA M.D#10 4.050 Sl
639¢ 16-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la LN.V E-410-13 ZARPAM.D#11 2 4000 PS| 4.042 SL_IRotura de cilindros a 28 dias de edad
639D 18-mar.-23 compresion del concreto ZARPA M.D#11 4.076 Sl
640C 18-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la NV E-410-13 |ELEVACION#12 S.G ETAPA 2 4000 PSI 4.456 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
640D 18-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#12 S.G ETAPA 4.388 Sl
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641C 18-mar.-23 Ensayo dg Resistencia a la LNV E-410-13 ELEVACION#12 4000 PSI 4.175 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
641D 18-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#12 4.112 SI
642C 18-mar.-23 Ensayo dg Resistencia a la LNV E-410-13 ELEVACION M.D#4 4000 PSI 4.556 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
642D 18-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION M.D#4 4.582 SI
643C 20-mar.-23 Ensayo dg Resistencia a la LNV E-410-13 ZARPA M.D#9 Y #8 4000 PSI 4.061 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
643D 20-mar.-23 compresion del concreto ZARPA M.D#9 Y #8 4.131 SI
644C 20-mar.-23 Ensayo dg Resistencia a la LNV E-410-13 ZARPA M.D#13 4000 PSI 4.199 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
644D 20-mar.-23 compresion del concreto ZARPA M.D#13 4.162 SI
645C 20-mar.-23 Ensayo dg Resistencia a la LNV E-410-13 ELEVACION 2 M.D#10 4000 PSI 4.367 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
645D 20-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION 2 M.D#10 4.277 SI
646C 20-mar.-23 Ensayo dg Resistencia a la LNV E-410-13 ELEVACION#15 Y #8 4000 PSI 4.227 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
646D 20-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#15 Y #8 4.188 SI
647C 20-mar.-23 Ensayo dg Resistencia a la LNV E-410-13 ELEVACION M.D#4 4000 PSI 4.057 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
647D 20-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION M.D#4 4.090 SI
648C 21-mar. 23 Ensayo de Resistencia a la LNV E-410-13 ZARPAWS 4000 PSI 4.467 SI__Rotura de cilindros a 28 dias de edad
648D 21-mar.-23 compresion del concreto ZARPA#3 4.497 Sl
649C 21-mar. 23 Ensayo de Resistencia a la LNV E-410-13 ZARPA#12 4000 PSI 4.393 S Rotura de cilindros a 28 dias de edad
649D 21-mar.-23 compresion del concreto ZARPA#12 4.426 SI
650C 21-mar.-23 Ensayo de_ Resistencia a la LNV E-410-13 ELEVACION#2 4000 PSI 4.365 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
650D 21-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#2 4.260 Sl
go1C 21-mar. 23 Ensayo de Resistencia a la LNV E-410-13 ZARPAWT 4000 PSI 4.244 S Rotura de cilindros a 28 dias de edad
651D 21-mar.-23 compresion del concreto ZARPA#7 4.183 Sl
652C 21-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la ELEVACION #1 M.D#7 4.055 SI " I
652D 21-mar.-23 compresion del concreto LNV E-410-13 2 5y aCioN #1 M.D#7 4000 PSI 4.090 51| Reotura de cilindros a 28 dias de edad
653C 22-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la ELEVACION#3 4.005 Sl - .
653D 22-mar.-23 compresion del concreto LNV E-410-13 ELEVACION#3 4000 PSI 4.039 S| Rotura de cilindros a 28 dias de edad
654C 22-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la ELEVACION#1 4.059 Sl - .
55D 23 compresion del concreto I.N.V E-410-13 ELEVACIONEL 4000 PSI 7109 s Rotura de cilindros a 28 dias de edad
655C 22-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la ELEVACION#13 4.127 Sl - .
655D 22-mar.-23 compresion del concreto LNV E-410-13 ELEVACION#13 4000 PSI 4170 S| Rotura de cilindros a 28 dias de edad
656C 23-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la ELEVACION#4 4.077 Sl - .
556D S Ter 23 compresion del concreto I.N.V E-410-13 ELEVACIONZZ 4000 PSI 7061 s Rotura de cilindros a 28 dias de edad
23-mar.-2 i i ELEVACION#2 M.D#7 4.1 N )
098¢ Srar 23 Ensayo de Resistencia a la LN.V E-410-13 o 4000 PS| o0 SL__{Rotura de cilindros a 28 dias de edad
658D 23-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#2 M.D#7 4.076 SI
24-mar.-2 i i ZARPA #2 4.12 N )
060¢ mar 23 Ensayo de Resistencia a la LN.V E-410-13 4000 PS| < SL_{Rotura de cilindros a 28 dias de edad
660D 24-mar.-23 compresion del concreto ZARPA #2 3.920 SI
1 24-mar.-2 i i ELEVACION#7 4. N )
ce1c mar. 23 Ensayo de Resistencia a la LNV E-410-13 clo 4000 PSI 39 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
661D 24-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#7 4.343 SI
2 25-mar.-2 i i ELEVACION#2 M.D#7 4.144 N )
c62¢ S mar, 23 Ensayo de Resistencia a la LNV E-410-13 clo 4000 PSI Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
662D 25-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#2 M.D#7 4.727 SI
25-mar.-2 i i ELEVACION#11 M.D#7 4. . )
cesc S mar, 23 Ensayo de Resistencia a la LNV E-410-13 1o 4000 PSI 055 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
663D 25-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#11 M.D#7 4.292 SI
4 27-mar.-2 i i ZARPA # 4.192 N )
ceac mar. 23 Ensayo de Resistencia a la LNV E-410-13 8 4000 PSI 9 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
664D 27-mar.-23 compresion del concreto ZARPA#8 3.712 SI
28-mar.-2 i i ELEVACION# 4.052 N )
065¢ Brar 23 Ensayo de Resistencia a la LN.V E-410-13 CION#S 4000 PS| o SL_{Rotura de cilindros a 28 dias de edad
665D 28-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#3 4.074 SI
28-mar.-2 i i ELEVACION 4.01 N )
006¢ Brar 23 Ensayo de Resistencia a la LN.V E-410-13 o 4000 PS| o1 SL__Rotura de cilindros a 28 dias de edad
666D 28-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION 4.052 SI
28-mar.-2 i i ELEVACION# 4.1 N )
668C 8 mar 23 Ensayo de. Resistencia a la I.N.V E-410-13 CION#8 4000 PSI 09 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
668D 28-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#8 4.070 SI
28-mar.-2 i i ELEVACION#1 M.D# .2 - )
669C 8 mar 23 Ensayo de. Resistencia a la I.N.V E-410-13 1o 8 4000 PSI 5.233 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
669D 28-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#1 M.D#8 5.063 SI
71 29-mar.-2 i i ZARPA M.D# 4.04 N )
671C S-mar. 23 Ensayo de. Resistencia a la I.N.V E-410-13 3 4000 PSI 048 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
671D 29-mar.-23 compresion del concreto ZARPA M.D#3 4.087 SI
72 29-mar.-2 i i ZARPA# 4.07 N )
672¢ S mar. 23 Ensayo dg Resistencia a la I.N.V E-410-13 5 4000 PSI 070 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
672D 29-mar.-23 compresion del concreto ZARPA#5 4.107 SI
7 29-mar.-2 i i ELEVACION#2 4.1 N )
673¢ S mar. 23 Ensayo dg Resistencia a la I.N.V E-410-13 1o 4000 PSI 38 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
673D 29-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#2 4.070 SI
74 -mar.-2 i i ELEVACION#2 M.D# 4.94 N )
674C S0-mar. 23 Ensayo dg Resistencia a la I.N.V E-410-13 clo 8 4000 PSI 945 Sl Rotura de cilindros a 28 dias de edad
674D 30-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#2 M.D#8 4.818 SI
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675C 30-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la ELEVACION#1 M.D#9 4.823 S| - .
675D 30-mar.-23 compresion del concreto NV E-410-13 ELEVACION#1 M.D#9 2 4000 P! 4.546 SI Rotura de ciindros a 28 dias de edad
676C 30-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la GUARDA RUEDA BOX 4.135 S| . .
676D 30-mar.-23 compresion del concreto NV E-410-13 GUARDA RUEDA BOX 2 4000 PS! 4.181 SI Rotura de ciindros a 28 dias de edad
677C 30-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la ELEVACION#2 M.D#8 4.223 S| - .
677D 30-mar.-23 compresion del concreto NV E-410-13 ELEVACION#2 M.D#8 2 4000 PS! 4.351 SI Rotura de ciindros a 28 dias de edad
678C 30-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la ZARPA#T 4.439 Sl - '
578D omar 23 compresion del concreto I.N.V E-410-13 ZARPAET 2 4000 PSI 709 3l Rotura de cilindros a 28 dias de edad
679C 31-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la ELEVACION#5 4.059 Sl - .
679D 31-mar.-23 compresion del concreto NV E-410-13 ELEVACION#5 2 4000 PS! 4.087 SI Rotura de cilindros a 28 dias de edad
681C 31-mar.-23 Ensayo de Resistencia a la ELEVACION#2 M.D#9 4.148 S| . .
. I.N.V E-410-13 2 4000 PSI Rotura de cilindros a 28 dias de edad
681D 31-mar.-23 compresion del concreto ELEVACION#2 M.D#9 4.181 SI
682C 31-mar.-23 i i ZARPA M.N#10 5.111 . )
ey Ensayo de Resistencia ala LN.V E-410-13 2 4000 PSI SL__Rotura de cilindros a 28 dias de edad
682D 31-mar.-23 compresion del concreto ZARPA M.N#10 5.086 Sl

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo” corresponde a un nimero consecutivo Unico que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realizacién del nimero de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contruccién y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la
4. Ningun reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados segin las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados.

6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoria de forma separada, anexando en medio digital los resultados de

,_ N
a )|

U f
Firma A Firma — ) |
Nombre: Orlando Camargo Ruiz Nombre: Carlos Arturo Rivera Urdaneta
Director de Obra Director de Interventoria

Matricula Profesional No.: 520282306 ANT Matricula Profesional No.: 0802-034972 ATL

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
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’ ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS
(‘ \:J\?(G‘P}IER;‘F‘ ! ALY CONVERSIONES:
— e TRITVIAU0R S48 De kN a kg-Fuerza Multiplique por : 101,972
De Kglem’ a kN/m? Multiplique por : 0.0980665
Proyecto: CONTRATO 2096 - 2022 ATACO - PLANADAS De Kg/em® a Ib/pul® Multiplique por : 14,223
Fecha: FEBRERO
" R Area Carga Resistencia .
Cll;\‘nodro Placa Mixer Tipo de obra Localizacion Fecha de Toma | Fecha de Rotura ic:: D::' Ar:t'"ra R (L/D)| seccion A;s‘m. nominal Méxima 2 MPa PSI % Tlfp?l de Subcontratista
: mm? S v | Kelem KN/m? Ib/pul® alla
617A SSI363 ELEVACION#6 K37+240 10-feb.-23 17-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0 [ 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 171 222 22 3,161 79.04 |OK| 4 MERAK B&G S.A.S
6178 SSI363 ELEVACION#6 K37+240 10-feb.-23 17-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0 [ 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 169.4 | 219.94 21.57 3,128 7821 |oOK| 2 MERAK B&G S.A.S
617C SSI363 ELEVACION#6 K37+240 10-feb.-23 10-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 249.1 323.42 31.72 4,600 115.00 [OK| 3 MERAK B&G S.A.S
617D SSI363 ELEVACION#6 K37+240 10-feb.-23 10-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 245.3 318.48 31.23 4,530 113.24 |OK| 4 MERAK B&G S.A.S
T & A constucciones |
618A WLK216 ELEVACION#5 K37+900 11-feb.-23 18-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0 [ 2.00| 7854.0 | 8.0 4,000 | 168.7 | 219.03 21.48 3,115 77.88 |OK| 4 civiles SAS
& A Construcciones |
6188 WLK216 ELEVACION#5 K37+900 11-feb.-23 18-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0 [ 2.00| 7854.0 | 8.0 4,000 | 1654 | 214.75 21.06 3,054 76.36 |OK| 3 civiles SAS
& A Construcciones |
618C WLK216 ELEVACION#5 K37+900 11-feb.-23 11-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2256 | 29291 28.72 4,166 104.15 |OK| 5 civiles SAS
T & A Construcciones |
618D WLK216 ELEVACION#5 K37+900 11-feb.-23 11-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2274 | 29524 28.95 4,199 104.98 |OK| 4 civiles SAS
619A SSI363 | PLACA INF BOX CULVERT K37+502 11-feb.-23 18-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0 [ 2.00| 7854.0 | 8.0 4,000 | 171.4 | 22254 21.82 3,165 7913 |OoK| 5 MERAK B&G S.A.S
6198 SSI363 | PLACA INF BOX CULVERT K37+502 11-feb.-23 18-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 168.6 218.90 21.47 3,113 77.84 [OK| 3 MERAK B&G S.A.S
619C SSI363 | PLACA INF BOX CULVERT K37+502 11-feb.-23 11-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 232.1 301.35 29.55 4,286 107.15 |OK| 4 MERAK B&G S.A.S
619D SSI363 | PLACA INF BOX CULVERT K37+502 11-feb.-23 11-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 | 234.8 | 304.85 29.90 4,336 108.40 |OK| 5 MERAK B&G S.A.S
Cruz y Roariguez
620A SSI363 ELEVACION#7 K16+200 11-feb.-23 18-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0 [ 2.00| 7854.0 | 8.0 4,000 | 169.7 | 220.33 21.61 3,134 7834 |OK| 4 construcciones SAS
Truz y Rodriguez
6208 SSI363 ELEVACION#7 K16+200 11-feb.-23 18-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0 [ 2.00| 7854.0 | 8.0 4,000 | 1675 | 217.47 21.33 3,093 7733 |oK| 5 construcciones SAS
Cruz y Rodriguez
620C SSI363 ELEVACION#7 K16+200 11-feb.-23 11-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2354 | 305.63 29.97 4,347 108.67 |OK| 4 construcciones SAS
Truz y Rodriguez
620D SSI363 ELEVACION#7 K16+200 11-feb.-23 11-mar.-23 | 28 | 100.0 | 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 330.1 | 42858 42.03 6,096 152.39 |OK| 2 construcciones SAS
Cruz y Roarguez
621A WLK216 ZARPA#10 Y #11 K21+100 11-feb.-23 18-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0 [ 2.00| 7854.0 | 8.0 4,000 | 1654 | 214.75 21.06 3,054 76.36 |OK| 3 construcciones SAS
Cruz y Roariguez
6218 WLK216 ZARPA#10 Y #11 K21+100 11-feb.-23 18-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0 [ 2.00| 7854.0 | 8.0 4,000 | 162.8 | 211.37 20.73 3,006 75.16 |OK| 2 construcciones SAS
Cruz y Roariguez
621C WLK216 ZARPA#10 Y #11 K21+100 11-feb.-23 11-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 | 221.9 | 288.10 28.25 4,098 102.44 |OK| 3 construcciones SAS
Truz y Rodriguez
621D WLK216 ZARPA#10 Y #11 K21+100 11-feb.-23 11-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 227.6 | 29550 28.98 4,203 105.07 |OK| 5 construcciones SAS
622A WLK216 ELEVACION#4 K37+240 13-feb.-23 20-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0 [ 2.00| 7854.0 | 8.0 4,000 | 172.3 | 223.70 21.94 3,182 7954 |OK| 4 MERAK B&G S.A.S
6228 WLK216 ELEVACION#4 K37+240 13-feb.-23 20-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0 [ 2.00| 7854.0 | 8.0 4,000 | 168.6 | 218.90 21.47 3,113 77.84 |OK| 3 MERAK B&G S.A.S
622C WLK216 ELEVACION#4 K37+240 13-feb.-23 13-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 | 219.3 | 28473 27.92 4,050 101.24 |OK| 4 MERAK B&G S.A.S
622D WLK216 ELEVACION#4 K37+240 13-feb.-23 13-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 221.7 | 287.84 28.23 4,004 102.35 |OK| 3 MERAK B&G S.A.S
TIPO DE FALLAS Nota: El factor de correcion segn la relacion longitud/diametro se aplica cuando L/R es menor o igual

a 1,75, se toma como referencia los factores sugeridos por la ASTM

[ b J175] 150 [ 125 [ 100 |
[ Factor | 098 | 096 o] 093 [ 087 |

TA: Use interpolacion par:

cion para los valores L/D intermedios entre los

Svilar i Tipa 5 pero of
exromo del clindro ez
pantiag.co
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ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS

CONVERSIONES:

De kN a kg-Fuerza Multiplique por : 101,972
De Kglcm? a kN/m? Multiplique por : 0.0980665

Proyecto: CONTRATO 2096 - 2022 ATACO - PLANADAS De Kg/em” a Ib/pul® Multiplique por : 14,223
Fecha: FEBRERO
" Area Carga Resistencia .
C”;\T:m Placa Mixer Tipo de obra Localizacién Fecha de Toma | Fecha de Rotura idl:sd Dr'r?:: A[L‘]‘:':a R (L/D)] seccion Asjlm nominal Méaxima B MPa PSI % TlprI de Subcontratista
: mm’ i | Kolem KN/m? Ib/pul? 0 alla
Cruz y Rodriguez
623A WLK216 | ELEVACION#10 Y #11 K21+100 13-feb.-23 20-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 157 204 20 2,903 7257 |OK| 5 construcciones SAS
Truz y Rodriguez
623B WLK216 | ELEVACION#10 Y #11 K21+100 13-feb.-23 20-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 160.3 208.12 20.41 2,960 74.00 |OK| 3 construcciones SAS
Truz y Rodriguez
623C WLK216 | ELEVACION#10 Y #11 K21+100 13-feb.-23 | 13-mar.-23 | 28 [ 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 223.3 289.92 28.43 4,124 103.09 |OK| 4 construcciones SAS
Truz y Roarguez
623D WLK216 | ELEVACION#10 Y #11 K21+100 13-feb.-23 | 13-mar.-23 | 28 [ 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 226.4 | 293.95 28.83 4,181 10452 |OK| 3 construcciones SAS
& A Constucciones
624A SSI363 VASTAGO M.D#5 K37+900 13-feb.-23 20-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 152.4 | 197.87 19.40 2,814 7036 |OK| 4 civiles SAS
& A Construcciones |
624B SSI363 VASTAGO M.D#5 K37+900 13-feb.-23 20-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 153.1 198.78 19.49 2,827 70.68 |OK| 3 civiles SAS
& A Construcciones |
624C SSI363 VASTAGO M.D#5 K37+900 13-feb.-23 | 13-mar.-23 | 28 [ 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 217.9 282.91 27.74 4,024 100.60 |OK| 5 civiles SAS
& A Construcciones |
624D SSI363 VASTAGO M.D#5 K37+900 13-feb.-23 | 13-mar.-23 | 28 [ 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 218.9 284.21 27.87 4,042 101.06 |OK| 4 civiles SAS
Truz y Rodriguez
625A WLK216 VIGA#13 K21+100 13-feb.-23 20-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 170.5 221.37 21.71 3,149 78.71 |OK| 5 construcciones SAS
Truz y Roarguez
6258 WLK216 VIGA#13 K21+100 13-feb.-23 20-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 168.3 218.51 21.43 3,108 77.70 |OK| 2 construcciones SAS
Cruz y Roarguez
625C WLK216 VIGA#13 K21+100 13-feb.-23 | 13-mar.-23 | 28 [ 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2854 | 37055 36.34 5,270 131.76 |OK| 3 construcciones SAS
Cruz'y roariguez
625D WLK216 VIGA#13 K21+100 13-feb.-23 | 13-mar.-23 | 28 [ 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 280.6 | 364.32 35.73 5,182 129.54 |OK| 2 construcciones SAS
T & A Consruceiones
626A SSI363 ELEVACION#8 K28+900 13-feb.-23 20-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 153.3 199.04 19.52 2,831 70.77 |OK| 4 civiles SAS
H & A Construcciones |
6268 SSI363 ELEVACION#8 K28+900 13-feb.-23 20-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 159.4 | 206.96 20.30 2,944 7359 |OK| 4 civiles SAS
& A Construcciones |
626C SSI363 ELEVACION#8 K28+900 13-feb.-23 | 13-mar.-23 | 28 [ 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 217.8 282.78 27.73 4,022 10055 |OK| 4 civiles SAS
& A Construcciones |
626D SSI363 ELEVACION#8 K28+900 13-feb.-23 13-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 [ 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 219.4 284.86 27.93 4,052 101.29 |OK|[ 5 civiles SAS
T & A Construcciones |
627A WLK216 ELEVACION#9 K28+900 14-feb.-23 21-feb.-23 7 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 159.9 207.61 20.36 2,953 73.82 |OK| 3 civiles SAS
T & A Construcciones |
627B WLK216 ELEVACION#9 K28+900 14-feb.-23 21-feb.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 173.8 225.65 22.13 3,209 80.24 |ok| 2 civiles SAS
& A Constucciones
627C WLK216 ELEVACION#9 K28+900 14-feb.-23 | 14-mar.-23 | 28 [ 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 223.4 | 290.05 28.44 4,125 103.13 |OK| 4 civiles SAS
& A Construcciones |
627D WLK216 ELEVACION#9 K28+900 14-feb.-23 | 14-mar.-23 | 28 [ 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 225.6 292.91 28.72 4,166 104.15 |OK| 5 civiles SAS
& A Construcciones |
628A SSI363 VASTAGO#1 M.D#6 K37+900 14-feb.-23 21-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 165.8 215.27 21.11 3,062 76.54 |OK| 3 civiles SAS
T & A Construcciones |
6288 SSI363 VASTAGO#1 M.D#6 K37+900 14-feb.-23 21-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 160.4 | 208.25 20.42 2,962 74.05 |OK| 3 civiles SAS
T & A Construcciones |
628C SSI363 VASTAGO#1 M.D#6 K37+900 14-feb.-23 | 14-mar.-23 | 28 [ 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 219.1 284.47 27.90 4,046 10115 |OK| 2 civiles SAS
H & A Construcciones
628D SSI363 VASTAGO#1 M.D#6 K37+900 14-feb.-23 | 14-mar.-23 | 28 [ 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 218.7 283.95 27.85 4,039 100.96 |OK| 4 civiles SAS
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LIS Y
TRITVHABOR S48

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS

CONVERSIONES:

De kN a kg-Fuerza Multiplique por : 101,972
De Kg/cm? a kN/m? Multiplique por : 0.0380665

Proyecto: CONTRATO 2096 - 2022 ATACO - PLANADAS De Kglem? a Ib/pul’ Multiplique por : 14,223
Fecha: FEBRERO
" Area Carga Resistencia
Cm’\:‘:m Placa Mixer Tipo de obra Localizacion Fecha de Toma | Fecha de Rotura Ed?:: D:r:‘ Ayl]:umra R(L/D)] seccion A:‘flm' nominal Méxima 2 MPa PSI % T‘fpc:l de Subcontratista
. mm? 9 psI KN Kg/cm N/m? Ib/pul? o alla
Cruz y Roariguez
629A SSI363 ELEVACION#12 K21+100 14-feb.-23 21-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 170 221 22 3,141 78.53 OK] 3 construcciones SAS
Cruz y Rodriguez
629B SSI363 ELEVACION#12 K21+100 14-feb.-23 21-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 167.5 217.47 21.33 3,093 77.33 OK| 2 construcciones SAS
Cruz y Rodriguez
629C SSI363 ELEVACION#12 K21+100 14-feb.-23 14-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 231.4 300.44 29.46 4,273 106.83 |OK| 4 construcciones SAS
CIUZ y ROGNGUeZ
629D SSI363 ELEVACION#12 K21+100 14-feb.-23 14-mar.-23 28 | 100.0 | 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 236.6 307.19 30.12 4,369 109.23 | OK| 3 construcciones SAS
630A WLK216 ELEVACION#6 K37+900 15-feb.-23 22-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 169.4 219.94 21.57 3,128 78.21 OK| 4 MERAK B&G S.A.S
630B WLK216 ELEVACION#6 K37+900 15-feb.-23 22-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 166.8 216.56 21.24 3,080 77.00 OK| 3 MERAK B&G S.A.S
630C WLK216 ELEVACION#6 K37+900 15-feb.-23 15-mar.-23 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 236.9 307.58 30.16 4,375 109.37 | OK| 2 MERAK B&G S.A.S
630D WLK216 ELEVACION#6 K37+900 15-feb.-23 15-mar.-23 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 231.4 300.44 29.46 4,273 106.83 | OK| 3 MERAK B&G S.A.S
Cruz'y Rodriguez
631A SSI363 ELEVACION#15 K16+200 15-feb.-23 22-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 172.8 224.35 22.00 3,191 79.77 OK| 5 construcciones SAS
CUZ y ROGNGUEZ
631B SSI363 ELEVACION#15 K16+200 15-feb.-23 22-feb.-23 7 |100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 169.5 220.07 21.58 3,130 7825 |OK|[ 3 construcciones SAS
CIUZ y ROGNGUeZ
631C SSI363 ELEVACION#15 K16+200 15-feb.-23 15-mar.-23 28 | 100.0 | 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 223.4 290.05 28.44 4,125 103.13 | OK| 5 construcciones SAS
Cruz y Roarguez
631D SSI363 ELEVACION#15 K16+200 15-feb.-23 15-mar.-23 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 220.1 285.77 28.02 4,064 101.61 | OK| 2 construcciones SAS
632A SSI363 | ELEVACION BOX CULVERT K37+500 15-feb.-23 22-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 153.6 199.43 19.56 2,836 70.91 OK| 3 MERAK B&G S.A.S
632B SSI363 | ELEVACION BOX CULVERT K37+500 15-feb.-23 22-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 155.7 202.15 19.82 2,875 71.88 OK| 2 MERAK B&G S.A.S
632C SSI363 | ELEVACION BOX CULVERT K37+500 15-feb.-23 15-mar.-23 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 246.1 319.52 31.33 4,545 113.61 |OK| 4 MERAK B&G S.A.S
632D SSI363 | ELEVACION BOX CULVERT K37+500 15-feb.-23 15-mar.-23 | 28 | 100.0 [ 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 242.3 314.59 30.85 4,474 111.86 |OK| 3 MERAK B&G S.A.S
CUZ y ROGNGUEZ
633A WLK216 VASTAGO#15 K16+200 15-feb.-23 22-feb.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 1715 222.67 21.84 3,167 79.17 |OK| 4 construcciones SAS
CIUZ y ROGNGUez
633B WLK216 VASTAGO#15 K16+200 15-feb.-23 22-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 164.3 213.32 20.92 3,034 75.85 OK| 2 construcciones SAS
Cruz y Roarguez
633C WLK216 VASTAGO#15 K16+200 15-feb.-23 15-mar.-23 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 230.9 299.79 29.40 4,264 106.60 | OK| 5 construcciones SAS
Cruz y Rodriguez
633D WLK216 VASTAGO#15 K16+200 15-feb.-23 15-mar.-23 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 229.1 297.45 29.17 4,231 105.77 | OK| 4 construcciones SAS
T & A Construcciones |
634A WLK216 ELEVACION#11 K28+900 16-feb.-23 23-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 170.1 220.85 21.66 3,141 78.53 OK| 3 civiles SAS
T & A Construcciones |
634B WLK216 ELEVACION#11 K28+900 16-feb.-23 23-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 168.4 218.64 21.44 3,110 77.74 OK] 2 civiles SAS
& A Construcciones |
634C WLK216 ELEVACION#11 K28+900 16-feb.-23 16-mar.-23 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 227.4 295.24 28.95 4,199 104.98 |OK| 3 civiles SAS
H & A Construcciones
634D WLK216 ELEVACION#11 K28+900 16-feb.-23 16-mar.-23 28 [ 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 8.0 4,000 226.0 293.43 28.78 4,173 104.33 | OK| 2 civiles SAS
TIPO DE FALLAS Nota: El factor de correcion segln la relacion longitud/diametro se aplica cuando L/R es menor o igual
s a 1,75, se toma como referencia los factores sugeridos por la ASTM
” 1 puigaca
[ I 7 [ o J175] 150 [ 125 [ 100 |
A1) Factor | 098 | 096 | 093 [ 087 |
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ING

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS

CONVERSIONES:

De kN a kg-Fuerza Multiplique por : 101,972
De Kglem’ a kN/m? Multiplique por : 0.0980665

Proyecto: CONTRATO 2096 - 2022 ATACO - PLANADAS De Kglcn? a Ib/pul® Multiplique por : 14,223
Fecha: FEBRERO
" Area Carga Resistencia .
C",‘\Todm Placa Mixer Tipo de obra Localizacion Fecha de Toma | Fecha de Rotura T:: D‘mé: A:::]:a R(L/D)] seccion Asjlm' nominal Méxima 2 MPa PSI % TlfpclJI de Subcontratista
i mm? ¢ Psi KN Kglem KN/m? Ib/pul? o alla
Cruz y Roariguez
635A SSI363 ELEVACION#6 K16+200 16-feb.-23 23-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0| 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 152 197 19 2,805 70.13 |OK| 5 construcciones SAS
Cruz y Rodriguez
6358 SSI363 ELEVACION#6 K16+200 16-feb.-23 23-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0| 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 | 154.5 | 200.59 19.67 2,853 7133 |OK| 3 construcciones SAS
CTruz y Rodriguez
635C SSI363 ELEVACION#6 K16+200 16-feb.-23 16-mar.-23 | 28 | 100.0 [ 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 231.7 | 300.83 29.50 4,279 106.97 |OK| 2 construcciones SAS
Cruz y Roariguez
635D SSI363 ELEVACION#6 K16+200 16-feb.-23 16-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2331 | 302.64 29.68 4,305 107.61 |OK| 4 construcciones SAS
636A SSI363 | ELEVACION BOX CULVERT|  K37+500 17-feb.-23 24-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 199.5 | 259.02 25.40 3,684 92.10 |OK| 4 MERAK B&G S.A.S
6368 SSI363 | ELEVACION BOX CULVERT|  K37+500 17-feb.-23 24-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 201.9 | 262.14 25,71 3,728 93.21 |OK| 2 MERAK B&G S.A.S
636C SSI363 | ELEVACION BOX CULVERT|  K37+500 17-feb.-23 17-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 241.0 | 312.90 30.69 4,450 111.26 |OK| 5 MERAK B&G S.A.S
636D SSI363 | ELEVACION BOX CULVERT|  K37+500 17-feb.-23 17-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2436 | 316.28 31.02 4,498 112.46 |OK| 4 MERAK B&G S.A.S
Cruz y Rodriguez
637A WLK216 ZARPA#4 K22+400 17-feb.-23 24-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0| 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2237 | 290.44 28.48 4,131 103.27 |OK| 3 construcciones SAS
Cruz y Rodriguez
6378 WLK216 ZARPA#4 K22+400 17-feb.-23 24-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 219.9 | 28551 28.00 4,061 101.52 |OK|[ 3 construcciones SAS
Cruz y Roariguez
637C WLK216 ZARPA#4 K22+400 17-feb.-23 17-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 239.8 | 311.34 30.53 4,428 110.71 |OK| 3 construcciones SAS
Cruz y Roariguez
637D WLK216 ZARPA#4 K22+400 17-feb.-23 17-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 237.5| 308.36 30.24 4,386 109.64 |OK| 2 construcciones SAS
& A Consuuceones
638A SSI363 ZARPA M.D#10 K37+990 18-feb.-23 25-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 211.7 | 274.86 26.95 3,909 97.73 |OK| 4 civiles SAS
& A Construcciones |
6388 SSI363 ZARPA M.D#10 K37+990 18-feb.-23 25-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0 | 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2083 | 270.45 26.52 3,847 96.16 |OK| 5 civiles SAS
T & A Construcciones |
638C SSI363 ZARPA M.D#10 K37+990 18-feb.-23 18-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 221.4 | 287.45 28.19 4,088 102.21 |OK| 4 civiles SAS
T & A Construcciones |
638D SSI363 ZARPA M.D#10 K37+990 18-feb.-23 18-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 219.3 284.73 27.92 4,050 101.24 |OK| 5 civiles SAS
& A Constucciones |
639A WLK216 ZARPA M.D#11 K37+990 18-feb.-23 25-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 182.1 | 236.43 23.19 3,363 84.07 |OK| 3 civiles SAS
& A Constucciones. |
6398 WLK216 ZARPA M.D#11 K37+990 18-feb.-23 25-feb.-23 7 | 100.0[ 200.0| 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 180.2 233.96 22.94 3,328 8319 [oK| 2 civiles SAS
T & A CONSTucCiones
639C WLK216 ZARPA M.D#11 K37+990 18-feb.-23 18-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2189 | 284.21 27.87 4,042 101.06 |OK| 3 civiles SAS
& A Construcciones |
639D WLK216 ZARPA M.D#11 K37+990 18-feb.-23 18-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2207 | 286.54 28.10 4,076 101.89 |OK| 4 civiles SAS
640A WLK216 | ELEVACION#12 S.G ETAPA|  K16+200 18-feb.-23 25-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0| 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 | 191.5 | 248.63 24.38 3,536 88.41 |OK| 5 MERAK B&G S.A.S
6408 WLK216 | ELEVACION#12 S.G ETAPA|  K16+200 18-feb.-23 25-feb.-23 | 7 |100.0| 200.0| 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 | 187.6 | 24357 23.89 3,464 86.61 |OK| 3 MERAK B&G S.A.S
640C WLK216 | ELEVACION#12 S.G ETAPA|  K16+200 18-feb.-23 18-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 241.3 | 313.29 30.72 4,456 111.40 |OK|[ 3 MERAK B&G S.A.S
640D WLK216 | ELEVACION#12 S.G ETAPA|  K16+200 18-feb.-23 18-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 237.6 | 308.49 30.25 4,388 109.69 |OK| 2 MERAK B&G S.A.S
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Nota: El factor de correcion segun la relacion longitud/diametro se aplica cuando L/R es menor o igual
a 1,75, se toma como referencia los factores sugeridos por la ASTM
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ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS

CONVERSIONES:

De kN a kg-Fuerza Multiplique por : 101,972
De Kglcm? a kN/m? Multiplique por : 0.0980665

Proyecto: CONTRATO 2096 - 2022 ATACO - PLANADAS De Kglem® a Ibfpul® Multiplique por : 14,223
Fecha: FEBRERO
" Area Carga Resistencia .
C”;\T:m Placa Mixer Tipo de obra Localizacién Fecha de Toma | Fecha de Rotura idl:sd Dr'r?:: A[L‘]‘:':a R(L/D)] seccion Asjlm nominal Méaxima B MPa PSI % TlprI de Subcontratista
- mm? 9 psI KN Kg/cm N/m? Ib/pul? o alla
& A Construcciones |
641A SSI363 ELEVACION#12 K28+900 18-feb.-23 25-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 152 198 19 2,812 7031 |OK| 4 civiles SAS
& A Construcciones |
641B SSI363 ELEVACION#12 K28+900 18-feb.-23 25-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 153.6 199.43 19.56 2,836 7091 |OK| 2 civiles SAS
T & A Construcciones |
641C SSI363 ELEVACION#12 K28+900 18-feb.-23 18-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 [ 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 226.1 293.56 28.79 4,175 104.38 |OK[ 3 civiles SAS
T & A Construcciones |
641D SSI363 ELEVACION#12 K28+900 18-feb.-23 18-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 [ 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 222.7 289.14 28.36 4,112 102.81 [OK| 4 civiles SAS
Cruz'y roariguez
642A WLK216 ELEVACION M.D#4 K22+400 18-feb.-23 25-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 153.7 199.56 19.57 2,838 70.96 |OK| 2 construcciones SAS
Truz y Rodrguez
6428 WLK216 ELEVACION M.D#4 K22+400 18-feb.-23 25-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 154.1 200.07 19.62 2,846 7114 |OK| 2 construcciones SAS
Truz y Rodriguez
642C WLK216 ELEVACION M.D#4 K22+400 18-feb.-23 | 18-mar.-23 | 28 [ 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 246.7 | 320.30 31.41 4,556 113.89 |OK| 5 construcciones SAS
Cruz'y Rodriguez
642D WLK216 ELEVACION M.D#4 K22+400 18-feb.-23 | 18-mar.-23 | 28 [ 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 248.1 322.12 31.59 4,582 11454 |OK| 3 construcciones SAS
643A SSI363 ZARPA M.D#9 Y #8 K37+440 20-feb.-23 27-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 258.1 335.10 32.86 4,766 119.15 |OK| 4 MERAK B&G S.A.S
643B SSI363 ZARPA M.D#9 Y #8 K37+440 20-feb.-23 27-feb.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 250.3 324.98 31.87 4,622 11555 [OK| 3 MERAK B&G S.A.S
643C SSI363 ZARPA M.D#9 Y #8 K37+440 20-feb.-23 20-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 [ 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 219.9 285.51 28.00 4,061 10152 |OK| 4 MERAK B&G S.A.S
643D SSI363 ZARPA M.D#9 Y #8 K37+440 20-feb.-23 | 20-mar.-23 | 28 | 100.0 | 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 | 223.7 290.44 28.48 4,131 103.27 |OK| 2 MERAK B&G S.A.S
H& A COI
644A WLK216 ZARPA M.D#13 K37+990 20-feb.-23 27-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 159.5 207.09 20.31 2,945 73.63 |OK| 4 civiles SAS
H & A Construcciones |
6448 WLK216 ZARPA M.D#13 K37+990 20-feb.-23 27-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 161.4 | 209.55 20.55 2,980 7451 |OK| 5 civiles SAS
& A Construcciones |
644C WLK216 ZARPA M.D#13 K37+990 20-feb.-23 | 20-mar.-23 | 28 | 100.0 | 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 | 227.4 | 295.24 28.95 4,199 104.98 |OK| 3 civiles SAS
& A Construcciones |
644D WLK216 ZARPA M.D#13 K37+990 20-feb.-23 | 20-mar.-23 | 28 | 100.0 [ 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 | 2254 | 292.65 28.70 4,162 104.06 |OK| 4 civiles SAS
T & A Construcciones |
645A SSI363 ELEVACION 2 M.D#10 K28+900 20-feb.-23 27-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 152.9 198.52 19.47 2,824 7059 |OK| 4 civiles SAS
T & A Construcciones |
6458 SSI363 ELEVACION 2 M.D#10 K28+900 20-feb.-23 27-feb.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 153.2 198.91 19.51 2,829 70.73 |OK| 3 civiles SAS
& A Constucciones
645C SSI363 ELEVACION 2 M.D#10 K28+900 20-feb.-23 | 20-mar.-23 | 28 | 100.0 [ 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 | 236.5 | 307.06 30.11 4,367 109.18 |OK| 5 civiles SAS
& A Construcciones |
645D SSI363 ELEVACION 2 M.D#10 K28+900 20-feb.-23 | 20-mar.-23 | 28 | 100.0 | 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 | 231.6 | 300.70 29.49 4,277 106.92 |OK| 3 civiles SAS
Truz y Rodriguez
646A WLK216 ELEVACION#15 Y #8 K16+200 20-feb.-23 27-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 193.2 250.84 24.60 3,568 89.19 |[OK| 2 construcciones SAS
Truz y Rodriguez
6468 WLK216 ELEVACION#15 Y #8 K16+200 20-feb.-23 27-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 189.4 | 24591 24.12 3,498 87.44 |OK| 3 construcciones SAS
Truz y Rodriguez
646C WLK216 ELEVACION#15 Y #8 K16+200 20-feb.-23 | 20-mar.-23 | 28 | 100.0 | 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 | 228.9 297.19 29.14 4,227 105.67 |OK| 3 construcciones SAS
Cruz y Rodriguez
646D WLK216 ELEVACION#15 Y #8 K16+200 20-feb.-23 | 20-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 | 226.8 294.46 28.88 4,188 10470 |OK| 2 construcciones SAS
TIPO DE FALLAS Nota: El factor de correcion segun la relacion longitud/diametro se aplica cuando L/R es menor o igual
<D a 1,75, se toma como referencia los factores sugeridos por la ASTM
'I' 1 puigaca
‘ I 7 1.75 [ 150 125 | 1.00 |
| 0.98 | 0.96 093 | o087 |
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ﬂ TECNICAS ESTADISTICAS DEL CONCRETO
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ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS

CONVERSIONES:

De kN a kg-Fuerza Multiplique por : 101,972
De Kglcm? a kN/m? Multiplique por : 0.0980665

Proyecto: CONTRATO 2096 - 2022 ATACO - PLANADAS De Kglem® a Ibfpul® Multiplique por : 14,223
Fecha: FEBRERO
" Area Carga Resistencia .
C”;\T:m Placa Mixer Tipo de obra Localizacién Fecha de Toma | Fecha de Rotura idl:sd Dr'r?:: A[L‘]‘:':a R (L/D)] seccion Asjlm nominal Méaxima B MPa PSI % TlprI de Subcontratista
: mm’ i | Kolem KN/m? Ib/pul? 0 alla
647A SSI361 ELEVACION M.D#4 K37+240 20-feb.-23 27-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 210 272 27 3,872 96.81 |OK| 3 MERAK B&G S.A.S
6478 SSI361 ELEVACION M.D#4 K37+240 20-feb.-23 27-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 206.5 268.11 26.29 3,813 9533 |OK| 2 MERAK B&G S.A.S
647C SSI361 ELEVACION M.D#4 K37+240 20-feb.-23 20-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 [ 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 219.7 285.25 27.97 4,057 101.43 [OK| 4 MERAK B&G S.A.S
647D SSI361 ELEVACION M.D#4 K37+240 20-feb.-23 20-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 [ 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2215 287.58 28.20 4,090 102.26 |OK| 2 MERAK B&G S.A.S
Cruz'y roariguez
648A WLK216 ZARPA#3 K22+400 21-feb.-23 28-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 183.3 237.99 23.34 3,385 8462 |[OK| 4 construcciones SAS
Truz y Rodrguez
6488 WLK216 ZARPA#3 K22+400 21-feb.-23 28-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 176.8 229.55 22.51 3,265 8162 |[OK| 5 construcciones SAS
Truz y Rodriguez
648C WLK216 ZARPA#3 K22+400 21-feb.-23 | 21-mar.-23 | 28 | 100.0 | 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 | 241.9 | 314.07 30.80 4,467 111.68 |OK| 4 construcciones SAS
Truz y Rodriguez
648D WLK216 ZARPA#3 K22+400 21-feb.-23 | 21-mar.-23 | 28 | 100.0 | 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 | 2435 316.15 31.00 4,497 112.41 |OK| 5 construcciones SAS
& A Construcciones |
649A SSI363 ZARPA#12 K37+990 21-feb.-23 28-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 177.9 230.98 22.65 3,285 8213 |[oK| 4 civiles SAS
T & A Construcciones |
649B SSI363 ZARPA#12 K37+990 21-feb.-23 28-feb.-23 7 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 174.6 226.69 22.23 3,224 80.61 |[OK| 3 civiles SAS
T & A Cconstrucciones |
649C SSI363 ZARPA#12 K37+990 21-feb.-23 21-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 [ 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 237.9 308.88 30.29 4,393 109.83 |OK| 4 civiles SAS
& A constucciones
649D SSI363 ZARPA#12 K37+990 21-feb.-23 | 21-mar.-23 | 28 | 100.0 | 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 | 239.7 | 31121 30.52 4,426 110.66 |OK| 5 civiles SAS
650A SSI363 ELEVACION#2 K37+240 21-feb.-23 28-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 174.1 226.04 22.17 3,215 80.37 |[OK| 5 MERAK B&G S.A.S
6508 SSI363 ELEVACION#2 K37+240 21-feb.-23 28-feb.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 170.9 221.89 21.76 3,156 78.90 |OK| 2 MERAK B&G S.A.S
650C SSI363 ELEVACION#2 K37+240 21-feb.-23 | 21-mar.-23 | 28 | 100.0 | 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 | 236.4 | 306.93 30.10 4,365 109.14 |oK| 3 MERAK B&G S.A.S
650D SSI363 ELEVACION#2 K37+240 21-feb.-23 21-mar.-23 | 28 [ 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 230.7 299.53 29.37 4,260 106.50 |OK 2 MERAK B&G S.A.S
651A WLK216 ZARPA#T7 K37+440 21-feb.-23 28-feb.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 175.6 227.99 22.36 3,243 81.07 [OK| 3 MERAK B&G S.A.S
651B WLK216 ZARPA#7 K37+440 21-feb.-23 28-feb.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 171.9 223.19 21.89 3,174 7936 |OK| 2 MERAK B&G S.A.S
651C WLK216 ZARPA#T K37+440 21-feb.-23 | 21-mar.-23 | 28 | 100.0 | 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 | 229.8 298.36 29.26 4,244 106.09 |OK| 4 MERAK B&G S.A.S
651D WLK216 ZARPA#7 K37+440 21-feb.-23 | 21-mar.-23 | 28 | 100.0 | 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 | 226.5 294.08 28.84 4,183 104.57 |OK| 2 MERAK B&G S.A.S
F & A ConsIrucciones |
652A SSI363 ELEVACION#1 M.D#7 K37+990 22-feb.-23 1-mar.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 161.9 210.20 20.61 2,990 7474 |OK[ 4 civiles SAS
F & A CONSIruCCIones |
6528 SSI363 ELEVACION#1 M.D#7 K37+990 22-feb.-23 1-mar.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 164.2 213.19 20.91 3,032 7580 |OK| 5 civiles SAS
H & A'Construcciones
652C SSI363 ELEVACION#1 M.D#7 K37+990 22-feb.-23 | 22-mar.-23 | 28 | 100.0 | 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 | 219.6 285.12 27.96 4,055 101.38 [OK| 4 civiles SAS
H & A Construcciones
652D SSI363 ELEVACION#1 M.D#7 K37+990 22-feb.-23 | 22-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2215 287.58 28.20 4,090 102.26 |OK| 2 civiles SAS
TIPO DE FALLAS Nota: El factor de correcion segun la relacion longitud/diametro se aplica cuando L/R es menor o igual
<D a 1,75, se toma como referencia los factores sugeridos por la ASTM
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ﬂ ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS

:“?GME‘%': FRUIPSY CONVERSIONES:
Wil TRITIRAS 348 De kN a kg-Fuerza Muliplique por : 101,972
De Kg/em” a KN/’ Mutiplique por : 0.0980665
Proyecto: CONTRATO 2096 - 2022 ATACO - PLANADAS De Kg/en a Ibipuf Mutiplique por : 14,223
Fecha: FEBRERO
. Area i Carga Resistencia .
Gilindro - 512ca Mixer Tipo de obra Localizacién Fecha de Toma | Fecha de Rotura | E4294] Diam- [ Atura o o) seccion | 2™ | nominal | Maxima 3 MPa ] Tipo de Subcontratista
No. dias| mm | mm 2 Pulg psi N Kglem o |Pst Ibipul % falla
mm KN/m’
— — LW vraa (ool gio v vy
653A WLK216 ELEVACION#3 K22+400 22-feb.-23 1-mar.-23 7 | 100.0[ 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 168 218 21 3,106 7765 |OK| 4 construcciones SAS
Cruz 'y roariguez
6538 WLK216 ELEVACION#3 K22+400 22-feb.-23 1-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1714 | 22254 21.82 3,165 7913 |OK| 5 construcciones SAS
CTruzZ y Roamgue.
653C WLK216 ELEVACION#3 K22+400 22-feb.-23 | 22-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2169 | 28161 27.62 4,005 100.13 [ok| 4 construcciones SAS
Cruzy roariguez
653D WLK216 ELEVACION#3 K22+400 22-feb.-23 | 22-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2187 | 28395 27.85 4,039 10096 |oK| 2 construcciones SAS
654A SSI363 ELEVACION#1 K37+440 22-feb.-23 1-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 151.9 197.22 19.34 2,805 7013 |OK| 5 MERAK B&G S.A.S
654B SSI363 ELEVACION#1 K37+440 22-feb.-23 1-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 153.5 199.30 19.54 2,835 7086 |OK| 4 MERAK B&G S.A.S
654C SSI363 ELEVACION#1 K37+440 22-feb.-23 22-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2198 285.38 27.99 4,059 10147 [oK] 5 MERAK B&G S.A.S
654D SSI363 ELEVACION#1 K37+440 22-feb.-23 22-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 2225 288.88 28.33 4,109 102.72 |OK| 2 MERAK B&G S.A.S
655A WLK216 ELEVACION#13 K16+200 22-feb.-23 1-mar.-23 7 | 100.0( 2000 2.00 [ 78540 | 8.0 4,000 175.6 227.99 22.36 3,243 8107 |OK| 5 MERAK B&G S.A.S
6558 WLK216 ELEVACION#13 K16+200 22-feb.-23 1-mar.-23 7 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 170.1 220.85 21.66 3,141 7853 |OK| 2 MERAK B&G S.A.S
655C WLK216 ELEVACION#13 K16+200 22-feb.-23 22-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 223.5 290.18 28.46 4,127 103.18 [oK|] 3 MERAK B&G S.A.S
655D WLK216 ELEVACION#13 K16+200 22-feb.-23 22-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 225.8 293.17 28.75 4,170 104.24 |OK| 5 MERAK B&G S.A.S
Cruz 'y roariguez
656A SSI363 ELEVACION#4 K16+200 23-feb.-23 2-mar.-23 7 | 1000 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 217.4 | 28226 27.68 4,015 10036 [OK| 2 construcciones SAS
TTuZ y Roangue.
6568 SSI363 ELEVACION#4 K16+200 23-feb.-23 2-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2139 | 277.72 27.23 3,950 9875 |OK| 4 construcciones SAS
Cruzy roariguez
656C SSI363 ELEVACION#4 K16+200 23-feb.-23 | 23-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2208 | 286.67 28.11 4,077 10193 [ok| 5 construcciones SAS
Cruz 'y roariguez
656D SSI363 ELEVACION#4 K16+200 23-feb.-23 | 23-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2199 | 28551 28.00 4,061 10152 [ok| 4 construcciones SAS
TTuZ y Roangue.
657A WLK216 ELEVACION#2 K16+200 23-feb.-23 2-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1541 | 200.07 19.62 2,846 7114 |OK| 4 construcciones SAS
CruzZ y Roargue.
6578 WLK216 ELEVACION#2 K16+200 23-feb.-23 2-mar.-23 7 | 100.0[ 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1553 | 201.63 19.77 2,868 7170 |oK| 5 construcciones SAS
Cruz'y Roariguez
657C WLK216 ELEVACION#2 K16+200 23-feb.-23 | 23-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 102.7 133.34 13.08 1,896 4741 | X 5 construcciones SAS
CTruzZ y Roargue.
657D WLK216 ELEVACION#2 K16+200 23feb.-23 | 23-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1233 160.09 15.70 2,277 56.92 | X 5 construcciones SAS
Cruzy roariguez
657E WLK216 ELEVACION#2 K16+200 23-feb.-23 20-abr.-23 | 56 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 construcciones SAS
& A Consruceones. |
658A SSI363 ELEVACION#2 M.D#7 K37+990 23-feb.-23 2-mar.-23 7 | 100.0] 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1713 | 22241 21.81 3,163 79.08 |OK| 4 civiles SAS
T & A Consuuceiones |
6588 SSI363 ELEVACION#2 M.D#7 K37+990 23-feb.-23 2-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1674 | 217.34 21.31 3,001 7728 |OK| 4 civiles SAS
& A Consruceones. |
658C SSI363 ELEVACION#2 M.D#7 K37+990 23-feb.-23 | 23-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2256 | 29291 28.72 4,166 10415 |ok| 3 civiles SAS
H & A Construcciones
658D SSI363 ELEVACION#2 M.D#7 K37+990 23-feb-23 | 23-mar.-23 | 28 | 100.0] 200.0| 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2207 | 286.54 28.10 4,076 10189 [ok| 2 civiles SAS
TIPO DE FALLAS Nota: El factor de correcion segun la relacion longitud/diametro se aplica cuando L/R es menor o
igual a 1,75, se toma como referencia los factores sugeridos por la ASTM
| N/ T 1 g 7 [ o Ja75] 150 [ 125 | 100 |
! Factor | 098 | 096 | 093 | 087 |
NOTA: Use interpolacion para dgtefminar los factores de ion para los valores L/D intermedios entre los
o 3
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ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS

:“?EME?": CCONVERSIONES:
e s “ De kN a kg-Fuerza Muttiplique por : 101,972
De Kg/em” a KN/’ Mutiplique por : 0.0980665
Proyecto: CONTRATO 2096 - 2022 ATACO - PLANADAS De Kg/en a Ibipuf Mutiplique por : 14,223
Fecha: FEBRERO
. Area Carga Resistencia .
Gilindro - 512ca Mixer Tipo de obra Localizacién Fecha de Toma | Fecha de Rotura | E4294] Diam- [ Atura o o) seccion | 2™ | nominal | Maxima 3 MPa ] Tipo de Subcontratista
No dias| mm | mm 2 Pulg psi N Kglem o |Pst Ibipul % falla
Ll kN/m
659A WLK216 ELEVACION#7 K37+440 23-feb.-23 2-mar.-23 7 | 100.0( 2000 2.00 [ 78540 | 8.0 4,000 153 199 20 2,833 7082 |OK[ 3 MERAK B&G S.A.S
659B WLK216 ELEVACION#7 K37+440 23-feb.-23 2-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 154.9 201.11 19.72 2,860 7151 |OK|[ 2 MERAK B&G S.A.S
659C WLK216 ELEVACION#7 K37+440 23-feb.-23 23-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 174.6 226.69 22.23 3,224 80.61 X 2 MERAK B&G S.A.S
659D WLK216 ELEVACION#7 K37+440 23-feb.-23 23-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 148.8 193.19 18.95 2,748 68.69 X 2 MERAK B&G S.A.S
659D WLK216 ELEVACION#7 K37+440 23-feb.-23 20-abr.-23 | 56 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 MERAK B&G S.A.S
CTruzZ y Roargue.
660A SSI363 ZARPA#2 K22+400 24-feb.-23 3-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1541 | 200.07 19.62 2,846 7114 |OK| 4 construcciones SAS
Cruzy roariguez
6608 SSI363 ZARPA#2 K22+400 24-feb.-23 3-mar.-23 7 | 1000 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1573 | 204.23 20.03 2,905 7262 |oK| 2 construcciones SAS
CTruzZ y Roargue.
660C SSI363 ZARPA#2 K22+400 24-feb.-23 | 24-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2236 | 290.31 28.47 4,129 10323 |oK| 2 construcciones SAS
CruzZ y Roargue.
660D SSI363 ZARPA#2 K22+400 24-feb.-23 | 24-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2123 | 27564 27.03 3,920 98.01 | X 2 construcciones SAS
T & A consuaceiones |
661A WLK216 ELEVACION#7 K37+990 24-feb.-23 3-mar.-23 7 |100.0| 200.0| 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 152.3 197.74 19.39 2,812 7031 |OK| 4 civiles SAS
T & A consuacciones |
6618 WLK216 ELEVACION#7 K37+990 24-feb.-23 3-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 159.0 | 206.44 20.24 2,936 7340 |OK| 5 civiles SAS
T & A Consuuceiones |
661C WLK216 ELEVACION#7 K37+990 24-feb.-23 | 24-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2380 | 309.01 30.30 4,395 10987 |ok| 4 civiles SAS
T & A consuaceiones |
661D WLK216 ELEVACION#7 K37+990 24-feb.-23 | 24-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2352 305.37 29.95 4,343 10858 |OK| 2 civiles SAS
& A ConSrTuceiones
662A WLK216 | ELEVACION#2 M.D#7 K37+990 25-feb.-23 4-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1838 | 23864 23.40 3,394 8485 |OK| 5 civiles SAS
T & A Consuuceones |
6628 WLK216 | ELEVACION#2 M.D#7 K37+990 25-feb.-23 4-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 180.7 | 23461 23.01 3,337 8342 |OK| 4 civiles SAS
T & A consuaceiones |
662C WLK216 | ELEVACION#2 M.D#7 K37+990 25-feb.-23 | 25-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2244 | 29135 28.57 4,144 10360 [OK| 3 civiles SAS
& A ConSrTuceiones
662D WLK216 | ELEVACION#2 M.D#7 K37+990 25-feb.-23 | 25-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 256.0 | 332.38 32.59 4,727 11818 [oK| 2 civiles SAS
T & A Consuuceones |
663A SSI363 | ELEVACION#11 M.D#7 KI37+990 25-feb.-23 4-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1974 | 256.29 25.13 3,645 9113 |oK| 3 civiles SAS
T & A Consuaceiones |
6638 SSI363 | ELEVACION#11 M.D#7 KI37+990 25-feb.-23 4-mar.-23 7 | 100.0] 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1937 | 251.49 24.66 3,577 89.42 |OK| 2 civiles SAS
T & A Consuuceiones |
663C SSI363 | ELEVACION#11 M.D#7 KI37+990 25-feb.-23 | 25-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2196 | 28512 27.96 4,055 101.38 [ok| 4 civiles SAS
T & A consruceiones. |
663D SSI363 ELEVACION#11 M.D#7 KI37+990 25-feb.-23 25-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2324 301.74 29.59 4,292 107.29 |oK| 2 civiles SAS
Cruz'y Roariguez
664A SSI363 ZARPA#8 K22+400 27-feb.-23 6-mar.-23 7 | 100.0] 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1434 186.18 18.26 2,648 66.20 | X 4 construcciones SAS
CTruzZ y Rodrgue.
6648 SSI363 ZARPA#8 K22+400 27-feb.-23 6-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 149.9 194.62 19.09 2,768 69.20 | X 2 construcciones SAS
Cruzy roariguez
664C SSI363 ZARPA#8 K22+400 27-feb.-23 | 27-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2270 | 29472 28.90 4,192 10480 [ok| 3 construcciones SAS
Cruz y Rodriguez
664D SSI363 ZARPA#8 K22+400 27-feb-23 | 27-mar.-23 | 28 | 100.0] 200.0| 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 [ 201.0 | 260.97 25.59 3,712 92.79 | X 2 construcciones SAS
TIPO DE FALLAS Nota: El factor de correcion segun la relacion longitud/diametro se aplica cuando L/R es menor o
igual a 1,75, se toma como referencia los factores sugeridos por la ASTM
\ T N [ Lo Ja75] 150 | 125 | 1.00 |
Factor | 098 | 096 | 093 | 087 |
NOTA: Use interpolacion para dgtefminar los factores de ion para los valores L/D intermedios entre los
o 3
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BUIS Y CCONVERSIONES:
THITUIA08 S48

1N
b13

ﬂ ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS
IGENIERR .
EVAESAS

De kN a kg-Fuerza Multiplique por : 101,972
De Kg/em’ a kN/m’ Muliplique por : 0.0980665

Proyecto: CONTRATO 2096 - 2022 ATACO - PLANADAS De Kglent a Ib/pul’ Mutiplique por : 14,223
Fecha: FEBRERO
. Area i Carga Resistencia X
Gilindro 1 piaca mixer Tipo de obra Localizacién Fecha de Toma | Fecha de Rotura | E929] Diam- L Atura h e o)l seccion | A%t | nominal | maxima N MPa 2 Tipo de Subcontratista
No dias| mm | mm ot Pulg psi N Kglem e |PS! bipul % falla
— — Tz Y ROaToue, |
665A SSI363 ELEVACION#3 K16+200 28-feb.-23 7-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 153 198 19 2,816 70.40 |ok| 4 construcciones SAS
Cruz'y roariguez
6658 SSI363 ELEVACION#3 K16+200 28-feb.-23 7-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 153.7 199.56 19.57 2,838 7096 |oK| 5 construcciones SAS
TruZ y Roangue.
665C SSI363 ELEVACION#3 K16+200 28-feb.-23 | 28-mar-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 78540 | 8.0 4,000 | 2194 284.86 27.93 4,052 10129 |oK| 3 construcciones SAS
Cruzy xoariguez
665D SSI363 ELEVACION#3 K16+200 28-feb.-23 | 28-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 220.6 286.41 28.09 4,074 10184 |ok| 2 construcciones SAS
CruzZ'y Roarnguez
666A WLK216 ELEVACION#1 K16+200 28-feb.-23 7-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 154.3 200.33 19.65 2,849 7123 |ok| 3 construcciones SAS
TruZ y Roangue.
6668 WLK216 ELEVACION#1 K16+200 28-feb.-23 7-mar.-23 7 | 100.0[ 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 | 153.0 198.65 19.48 2,825 7063 |ok| 2 construcciones SAS
Cruzy xoariguez
666C WLK216 ELEVACION#1 K16+200 28-feb.-23 | 28-mar-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 217.6 282.52 27.71 4,018 10046 |OK| 4 construcciones SAS
TTuZ y Roarngue.
666D WLK216 ELEVACION#1 K16+200 28-feb.-23 | 28-mar-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2194 284.86 27.93 4,052 10129 |oK| 5 construcciones SAS
667A SSI361 | PLACA SUPE BOX CULVERT K37+502 28-feb.-23 7-mar.-23 7 | 100.0| 200.0 | 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 162.9 211.50 20.74 3,008 7520 [ok|[ 2 MERAK B&G S.A.S
6678 SSI361 | PLACA SUPE BOX CULVERT K37+502 28-feb.-23 7-mar.-23 7 |100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 159.2 206.70 20.27 2,940 7350 |ok| 3 MERAK B&G S.A.S
667C SSI361 | PLACA SUPE BOX CULVERT K37+502 28-feb.-23 28-mar.-23 | 28 | 100.0 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 195.0 253.18 24.83 3,601 90.02 X 2 MERAK B&G S.A.S
667D SSI361 | PLACA SUPE BOX CULVERT K37+502 28-feb.-23 28-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 [ 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 153.0 198.65 19.48 2,825 70.63 X 3 MERAK B&G S.A.S
667E SSI361 | PLACA SUPE BOX CULVERT|  K37+502 28-feb.-23 25-abr.-23 | 56 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 MERAK B&G S.A.S
TTuZ y Roarngue:.
668A SSI363 ELEVACION#8 K22+400 28-feb.-23 7-mar.-23 7 | 1200.0 [ 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 | 154.3 200.33 19.65 2,849 7123 |ok| 4 construcciones SAS
Cruzy xoariguez
6688 SSI363 ELEVACION#8 K22+400 28-feb.-23 7-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 156.9 203.71 19.98 2,897 7243 |ok| 5 construcciones SAS
Cruz'y roariguez
668C SSI363 ELEVACION#8 K22+400 28-feb.-23 | 28-mar-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2225 288.88 28.33 4,109 102.72 |oK| 2 construcciones SAS
CTuZ'y ROaTrgue:
668D SSI363 ELEVACION#8 K22+400 28-feb.-23 | 28-mar-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2204 286.16 28.06 4,070 10175 |oK| 3 construcciones SAS
669A WLK216 ELEVACION#1 M.D#8 K37+440 28-feb.-23 7-mar.-23 7 | 100.0| 200.0 | 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 152.9 198.52 19.47 2,824 7059 [ok|[ 4 MERAK B&G S.A.S
6698 WLK216 ELEVACION#1 M.D#8 K37+440 28-feb.-23 7-mar.-23 7 | 100.0| 200.0 | 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 154.3 200.33 19.65 2,849 7123 [OK| 3 MERAK B&G S.A.S
669C WLK216 ELEVACION#1 M.D#8 K37+440 28-feb.-23 28-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 283.4 367.95 36.08 5,233 13083 |OK| 5 MERAK B&G S.A.S
669D WLK216 ELEVACION#1 M.D#8 K37+440 28-feb.-23 28-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 [ 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 274.2 356.01 34.91 5,063 12659 |oK| 4 MERAK B&G S.A.S
& A Consruceones. |
670A SSI363 ELEVACION#1 M.D#8 K37+990 1-mar.-23 8-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1519 197.22 19.34 2,805 7013 |ok| 3 civiles SAS
T & A Consrucerones. |
670B SSI363 ELEVACION#1 M.D#8 K37+990 1-mar.-23 8-mar.-23 7 | 100.0[ 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 | 152.7 198.26 19.44 2,820 7050 |ok| 4 civiles SAS
& A Consruceiones. |
670C SSI363 ELEVACION#1 M.D#8 K37+990 1-mar.-23 29-mar.-23 | 28 [ 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2190 284.34 27.88 4,044 10110 |oK| 5 civiles SAS
H & A Construcciones
670D SSI363 ELEVACION#1 M.D#8 K37+990 1-mar.-23 29-mar.-23 | 28 [ 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 220.0 285.64 28.01 4,063 10156 [oK| 5 civiles SAS
TIPO DE FALLAS Nota: El factor de correcion segun la relacion longitud/diametro se aplica cuando L/R es menor o
igual a 1,75, se toma como referencia los factores sugeridos por la ASTM
o il I N [[wp T175] 150 [ 125 T 100 |
i1 Factor | 098 | 096 | 093 | 087 |
| | l NOTA: Use interpolacion parajdeferminar los factores de.eesagcion para los valores L/D intermedios entre los

Sivilae 4 Tipa 5 pero ol
axromo del clindro oz
puntiag.co
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INGENIERR ﬂ‘lma
DEWBSHA ¢ AR S48

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS

CONVERSIONES:

De kN a kg-Fuerza Multiplique por : 101,972
De Kglcm? a kN/m? Multiplique por : 0.0980665

Proyecto: CONTRATO 2096 - 2022 ATACO - PLANADAS De Kglem® a Ibfpul® Multiplique por : 14,223
Fecha: FEBRERO
" Area Carga Resistencia .
C”;\T:m Placa Mixer Tipo de obra Localizacién Fecha de Toma | Fecha de Rotura idl:sd Dr'r?:: A[L‘]‘:':a R (L/D)] seccion Asjlm nominal Méaxima B MPa PSI % TlprI de Subcontratista
- mm? 9 psI KN Kg/cm N/m? Ib/pul? o alla
& A Construcciones |
671A WLK216 ZARPA M.D#3 K36+900 1-mar.-23 8-mar.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 154 199 20 2,836 7091 |OK| 2 civiles SAS
& A Construcciones |
671B WLK216 ZARPA M.D#3 K36+900 1-mar.-23 8-mar.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 155.7 202.15 19.82 2,875 71.88 |OK| 3 civiles SAS
T & A Construcciones |
671C WLK216 ZARPA M.D#3 K36+900 1-mar.-23 29-mar.-23 | 28 | 100.0 | 200.0 | 2.00 [ 7854.0 | 8.0 4,000 | 219.2 284.60 27.91 4,048 101.20 |OK| 4 civiles SAS
T & A Construcciones |
671D WLK216 ZARPA M.D#3 K36+900 1-mar.-23 29-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 [ 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 221.3 287.38 28.18 4,087 102.18 |OK| 3 civiles SAS
Cruz'y roariguez
672A SSI363 ZARPA#5 K22+120 1-mar.-23 8-mar.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 156.3 202.93 19.90 2,886 7216 |OK| 5 construcciones SAS
Truz y Rodrguez
6728 SSI363 ZARPA#5 K22+120 1-mar.-23 8-mar.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 152.9 198.52 19.47 2,824 7059 |OK| 4 construcciones SAS
Truz y Rodriguez
672C SSI363 ZARPA#5 K22+120 1-mar.-23 29-mar.-23 | 28 | 100.0 | 200.0 | 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2204 | 286.16 28.06 4,070 101.75 |OK| 4 construcciones SAS
Truz y Rodriguez
672D SSI363 ZARPA#5 K22+120 1-mar.-23 29-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2224 | 28875 28.32 4,107 102.67 |OK| 2 construcciones SAS
Truz y Rodriguez
673A SSI361 ELEVACION#2 K22+400 1-mar.-23 8-mar.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 159.6 207.22 20.32 2,947 73.68 |OK| 3 construcciones SAS
Truz y Roarguez
673B SSI361 ELEVACION#2 K22+400 1-mar.-23 8-mar.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 157.5 204.49 20.05 2,908 7271 |OK| 2 construcciones SAS
Cruz y Roarguez
673C SSI361 ELEVACION#2 K22+400 1-mar.-23 29-mar.-23 | 28 | 100.0 [ 200.0 | 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 | 224.1 290.96 28.53 4,138 103.46 |OK| 5 construcciones SAS
Cruz'y roariguez
673D SSI361 ELEVACION#2 K22+400 1-mar.-23 29-mar.-23 | 28 | 100.0 | 200.0 | 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2204 | 286.16 28.06 4,070 101.75 |OK| 4 construcciones SAS
674A SOP938 | ELEVACION#2 M.D#8 K37+440 2-mar.-23 9-mar.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 158.1 205.27 20.13 2,920 72.99 |OK| 5 MERAK B&G S.A.S
674B SOP938 | ELEVACION#2 M.D#8 K37+440 2-mar.-23 9-mar.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 156.3 202.93 19.90 2,886 7216 |OK| 2 MERAK B&G S.A.S
674C SOP938 | ELEVACION#2 M.D#8 K37+440 2-mar.-23 30-mar.-23 | 28 | 100.0{ 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 267.8 347.70 34.10 4,945 12363 |OK| 4 MERAK B&G S.A.S
674D SOP938 ELEVACION#2 M.D#8 K37+440 2-mar.-23 30-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 [ 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 260.9 338.74 33.22 4,818 120.45 [OK| 2 MERAK B&G S.A.S
675A SSI361 ELEVACION#1 M.D#9 K37+440 2-mar.-23 9-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 153.5 199.30 19.54 2,835 70.86 |OK| 3 MERAK B&G S.A.S
6758 SSI361 ELEVACION#1 M.D#9 K37+440 2-mar.-23 9-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 156.1 202.67 19.88 2,883 72.06 |OK| 4 MERAK B&G S.A.S
675C SSI361 ELEVACION#1 M.D#9 K37+440 2-mar.-23 30-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 261.2 | 339.13 33.26 4,823 12059 |OK| 5 MERAK B&G S.A.S
675D SSI361 ELEVACION#1 M.D#9 K37+440 2-mar.-23 30-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 246.2 | 319.65 31.35 4,546 113.66 |OK| 4 MERAK B&G S.A.S
676A SSI361 | GUARDA RUEDA BOX K37+440 2-mar.-23 9-mar.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 159.3 206.83 20.28 2,942 7354 |OK| 3 MERAK B&G S.A.S
6768 SSI361 | GUARDA RUEDA BOX K37+440 2-mar.-23 9-mar.-23 7 |100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 160.1 207.87 20.38 2,956 73.91 |OK| 2 MERAK B&G S.A.S
676C SSI361 | GUARDA RUEDA BOX K37+440 2-mar.-23 30-mar.-23 | 28 | 100.0 | 200.0 | 2.00 [ 7854.0 [ 8.0 4,000 | 223.9 290.70 28.51 4,135 103.37 |OK| 3 MERAK B&G S.A.S
676D SSI361 | GUARDA RUEDA BOX K37+440 2-mar.-23 30-mar.-23 | 28 | 100.0{ 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 226.4 | 293.95 28.83 4,181 10452 |OK| 2 MERAK B&G S.A.S
TIPO DE FALLAS Nota: El factor de correcion segun la relacion longitud/diametro se aplica cuando L/R es menor o igual
<D a 1,75, se toma como referencia los factores sugeridos por la ASTM
17 12 puigaca
\ ‘ 7 [ o J175] 150 [ 125 | 100 |
A1 [ Factor [ 008 | 096,] 093 | 087 |
{ ‘ OTA: Use interpolacion pard dgterminar los facto ccion para los valores L/D intermedios entre los
. l D o 5 hno;u
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ﬂ ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETOS

:“?GME‘%': FRUIPSY CONVERSIONES:
Wil TRITIRAS 348 De kN a kg-Fuerza Muliplique por : 101,972
De Kg/em” a KN/’ Mutiplique por : 0.0980665
Proyecto: CONTRATO 2096 - 2022 ATACO - PLANADAS De Kg/en a Ibipuf Mutiplique por : 14,223
Fecha: FEBRERO
. Area i Carga Resistencia .
Gilindro - 512ca Mixer Tipo de obra Localizacién Fecha de Toma | Fecha de Rotura | E4294] Diam- [ Atura o o) seccion | 2™ | nominal | Maxima 3 MPa ] Tipo de Subcontratista
No. dias| mm | mm 2 Pulg psi N Kglem o |Pst Ibipul % falla
mm KN/m’
— — T A ConSrueeones |
677A SOP938 | ELEVACION#2 M.D#8 K37+990 2-mar.-23 9-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 157 203 20 2,890 7225 |OK[ 5 civiles SAS
& A Consruceones. |
6778 SOP938 | ELEVACION#2 M.D#8 K37+990 2-mar.-23 9-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 [ 154.1 200.07 19.62 2,846 7114 |OK| 3 civiles SAS
T & A Consuuceiones |
677C SOP938 | ELEVACION#2 M.D#8 K37+990 2-mar.-23 30-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2287 | 296.93 29.12 4,223 10558 [ok| 5 civiles SAS
& A Consruceones. |
677D SOP938 | ELEVACION#2 M.D#8 K37+990 2-mar.-23 30-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2356 | 305.89 30.00 4,351 108.77 |oK| 4 civiles SAS
CruZ'y Roariguez
678A SSI361 ZARPA#T K22+120 2-mar.-23 9-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1556 | 202.02 19.81 2,873 7183 |OK| 3 construcciones SAS
CTruzZ y Roargue.
678B SSI361 ZARPA#7 K22+120 2-mar.-23 9-mar.-23 7 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1559 | 20241 19.85 2,879 7197 |OK| 5 construcciones SAS
Cruzy roariguez
678C SSI361 ZARPA#7 K22+120 2-mar.-23 30-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2404 | 31212 30.61 4,439 11098 |oK| 4 construcciones SAS
CTruzZ y Roargue.
678D SSI361 ZARPA#T K22+120 2-mar.-23 30-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2543 | 33017 32.38 4,696 117.40 [ok| 3 construcciones SAS
CruzZ y Roargue.
679A SOP938 ELEVACION#5 K22+120 3-mar.-23 10-mar.-23 | 7 [100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1623 | 21072 20.66 2,997 7493 |OK| 4 construcciones SAS
Cruz 'y roariguez
6798 SOP938 ELEVACION#5 K22+120 3-mar.-23 10-mar.-23 | 7 [1200.0[ 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1604 | 20825 20.42 2,962 7405 |oK|[ 2 construcciones SAS
CTruzZ y Roargue.
679C SOP938 ELEVACION#5 K22+120 3-mar.-23 31-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2198 | 285.38 27.99 4,059 10147 |ok| 3 construcciones SAS
CruzZ y Roargue.
679D SOP938 ELEVACION#5 K22+120 3-mar.-23 31-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2213 | 287.32 28.18 4,087 102.17 |ok| 2 construcciones SAS
& A Consruceones. |
680A SSI361 ZARPA#4 K36+900 3-mar.-23 10-mar.-23 | 7 [100.0[ 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 157.8 | 204.88 20.09 2,914 7285 |OK| 3 civiles SAS
& A ConSrTuceiones
6808 SSI361 ZARPA#4 K36+900 3-mar.-23 10-mar.-23 | 7 [100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1589 | 206.31 20.23 2,934 7336 |OK| 4 civiles SAS
& A Consraceones. |
680C SSI361 ZARPA#4 K36+900 3-mar.-23 31-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 1850 | 240.19 23.55 3,416 8541 | X 5 civiles SAS
& A Consruceones. |
680D SSI361 ZARPA#4 K36+900 3-mar.-23 31-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2119 | 27512 26.98 3,913 97.83 | X 2 civiles SAS
& A ConSrTuceiones
680E SSI361 ZARPA#4 K36+900 3-mar.-23 28-abr.-23 | 56 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 civiles SAS
681A SOP938 ELEVACION#2 M.D#9 K37+440 3-mar.-23 10-mar.-23 | 7 | 100.0| 200.0 [ 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 161.6 209.81 20.58 2,984 74.60 |OK| 3 MERAK B&G S.A.S
681B SOP938 ELEVACION#2 M.D#9 K37+440 3-mar.-23 10-mar.-23 | 7 |100.0| 200.0 [ 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 163.4 212.15 20.80 3,017 7544 |OK|[ 2 MERAK B&G S.A.S
681C SOP938 ELEVACION#2 M.D#9 K37+440 3-mar.-23 31-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 224.6 291.61 28.60 4,148 103.69 [oK|] 4 MERAK B&G S.A.S
681D SOP938 ELEVACION#2 M.D#9 K37+440 3-mar.-23 31-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 2264 293.95 28.83 4,181 10452 [ok| 3 MERAK B&G S.A.S
682A SSI361 ZARPA M.N#10 K37+440 3-mar.-23 10-mar.-23 | 7 |100.0| 200.0 [ 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 158.5 205.79 20.18 2,927 7317 |OK| 5 MERAK B&G S.A.S
682B SSI361 ZARPA M.N#10 K37+440 3-mar.-23 10-mar.-23 | 7 |100.0| 200.0 [ 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 156.4 203.06 19.91 2,888 7220 |OK| 3 MERAK B&G S.A.S
682C SSI361 ZARPA M.N#10 K37+440 3-mar.-23 31-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0 | 2.00 | 7854.0 | 8.0 4,000 | 276.8 359.38 35.24 5111 127.79 |oK| 2 MERAK B&G S.A.S
682D SSi361 ZARPA M.N#10 K37+440 3-mar.-23 31-mar.-23 | 28 | 100.0| 200.0| 2.00 | 7854.0 [ 8.0 4,000 | 2754 | 357.56 35.07 5,086 12714 |oK| 3 MERAK B&G S.A.S
TIPO DE FALLAS Nota: El factor de correcion segun la relacion longitud/diametro se aplica cuando L/R es menor o
igual a 1,75, se toma como referencia los factores sugeridos por la ASTM
| N/ T 1 g 7 [ o Ja75] 150 [ 125 | 100 |
! Factor | 098 | 096 | 093 | 087 |
NOTA: Use interpolacion para dgtefminar los factores de ion para los valores L/D intermedios entre los
o 3
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COMBINACION DE AGREGADOS-PARA CONCRETO HIDRAULICO

INGENIERIA NTC 174
DEVIAS SAS.
INGENIEROS CONTRATISTAS
OBRA: Disefio Para Concreto Hidraulico
PROCEDENCIA: Planta Las Sefioritas
DESCRIPCION: Material de Todo uno 3/4"
FECHA: 3/03/2023
GRADACION
P1= 4.800.8 pP2= 4579.8 NORMA (%)
Tamiz |Peso Retenido| % Retenido | % Reten-Acum | % Pasa FULLER
11/2" 0 0 0 100 100
1" 0 0 0 100 100
3/4" 197 4.1 4.1 95.9 87
1/2" 1,169.5 24.4 28.5 71.5 71
3/8" 569.9 11.9 40.3 59.7 62
No. 4 8725 18.2 58.5 415 44
No. 8 545.8 11.4 69.9 30.1 31
No. 16 388.6 8.1 78.0 22.0 22
No. 30 344.9 7.2 85.2 14.8 15
No. 50 237.8 5.0 90.1 9.9 11
No. 100 158.1 3.3 93.4 6.6 8
MF 2.1
No. 200 95.7 2.0 95.4 4.6 55
Fondo 0.0 0.0
PASA.200 221.0 4.6 100.0
TAMICES
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COMBINACION DE AGREGADOS-PARA CONCRETO HIDRAULICO

INGENIERIA NTC 174
DEVIAS SAS.
INGENIEROS CONTRATISTAS
OBRA: Disefio Para Concreto Hidraulico
PROCEDENCIA: Planta Las Sefioritas
DESCRIPCION: Material de Todo uno 3/4"
FECHA: 10/03/2023
GRADACION
P1= 6,540.0 pP2= 6,217.2 NORMA (%)
Tamiz |Peso Retenido| % Retenido | % Reten-Acum | % Pasa FULLER
11/2" 0 0 0 100 100
1" 0 0 0 100 100
3/4" 253.5 3.9 3.9 96.1 87
1/2" 1,419.7 21.7 25.6 74.4 71
3/8" 968.2 14.8 40.4 59.6 62
No. 4 1,048.4 16.0 56.4 43.6 44
No. 8 976.5 14.9 71.4 28.6 31
No. 16 624.1 95 80.9 19.1 22
No. 30 378.3 5.8 86.7 13.3 15
No. 50 245.1 3.7 90.4 9.6 11
No. 100 182.3 2.8 93.2 6.8 8
MF 2.2
No. 200 121.1 1.9 95.1 4.9 55
Fondo 0.0 0.0
PASA.200 322.8 49 100.0
TAMICES
:g % n < 0 3 @ 3 S
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COMBINACION DE AGREGADOS-PARA CONCRETO HIDRAULICO

INGENIERIA NTC 174
DEVIAS SAS.
INGENIEROS CONTRATISTAS
OBRA: Disefio Para Concreto Hidraulico
PROCEDENCIA: Planta Las Sefioritas
DESCRIPCION: Material de Todo uno 3/4"
FECHA: 14/03/2023
GRADACION
P1= 5,454 .9 pP2= 5,184.7 NORMA (%)
Tamiz |Peso Retenido| % Retenido | % Reten-Acum | % Pasa FULLER
11/2" 0 0 0 100 100
1" 0 0 0 100 100
3/4" 215.6 4.0 4.0 96.0 87
1/2" 088.2 18.1 22.1 77.9 71
3/8" 586.3 10.7 32.8 67.2 62
No. 4 975.2 17.9 50.7 49.3 44
No. 8 699.1 12.8 63.5 36.5 31
No. 16 558.1 10.2 73.7 26.3 22
No. 30 486.7 8.9 82.7 17.3 15
No. 50 340.8 6.2 88.9 11.1 11
No. 100 199.4 3.7 92.6 7.4 8
MF 2.4
No. 200 135.3 25 95.0 5.0 55
Fondo 0.0 0.0
PASA.200 270.2 5.0 100.0
TAMICES
:g 0 xon < 0 a @ R S
T e 2 2 2 2 2 2
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COMBINACION DE AGREGADOS-PARA CONCRETO HIDRAULICO

{‘ INGENIERIA NTC 174
DEVIAS SAS.
INGENIEROS CONTRATISTAS
OBRA: Disefo Para Concreto Hidraulico
PROCEDENCIA: Planta Las Sefioritas
DESCRIPCION: Material de Todo uno 3/4"
FECHA: 17/03/2023
GRADACION
P1= 7,573.8 pP2= 7,411.1 NORMA (%)
Tamiz |Peso Retenido] % Retenido| % Reten-Acum| % Pasa FULLER
11/2" 0 0 0 100 100
1" 0 0 0 100 100
3/4" 305.9 4.0 4.0 96.0 87
1/2" 1,442.2 19.0 23.1 76.9 71
3/8" 849.4 11.2 34.3 65.7 62
No. 4 1,336.2 17.6 51.9 48.1 44
No. 8 999.9 13.2 65.1 34.9 31
No. 16 887.5 11.7 76.9 23.1 22
No. 30 763.4 10.1 86.9 13.1 15
No. 50 426.2 5.6 92.6 7.4 11
No. 100 287.9 3.8 96.4 3.6 8
MF 2.5
No. 200 112.5 15 97.9 2.1 55
Fondo 0.0 0.0
PASA.200 162.7 2.1 100.0
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e FULLER == Todo uno 3/4"
90.0 ,\\ _—
& 800
<
: AN
W 70.0
) \
o \h\
Y 60.0 \
< N
l_
& 500 AN
&
400 \\\
30.0 \%\
20.0 \\
\t\
10.0 ——
—~—a
0.0
100 10 1 0.1 0.01
OBSERVACIONES:
7. gg‘m\k\ /'\\
7~ 77 £ A —
1 ON ¢ %
;":w}j‘ /
Alexénder Robledo «»»/ Eduardo Pefia Sanchez
. w
Laboratorista ng. Residente calidad
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COMBINACION DE AGREGADOS-PARA CONCRETO HIDRAULICO

{‘ INGENIERIR NTC 174
DEVIAS SAS.
INGENIEROS CONTRATISTAS
OBRA: Disefo Para Concreto Hidraulico
PROCEDENCIA: Planta Las Sefioritas
DESCRIPCION: Material de Todo uno 3/4"
FECHA: 24/03/2023
GRADACION
P1= 5,017.0 pP2= 4.894.9 NORMA (%)
Tamiz |Peso Retenido] % Retenido| % Reten-Acum| % Pasa FULLER
11/2" 0 0 0 100 100
1" 0 0 0 100 100
3/4" 161.2 3.2 3.2 96.8 87
1/2" 1,170.6 23.3 26.5 73.5 71
3/8" 562.7 11.2 37.8 62.2 62
No. 4 881.5 17.6 55.3 447 44
No. 8 703.4 14.0 69.4 30.6 31
No. 16 482.3 9.6 79.0 21.0 22
No. 30 420.6 8.4 87.3 12.7 15
No. 50 253.8 5.1 92.4 7.6 11
No. 100 157.5 3.1 95.5 4.5 8
MF 2.3
No. 200 101.3 2.0 97.6 2.4 55
Fondo 0.0 0.0
PASA.200 122.1 2.4 100.0
] TAMICES o
Q = = = < 0 - Q R =
AU T T T B -
1000 TTT T T 1T T ]
g FULLER ==l==Todo uno 3/4"
90.0 \ ]
S 800
<
o
Y 700
o
5 600
2 .
E \
W 500
x
)
a 400
30.0 \\
20.0 \\
NS
\:t\
10.0 ——
~a
0.0
100 10 1 0.1 0.01
OBSERVACIONES: TCON N
[ R
& ‘ (6) / _— N
N d— g R 7 e
7 7 T OW ¢ N
(7, (‘ 7 .,

AleXander Robledo
Laboratorista

Joﬁéry

Eddafdo Pefia Sanchez
Ing. Residente calidad
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INGENIERIA
D€ VIAS SAS.

¢

INGENIEROS CONTRATISTAS

INDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS

I.LN.V.-E-230-13

OBRA:

Control Calidad Agregados

PROCEDENCIA:

Planta las Seforitas

DESCRIPCION:

Todo uno 3/4" para concreto Hidraulico

FECHA:

3-mar-2023

INDICE DE ALARGAMIENTO
TAMANO DEL AGREGADO PESO PESO MATERIAL | PORCENTAJE % RETENIDO CALCULO FINAL
MUESTRA Part. Alargadas Part. Alargadas | Gradacion Original
PASA TAMIZ RET. TAMIZ A (9) B (9) C= (B/Ax100) D E= (CxD)
1-1/2" 1"
1" 3/4" 1200.0 172.3 14.4 57.1 820.5
3/4" 1/2" 500.0 131.4 26.3 23.8 625.7
1/2" 3/8" 300.0 98.4 32.8 14.3 468.6
3/8" 1/4" 100.0 32.1 32.1 4.8 152.9
TOTAL 2100.0 434.2 105.5 100.0 2067.6

INDICE DE ALARGAMIENTO

= TOTAL E/ TOTAL D

20.7 %

INDICE DE APLANAMIENTO
TAMANO DEL AGREGADO PESO PESO MATERIAL PORCENTAJE % RETENIDO CALCULO FINAL
MUESTRA | Part. Aplanadas | Part. Aplanadas | Gradacion Original
PASA TAMIZ RET. TAMIZ A (9) B (9) C= (B/Ax100) D E =(CxD)
1-1/2" 1"

1" 3/4" 1200.0 146.8 12.2 57.1 699.0

3/4" 1/2" 500.0 128.3 25.7 23.8 611.0

1/2" 3/8" 300.0 95.1 317 14.3 452.9

3/8" 1/4" 100.0 30.2 30.2 4.8 143.8
TOTAL 2100.0 400.4 99.8 100.0 1906.7

INDICE DE APLANAMIENTO

= TOTAL E/ TOTAL D

19.1 %

ESPECIFICACION

ALARGAMIENTO

25% MAXIMO

APLANAMIENTO

25% MAXIMO

OBSERVACIONES:

' /Alexa.zsia’r’{dﬂedo

Laboratorista

~ oy

n E’gua(do Peha Sanchez
Ing. Residente Calidad
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¢

INGENIERIA
D€ VIAS SAS.

INGENIEROS CONTRATISTAS

INDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS
I.LN.V.-E-230-13

OBRA:

Control Calidad Agregados

PROCEDENCIA:

Planta las Seforitas

DESCRIPCION:

Todo uno 3/4" para concreto Hidraulico

FECHA:

10-mar-2023

INDICE DE ALARGAMIENTO

TAMANO DEL AGREGADO PESO PESO MATERIAL | PORCENTAJE % RETENIDO CALCULO FINAL
MUESTRA Part. Alargadas Part. Alargadas | Gradacion Original
PASA TAMIZ RET. TAMIZ A (9) B (9) C= (B/Ax100) D E= (CxD)

1-1/2" 1"

1" 3/4" 1200.0 185.1 15.4 57.1 881.4

3/4" 1/2" 500.0 148.8 29.8 23.8 708.6

1/2" 3/8" 300.0 110.9 37.0 14.3 528.1

3/8" 1/4" 100.0 32.6 32.6 4.8 155.2

TOTAL 2100.0 477.4 114.8 100.0 2273.3

INDICE DE ALARGAMIENTO

= TOTAL E/ TOTAL D

22.7 %

INDICE DE APLANAMIENTO

TAMANO DEL AGREGADO PESO PESO MATERIAL PORCENTAJE % RETENIDO CALCULO FINAL
MUESTRA | Part. Aplanadas | Part. Aplanadas | Gradacion Original
PASA TAMIZ RET. TAMIZ A (9) B (9) C= (B/Ax100) D E =(CxD)
1-1/2" 1"

1" 3/4" 1200.0 151.3 12.6 57.1 720.5

3/4" 1/2" 500.0 130.7 26.1 23.8 622.4
1/2" 3/8" 300.0 91.8 30.6 14.3 437.1
3/8" 1/4" 100.0 30.7 30.7 4.8 146.2
TOTAL 2100.0 404.5 100.0 100.0 1926.2

INDICE DE APLANAMIENTO

= TOTAL E/ TOTAL D

19.3 %

ALARGAMIENTO

25% MAXIMO

ESPECIFICACION

APLANAMIENTO

25% MAXIMO

OBSERVACIONES:

i

{A}eﬁa’n er Robiedo

Laboratorista

Johsn qu&rﬁo’ Pefia Sanchez
Ing. Residente Calidad
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INGENIERIA
D€ VIAS SAS.

¢

INGENIEROS CONTRATISTAS

INDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS

I.LN.V.-E-230-13

OBRA: Control Calidad Agregados
PROCEDENCIA: Planta las Sefioritas
DESCRIPCION:  Todo uno 3/4" para concreto Hidraulico FECHA: 14-mar-2023
INDICE DE ALARGAMIENTO
TAMANO DEL AGREGADO PESO PESO MATERIAL PORCENTAJE % RETENIDO CALCULO FINAL
MUESTRA Part. Alargadas Part. Alargadas | Gradacion Original
PASA TAMIZ RET. TAMIZ A (9) B (g) C= (B/Ax100) D E= (CxD)
1-1/2" 1"
1" 3/4" 1200.0 181.6 151 57.1 864.8
3/4" 1/2" 500.0 144.9 29.0 23.8 690.0
1/2" 3/8" 300.0 108.1 36.0 14.3 514.8
3/8" 1/4" 100.0 35.1 35.1 4.8 167.1
TOTAL 2100.0 469.7 115.2 100.0 2236.7
INDICE DE ALARGAMIENTO = TOTAL E/TOTAL D 22.4 %

INDICE DE APLANAMIENTO
TAMANO DEL AGREGADO PESO PESO MATERIAL PORCENTAJE % RETENIDO CALCULO FINAL
MUESTRA | Part. Aplanadas | Part. Aplanadas | Gradacion Original
PASA TAMIZ RET. TAMIZ A (9) B (9) C= (B/Ax100) D E =(CxD)
1-1/2" 1"
1" 3/4" 1200.0 149.3 12.4 57.1 711.0
3/4" 1/2" 500.0 133.4 26.7 23.8 635.2
1/2" 3/8" 300.0 95.7 31.9 14.3 455.7
3/8" 1/4" 100.0 31.8 31.8 4.8 151.4
TOTAL 2100.0 410.2 102.8 100.0 1953.3
INDICE DE APLANAMIENTO = TOTAL E/ TOTAL D 19.5 %
. ALARGAMIENTO 25% MAXIMO
ESPECIFICACION APLANAMIENTO 25% MAXIMO
OBSERVACIONES:
" n CON
(;;S,s} : % A
~ o le
\% O\ﬁ" -
\O g e

yéxanmledo

Laboratorista

Joh%/Eddai‘dé Peia Sanchez
Ing. Residente Calidad
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INGENIERIA

K D€ VIAS SAS.

INGENIEROS CONTRATISTAS

INDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS

I.LN.V.-E-230-13

OBRA: Control Calidad Agregados
PROCEDENCIA: Planta las Sefioritas
DESCRIPCION:  Todo uno 3/4" para concreto Hidraulico FECHA: 17-mar-2023
INDICE DE ALARGAMIENTO
TAMANO DEL AGREGADO PESO PESO MATERIAL PORCENTAJE % RETENIDO CALCULO FINAL
MUESTRA Part. Alargadas Part. Alargadas | Gradacion Original
PASA TAMIZ RET. TAMIZ A (9) B (g) C= (B/Ax100) D E= (CxD)
1-1/2" 1"
1" 3/4" 1200.0 190.6 15.9 57.1 907.6
3/4" 1/2" 500.0 117.5 23.5 23.8 559.5
1/2" 3/8" 300.0 101.2 33.7 14.3 481.9
3/8" 1/4" 100.0 36.7 36.7 4.8 174.8
TOTAL 2100.0 446.0 109.8 100.0 2123.8

INDICE DE ALARGAMIENTO

= TOTAL E/ TOTAL D

21.2 %

INDICE DE APLANAMIENTO
TAMANO DEL AGREGADO PESO PESO MATERIAL PORCENTAJE % RETENIDO CALCULO FINAL
MUESTRA | Part. Aplanadas | Part. Aplanadas | Gradacion Original
PASA TAMIZ RET. TAMIZ A (9) B (9) C= (B/Ax100) D E =(CxD)
1-1/2" 1"

1" 3/4" 1200.0 141.9 11.8 57.1 675.7

3/4" 1/2" 500.0 128.8 25.8 23.8 613.3

1/2" 3/8" 300.0 118.9 39.6 14.3 566.2

3/8" 1/4" 100.0 30.7 30.7 4.8 146.2
TOTAL 2100.0 420.3 107.9 100.0 2001.4

INDICE DE APLANAMIENTO

= TOTAL E/ TOTAL D

20.0 %

ALARGAMIENTO

25% MAXIMO

ESPECIFICACION

APLANAMIENTO

25% MAXIMO

OBSERVACIONES:

yéx'an@g-%aﬁdo

Laboratorista

vt 4.\
G‘ A

PRV A
§ ON ¢
>, y

<
=

p )
w,
-

Joh(‘a/n/ Edl‘afds Peia Sanchez
Ing. Residente Calidad
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INGENIERIA
D€ VIAS SAS.

INGENIEROS CONTRATISTAS

INDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS
I.LN.V.-E-230-13

OBRA: Control Calidad Agregados
PROCEDENCIA: Planta las Sefioritas
DESCRIPCION:  Todo uno 3/4" para concreto Hidraulico FECHA: 24-mar-2023
INDICE DE ALARGAMIENTO
TAMANO DEL AGREGADO PESO PESO MATERIAL PORCENTAJE % RETENIDO CALCULO FINAL
MUESTRA Part. Alargadas Part. Alargadas | Gradacion Original
PASA TAMIZ RET. TAMIZ A (9) B (g) C= (B/Ax100) D E= (CxD)
1-1/2" 1"
1" 3/4" 1200.0 192.8 16.1 57.1 918.1
3/4" 1/2" 500.0 130.7 26.1 23.8 622.4
1/2" 3/8" 300.0 108.3 36.1 14.3 515.7
3/8" 1/4" 100.0 32.9 32.9 4.8 156.7
TOTAL 2100.0 464.7 111.2 100.0 2212.9

INDICE DE ALARGAMIENTO

= TOTAL E/ TOTAL D

22.1 %

INDICE DE APLANAMIENTO
TAMANO DEL AGREGADO PESO PESO MATERIAL PORCENTAJE % RETENIDO CALCULO FINAL
MUESTRA | Part. Aplanadas | Part. Aplanadas | Gradacion Original
PASA TAMIZ RET. TAMIZ A (9) B (9) C= (B/Ax100) D E =(CxD)
1-1/2" 1"
1" 3/4" 1200.0 141.9 11.8 57.1 675.7
3/4" 1/2" 500.0 121.1 24.2 23.8 576.7
1/2" 3/8" 300.0 95.9 32.0 14.3 456.7
3/8" 1/4" 100.0 29.7 29.7 4.8 141.4
TOTAL 2100.0 388.6 97.7 100.0 1850.5
INDICE DE APLANAMIENTO = TOTAL E/ TOTAL D 18.5 %
. ALARGAMIENTO 25% MAXIMO
ESPECIFICACION APLANAMIENTO 25% MAXIMO
OBSERVACIONES:
(ZON\\ A
&
&, oK %’ /.

- }r{examedo

Laboratorista

AN

"\
Sy L

JolTaq‘ Eduardo Pefia Sanchez

Ing. Residente Calidad
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7

INGENIERIA
DEVIAS SAS.

INGENIEROS CONTRATISTAS

DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS
ILNV.E-211-13

OBRA: Control de Calidad de Agregados
MUESTRA: Todo uno 3/4" para concreto Hidraulico
FUENTE: Planta las Sefioritas FECHA DE ENSAYO: 17-mar.-23
FRACCION GRUESA
Fraccién <. L. Peso Retenido -
- oG_ra!dafl(c:;) Peso Fraczzlgn) Ensayada después TP:r::Izc(l)/a) Pérdida Corregida (%)
Pasa Retiene riginal (“/o r Ensayo (Gr) otal (/o
37.5 mm 19 mm
(11/2") (3/4") 4.0 3000 2994.2 0.19 0.01
19 mm 9.51 mm
(3/4" (3/8") 11.2 2000 1999.1 0.05 0.01
9.51 mm 4.76 mm
(3/8") (No. 4) 17.6 1000 994.6 0.54 0.10
TOTALES 0.11
FRACCION FINA
Fracciéon .z .z Peso Retenido -
——— Sradacien | Pese Fraccin Ensavada | ™ gespues | Prdide | pardida corregida (%)
Pasa Retiene g o Ensayo (Gr) 0
4,76 mm 1.19 mm
(No. 4) (No. 16) 11.7 300 278.8 7.07 0.83
TOTALES 11.7 300.0 278.8 7.1 0.83
p M- R
M
p= Porcentaje de terrones de arcilla y de particulas deleznables.
Masa de la muestra de ensayo. Para los agregados finos, corresponde a la masa de la porcion mas
M= gruesa que el tamiz de 1.18 mm (No.16), como se describe en la Seccion 4.3. Para los agregados
gruesos, corresponde a la masa de la fraccion respectiva, y
R =

Masa de las particulas retenidas sobre el tamiz designado, determinada de acuerdo CODJ;%&R@\I’]\S.Z.
e
%

REQUISITO NORMA INVIAS/13

MATERIAL

Particulas de Arcillay
deleznables

OBSERVACIONES:

7o CON

&

Finos

Gruesos

Concretos

(]

<0,25%

oL //4/(/

Alekander Robledo Jghizin Eduarto Pefia S
-/ Laboratorista Ing./Residente Calidad
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7

RESISTENCIA AL DESGASTE DE AGREGADOS GRUESOS POR MEDIO DE LA

OBSERVACIONES:

ENSAYO REALIZADO PLANTA LA LIBERTAD

oy

e )
oy, /
. J

o
e

DEVASSAS MAQUINA DE LOS ANGELES NORMA INV-E-218-219 - 13
OBRA : Control de Calidad Agregados
DESCRIPCION: Todo uno 3/4" para concreto Hidraulico
FUENTE : Planta las Sefioritas FECHA 10-mar.-2023
PROCEDENCIA: Planta las Senoritas
PRUEBA N° 1 2 3 4
Gradacion usada B B
NO de Esferas 11 11
N© de Revoluciones 100 500
Pa : Peso muestra seca antes de ensayo, grs 5000 5000
Pb : Peso muestra seca después de esayo y lavado por tamiz N© 12 4772 3990
Pa-Pb: Perdida 228 1010
% desgaste: (Pa - Pb)/Pa * 100 4.6 20.2
[ TAMANOS
Retenid i
Pasa tamiz e ;::1 i: en Peso y granulometrias de la muestra para ensayo ( g)
mm | (alt) | mm (alt) A B C D 1 2 3
75 | 30" | 625 | 2% 2500 £ 50
62.5 | 2%" | 50 2,0" 2500 + 50
50 [ 2,0" | 375 | 1,%" 5000 £ 50 | 5000 + 50
375 | 1,»" 25 1,0 11250 + 25 5000 £ 25| 5000 = 25
25 1,0" 19 %" 11250 £ 25 5000 + 25
19 v | 12,5 %" 1250 + 10| 2500 £ 10
12.5 " 9.5 3" 1250 +£ 10| 2500 + 10
9.5 3" 6.3 1/4" 2500 = 10
63 | 174" | 475 | No4 2500 + 10
475 | N4 | 236 | No8 5000 £+ 10
Totales 5000 + 10{ 5000 + 10| 5000 + 10 | 5000 + 10 | 10000 + 100 {10000 + 75 10000 + 50
N©° de Esferas 12 11 8 6 12 12 12
N° de Revoluciones 500 500 500 500 1000 _1000 1000
M! c (u::\“\
ESPECIFICACION MDC, Base < 35% ESPECIFICACION O N
Norma INV-13 ART.400 Rodadura < 25%  |Norma INV-13 ART.63/ ig"’; M?frial Filgante < 40%
ESPECIFICACION Base Granular < 35% ESPECIFICACION NllFs Y . -
Norma INV-13 ART.300 Subbase Granular < 50% Norma INV-13 ART.630%, dih‘” Higraulico < 40%

Richard Andiss Benitez Galindo

Ing.Residente Calidad
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7

INGENIERIA
DE VIAS SAS.

INGENIEROS CONTRATISTAS

SANIDAD AGREGADOS FRENTE A ACCION DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO Y MAGNESIO
NORMA INV E-220/13

OBRA: Control Calidad de Agregados No. DE CICLOS: 5 (Cinco)
MUESTRA: Agregados para concreto TOMA MUESTRA: 10-mar-23
FUENTE: Planta las Sefioritas FECHA DE ENSAYO: 15-mar-23
FRACCION GRUESA
Peso Fraccion Peso Retenido
Fraccion
Gradacion o . . Pérdida Total| Pérdida .
Original (%) N° Particulas después (%) Corregida (%) No. Particulas
Pasa Retiene
Ensayada (Gr) Ensayo (Gr)
50.8 mm 37.5mm
(21/2") (11/2")
37.5 mm 19 mm
112 /4" 53.6 1500 1436.2 4.25 2.28
19 mm 9.51 mm
/4" 3/8" 35.7 1000 951.3 4.87 1.74
9.51 mm 4.76 mm
10.7 300 257.5 14.17 1.52
(3/8") (No. 4) —
TOTALES 100.0 2800.0 2645.0 23.29 5.54
FRACCION FINA
Peso Fraccion Peso Retenido
Fraccion
Gradacion o . . Pérdida Total] Pérdida .
Original (%) N°. Particulas después (%) Corregida (%) No. Particulas
Pasa Retiene
Ensayada (Gr) Ensayo (Gr)
9.51 mm 4.76 mm
(3/8") (No. 4)
4.76 mm 2.38 mm
(No. 4) (No. 8) 25.0 100 92.4 7.60 1.90
2.38 mm 1.19 mm
(No. 8) (No. 16) 25.0 100 90.1 9.90 2.48
1.19 mm 0.595 mm
(No. 16) (No. 30) 25.0 100 89.9 10.10 2.53
0.595 mm 0.297 mm
TOTALES 100.0 400.0 366.0 34.00 8.50 /‘;(}"’ c ‘4,;\
@ 0
F OK ;
REQUISITO NORMA INVIAS/13 \ 5 »
Pérdidas en Solidez OBSERVACIONES: ' :‘J /’
MATERIAL - s
sulfato de Sodio | Sulfato de Se empleo el Sulfato de Sodio Bt
Afirmado 12% maéx 18% max ENSAYO REALIZADO PLANTA LA LIBERTAD
Subbase Granular 12% maéx 18% max
Base Granular 12% max 18% max
Mezcla Densa en Caliente 18% max
Agregado Fino para Concreto 10% max 15% max Richarc\".nd&ﬁyﬁez
Agregado Grueso para Concreto 12% max 18% max Ing. Relidente Calidad
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INGENIERIA

ﬁ DEVIAS SAS.

INGENIEROS CONTRATISTAS

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO DE LOS SUELOS

ILN.V.E-125-126- 13

OBRA: Control Calidad de Agregados

DESCRIPCION: Fraccion fina todo uno 3/4" Para concretos

PROCEDENCIA: Planta las Seforitas Muestra No 1
Fecha de Ensayo 24 de marzo de 2023 Médulo

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS

1 i 2 ! 3

Golpes

Peso tara

Peso tara +material hiuimedo

Peso tara +material seca

Peso del agua

Peso material seco

% de humedad

DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO DE LOS SUELOS

4 : 5 ;

Peso tara

Peso tara +material hiumedo

Peso tara +material seca

Peso del agua

Peso material seco

% de humedad

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS
SUELOS
A -
43
P 42 Limite liquido (LL) % 0.0
41 o
Limite Plastico (LP) % 0.0
40 -]
39 indice de plasticidad (IP) % NP
I 38
37
[ ) P e
Fots .
1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 ) . 4 OB-BRVACIONES:
e 1 =
i—)h—g
>
ESPECIFICACION | 0 | 3 /
, "m. ’r'(,‘.w'*' /\ i}
ELABORO - [ | REVISO o~
iy

.

Alexadet Retetio

Laboratsrista
/Laborateris@a
7

A

Johah BduayboPefia-§’

£ Ing. Kesidénte Calidad
/
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INGENIERIA

ﬁ DEVIAS SAS.

INGENIEROS CONTRATISTAS

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO DE LOS SUELOS
I.LN.V.E-125-126- 13

OBRA: Control Calidad de Agregados

DESCRIPCION: Fraccion fina todo uno 3/4" Para concretos

PROCEDENCIA: Planta las Seforitas Muestra No 1
Fecha de Ensayo 17 de marzo de 2023 Médulo

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS

1 ! 2 ! 3
Golpes
Peso tara
Peso tara +material hiuimedo
Peso tara +material seca N L
Peso del agua
Peso material seco
% de humedad
DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO DE LOS SUELOS
4 : 5 ;
Peso tara
Peso tara +material himedo
Peso tara +material seca N P
Peso del agua
Peso material seco
% de humedad
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS
SUELOS
1 .
43
P 42 Limite liquido (LL) % 0.0
41 . . ’ .
Limite Plastico (LP) % 0.0
40
39 indice de plasticidad (IP) % NP
I 38
37
@
36 pem
<~ CON
S \;7\< .
12 1 0.8 0.6 0.4 0.2 Ve ‘ Oé:"’?«\ (ACIONES:
) . & {?"
el s N7 Cod
2 OR =
ESPECIFICACION | 0 | 1_?;, »
Z ‘*'j ) / ra
ELABORO S ——t /\REVISO

(1]

8

Johab@é@fﬁoﬁvﬁcs‘s/ )

Alexaé««;ﬂ/flfeeel,e;ﬁb
Laptkat s\

IpgResidentg/Calidad

=T

[~ 7
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{" INGENIERIA
DEVIAS SAS.

INGENIEROS CONTRATISTAS

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO DE LOS SUELOS
I.LN.V.E-125-126- 13

OBRA: Control Calidad de Agregados

DESCRIPCION: Fraccion fina todo uno 3/4" Para concretos

PROCEDENCIA: Planta las Seforitas Muestra No 1
Fecha de Ensayo 14 de marzo de 2023 Médulo

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS

1 i 2 ! 3

Golpes

Peso tara

Peso tara +material hiuimedo

Peso tara +material seca

Peso del agua

Peso material seco

% de humedad

DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO DE LOS SUELOS

4 : 5 ;

Peso tara

Peso tara +material hiumedo

Peso tara +material seca

Peso del agua

Peso material seco

% de humedad

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS
SUELOS
LT .
43
P 42 Limite liquido (LL) % 0.0
41 ..
Limite Plastico (LP) % 0.0
40
39 indice de plasticidad (IP) % NP
38 f&“‘ah
37 o° \iA
[ ] b 4 Al
36 & ¢ 9
-~ ‘F =
35 OBSERVACIONES: s \.) » £
1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 ' =Y »
75
e 7
ESPECIFICACION | 0 | T
“ETABOR) 5 || REVISO D)

(i /M%

A%and&r_?.—s’.ﬁé‘do Jolisn Eduapdo Pefia S

Laboratorista

Iq{g Residente Calidad
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{" INGENIERIA
DEVIAS SAS.

INGENIEROS CONTRATISTAS

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO DE LOS SUELOS
I.LN.V.E-125-126- 13

OBRA: Control Calidad de Agregados

DESCRIPCION: Fraccion fina todo uno 3/4" Para concretos

PROCEDENCIA: Planta las Seforitas Muestra No 1
Fecha de Ensayo 10 de marzo de 2023 Médulo

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS

1 i 2 ! 3

Golpes

Peso tara

Peso tara +material hiuimedo

Peso tara +material seca

Peso del agua

Peso material seco

% de humedad

DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO DE LOS SUELOS

4 : 5 ;

Peso tara

Peso tara +material hiumedo

Peso tara +material seca

Peso del agua

Peso material seco

% de humedad

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS

SUELOS

HENEEEE i

43

42

41

40

39

L ;

® 37

36

35

1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2
ESPECIFICACION | 0 |
I — -~
~~ ELABORO /)

ﬂexa{éerﬁﬁledo

v Laboratorista

Limite liquido (LL) % 0.0
Limite Plastico (LP) % 0.0
indice de plasticidad (IP) % NP

OBSERVACIONES:

_drhar'| Edyérdo Pefia $

/Ing Residente Calidad
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{" INGENIERIA
DEVIAS SAS.

INGENIEROS CONTRATISTAS

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO DE LOS SUELOS
I.LN.V.E-125-126- 13

OBRA: Control Calidad de Agregados

DESCRIPCION: Fraccion fina todo uno 3/4" Para concretos

PROCEDENCIA: Planta las Seforitas Muestra No 1
Fecha de Ensayo 3 de marzo de 2023 Médulo

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS

1 i 2 ! 3

Golpes

Peso tara

Peso tara +material hiuimedo

Peso tara +material seca

Peso del agua

Peso material seco

% de humedad

DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO DE LOS SUELOS

4 : 5 ;

Peso tara

Peso tara +material hiumedo

Peso tara +material seca

Peso del agua

Peso material seco

% de humedad

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS
SUELOS
LT .
43
P 42 Limite liquido (LL) % 0.0
41 o
Limite Plastico (LP) % 0.0
40
39 indice de plasticidad (IP) % NP
38 —
LN
I 37 0 CON Qq\\
o 26 o A
(o]
35 3 Y\ 4 -
1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 OBSERVACIONES: Q il N
3 —
ESPECIFICACION | 0 | ——

pidra

n er ] oledo

’ / Laboratorista

{ REVISO ___/~

g

V/ IngLRés{dente Calidad
[
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INGENIERIA
DEVIAS SAS.

INGENIEROS CONTRATISTAS

CANTIDAD DE MATERIAL FINO QUE PASA TAMIZ (N°-200) EN LOS AGREGADOS

ILINV.E-214-13

OBRA: Control Calidad de Agregados
MUESTRA: Fraccion fina todo uno 3/4" Para concreto Hidraulico
FUENTE: Planta las Seforitas FECHA: 3-mar-2023
|
FRACCION DE ENSAYO
Eracci .
raccton Masa original de la muestra Masa original de la Perdida material lavado % Perdida total pasa tamiz
] Gr) muestra seca despues de (Gr) 200
Pasa Retiene seca ( lavada (Gr)
38 mm 19 mm
(11/2" (3/4")
19 mm 9.51 mm
(3/4") (3/8")
1,18 4.76
(o 16) (No.200) 4800.80 4579.8 221.00 4.6
TOTALES 4800.80 4579.8 4.6
A = B-C
B
A= porcentaje de material fino que pasa tamiz N° 200 por lavado,
B = masa original de la muestra seca en gramos,
C= masa de la muestra seca, despues de lavada en gramos,

REQUISITOS NORMA INVIAS / 13

MATERIAL

RESULTADO

AGREGADO PARA CONCRETO A

5%, MAX

Ale)gga(der Robledo

Laboratorista

J@an/éduardo Pefa S

Ing. Residente Calidad
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7

INGENIERIA
DEVIAS SAS.

INGENIEROS CONTRATISTAS

CANTIDAD DE MATERIAL FINO QUE PASA TAMIZ (N°-200) EN LOS AGREGADOS

ILINV.E-214-13

OBRA: Control Calidad de Agregados
MUESTRA: Fraccion fina todo uno 3/4" Para concreto Hidraulico
FUENTE: Planta las Seforitas FECHA: 10-mar-2023
|
FRACCION DE ENSAYO
Fraccio .
raccton Masa original de la muestra Masa original de la Perdida material lavado % Perdida total pasa tamiz
] Gr) muestra seca despues de (Gr) 200
Pasa Retiene seca ( lavada (Gr)
38 mm 19 mm
(11/2" (3/4")
19 mm 9.51 mm
(3/4") (3/8")
1,18 mm 4.76 mm
(No 16) (No.200) 6540.00 6217.2 322.80 4.9
TOTALES 6540.00 6217.2 4.9
A = B-C
B
A= porcentaje de material fino que pasa tamiz N° 200 por lavado,
B = masa original de la muestra seca en gramos,
C= masa de la muestra seca, despues de lavada en gramos,

REQUISITOS NORMA INVIAS / 13

MATERIAL

RESULTADO

AGREGADO PARA CONCRETO

_—5{/o MAX

Alexap/dér Rokleds

Laboratorista

//'ﬁ% Eduardo Pefia S

Ing. Residente Calidad
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{" INGENIERIA
D€ VIAS SAS.

INGENIEROS CONTRATISTAS

CANTIDAD DE MATERIAL FINO QUE PASA TAMIZ (N°-200) EN LOS AGREGADOS

ILINV.E-214-13

OBRA: Control Calidad de Agregados
MUESTRA: Fraccion fina todo uno 3/4" Para concreto Hidraulico
FUENTE: Planta las Sefioritas | FECHA: 14-mar-2023
|
FRACCION DE ENSAYO
Eracci .
raccon Masa original de la muestra Masa original de la Perdida material lavado % Perdida total pasa tamiz
] Gr) muestra seca despues de (Gr) 200
Pasa Retiene seca ( lavada (Gr)
38 mm 19 mm
(11/2" (3/4")
19 mm 9.51 mm
(3/4") (3/8")
o 1o (No200) 5454.90 5184.7 270.20 5.0
TOTALES 5454.90 5184.7 5.0
A = B-C
B
A= porcentaje de material fino que pasa tamiz N° 200 por lavado,
B = masa original de la muestra seca en gramos,
C= masa de la muestra seca, despues de lavada en gramos, T
o CON 4

REQUISITOS NORMA INVIAS / 13

MATERIAL RESULTADO S

i
Algkande=RoBledo ﬁ%d;/ardo Pefia S
I

Laboratorista g- Residente Calidad

AGREGADO PARA CONCREp/—j §°/o MAX
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{" INGENIERIA
D€ VIAS SAS.

INGENIEROS CONTRATISTAS

CANTIDAD DE MATERIAL FINO QUE PASA TAMIZ (N°-200) EN LOS AGREGADOS

ILINV.E-214-13

OBRA: Control Calidad de Agregados
MUESTRA: Fraccion fina todo uno 3/4" Para concreto Hidraulico
FUENTE: Planta las Sefioritas | FECHA: 17-mar-2023
|
FRACCION DE ENSAYO
Fraccio .
raccton Masa original de la muestra Masa original de la Perdida material lavado % Perdida total pasa tamiz
] Gr) muestra seca despues de (Gr) 200
Pasa Retiene seca ( lavada (Gr)
38 mm 19 mm
(11/2" (3/4")
19 mm 9.51 mm
(3/4") (3/8")
1,18 mm 4.76 mm
(No 16) (No.200) 7573.80 7411.1 162.70 2.1
TOTALES 7573.80 7411.1 2.1
A = B-C
B
A= porcentaje de material fino que pasa tamiz N° 200 por lavado,
B = masa original de la muestra seca en gramos,
C= masa de la muestra seca, despues de lavada en gramos,

REQUISITOS NORMA INVIAS / 13

MATERIAL RESULTADO

0,
AGREGADO PARA CONCRETO //—js /o‘ MAX

J}
Alexgréer R@'@;‘ié{ J aryéduardo Peiia S

Laboratorista Ing. Residente Calidad
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INGENIERIA
DEVIAS SAS.

7

INGENIEROS CONTRATISTAS

CANTIDAD DE MATERIAL FINO QUE PASA TAMIZ (N°-200) EN LOS AGREGADOS

ILINV.E-214-13

Control Calidad de Agregados

REQUISITOS NORMA INVIAS / 13

MATERIAL

RESULTADO

AGREGADO PARA CONCRETC A

).

5%, MAX

LALAL

Aloxsn

jer-Robiedo

nderRcwiedo

Laboratorista

Pz

OBRA:
MUESTRA: Fraccion fina todo uno 3/4" Para concreto Hidraulico
FUENTE: Planta las Sefioritas | FECHA: 24-mar-2023
|
FRACCION DE ENSAYO
Eracci .
raccion Masa original de la muestra Masa original de la Perdida material lavado % Perdida total pasa tamiz
] Gr) muestra seca despues de (Gr) 200
Pasa Retiene seca ( lavada (Gr)
38 mm 19 mm
(11/2% (3/4")
19 mm 9.51 mm
(3/4") (3/8")
o 1o (No200) 5017.00 4894.9 122.10 2.4
TOTALES 5017.00 4894.9 24
A = B-C
B
A= porcentaje de material fino que pasa tamiz N° 200 por lavado,
B = masa original de la muestra seca en gramos,
C= masa de la muestra seca, despues de lavada en gramos, e
o CON 4

J@; @ua/do Peiia S

Ing. Residente Calidad
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ﬁ INGENIERIR

ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA

DEVIRS SAS, I.N.V. E - 133-13
INGENIEROS CONTRATISTAS
FRENTE DE OBRA: Contro Calidad Agregados
PROCEDENCIA: Planta las Seforitas
DESCRIPCION: Fraccion fina todo uno 3/4" FECHA: 24-mar-2023
ENSAYO N° 1 2
PROBETA 1 2 3 1 2 3
LECTURA ARCILLA (mm) 183 184 180
LECTURA ARENA (mm) 117 116 114
EQUIVALENTE DE ARENA (%) 63.9 63.0 63.3
PROMEDIO (%) 63
SUB-BASE 25% MINIMO
ESPECIFICACION BASE GRANULAR 30% MINIMO g&h\(‘\
CONCRETO HIDRAULICO 60% MINIMO - v 440.
& -
#e R =
OW ¢
>
OBSERVACIONES: /"
- P
0 7=
Alekander Robledo Johéﬂ/Ed;(axdé Pefia S

Laboratorista

Ing. Residente Calidad
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ﬁ INGENIERIR

ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA

DEVIRS SAS, I.N.V. E - 133-13
INGENIEROS CONTRATISTAS
FRENTE DE OBRA: Contro Calidad Agregados
PROCEDENCIA: Planta las Seforitas
DESCRIPCION: Fraccion fina todo uno 3/4" FECHA: 17-mar-2023
ENSAYO N° 1 2
PROBETA 1 2 3 1 2 3
LECTURA ARCILLA (mm) 178 181 180
LECTURA ARENA (mm) 114 116 115
EQUIVALENTE DE ARENA (%) 64.0 64.1 63.9
PROMEDIO (%) 64
SUB-BASE 25% MINIMO
ESPECIFICACION BASE GRANULAR 30% MINIMO "E‘;N
CONCRETO HIDRAULICO 60% MINIMO " \{:’;\

OBSERVACIONES:

o)

O
7@

'A}eﬁandﬁﬁdo

Laboratorista

s

E{u/arpé Pefia S

Ing esidente Calidad
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7

ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA

INGENIERIA
DEVIRS SAS, I.N.V. E - 133-13
INGENIEROS CONTRATISTAS
FRENTE DE OBRA: Contro Calidad Agregados
PROCEDENCIA: Planta las Seforitas
DESCRIPCION: Fraccion fina todo uno 3/4" FECHA: 14-mar-2023
ENSAYO N° 1 2
PROBETA 1 2 3 1 2 3
LECTURA ARCILLA (mm) 178 175 176
LECTURA ARENA (mm) 118 115 116
EQUIVALENTE DE ARENA (%) 66.3 65.7 65.9
PROMEDIO (%) 66
SUB-BASE 25% MINIMO
ESPECIFICACION BASE GRANULAR 30% MINIMO
CONCRETO HIDRAULICO 60% MINIMO

OBSERVACIONES:

L AL

Alexander Rokiado

Laboratorista

ard Penas
Ing esidente Calldad
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ﬁ INGENIERIR

ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA

DEVIRS SAS, I.N.V. E - 133-13
INGENIEROS CONTRATISTAS
FRENTE DE OBRA: Contro Calidad Agregados
PROCEDENCIA: Planta las Seforitas
DESCRIPCION: Fraccion fina todo uno 3/4" FECHA: 10-mar-2023
ENSAYO N° 1 2
PROBETA 1 2 3 1 2 3
LECTURA ARCILLA (mm) 180 183 178
LECTURA ARENA (mm) 117 119 115
EQUIVALENTE DE ARENA (%) 65.0 65.0 64.6
PROMEDIO (%) 65
SUB-BASE 25% MINIMO
ESPECIFICACION BASE GRANULAR 30% MINIMO ’ /CQN
CONCRETO HIDRAULICO 60% MINIMO ‘,V} \6;4\
& (]
S &
d Yy o
a. h
% \.) §

OBSERVACIONES:

t'J

"c;

A.Iyﬁande;Zﬁo’BTedo

Laboratorista

s

Edé/q‘ Pefia S

Ing esidente Calidad
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F , ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA
(‘ INGENIERIR

DEVIRS SAS, I.N.V. E - 133-13
INGENIEROS CONTRATISTAS
FRENTE DE OBRA: Contro Calidad Agregados
PROCEDENCIA: Planta las Seforitas
DESCRIPCION: Fraccion fina todo uno 3/4" FECHA: 3-mar-2023
ENSAYO N° 1 2
PROBETA 1 2 3 1 2 3
LECTURA ARCILLA (mm) 177 179 181
LECTURA ARENA (mm) 116 113 115
EQUIVALENTE DE ARENA (%) 65.5 63.1 63.5
PROMEDIO (%) 64
SUB-BASE 25% MINIMO
ESPECIFICACION BASE GRANULAR 30% MINIMO
CONCRETO HIDRAULICO 60% MINIMO

OBSERVACIONES:

%xanéeﬁ‘(éb/ledo Jﬁn/ E@ayd’o Peiia S

Laboratorista Ing./Residente Calidad
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(" INGENIERIA
D€ ViAS SAS.

INGENIEROS CONTRATISTAS

Y EN LLENATES MINERALES

INV E 235/13

VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS

FRENTE:

PROCEDENCIA:

Control Calidad de Agregados

Planta las Sefioritas

DESCRIPCION: Agregado Fino P200 ( Concretos) FECHA: 24-mar-2023
PRUEBA N° 1
C Concentracion de la solucién de azul de metileno en mg de azul por ml de solucién 5
\% ml de solucién de azul de metileno requerida en la titulacion 27
W Gramos de material seco utilizados en prueba 30
VA Valor de azul de metileno en mg de azul por gramo de material seco pasa el tamiz N°200 4.50
BASE GRANULAR 10 MAXIMO o
ESPECIFICACION MEZCLA ASFALTICA 10 MAXIMO ('}Q CD’;\(:;\
ARENA CONCRETOS 5 MAXIMO ha A
(j ooy o
e & h
% \) »
OBSERVACIONES: \ 2,

‘4aboratorista

x

efia Sanchez

e okt

nte Calidad
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ﬁ INGENIERIA

Y EN LLENATES MINERALES

VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS

— Nl INV E 235/13
FRENTE: Control Calidad de Agregados
PROCEDENCIA: Planta las Sefioritas
DESCRIPCION: Agregado Fino P200 ( Concretos) FECHA: 17-mar-2023
PRUEBA N° 1
C Concentracion de la solucién de azul de metileno en mg de azul por ml de solucién 5
\% ml de solucién de azul de metileno requerida en la titulacion 19
W Gramos de material seco utilizados en prueba 30
VA Valor de azul de metileno en mg de azul por gramo de material seco pasa el tamiz N°200 3.17
BASE GRANULAR 10 MAXIMO J—
ESPECIFICACION MEZCLA ASFALTICA 10 MAXIMO o CON Le
ARENA CONCRETOS 5 MAXIMO /@& 40_

OBSERVACIONES:

64 2L {{4/(
nder Robledo

-“Laboratorista
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(" INGENIERIA
D€ ViAS SAS.

INGENIEROS CONTRATISTAS

VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS
Y EN LLENATES MINERALES

INV E 235/13

FRENTE: Control Calidad de Agregados

PROCEDENCIA: Planta las Sefioritas

DESCRIPCION: Agregado Fino P200 ( Concretos) FECHA: 10-mar-2023

PRUEBA N° 1

C Concentracion de la solucién de azul de metileno en mg de azul por ml de solucién 5
\% ml de solucién de azul de metileno requerida en la titulacion 25
W Gramos de material seco utilizados en prueba 30
VA Valor de azul de metileno en mg de azul por gramo de material seco pasa el tamiz N°200 4.17

BASE GRANULAR

ESPECIFICACION

MEZCLA ASFALTICA

ARENA CONCRETOS

10 MAXIMO | -
10 MAXIMO CUN\(\\
& <

5 MAXIMO / %

OBSERVACIONES:

&—] o
] \-)! S
)

2

k':”)%,; P

2L

exander Reti

iedo

. Laboratorista

-
 wedon

Joh o Pefia Sanchez
idente Calidad
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INGENIEROS CONTRATISTAS

(" INGENIERIA
D€ ViAS SAS.

VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS
Y EN LLENATES MINERALES

INV E 235/13

FRENTE: Control Calidad de Agregados
PROCEDENCIA: Planta las Sefioritas
DESCRIPCION: Agregado Fino P200 ( Concretos) FECHA: 3-mar-2023
PRUEBA N° 1
C Concentracion de la solucién de azul de metileno en mg de azul por ml de solucién 5
\% ml de solucién de azul de metileno requerida en la titulacion 24
W Gramos de material seco utilizados en prueba 30
VA Valor de azul de metileno en mg de azul por gramo de material seco pasa el tamiz N°200 4.00
BASE GRANULAR 10 MAXIMO [—
ESPECIFICACION MEZCLA ASFALTICA 10 MAXIMO I CUN\AV\
ARENA CONCRETOS 5 MAXIMO / < 4\
hPRY 4 %
a h
(‘Ez \.) f
OBSERVACIONES: i:i
N

CLLLA

| yéxangr,w‘édo

Laboratorista

Joha Z’ fia Sanchez
ng. Calidad
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{‘ INGENI€RIA
DEVIRS SAS

INGENIEROS CONTRATISTAS

CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA
INV E -212/2013

OBRA: Control Calidad de Agregados

PROCEDENCIA: Planta las Sefioritas

DESCRIPCION: Fraccion fina todo uno 3/4"

FECHA: 17-mar-2023

comparar.

EQUIPO : Frascos incoloros
Solucién de Hidréxido de Sodio (NaOH) al 3%
Tabla de colores No. 815 ASTM C-40 con nimero de referencia organica
de 1 a5, en el cual el nimero 3 es el COLOR NORMAL DE REFERENCIA a

DE REFERENCIA.

INTERPRETACION DE ESULTADOS:
Se considera que la arena contien componentes organicos perjudiciales, cuando el color
que sobrenada por encima de la muestra ensayada es mas oscuro que el COLOR NORMAL

) ‘/:.«- ‘.A
LREONEN

Ll
RESULTADO CUALITATIVO ( * Material ensayad{ﬁj

Q
, &
#re o P
‘ﬁ\_‘- o _g":'_
MATERIAL ARENA GRISACEA 5{?) Oh' -~
2, ,
NUMERO DE REFERENCIA \ /
ORGANICA MENOR DE 1 ~—~
o ey
./ “Alexander Robledo Johén EduardoPeiia Sanchez

Laboratorista

g. Residente Calidad
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7

PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DE AGREGADO FINO

INGENIERIA NORMA INV E - 222/2013
DEVIAS SAS.
INGENIEROS CONTRATISTAS
OBRA: CONTROL DE CALIDAD DE LOS AGREGADOS
FUENTE: PLANTA LAS SENORITAS
DESCRIPCION: FRACCION FINA TODO UNO 3/4"
FECHA: 17-mar-2023
PRUEBA N°. 1 2 PROMEDIO
A. Peso en el aire muestra seca ger. 489.3 489.1
B. Peso muestra saturada, superficie seca, gr. 500 500
V. Volumen del picnémetro, cm3. 500 500
Peso picnometro+muestra + agua, gr. 991.4 990.9
W. Peso o volumen de agua para llenar el picnometro, cm3 313 312
V-W Volumen muestra saturada, cm3 187 187.8
B-A. Peso agua absorbida er. 10.7 10.9
(V-W)~(B-A). Volumen de sélidos, cm3 176.5 176.9
A/(V-W)  PESO ESPECIFICO BULK gr/cm3 2.614 2.604 2.609
B/(V-W)  PESO ESPECIFICO BULK. S.S.S, gr/cm3 2.671 2.662 2.667
A/(V-W)-(B-A) PESO ESPECIFICO APARENTE gr/cm3 2.772 2.765 2.769
(B-A)/A x 100 Absorcion, % 2.19 2.23 2.21

absorcion

OBSERVACIONES:

xandesRouEledo

7

LABORATORISTA

=t
ING. RESIDENTE DE CALIDAD
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DOCUMENTO

CANTIDAD DE PARTICULAS LIVIANAS EN LOS AGREGADOS PETREOS
IN.V-221-13

CODIGO

PAGINA

Laboratorio de Ingenieria Civil

SCP-F-PS2-48

1DE1

JOS‘E LUIC{ROJAS
ELABO0

EMPRESA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S FECHA DE ENSAYO: 17 de marzo de 2023
OBRA: PLANTA LAS SENORITAS FUENTE: PLANTA LAS SENORITAS
SECTOR: ATACO TOLIMA
DESCRIPCION: AGREGADOS PARA CONCRETO
M2 M1 L
PESO SECO RETENIDO EN :Eig\ﬁgig E,\IIE EPI?E;IE:AUDng % PORCENTAJE DE PARTICULAS
PARTICULAS LIVIANAS AGREGADO FINO T N° 50 (gr) @) LIVIANAS
300 1.25 0.42
M3 M1 L
PESO SECO RETENIDO EN :Eig’\ﬁgig ED,\I‘E EPI_A(RZQIS:JDLQFSQ % PORCENTAJE DE PARTICULAS
PARTICULAS LIVIANAS AGREGADO GRUESO T N° 4 (gr) (@ LIVIANAS
3000 7.70 0.26
AGREGADO FINO <= 05 MAX
ESPECIFICACION:
AGREGADO GRUESO <= 1% MAX
OBSERVACIONEF\‘
T

SERGIO CABALLERO

REVISO

LOs resultados presentados corresponden exclusivamente a las muestras sometidas a ensayo.kl laboratorio no se responsabiliza por reproducciones a este documento sin previa autorizacion.

V 3 -01/09/2014

190
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74

INGENIERIA
DEVIRS SAS.

INGENIEROS CONTRATISTAS

ART.673/13

GRADACION PARA MATERIAL FILTRANTE

OBRA: Control Calidad de Agregados
PROCEDENCIA : Planta las Seforitas
DESCRIPCION: Piedra para Filtros 8-mar.-23
GRADACION
Pl= 14,525.0 pP2= 14,264.0
Tamiz Peso Retenido | % Retenido % Pasa
31/2" 0.0 0.0 100
3" 0.0 0.0 100.0
21/2" 5,376.0 37.0 63.0
2" 4,756.0 32.7 30.2
1-1/2" 2,136.0 14.7 15.5
1" 1,538.0 10.6 5.0
3/4" 458.0 3.2 1.8
FONDO 261.0 1.8
TAMICES
31/2" 3 . 2" . 1" 3/a
100 A g\ 2172 11/2
90 \
& 80 \
: \
o
w 70
>
G \
w 60
2 \
= \
= 50 \
£
[e) 40
o
30
20 a~
10 \\\\
o —
100 10
OBSERVACIONES:
D 3 / /\ TN
oA R
Y»yri ém il

) ="y
ALZAN /

DER ROBLEDO

Laboratorista

UARDO PENA SANCHEZ
Ing. Residente Calidad
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7

RESISTENCIA AL DESGASTE DE AGREGADOS GRUESOS POR MEDIO DE LA MAQUINA

Norma INV-13 ART.320

OBSERVACIONES ENSAYO REALIZADQPLANTA LA LIBERTAD

bl

F oK
ﬁ 'Y

e ¢ 2

\% OB >

1\»"’3

R DE LOS ANGELES NORMA INV-E-218-219/13
OBRA : Control de Calidad Agregados
DESCRIPCION: Piedra Filtro
FUENTE : Planta las Seforitas FECHA 8-mar.-2023
PROCEDENCIA: Planta las Senoritas
PRUEBA N© 1 2 3 4
Gradacion usada 1
NO© de Esferas 12
NO de Revoluciones 1000
Pa : Peso muestra seca antes de ensayo, grs 10000
Pb : Peso muestra seca después de esayo y lavado por tamiz N© 12 8002
Pa-Pb: Perdida 1916
% desgaste: (Pa - Pb)/Pa * 100 20.0
TAMANOS
Retenid i
Pasa tamiz e :anr:'n i: en Peso y granulometrias de la muestra para ensayo ( g)
mm | (alt) | mm (alt) A B C D 1 2 3
75 | 30" | 625 | 2% 2500 + 50
625 | 24" | 50 2,0" 2500 + 50
50 | 2,0 | 375 | L% 5000 + 50 | 5000 + 50
375 | 1,%" | 25 1,0" | 1250 £ 25 5000 £ 25| 5000 + 25
25 | 1,0 19 %" 11250 + 25 5000 + 25
19 9" 12.5 " 1250 + 10| 2500 + 10
125 | »" 9.5 %" | 1250 + 10| 2500 + 10
95 | %" 6.3 1/4" 2500 + 10
63 | 1/4" | 475 | No4 2500 £ 10
475 | No4 ] 236 | No8 5000 + 10
Totales 5000 + 10| 5000 + 10| 5000 + 10 | 5000 + 10 | 10000 + 100{10000 + 75| 10000 + 50
N° de Esferas 12 11 8 6 12 12 12
N° de Revoluciones 500 500 500 500 1000 1000 1000
ESPECIFICACION MDC Base <35% |ESPECIFICACION Material Filtrante S
Norma INV-13 ART.450 Rodadura < 25% |Norma INV-13 ART.637 40%
ESPECIFICACION ESPECIFICACION ——
Norma INV-13 ART.330 Base Granular $35% |Norma INV-13 ART.630 COD*C{?SL"C%%WS 40%
A
ESPECIFICACION Subbase Granular < 50% %

/

oy o

—7

Yeison Gomez
Laboratorista

Richar\A@gs,Bdnitez G

Ing.Residente Calidad
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INGENIERIA
DEVIAS SAS.

ARATISTA

|

INGENIER

DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS
LN.V.E-211-13

Os8 CONT

OBRA: Control de Calidad de Agregados
MUESTRA: Agregado Grueso Piedra Filtro
FUENTE: Planta las Sefioritas FECHA DE ENSAYO: 8-mar.-23
FRACCION GRUESA
Fraccion .
Gradacion | Peso Fraccion Ensayada Pes:e§::22ldo Pérdida Pérdida Corregida (%)
Pasa Retiene Original (%) (Gr) Ensayo (Gr) Total (%)
MAYOR DE 37,5 mm (1 1/2) 84.5 5000 4989.0 0.22 0.19
37.5 mm 19 mm 13.7 3000 2994 0.20 0.03
(11/2") (3/4")
9.51 mm 4.76 mm
(3/8") (No. 4)
TOTALES 98.2 8000.0 7983.0 0.4 0.21
p = M-R
M
p= Porcentaje de terrones de arcilla y de particulas deleznables.
Masa de la muestra de ensayo. Para los agregados finos, corresponde a la masa de la porcion mas
M= gruesa que el tamiz de 1.18 mm (No.16), como se describe en la Seccién 4.3. Para los agregados
gruesos, corresponde a la masa de la fraccidn respectiva, y
R = Masa de las particulas retenidas sobre el tamiz designado, determinada de acuerdo con la Seccién
- 5.2.
REQUISITO NORMA INVIAS/13 -T}g}“S}‘;ZR*‘siACIONES:
- - <) 64\\
Particulas de Arcilla y P
MATERIAL b =
deleznables & g ©
" ol C ol 7 P
Finos Gruesos | & Qh_g N
Pledra Filtro <0257 ,13%—_' B
N Ny '«w,,»v‘ / o
ALEYANDER ROBLEDO JOHAN EDUARBO PENA SANCHEZ

Laboratorista

Ing. Residente Calidad
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INGENIEROS

CONTRATI

INGENIERIA
DeVIAS SAS.

STAS

SANIDAD AGREGADOS FRENTE A ACCION DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO Y MAGNESIO
NORMA INV E-220/13

OBRA: Control Calidad de Agregados No. DE CICLOS: 5 (Cinco)
MUESTRA: Material Piedra Filtro TOMA MUESTRA: 8-mar-23
FUENTE: Planta las Sefioritas FECHA DE ENSAYO: 13-mar-23
FRACCION GRUESA
Peso Fraccion Peso Retenido
Fraccion
Gradacion o . . Pérdida Total Pérdida .
original (%) N° Particulas después (%) Corregida (%) No. Particulas
Pasa Retiene
Ensayada (Gr) Ensayo (Gr)
50.8 mm 37.5 mm
@ 12" L 1429 62.5 5000.0 4761.0 4.78 2.99
37.5 mm 19 mm
(112" (3/4" 37.5 3000.0 2827.0 5.77 2.16
TOTALES 100.0 8000.0 2827.0 10.55 5.15
CON
00 C,,q\\
™ AN
.*9 y ©
: OW ¢
= >
\J,
\ o2 //
., o
REQUISITO NORMA INVIAS/13
Pérdidas en Solidez OBSERVACIONES:
MATERIAL - :
Sulfato de Sodio | Sulfato de Magnesio Se empleo el Sulfato de Sodio
Piedra Filtro 12% max 18% méx ENSAYO REALIZADO PLANTA LA LIBERTAD
Subbase Granular 12% méx 18% max I N
Base Granular 12% méx 18% maéx
Mezcla Densa en Caliente 18% méx RICHARD\" BENITEZ GAIANDO
Agregado Fino para Concreto 10% max 15% max ~—
Agregado Grueso para Concreto 12% max 18% méx Laboratorista Ing. Rseidente Calidad
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DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO
{‘ INGENIERIA  |EN SUELOS MEDIANTE PERDIDA POR IGNICION
DeVIAS SAS. INV E-121/2013
INGENIEROS CONTRATISTAS
OBRA: CONTROL DE CALIDAD DE AGREGADOS
PROCEDENCIA: PLANTA SENORITAS - ATACO
DESCRIPCION: PIEDRA PARA FILTRO FECHA: 8-mar.-23
PESO 1 529.1
PESO 2 529.1
PESO 3 499.2
% MATERIA ORGANICA 0.0
INTERPRETACION DE RESULTADOS:
EL RESULTADO DEBE SER 0
MATERIAL COLOR GRIS
’gzz“é
R
:? =\ 4 %
: ON &
‘:“-v).‘} /
S
- )

RICHARD ANDRESBENITEZ

ING: RESIDENTE DE CALIDAD

[ LAUTISTA
LABORATORISTA
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DOCUMENTO
CANTIDAD DE PARTICULAS LIVIANAS EN LOS AGREGADOS PETREOS
IIN.V-221-13
CODIGO PAGINA
Laborarorio de Ingenieria Civil SCP-F-PS2-48 1DE1

EMPRESA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S FECHA DE ENSAYO: 17 de marzo de 2023
OBRA: PLANTA SENORITAS FUENTE: PLANTA LAS SENORITAS
SECTOR: ATACO-TOLIMA
DESCRIPCION: AGREGADO PARA FILTRO

M2 M1 L

PESO SECO RETENIDO EN :Eig,\ﬁgig E,\IIE EPSESE:AUDng % PORCENTAJE DE PARTICULAS
PARTICULAS LIVIANAS AGREGADO FINO T N° 50 (gr) (9" LIVIANAS
M3 M1 L
PESO SECO RETENIDO EN :Eig’\ﬁgig ED’\I‘E EPLAESEAUDLQFSQ % PORCENTAJE DE PARTICULAS
PARTICULAS LIVIANAS AGREGADO GRUESO T N° 4 (gr) (@n LIVIANAS
3000 6.83 0.23
ESPECIFICACION: <= 1% MAX
OBSERVACIONES:_ ,,
JOSE LUI5 ROJAS SERGIO .'EABALLERO
ELAF.ORO REVISO
LOs resultados presentados corresponden exclusivamente a las muestras sometidas a ensayo.kl laboratorio no se responsabiliza por reproducciones a este documento sin previa autorizacion.
V 3-01/09/2014
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{" INGENICRIA
DEVIAS SAS.

INGENIEAQS CONTAATISTAS

ENSAYO DE GRANULOMETRIA

ART.220/13

OBRA: Contrato 2096 - 2022 Ataco Planadas.
PROCEDENCIA:||Planta las sefioritas
DESCRIPCION: [|Recebo - Terraplen K40+600 LAS SENORITAS | FECHA: | 3 de marzo de 2022
GRADACION
P1= 10457.0 pP2= 9,333.8 NORMA (%)
Tamiz Peso Retenido | % Retenido % Pasa TAMIZ | % pasa
4" 1124 10.7 89.3
2" 1259 12.0 77.2 TAMIZ
80
1 2,113.0 20.2 57.0 #10
1/2 2,034.0 19.5 37.6
3/8 921.3 8.8 28.7
No. 4 1,748.3 16.7 12.0
No. 10 459.8 4.4 7.6 TAMIZ
35
No. 40 439.5 4.2 3.4 #200
No. 200 358.9 3.4 0.0
PASA-200 1,123.2 10.7
SUMA 10457.0
TAMICES
a " qv 12" 3/8" N4  N10 N 40 N200
100 N
N
90
s 80
<
[a N}
w 70
2
o
w 60
<
z 50
w
¢ AN
g 40 N
N
30 N <
N
20
10 T
e
0
100 0.1 0.01
OBSERVACIONES: N
/ | // [ ], X
o 7" St
ALEXpNDERESBEEDC JSHANEDUARDO PENA S

LABOR

ATORISTA

ING:/RESIDENTE DE CALIDAD
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7a

ENSAYO DE GRANULOMETRIA

INGENIERIA
DEVIAS SAS. ART.220/13
INGENIEAOS CONTHATISTAS
OBRA: Contrato 2096 - 2022 Ataco Planadas.
PROCEDENCIA:||Planta las sefioritas
DESCRIPCION: [|Recebo - Terraplen K40+600 LAS SENORITAS | FECHA: | 10 de marzo de 2023
GRADACION
Pl= 14521.0 P2= 11,153.4 NORMA (%)
Tamiz Peso Retenido | % Retenido % Pasa TAMIZ | % pasa
4" 2848 19.6 80.4
2" 2587 17.8 62.6 TAMIZ
80
1 987.0 6.8 55.8 #10
1/2 1,453.0 10.0 45.8
3/8 921.5 6.3 39.4
No. 4 958.7 6.6 32.8
No. 10 1,289.4 8.9 23.9 TAMIZ
35
No. 40 1,996.1 13.7 10.2 #200
No. 200 960.7 6.6 3.6
PASA-200 3,367.6 23.2
SUMA 14521.0
TAMICES
a " qv 12" 3/8" N4  N10 N 40 N200
100 N
N
90
s 80
<
o
w 70
2
o
w 60
<
z 50
L
¢ AN
g 40 N
N
30 N <
N
20
10 T
e
0
100 10 0.1 0.01
Q
£
OBSERVACIONES: » N
) : / [l _—K>
/ / // [ [z, & 7 X
Rkad Sl
ALEy(NDERqUﬁEDo GOHAN(EBUARDO PENA S

[ABORATORISTA

ING/RESIDENTE DE CALIDAD
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{" INGENICRIA
DEVIAS SAS.

INGENIEAQS CONTAATISTAS

ENSAYO DE GRANULOMETRIA
ART.220/13

OBRA: Contrato 2096 - 2022 Ataco Planadas.
PROCEDENCIA:||Planta las sefioritas
DESCRIPCION: [|Recebo - Terraplen K40+600 LAS SENORITAS | FECHA: | 17 de marzo de 2023
GRADACION
Pl= 11571.0 P2= 10,013.4 NORMA (%)
Tamiz Peso Retenido | % Retenido % Pasa TAMIZ | % pasa
4" 1104 9.5 90.5
2" 987 8.5 81.9 TAMIZ
80
1" 1,654.0 14.3 67.6 #10
1/2 1,359.0 11.7 55.9
3/8 752.4 6.5 49.4
No. 4 1,076.9 9.3 40.1
No. 10 2,106.1 18.2 21.9 TAMIZ
35
No. 40 1,563.7 13.5 8.4 #200
No. 200 514.3 4.4 3.9
PASA-200 1,557.6 13.5
SUMA 11571.0
TAMICES
o v 12" 3/8" N4  N10 N 40 N200
100 N
N
90
3
2 80
o
5w
o
w
< 60
s
zZ
8 50
g AN
a "
40 ™
N
N
30 N <
N
20
N
10 \--0
0 ZTEONIS
100 1,“?0 4,\. 1 0.1 0.01
35 TAI/SNO r% MILIMETROS
OBSERVACIONES: % 0 :g N
)
., > / /] D
/S M e [ ] c M-
(Akadd Sl
AL?ANDF&RegﬁDo ;?HA@/EMARDO PENA S
‘“LABORATORISTA ING: RESIDENTE DE CALIDAD
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ﬁ INGENIERIA

ENSAYO DE GRANULOMETRIA

DEVIAS SAS. ART.220/13
INGENIEAOS CONTHATISTAS
OBRA: Contrato 2096 - 2022 Ataco Planadas.
PROCEDENCIA:||Planta las sefioritas
DESCRIPCION: [|Recebo - Terraplen K40+600 LAS SENORITAS | FECHA: | 24 de marzo de 2023
GRADACION
P1= 12598.0 pP2= 10,388.0 NORMA (%)
Tamiz Peso Retenido | % Retenido % Pasa TAMIZ | % pasa
4" 1457 11.6 88.4
2" 1253 9.9 78.5 TAMIZ
80
1 1,352.0 10.7 67.8 #10
1/2 1,194.0 9.5 58.3
3/8 781.1 6.2 52.1
No. 4 1,083.6 8.6 43.5
No. 10 1,745.2 13.9 29.6 TAMIZ
35
No. 40 1,996.4 15.8 13.8 #200
No. 200 982.7 7.8 6.0
PASA-200 2,210.0 17.5
SUMA 12598.0
TAMICES
a " qv 12" 3/8" N4  N10 N 40 N200
100 N
N
90
s 80
<
[a N}
w 70
2
o
w 60
<
z 50
w
¢ AN
g 40 N
N
30 N <
N
20
10 e
e
0 ~ oo
100 10 00 CON 1 0.1 0.01
“}‘ TAMARIO %MILIMETROS
= '
: ONW ¢
OBSERVACIONES: = > N
) S / [l _—K>
/[ [/ e 7, & 4 X

ALEXANDEFRROBLEDO
LABORATORISTA

=2
c =zl

ZJPHARLEDUARDO PENA S
ING: RESIDENTE DE CALIDAD
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INGENIERIA
DEVIAS SAS.

ILN.V.E-125-126- 13

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO DE LOS SUELOS

OBRA: Control Calidad de Agregados

DESCRIPCION: RECEBO-TERRAPLEN

PROCEDENCIA: PLANTA LAS SENORITAS Muestra No
Fecha de Ensayo 3 de Marzo de 2023 Médulo

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS

1 3
Golpes
Peso tara
Peso tara +material himedo
Peso tara +material seca
Peso del agua
Peso material seco
% de humedad
DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO DE LOS SUELOS
4
Peso tara
Peso tara +material humedo
Peso tara +material seca
Peso del agua
Peso material seco
% de humedad
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS
SUELOS
25
24 Limite liquido (LL) % 0.0
23 . .
Limite Plastico (LP) % 0.0
22
indice de plasticidad (IP) % NP
21
20
19 e
/'CUN
18 Q@Q ) 4
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 /»{ o
{ OK ?
t ON ¢
OBSERVACIONES: “'i%‘ >
ESPECIFICACION LIMITE LIQUIDO I <40 i”'2 IESPECIF/LZ’:ACION INRICE DE PLASTICIDAD I <15
~ r
Ry A LN
— 0=
/ ELABORO [/ [ 7REVISO_ e\
e gy

ALEXANDER ROBLEDO

JOHAN EDUARDO PENA S

Laboratorista

Ing. Residente Calidad

201



{" INGENIERIA
DEVIAS SAS.

INGENIERQS CONTRATISTAS

DETERMINACION DEL LIMITE LiIQUIDO Y PLASTICO DE LOS SUELOS

ILN.V.E-125-126- 13

OBRA: Control Calidad de Agregados

DESCRIPCION: RECEBO-TERRAPLEN

PROCEDENCIA: PLANTA LAS SENORITAS Muestra No 1
Fecha de Ensayo 10 de marzo de 2023 Médulo

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS

1 2 3

Golpes

Peso tara

Peso tara +material humedo

Peso tara +material seca

Peso del agua

Peso material seco

% de humedad

DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO DE LOS SUELOS

4 5

Peso tara

Peso tara +material humedo

Peso tara +material seca

Peso del agua

Peso material seco

% de humedad

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS
SUELOS

25
24 Limite liquido (LL) % 0.0
23 N

Limite Plastico (LP) % 0.0
22

indice de plasticidad (IP) % NP
21
20
19

T
18 o° Lq
1 0.8 06 0.4 0.2 0 > %
£ ¢ @
OBSERVACIONES: d £
ESPECIFICACION LIMITE LIQUIDO I <40 i“nf}} IESPECIFI(;ACION INDll\CE DE PLASTICIDAD I <15
N4 A
e I
FLABORY/ /) | [BEUSG
© Ve Gt
ALEYANDER RUSLEDO JOHAN EDUARDO PENA S
Laboratorista Ing. Residente Calidad
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INGENIERIA

DEVIAS SAS.

CONTRATIBTAS

ILN.V.E-125-126- 13

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO DE LOS SUELOS

OBRA: Control Calidad de Agregados

DESCRIPCION: Recebo - Terraplen

PROCEDENCIA: Planta las Sefioritas Muestra No
Fecha de Ensayo 17 de marzo de 2023 Médulo

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS

1 2 3
Golpes 19 29 33
Peso tara 8.25 8.14 8.09
Peso tara +material humedo 42.20 44.10 41.79
Peso tara +material seca 37.70 39.50 37.01
Peso del agua 4.50 4.60 4.78
Peso material seco 29.45 31.36 28.92
% de humedad 15.3% 14.7% 16.5%

DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO DE LOS SUELOS

Peso tara 7.27 7.36
Peso tara +material huimedo 18.5 18.2
Peso tara +material seca 17.4 16.8
Peso del agua 1.1 1.4
Peso material seco 10.13 9.44
% de humedad 10.9% 14.8%
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS
A 25.0%
1
i
: Limite liquido (LL) % 15%
: 20.0%
1 Limite Plastico (LP) % 12.8%
1
° i
—_— 1 N indice de plasticidad (IP) % 3%
+ 1 15.0% —
1
1
1
1
1
. 10.0%
40 30 20 10 0 . ’FM’UN
jc‘;_} ] \(4\\
ha A
w y O
-~ R »
ESPECIFICACION !é OR §
LIMITE LIQUIDO < 40% \ 2, ‘
INDICE PLASTICO < 15% Y /
e ——
— I )
JLABORO/ /) [ BEVISG X
ALEYANDER-RGSLEDO JOHAN EDUARDO PENA S
""" Laboratorista Ing. Residente Calidad
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(" INGENIERIA
DEVIAS SAS.

INGENIERUS CONTRATISTAS

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO DE LOS SUELOS

ILN.V.E-125-126- 13

OBRA: Control Calidad de Agregados

DESCRIPCION: RECEBO-TERRAPLEN

PROCEDENCIA: PLANTA LAS SENORITAS Muestra No 1
Fecha de Ensayo 24 de marzo de 2023 Médulo

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS

1 2 3

Golpes

Peso tara

Peso tara +material himedo

Peso tara +material seca

Peso del agua

Peso material seco

% de humedad

DETERMINACION DEL LIMITE PLASTICO DE LOS SUELOS

4 5

Peso tara

Peso tara +material humedo

Peso tara +material seca

Peso del agua

Peso material seco

% de humedad

OBSERVACIONES:

DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS
SUELOS
25
24 Limite liquido (LL) % 0.0
23 _ -
Limite Plastico (LP) % 0.0
22
indice de plasticidad (IP) % NP
21
20
19
T
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 pa A
&
]
a.
=

ESPECIFICACION LIMITE LIQUIDO I <40 ;:? IESPECI/EICACION INDICE DE PLASTICIDAD I <15
*”’*»-.k «'f’/ / \ TN
— P
ELABORO EViSO
/_FLABOKO /] /Jf BEVISO L7\

ALEXANSER RKOBLEDO

JOHAN EDUARDO PENA S

Laboratorista

Ing. Residente Calidad
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{‘ INGENIERIR
DEVIAS SAS

DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO
EN SUELOS MEDIANTE PERDIDA POR

IGNICION INV E-121/2013
INGENIEROS CONTRATISTAS
OBRA: CONTROL DE CALIDAD DE AGREGADOS
PROCEDENCIA: PLANTA LAS SENORITAS
DESCRIPCION: Recebo - Terraplen FECHA: 24 de marzo de 2023
PESO 1 52.2
PESO 2 52.2
PESO 3 67.1
% MATERIA ORGANICA 0.0

INTERPRETACION DE RESULTADOS: 25 ,;“;;1«\
.) g

A5 2\

EL RESULTAD( ZEBE SER < 1%
- e =
— & 80N _ =

‘ >

MATERIAL \2, color Café rojizo
£ /’
7

YEISON GO/Z AUTISTA
LABORATORISTA

RICHARD Y\ “BEMTEZ GALINDO
ING: RESIDENTE DE CALIDAD
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74

INGENIERIA
D€ VRS SAS.

INGENIEROS CONTRATISTAS

DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO
EN SUELOS MEDIANTE PERDIDA POR

IGNICION INV E-121/2013

OBRA:

PROCEDENCIA:

DESCRIPCION:

CONTROL DE CALIDAD DE AGREGADOS

PLANTA LAS SENORITAS

Recebo - Terraplen

FECHA:

17 de marzo de 2023

PESO 1 110.1

PESO 2 110.1

PESO 3 355
% MATERIA ORGANICA 0.0

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

M*‘"‘”*\

EL RESUL"'

o CON \\
30 DEBE("F« <1

MATERIAL

z; color Café rojizo

A

LN

N,

o\"»
/

S, e

YEISOI\/ “ONEZ BAUTISTA
LABIRATORISTA

£

RICHARD ANDX =S BENIIZZ G
ING: RESIDENTE DE CALIDAD
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DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO

{‘ INGENIERIA EN SUELOS MEDIANTE PERDIDA POR
DE VIRS SAS. IGNICION INV E-121/2013

INGENIEROS CONTRATISTAS

CONTROL DE CALIDAD DE AGREGADOS

OBRA:
PROCEDENCIA: PLANTA LAS SENORITAS

10 de marzo de 2023

DESCRIPCION: Recebo - Terraplen FECHA:
PESO 1 1121

PESO 2 1121

PESO 3 451

% MATERIA ORGANICA 0.0

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

EL RESULTADO DEBE SER <1

———

-~
fQQ COUN @dé,‘or Café rojizo

MATERIAL
2 ¥
& (s 2
! OK
% Of &
\ b /{
. y
.-'/
YEISON ?/“Ez BAUTISTA RICHA>-ANDREZ'BENITEZ G
LABOH A ING: RESIDENTE DE CALIDAD
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{‘ INGENIERIR
DEVIAS SAS

INGENIEROS CONTRATISTAS

DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO
EN SUELOS MEDIANTE PERDIDA POR

IGNICION INV E-121/2013

OBRA: CONTROL DE CALIDAD DE AGREGADOS

PROCEDENCIA: PLANTA LAS SENORITAS

DESCRIPCION: Recebo - Terraplen FECHA: 3 de marzo de 2023
PESO 1 129.6
PESO 2 129.6
PESO 3 90.6
% MATERIA ORGANICA 0.0

INTERPRETACION DE RESULTADOS:

EL RESULTADO DEBE SER <1

MATERIAL

color Café rojizo

RICHARD \i\ﬂ&E_S,B«F_/NITEZ G
ING: RESIDENTE DE CALIDAD
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7

INGENIEROS

INGENIERIA
D€ viAs sAS.

ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION

CONTRATISTAS

IN.V E-141/13Y E-142/13

OBRA:
LOCALIZACION/FUENTE:
CLASE DE COMPACTACION:

Control de Calidad Agregados

Planta las senoritas

Modificado Metodo "C"

DESCRIPCION: Recebo - Terraplen k40+600 LAS SENORITAS FECHA: 3-mar-2023
PROCTOR Peso martillo: 10
GOLPES / CAPA 56 56 56 N°. De capas: 5
MOLDE N° # 1 1 1
Agua adicional cm3 120 240 360 Clasificacién: USC
Peso molde + suelo himedo gr 10571 10932 10765 Clasificaciéon: A.AS.H.T.O.
Peso del molde + base gr 6154 6154 6154
Peso suelo himedo gr 4417 4778 4611 Humedad Optima (%): 5.9
volumen del molde cm3 2141 2141 2141
Densidad humeda gr/lcm3. 2.063 2.232 2.154 Densidad méaxima (gr/cm3): 2.024
DATOS DE HUMEDAD (Ib/pie3) 126.3
Rrecipiente N°. # 1 2 3
Peso suelo himedo + recipiente gr 701.5 797.7 798.6 Limite plastico (%) 0%
Peso suelo seco + recipiente gr 683.3 756.2 741.9 Limite Liquido (%) 0%
Peso recipiente gr 112.5 112.5 112.1 indice de plasticidad (%): 0%
HUMEDAD % 3.2 6.4 9.0
DENSIDAD SECA gricm3 1.999 2.097 1.976
DENSIDADES SECAS VS HUMEDAD (PROCTOR)
2.240
2.220
2.200
2.180
2.160
":EJ 2140 4 Proctor
E 2.120
i —
2 2060 // \ ejey
2’ 2.040 / \\
& 2020 — Polindmica
2.000 / \ (Proctor)
1.980 \
1.960
1.940 / \
1.920 / \ RZ=1
1900 \ “““““““““
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
HUMEDAD %

OBSERVACIONES :

& y @ /\ / />
g e = :
] : OK ¢ L X
L"'j} / %_J
ALE}JANDER—RﬁgLEDO ~— JO ERUARDO PENA S

Laboratorista

Ing. Residente Calidad
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ENSAYO DE COMPACTACION PARAC.B. R

INGENIERIA
DEVIAS SAS.
NGZ GONTRATIATAS INV-E141/13, INV-E 142/13, INV-E 148/13
Obra: Contrato 2096-2022 Ataco - Planadas Descripcion: terraplen Fecha: 3/03/2023
Clase de compactacion: Modificado Metodo "C" Localizacion/fuente: Planta las Sefioritas
PROCTOR C.B.R
GOLPES / CAPA 56 56 56 56 25 10
DENSIDAD SECA VS HUMEDAD 5
2300 ] MOLDE N 1 1 1 1 2 3
2.280 | Agua adicional cm3. 120 240 360 240 240 240
o ' Peso molde + suelo himedogr. | 10571 | 10932 | 10765 12364 12212 11421
. 2220 : Peso del molde + base gr. 6154 6154 6154 7343 7388 7396
§ 2.200 1 Peso suelo himedo gr. 4417 4778 4611 5021 4824 4025
& 2.180 | volumen del molde_cma3. 2141 2141 2141 2131 2131 2131
é i'iig | Densidad humeda gr/cm3. 2.063 2.232 2.154 2.356 2.264 1.889
wv .
9: 2120 1 DATOS DE HUMEDAD
2 5100 Rrecipiente N°. 1 2 3 4 5 6
i 7 N - —
& 2.080 /’ | \ Peso suelo hiimedo + recipiente gf  701.5 797.7 798.6 481.9 481.9 481.9
2 2.060 / 1 Peso suelo seco + recipiente gr. 683.3 756.2 741.9 459.6 459.6 459.6
2.040 / I Peso _recipiente gr. 1125 1125 1121 96.6 96.6 96.6
oy [ \ HUMEDAD % 3.2 64 | 90 6.1 6.1 6.1
. 32
1980 - REd DENSIDAD SECA gr/cm3 1.999 | 2.097 | 1.976 2.220 2.133 1.779
3.0 40 50 60 7.0 80 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 59.2 418 19.1
HUMEDAD % Proctor Normal Indice de CBR
) - N ] 2.100 gricm3 Molde #de golpes  Calculado 0,2"
et 10_ jpeces 5| Denidad masima:
uscs: AASHTO: 131 Ib/pie3 1 56 59.24
Limite plastico (% 0% Limite Liquido (% 0% . 0
indice de plasticidad (%): 0% Humedad Optima 5.9 % 2 25 41.85
3 10 19.08
Curva Densidad seca vs CBR
2.300 % . Densidad Indice cbr
compactacion g/cm3
2.250 90% 1.890 17.96
5200 95% 1.995 23.84
2150 98% 2.058 30.62
b 100% 2.100 36.50
S 2100 °
o
g 5050 C.B.R para terraplen
3 % compactacion: 90%
<
‘@ 2.000 Densidad g/cm3: 1.890
54
a [}
; 0% (*):
1050 Indice de C.B.R %(*): 17.96
1900 | P e e e S =
1.850 (*)Nota: Para materiales granulares el porcentaje (%) de
C.B.R minimo es de 40 % para sub-bases, del
1.800 + + + + 1 95% para base, y del 10% para terraplenes, todo lo
0 80 100 120 140 anterior evaluado para una condicion alta de
transito (NT3).
CBR
Absorcion % ABSORCION VS DENSIDAD EXPANCION VS DENSIDAD
Molde # humedad tras |- apqrcion (96) 100 10
inmersion%
090 ¥ 0.9
1 0.00 0.00 080 1 08
070 ¥ 0.7
2 0.00 0.00 x ES
c 060 F c 06
5 ]
3 0.00 0.00 g 0.50 1 205
S &
o 040 1 2 04
Expansion % <030} “ o3
. 020 ¥ 0.2
Molde Exp % 010 1 01
1 2 3 0.00 I—pmms 0.0
0400 cb"mg'; 1.000 1.500 2.000 2,500 0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2.500
& {
0.00 0.00 0.00 :‘j-l P %\r\s\dad seca g/em3 Densidad seca g/cm3
Lo L
»

Observaciones: Wﬂ \ /
~ N e
A — __J

YEISON G?{.}QLAUTISTA RICHARD ANDRES BENITEZ
Laboratutfista Ing. Calidad
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ENSAYO DE PENETRACION DE C.B.R. INV E 148-13

{"J INGENIERIA  OBRA: Contrato 2096-2022 Ataco - Planadas UBICACION:
£ DeVIAS SRS DESCRIPCION: Recebo - Terraplen TIPO: granular FECHA: 3-mar-2023
Molde No. 1 2 3
No. Golpes/Capa 56 25 10
- i Lectura Dial Esfuerzo | Lectura Dial Esfuerzo | Lectura Dial Esfuerzo
Penetracion mm. Penetracion Pg. KN Lectura Ibf Ibf/pul2 KN Lectura Ibf Ibf/pul2 KN Lectura Ibf Ibf/pul2
0.00 0.000 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0
0.74 0.025 0.71 2.5 0.8 0.69 155.12 51.5 0.45 101.2 33.6
1.36 0.050 0.89 200.1 66.4 0.82 184.34 61.2 0.59 132.6 44.1
1.81 0.075 2.10 472.1 156.8 1.42 319.23 106.0 1.10 247.3 82.1
2.54 0.100 3.11 699.2 232.2 2.68 602.49 200.1 1.63 366.4 121.7
3.18 0.125 4.68 1052.1 349.4 3.76 845.28 280.7 1.83 411.4 136.6
3.81 0.150 6.73 1513.0 502.5 5.83 1310.64 435.3 2.51 564.3 187.4
6.62 0.200 10.81 2430.2 807.1 7.63 1715.29 569.7 3.84 863.3 286.7
7.62 0.300 14.72 3309.2 1099.0 9.91 2227.86 739.9 4.78 1074.6 356.9
11.16 0.400 21.44 4819.9 1600.7 12.74 2864.07 951.2 6.41 1441.0 478.6
12.61 0.500 24.82 5579.8 1853.1 15.56 3498.03 1161.7 7.92 1780.5 591.3
ESFUERZO VS PENETRACION
2400 1
2200 4 =@ 56 GOLPES
2000 1
1800 1 ~8—25 GOLPES
1600 A
3 1400 A
2 —#—10 GOLPES
E 1200 1
ﬁ 1000 A
800 1
600 1 /
400
200

2500

2000

1500

1000

ESFUERZO VS PENETRACION A 56 GOLPES

Esfuerzo ||

.~ CORREGIDA
; o 's6GaLPES CORRECCION
1 e»0l i «>02"
i |
—

0.250 0.300 0.

Penetracion Pulg

ESFUERZO VS PENETRACION A 25 GOLPES
CORREGIDA

2500 T
'
B 25 GOLPES

i
i

i CORRECCION
i >0l

' !

i

d

> 02"
2000 +

pul

1500 +

Esfuerzo Ib

1000 T

500 T

.350

2500 T

2000 +

1500 1

1000 T

500 +

0.450

0.500

ESFUERZO VS PENETRACION A 10 GOLPES
CORREGIDA
o 14GOLPES CORRECCION
<—>o.lh” "
" : _—
o |
—

Esfuerzo Ib

0.10

0.15 0.20 0.25 0.30

Penetracion Pulg

0.35 0.40

0.35

0.20 0.25 0.30 0.40

Penetracion Pulg

0.50

0.15

0.20 0.25 0.30 0.35

Penetracion Pulg

CBR CORREGIDO.

Calculado 0,1" Calculado 0,2" Humedad de
penetracion
447 59.2 6.1
32.9 M8 6.1
14.9 19.1 6.1

ENSAYO DE EXPANSION.
Expansion
Esfuerzo 0,1" | Esfuerzo 0,2"
Molde _ mm ‘ % Molde # de golpes Ibfipul2 Iofipul2
Lectura_Inicial Lectura Final
1 0.00 1 56 447.5 888.6
2 0.00 2 25 328.9 627.7
3 0.00 3 10 148.8 286.1
2N
s £ s O
4 2
i ORW ¢
YEISON G?f / \%,
Labeolkedri ~ /

e S

RICHARDM\NDRES BENITEZ

Ing. Residente Calidad
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INGENIERIA

D€ viASs sSAS.

ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION

INGENIEROS CONTRATISTAS

IN.V E-141/13Y E-142/13

OBRA:
LOCALIZACION/FUENTE:
CLASE DE COMPACTACION:

Control de Calidad Agregados

Planta las senoritas

Modificado Metodo "C"

DESCRIPCION: Recebo - Terraplen FECHA: 10-mar-2023
PROCTOR Peso martillo: 10
GOLPES / CAPA 56 56 56 N°. De capas: 5
MOLDE N° # 1 1 1
Agua adicional cm3 120 240 360 Clasificacién: USC
Peso molde + suelo himedo gr 10658 10962 10861 Clasificaciéon: A.AS.H.T.O.
Peso del molde + base gr 6154 6154 6154
Peso suelo himedo gr 4504 4808 4707 Humedad Optima (%): 6.1
volumen del molde cm3 2141 2141 2141
Densidad humeda gr/lcm3. 2.104 2.246 2.199 Densidad méaxima (gr/cm3): 2.051
DATOS DE HUMEDAD (Io/pie3) 128.0
Rrecipiente N°. # 1 2 3
Peso suelo himedo + recipiente gr 727.6 686.4 749.5 Limite plastico (%) 0.0
Peso suelo seco + recipiente gr 708.9 651.2 693.2 Limite Liquido (%) 0.0
Peso recipiente gr 112.5 112.5 112.5 indice de plasticidad (%): 0.0
HUMEDAD % 3.1 6.5 9.7
DENSIDAD SECA gricm3 2.040 2.108 2.004
DENSIDADES SECAS VS HUMEDAD (PROCTOR)
2.340
2.320
2.300
2.280
2.260
2.240
. 2220
£ 2200 # Proctor
= 2180
s 2160
< . .
2 2140 elex
2 2120
a 2 .
g 2100 —— ejey
@ 2080 -
2
i 2060 ~ ——Polinémica
2.040 (Proctor)
2.020
2,000 // \\
1.980
1.960 AN R2=1
1.940
1.920
1900 -
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
HUMEDAD %
~SCON
PENG
OBSERVACIONES : 5 % ™
- fF = / -
a E4
7 ) 5 OK ¢ TN
(! i
LA N / _
/KLEX&N-DER’POBLEDO o JOHAM EDUARDO PENA S

Laboratorista

Ing. Residente Calidad
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{" INGENIERIA ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION

D€ viASs sSAS.

PSRN VB ROS SORNTRAT B TSR IIN.V E-141/13Y E-142/13
OBRA: Control de Calidad Agregados
LOCALIZACION/FUENTE: Planta las senoritas
CLASE DE COMPACTACION: Modificado Metodo "C"
DESCRIPCION: Recebo - Terraplen K40+600 LAS SENORITAS FECHA: 17-mar-2023
PROCTOR Peso martillo: 10
GOLPES / CAPA 56 56 56 N°. De capas: 5
MOLDE N° # 1 1 1
Agua adicional cm3 120 240 360 Clasificacién: USC
Peso molde + suelo himedo gr 10681 11099 10803 Clasificaciéon: A.AS.H.T.O.
Peso del molde + base gr 6154 6154 6154
Peso suelo himedo gr 4527 4945 4649 Humedad Optima (%): 6.1
volumen del molde cm3 2141 2141 2141
Densidad humeda gr/lcm3. 2.114 2.310 2.171 Densidad méaxima (gr/cm3): 2.066
DATOS DE HUMEDAD (Io/pie3) 128.9
Rrecipiente N°. # 1 2 3
Peso suelo himedo + recipiente gr 803.2 969.6 896.2 Limite plastico (%) 15%
Peso suelo seco + recipiente gr 778.9 916.8 831.1 Limite Liquido (%) 13%
Peso recipiente gr 112.5 112.5 112.5 indice de plasticidad (%): 3%
HUMEDAD % 3.6 6.6 9.1
DENSIDAD SECA gricm3 2.040 2.167 1.991

DENSIDADES SECAS VS HUMEDAD (PROCTOR)

2.240

2.220
2.200

2.180

2.160 T
2140 / \ ¢ Proctor
2.120

2.100 / eje x

2.080

2.060 ejey

2.040 / \

2.020 \ —Polinémica
2.000 / (Proctor)
1.980

1.960 / \
1.940 \

DENSIDAD SECA gr/cm?

/
1.920 \\ R*=1
11900 T
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
HUMEDAD %
~CON
OBSERVACIONES : /P \"4\ /\ o~
R
- 3 =
(‘0“ £ ok e
p (4
: /)
AyEXAMBER-’R'OBLEDo Na—” JOMAN EDUARDO PENA S
’ Laboratorista Ing. Residente Calidad

213



{" INGENIERIA ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION

D€ viASs sSAS.

PSRN VB ROS SORNTRAT B TSR IIN.V E-141/13Y E-142/13
OBRA: Control de Calidad Agregados
LOCALIZACION/FUENTE: Planta las senoritas
CLASE DE COMPACTACION: Modificado Metodo "C"
DESCRIPCION: Recebo - Terraplen FECHA: 24-mar-2023
PROCTOR Peso martillo: 10
GOLPES / CAPA 56 56 56 N°. De capas: 5
MOLDE N° # 1 1 1
Agua adicional cm3 120 240 360 Clasificacién: USC
Peso molde + suelo himedo gr 10683 10977 10845 Clasificaciéon: A.AS.H.T.O.
Peso del molde + base gr 6154 6154 6154
Peso suelo himedo gr 4529 4823 4691 Humedad Optima (%): 5.8
volumen del molde cm3 2141 2141 2141
Densidad humeda gr/lcm3. 2.115 2.253 2.191 Densidad méaxima (gr/cm3): 2.057
DATOS DE HUMEDAD (Io/pie3) 128.4
Rrecipiente N°. # 1 2 3
Peso suelo himedo + recipiente gr 906.2 844.5 881.3 Limite plastico (%) 0.0
Peso suelo seco + recipiente gr 881.6 799.7 816.5 Limite Liquido (%) 0.0
Peso recipiente gr 112.2 112.2 112.2 indice de plasticidad (%): 0.0
HUMEDAD % 3.2 6.5 9.2
DENSIDAD SECA gricm3 2.050 2.115 2.006
DENSIDADES SECAS VS HUMEDAD (PROCTOR)
2.340
2.320
2.300
2.280
2.260
2.240
2.220
2.200
m 2,180
£ 2160 # Proctor
T 2140
< 2120 e .
J 2100 // ~ eje x
& 2.080 _~ \\
2 2060 \\ .
o 2040 ejey
@ 2020
Z /
a 2.000 7 —Polinédmica
1.980 AN
1.960 \ R (Proctor)
1.940 \
1.920
1.900
1.880
1.860
1.840
1.820
1800 -
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
HUMEDAD %

o
s cuN
OBSERVACIONES : [0 A

oy § I

ALEXANDER ROBLEDO R JOHA UARDO PERA S

Laboratorista Ing. Residente Calidad
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F INGENER

DEVWSS

SUELO PARCIALMENTE SATURADO

INV E-157-13

DETERMINACION DEL INDICE DE COLAPSO

OBRA : CONTRATO 2096 ATACO-PLANADAS F. Toma: 7/03/2023
PROCEDENCIA: [PLANTA LAS SENORITAS K40+600 F. Ensayo: 10/03/2023
DESCRIPCION: | Terraplén
DIMENSIONES DE LA MUESTRA CONTENIDO DE HUMEDAD
Diametro Interior Anillo, D (cm) 5.10 INICIAL FINAL
Altura del Anillo, H (cm) 2.16 No. Rec. 1 2
Peso Muestra himeda + Anillo,W ,, (9) 220.32 Wi, O 284.2 415.2
Peso del Anillo, Wa (9) 119.20 Wims, 0 268.00 385
Peso Muestra Himeda, W um (9) 101.1 W, g 36.00 36.5
Area de la Muestra , A (cm?) 20.43 w, (%) 6.98 8.67
Volumen del Anillo, V (cm®) 44.12
Peso Unitario Total, 3 2.29
o Yr (glcm®) ESFUERZO VERTICAL APLICADO AL 2.00 (Kglem?)
Relacién de Brazo INUNDAR
Peso Piedra+Bloque (kg) 0.248
Carga de fijamiento (Kg/em?) 0.05 RESULTADOS
Altura de Sélidos,Hs (cm) 1.86 POTENCIAL DE COLAPSO I 0.648 %
Relacion de Vacios inicial, e; 0.160 INDICE DE COLAPSO Ic 0.648 %
Peso especifico suelo (Gs) gr./cm 3 2.485 INDICE DE COLAPSO | 0.648 %
CARGA ESFUERZO DEFORMACION 2
LECTURA DEL DIAL AH VIEETIEAL RELACION
BRAZO EFECTIVO VRITACDA VACIOS
P (kg) (kg/cm?) 1x10™in (cm) (cm) e e
0.25 0.12 30.9 0.008 2.152 0.36 0.156
0.52 0.25 53.4 0.014 2.146 0.63 0.153
1.02 0.50 106.1 0.027 2.133 1.25 0.146
2.05 1.00 146.7 0.037 2.123 1.73 0.140
4.08 2.00 165.2 0.042 2.118 1.94 0.138
LECTURA DEL DIAL DESPUES DE LA INUNDACION A LAS 24 HORAS
4.08 2.00 220.3 0.056 2.104 2.59 0.130
8.18 4.00 515.1 0.131 2.029 6.06 0.090
16.35 8.00 650.2 0.165 1.995 7.65 0.071
CURVA DE COMPRESIBILIDAD
0.180
0.160
Q
§ 0.140
& 0.120
g N
o 0.100 N
b -] \\
5 0.080 —
£ 0.060
[}
& 0.040
0.020
0.000
0.10 1.00 10.00
Logaritmo esfuerzo vertical efectivo Kg./cm?
GRADO DE COLAPSO NINGUNO LIGERO MODERADO MODERADAVENTE SEVERO
INDICE DE COLAPSO Ic% 0 T TR 2.12a6.0 6.1a10 >10
ESPECIFICACION #2725 INV AR GDT3  Lg \ <2%
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INFORME DE ENSAYO CONTENIDO DE SALES
SOLUBLES DE LOS SUELOS
INV E 158/2013

=
=T =

IS\ VIGIVD Jn
PECRLIZADR ¥ CONSULTONA

Pagina 1/1

Codigo: F-EM-93/01

No.Inf: 45321

TAEORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGAG Tel 421 1442

CR: 2913
Localizacion: RECEBO CANTERA PLANTA LAS SENORITAS No de muestra: 3523
Fecha de toma. 2023-03-13
Cantera: PLANTA LAS SENORITAS K40+600 Fecha de recibo: 2023-03-14
Descripcion: MATERIAL EXISTENTE D=2,103 W: 7,1 % Fecha de ensayo: 2023-03-14
Nota: Los resultados corr ala muestra ensayada.
1 2
Ms = Masa de suelo seco (g) 50 50
V = Volumen de agua destilada (ml) 500 500
Ve = Volumen extracto acuoso (ml) 100 100
M1 = Masa Crisol + Masa Muestra Seca (g 155.345 148.243
M2 = Masa Crisol + Masa Muestra Seca
luego de lavado (g 155.34 148.237
Mr = Masa en gramos del residuo de la
capsula (g 0.005 0.006
S = Contenido de sales solubles con respecto
a la masa del suelo seco (%) 0.0500 0.0600
Residuo de sales por litro de extracto acuoso
(g/1) o ppm 0.0500 0.0600
Contenido de sales solubles S (%) 0.0550
OBSERVACIONES:
LABORATORIO |

Firma:

Jefe de Laboratorio de Ensayos Quimicos
Ing. Lizeth Tatiana Riafio Silva
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