Bogota, 03 Octubre de 2024

Sefores

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023
Atn. Ing. Carlos Fernando Méndez

Representante Legal

Ciudad.

Contrato No. 2096 del 15 de marzo de 2022. CONTRATAR EL
MEJORAMIENTO DE LA ViA ATACO — PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO

DEL TOLIMA.
ASUNTO: INFORME MENSUAL
NOMBRE DE ESPECIALISTA: Pedro José Mora
ESPECIALIDAD: Disefio Geométrico
PERIODO: 01 al 30 de Septiembre de 2024
INFORME: Entrega de documentos ajuste trazado

geométrico de sitio critico El Playon-La Brecha
K7+750 al K8+750.

INFORME MENSUAL
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

- El 17 de Septiembre de 2024 se entregd de manera digital mediante
comunicado 1YD002033 para revision de la interventoria, la informacion
relacionada la cual contiene los siguientes archivos:

Ajuste al trazado de disefio Geométrico sector El Playon - La Brecha dando
alcance al comunicado de interventoria C2-1570-OBR210-2024.

- Serealiza ajuste al Plan de manejo de transito (PMT) V1 ajustado, del tramo
del K7+740 al K8+640 conocido como la BRECHA, vy se radica mediante
comunicado CSPLTO000653 dando respuesta a su comunicado C2-1570-



OBR197-202 donde se atienden y se subsanan cada una de las
observaciones presentadas al PMT del oficio CSPLTO000612.

Cordialmente;

ING. PEDRO MORA GRANDAS
MAT: 25202-01484 CND

Especialista en disefio y construccion de vias y aeropistas



