
  

 

 

Bogotá, 30 Marzo de 2025 

 

 

Señores 

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023 

Atn. Ing. Carlos Fernando Méndez 

Representante Legal 

Ciudad. 

 

Contrato No. 2096 del 15 de marzo de 2022. CONTRATAR EL 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO – PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA. 

 

 

ASUNTO:     INFORME MENSUAL 

NOMBRE DE ESPECIALISTA:  Pedro José Mora   

ESPECIALIDAD:    Diseño Geométrico 

PERIODO:     01 al 30 de Marzo de 2025 

INFORME:  Entrega de Diseños señalización vial de sitio 

crítico El Playón-La Brecha K7+750 al K8+750. 

. 

 

INFORME MENSUAL 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.  

 

-  El 13 de Marzo de 2025 se realiza el diseño y ajustes a la señalización vial 

del sitio crítico El Playón – La Brecha K7+750 al K8+750 y se radica a la 

interventoría para su revisión y aprobación mediante comunicado 

CSPLTO000753.  

 

Cordialmente; 

 

                                                        
Especialista en diseño y construcción de vías y aeropistas 


