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Srs. CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023
Atn. Ing. Orlando Camargo

Director de Obra

Ataco-Planadas

Contrato No. 2096 del 15 de marzo de 2022. CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA ViA
ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Asunto: Informe mensual de Disefio de Pavimentos
Periodo: mes de Mayo de 2023
Especialista: Pedro José Mora Grandas.
Especialidad: Pavimentos

Actividades realizadas:

- Se radica comunicado CSPLTO000300 el 03 de mayo de 2023, dando respuesta

a los comentarios presentados en su oficio C2-1570-OBR038-2023, “Solicitud
realizacion apiques y ensayos de laboratorio para la verificacion de la
Subrasante”

En respuesta. Se realiza la entrega de resultados de caracterizacion de la Subrasante,

cumpliendo estos con los rangos establecidos en los disefios de pavimentos. A su vez

se complementa informacion requerida en el disefio de pavimentos, en los tramos que

no comprenden muros de confinamiento.

En respuesta a este comunicado la interventoria le solicitd al contratista realizar el

analisis de los resultados de los apiques dentro del informe de pavimentos y realizar

el célculo de la estructura de pavimento con base en estos resultados y atender las

observaciones remitidas con la nuestra comunicacion C2-1570-0BR029-2023 de

Interventoria y entre las cuales se encuentran:
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1. En el desarrollo del capitulo no se presentan secciones transversal‘évs, se'&olicita”
incluir en un capitulo adicional considerando seccion en corte, terraplén, mixta o las
secciones que apliquen de acuerdo con la propuesta geométrica del proyecto.

2. Asi mismo, se solicita incluir una tabla con las especificaciones técnicas
aplicables a cada uno de los materiales propuestos en las alternativas de disefio.

3. Se solicita incluir los reportes de los apiques y ensayos de laboratorio analizados
en el disefio de pavimentos y que tienen origen en informacioén secundaria.

- Se radica comunicado CSPLTO000315 el 16 de mayo de 2023, atendiendo a
los comentarios presentados en su oficio C2-1570-OBR029-2023, se ajusta en
el informe de disefio de pavimentos, presentando la revision del estudio de
transito, los cuales fueron aprobados en su momento por las entidades del caso,
para caracterizacion y CBR se mantienen las mismas condiciones geotécnicas
de subrasante descritas en los documentos apropiados.

Cordialmente,

ING. PEDRO MORA GRANDAS
MAT: 25202-01484 CND

Especialista en disefio y construccion de vias y aeropistas
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