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ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla de aspectos generales del contrato.

CONTRATO DE OBRA No. 2096 de 15 de marzo de 2022
CONTRATISTA CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023
CONTRATANTE GOBERNACION DEL TOLIMA
CINCUENTAY CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA
VALOR DEL CONTRATO

MILLONES NOVECIENTOS TREINTAY TRES MIL
NOVECIENTOS NUEVE ($ 55.570.933.909) PESOS M/CTE

VALORADICION 1

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES
SESENTAY SEIS MILNOVENTAY UN ($ 4.429.066.091,00)
PESOS M/CTE

VALORADICION 2

SEIS MILNOVECIENTOS NOVENTAY SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTAY SIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTAY NUEVE (6.997.447.559,00) PESOS M/CTE

VALORADICION 3

TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($
13.350.000.000,00) DE PESOS M/CTE

OCHENTA MILTRESCIENTOS CUARENTAY SIETE

VALORTOTAL DE CONTRATO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTAY SIETE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 80.347.447.559,00)
PESOS M/CTE.
PLAZO CONTRACTUAL 270 DIAS CALENDARIO contados a partir del Acta de Inicio
VALOR CONTRATO
CONTRATO No. FECHA PLAZO Incluido IVA VALORACUMULADO
NUEVE (9)
2096 de 15 de MARZO de 2022 15/03/2022 MESES $ 55.570.933.909,00 | $ 55.570.933.909,00
Modificatoria N°01 23/01/2023 67 $ 55.570.933.909,00
Modificatoria N°02 29/03/2023 122 $ 55.570.933.909,00
Modificatoria N°03 29/05/2023 $ 4.429.066.091,00 | $ 60.000.000.000,00
Modificatoria N°04 27/07/2023 61 $ 6.997.447.559,00 | $ 66.997.447.559,00
Modificatoria N°05 14/09/2023 $ 66.997.447.559,00
Modificatoria N°06 29/09/2023 61 $ 66.997.447.559,00
Modificatoria N°07 30/11/2023 31 $ 66.997.447.559,00
Modificatoria N°08 26/12/2023 31 $ 66.997.447.559,00
Modificatoria N°09 10/04/2024 225 $ 13.350.000.000,00 | $ 80.347.447.559,00
Modificatoria N°10 30/07/2024 $ 80.347.447.559,00
Modificatoria N°11 22/11/2024 37 $ 80.347.447.559,00
Modificatoria N°12 30/12/2024 74 $ 80.347.447.559,00
Modificatoria N°13 12/03/2025 15 $ 80.347.447.559,00
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Tabla de actas de suspensidn y prorrogas a las suspensiones.

ACTADE ACTA DE PERIODO DE SUSPENSION FECHA REANUDACION
SUSPENSION No AMPLIACION | FECHA DEL ACTA
| SUSPENSION No. DESDE HASTA
1 NIA 26/01/2024 26-ene-24 8-abr-24 8/04/2024

Tabla de discriminaciéon de AIU

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO - PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CALCULO DELA.LU.

DURACION ESTIMADA DEL PROYECTO MESES | 33,13
FRENTES OBRA
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL : $  60.646.375.045,39
ADMINISTRACION (24%) $  14.555.130.010,89
IMPREVISTOS (1%) $ 606.463.750,45
UTILIDAD (5%) $ 3.032.318.752,27
VALOR TOTAL OBRA CIVIL : $  78.840.287.559,00
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE PAGA) $ 352.860.000,00
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS $ 1.154.300.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO $  80.347.447.559,00

El valor de los imprevistos de acuerdo al valor final del contrato es de : $
606.463.750,45

DESCRIPCION

El presente documento se elabora con el fin de evidenciar los imprevistos que se
presentaron por los costos incurridos por el CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS
TOLIMA SUR 2023, generados por acontecimientos o situaciones extraordinarias
gue ocurren de forma inesperada y fuera del control del contratista, como factores
naturales o climaticos, variaciones en las condiciones geoldgicas, generados
durante el desarrollo del contrato, los cuales superaron el valor definido,
presentando un valor final de imprevistos por $ 736.590.022,00 y sobre los cuales
a continuacion se procede a relacionar y a describir.
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En la obra de la referencia se presentaron mdiltiples sucesos que afectaron
notoriamente el normal desarrollo del contrato, los cuales se caracterizaron como
sucesos IMPREVISTOS, entendidos como factores externos ajenos a los alcances
de la ejecucion de la obra, factores climaticos debido a olas invernales presentadas
durante la ejecucion del proyecto, perdida y reemplazo de materiales por lluvias
generando retrasos, reprocesos en las actividades y cierres viales. Estos, son
explicados a continuacion:

1 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante la ejecucion del contrato se presentaron olas invernales con un aumento
exponencial de lluvias que generaron grandes afectaciones al proyecto,
presentandose derrumbes a lo largo del corredor vial y dafios ocasionados a los
materiales de construccion tales como mejoramiento con material tamafio maximo
4” y subbase granular debiéndose retirar el material dainado y reponerse generando
retrasos y reprocesos en las actividades constructivas ademas de las afectaciones
econdmicas.

A continuacion, se relacionan informacion que hacen parte de estos eventos con
fuertes lluvias, acaecidos durante la ejecucidn del contrato que ocasionaron
derrumbes, y perdidas de materiales granulares:

Durante los periodos comprendidos Entre el 01 de febrero de 2025y el 28 de febrero
de 2025 la ola invernal se present6 en la zona de influencia y ejecucion del contrato
de la referencia en el sector la Brecha, con condiciones climaticas con lluvias de
intensidad y duracién altas y moderadas.

Tomando como referencia la informacién oficial del repositorio de datos del Instituto
de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales — IDEAM, puntualmente
informacion de registros de precipitacion de la estacién pluviométrica SANTIAGO
PEREZ [22020050] el cual reporta para el mes de febrero de 2025 mediante
concepto del especialista en Hidrologia un indice de precipitacion muy por encima
de lo normal, dentro de los dias observados se tienen seis (6) dias con precipitacion
fuerte, cuatro (4) dias con precipitacion muy fuerte y un (1) dia considerado como
torrencial, e igualmente se adjunta la informacion del IDEAM del municipio de
GAITANIA [22020030] en los cuales también se concluye que el indice de
precipitacion esta muy por encima de lo normal para el periodo comprendido entre
el 01 al 28 de febrero de 2025 y en el mes del 01 al 30 de marzo de 2025. Durante
la ola invernal se presentaron derrumbes constantes a lo largo del corredor vial entre
los municipios de Ataco y Planadas, impidiendo el normal desarrollo de la ejecucién
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de las actividades como; excavaciones y explanaciones, la instalacion de material
de mejoramiento de la subrasante, Instalacion de subbase y base granular, por
dafnos y reprocesos del material debido a las fuertes lluvias en el sector la Brecha
K7+720 al K8+620, afectando por consiguiente el cronograma de ejecucién y por
consecuencia generando reprocesos y atrasos en el programa de inversiones y por
consiguiente afectacion econémica.

A continuacion, se presenta tabla con reporte de tiempo de los meses de febrero y
marzo de 2025 elaborada por el interventor con informacién tomada de los reportes
del IDEAM, en donde se refleja el incremento de las horas de lluvia moderadas e
intensas presentadas durante este tiempo.

Reporte de estado del tiempo en el mes de febrero de 2025
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Reporte de estado del tiempo durante e mes de marzo de 2025.
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El contrato en mencidn fue suscrito en el afio 2022, se desarrollé enlos afios 2022,
2023,2024 y parte de 2025; en primer lugar, el alcance del proyecto denota La
via de tercer orden que comunica los municipios de Ataco y Planadas al sur del
departamento del Tolima, posee una longitud aproximada de 74,6 Km, a lo largo
del tramo se realizaron obras civiles atendiendo sectores priorizados por su estado
critico y referenciado en el anexo técnico.

Debido a factores climaticos presentados por la olas invernales descritas
anteriormente durante la ejecuciéon del proyecto, y a las condiciones geolégicas
adversas del terreno que originaron multiples derrumbes a lo largo del tramo objeto
del contrato, el cual se debio retirar para garantizar la transitabilidad vial, de tal
manera gue no se viera afectada la poblacion usuaria de esta via y asi mismo
garantizar la ejecucion del objeto contractual con la construccion de los sitios
criticos priorizados, realizando el retiro, el cargue, disposicion y conformacion de
estos derrumbes por EL CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023.

Los derrumbes relacionados a continuacion no fueron reconocidos
econOmicamente al contratista por falta de presupuesto, pero fue necesario
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retirarlos para poder continuar con la construcciéon de la obra, garantizar la
seguridad vial y dar cumplimiento al objeto contractual, por lo cual estos costos en
los que incurri6 el contratista se presentan como sucesos Imprevistos, los cuales
fueron factores externos ajenos a los alcances de la ejecucion de la obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE RETIRO Y CARGUE DE DERRUMBES

Carge y retiro de derrumbes K27+500, 02 octubre de 2023
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Carguey retiro de derrumbes K27+600, 16 de oct de 2023
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Carguey retiro de derrumbes 27+600, 08 y 13 de noviembre de 2024
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Carguey retiro de derrumbes K40+000, 18 de diciembre de 2024
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Carguey retiro de derumbes K 27+600, 06 de febrero de 2025
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Carguey retiro de derrumbes K23+000, 18 d febrero de 2025

Cargueyy retiro de derumbes K33+800, 22 de febrero 2025

Carguey retiro de derumbes K33+600, 20 febrero 2025

Carguey retiro de derrumbes K27+800, 28 de febrero 2025
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Carguey retiro de derrumbes K19+000, 17 de marzo 2025
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Carguey retiro de derrumbes K27+400, 17 de marzo 2025

Carguey retiro de derrumbes K8+420, 20 de marzo de 2025
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Carguey retiro de derrumbes K8+420, 21 de marzo de 2025
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Carguey retiro de derrumbes K27+400, 28 de marzo de 2025

W




CGOMEMNACION

DL TOA M A

Contrato 2096 de 2022

INFORME DE IMPREVISTOS

(

Mejoramiento de la via Ataco - Planadas, en el
departamento del Tolima

2023

TOLIMA SUR

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022
(“ IMPREVISTOS
TRAMO ATACO - PLANADAS —_—
To“"’.g’:" e PERIODO: 129 DE ABRIL DE 2022 - 30 DE MARZO DE 2025 L. T:"fﬁ;i"‘
CAPITULO: I 1 l Explanaciones
ITEM: | 211.1 | Remocién de Derrumbes UNIDAD: M3
asscisa cancue | | ABSCSA | LONGITUD [TANCHO | ATO [\ oiumen (m3)|  oservaciones | oA DE REMOCION
K27+500 K19+200 50,00 6,00 1,80 540,00 Cargue y retiro de derrumbesg| 2/10/2023
K27+600 K19+200 60,00 6,50 2,10 819,00 Cargue y retiro de derrumbes| 16/10/2023
K9+200 K6+100 50,00 6,50 3,50 1137,50 Cargue y retiro de derrumbes| 22/04/2024
K27+600 K19+200 70,00 6,00 1,80 756,00 Cargue y retiro de derrumbes| 8/11/2024
K27+600 K19+200 60,00 6,00 2,20 792,00 Cargue y retiro de derrumbes| 13/11/2024
K8+540 K6+100 12,00 3,20 0,50 19,20 Cargue y retiro de derrumbes| 12/12/2024
K8+600 K6+100 15,00 3,50 0,50 26,25 Cargue y retiro de derrumbes| 12/12/2024
K40+000 K36+600 40,00 4,00 2,50 400,00 Cargue y retiro de derrumbes| 18/12/2024
K24+700 K36+600 20,00 1,80 2,40 86,40 Cargue y retiro de derrumbes| 19/12/2024
K9+000 K6+100 50,00 5,00 2,50 625,00 Cargue y retiro de derrumbes| 20/12/2024
K9+000 K6+200 50,00 5,00 2,50 625,00 Cargue y retiro de derrumbes| 21/12/2024
K27+600 K19+200 60,00 5,00 1,80 540,00 Cargue y retiro de derrumbes| 6/02/2025
K27+600 K19+200 25,00 3,50 1,60 140,00 Cargue y retiro de derrumbes| 6/02/2025
K25+100 K19+200 50,00 7,00 2,00 700,00 Cargue y retiro de derrumbes| 14/02/2025
K27+800 K19+200 25,00 3,50 1,60 140,00 Cargue y retiro de derrumbes| 14/02/2025
K27+850 K19+200 15,00 3,50 1,50 78,75 Cargue y retiro de derrumbes| 15/02/2025
K24+750 K19+200 15,00 3,50 1,50 78,75 Cargue y retiro de derrumbes| 15/02/2025
K23+000 K19+200 40,00 3,00 2,20 264,00 Cargue y retiro de derrumbes| 18/02/2025
K33+600 K36+600 30,00 4,50 1,80 243,00 Cargue y retiro de derrumbesg| 20/02/2025
K33+800 K36+600 25,00 3,20 1,50 120,00 Cargue y retiro de derrumbes| 22/02/2025
K27+800 K19+200 80,00 5,00 3,20 1280,00 Cargue y retiro de derrumbes| 28/02/2025
K8+500 K6+100 80,00 5,40 2,75 1188,00 Cargue y retiro de derrumbes| 1/03/2025
K8+600 K6+100 20,00 2,80 2,10 117,60 Cargue y retiro de derrumbes| 1/03/2025
K37+500 K36+600 65,00 6,00 0,80 312,00 Cargue y retiro de derrumbes| 5/03/2025
K9+800 K6+100 25,00 3,20 1,80 144,00 Cargue y retiro de derrumbes| 7/03/2025
K5+750 K6+100 60,00 4,50 2,10 567,00 Cargue y retiro de derrumbes| 9/03/2025
K1+820 K6+100 35,00 4,00 1,75 245,00 Cargue y retiro de derrumbes| 9/03/2025
K9+000 K6+100 80,00 5,40 2,75 1188,00 Cargue y retiro de derrumbesg| 10/03/2025
K10+500 K6+100 20,00 4,00 1,20 96,00 Cargue y retiro de derrumbes| 17/03/2025
K12+200 K6+100 15,00 3,80 1,50 85,50 Cargue y retiro de derrumbesg| 17/03/2025
K19+000 K19+200 45,00 6,00 2,50 675,00 Cargue y retiro de derrumbes| 17/03/2025
K27+400 K19+200 30,00 5,80 2,60 452,40 Cargue y retiro de derrumbes| 17/03/2025
K8+420 K6+100 50,00 6,00 3,80 1140,00 Cargue y retiro de derrumbes| 19/03/2025
K8+410 K6+100 70,00 7,20 4,50 2268,00 Cargue y retiro de derrumbes| 20/03/2025
K8+420 K6+100 60,00 5,80 3,20 1113,60 Cargue y retiro de derrumbes| 21/03/2025
K22+900 K19+200 20,00 4,00 1,80 144,00 Cargue y retiro de derrumbes| 24/03/2025
K34+800 K36+600 60,00 4,50 2,20 594,00 Cargue y retiro de derrumbes| 25/03/2025
K37+500 K36+600 80,00 6,00 0,80 384,00 Cargue y retiro de derrumbes| 28/03/2025
K37+600 K36+600 60,00 6,00 0,80 288,00 Cargue y retiro de derrumbesg| 29/03/2025
K39+800 K36+600 65,00 5,00 2,50 812,50 Cargue y retiro de derrumbes| 30/03/2025
TOTAL ACUMULADO IMPREVISTOS: Remocién de Derrumbes 21.225,00
T
D unpap | PGP | AGUMULADO | GOBRAR PRESENTEAGTA
Remocién de Derrumbes M3 21.225,00 0,00 21.225,00

La cantidad total por concepto de Imprevistos por carguey retiro de derrumbes debido aola
invernal es de 21.225 m3, con localizacion y fechas decritas en la tabla anterior.
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CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022 =
(i IMPREVISTOS ;
TRAMO ATACO - PLANADAS
TOLIAA miw : 22 DE ABRIL DE 2022 - 30 DE MARZO DE 202 L T
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE
ITEM: 900.3 DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS UNIDAD: M3-Km
(100M)
ORIGEN / DESTINO / VOLUMEN | 1 sTANCIA DE DESCRIPCION DE
CARGUE DESCARGUE TRANSZORTAD ACARREO REARAID TR FER IMPREVISTOS POR
ABSCISA M3] Km] [M3-Km] TRANSPORTE DE DERRUMBES
K27+500 K19+200 540,0 8,30 4482,00 2/10/2023|Transporte de Derrumbes
K27+600 K19+200 819,0 8,40 6879,60 16/10/2023|Transporte de Derrumbes
K9+200 K6+100 1.137,5 3,10 3526,25 22/04/2024|Transporte de Derrumbes
K27+500 K19+200 756,0 8,30 6274,80 8/11/2024|Transporte de Derrumbes
K27+600 K19+200 792,0 8,40 6652,80 13/11/2024|Transporte de Derrumbes
K8+540 K6+100 19,2 2,44 46,85 12/12/2024|Transporte de Derrumbes
K8+600 K6+100 26,3 2,50 65,63 12/12/2024|Transporte de Derrumbes
K40+000 K36+600 400,0 3,40 1360,00 18/12/2024|Transporte de Derrumbes
K24+700 K36+600 86,4 11,90 1028,16 19/12/2024|Transporte de Derrumbes
K9+000 K6+100 625,0 2,90 1812,50 20/12/2024|Transporte de Derrumbes
K9+000 K6+200 625,0 2,80 1750,00 21/12/2024|Transporte de Derrumbes
K27+600 K19+200 540,0 8,40 4536,00 6/02/2025|Transporte de Derrumbes
K27+600 K19+200 140,0 8,40 1176,00 6/02/2025|Transporte de Derrumbes
K25+100 K19+200 700,0 5,90 4130,00 14/02/2025|Transporte de Derrumbes
K27+800 K19+200 140,0 8,60 1204,00 14/02/2025|Transporte de Derrumbes
K27+850 K19+200 78,8 8,65 681,19 15/02/2025|Transporte de Derrumbes
K24+750 K19+200 78,8 5,55 437,06 15/02/2025|Transporte de Derrumbes
K23+000 K19+200 264,0 3,80 1003,20 18/02/2025|Transporte de Derrumbes
K33+600 K36+600 243,0 3,00 729,00 20/02/2025|Transporte de Derrumbes
K33+800 K36+600 120,0 2,80 336,00 22/02/2025|Transporte de Derrumbes
K27+800 K19+200 1.280,0 8,60 11008,00 28/02/2025|Transporte de Derrumbes
K8+500 K6+100 1.188,0 2,40 2851,20 1/03/2025|Transporte de Derrumbes
K8+600 K6+100 117,6 2,50 294,00 1/03/2025|Transporte de Derrumbes
K37+500 K36+600 312,0 0,90 280,80 5/03/2025|Transporte de Derrumbes
K9+800 K6+100 144,0 3,70 532,80 7/03/2025|Transporte de Derrumbes
K5+750 K6+100 567,0 0,35 198,45 9/03/2025|Transporte de Derrumbes
K1+820 K6+100 245,0 4,28 1048,60 9/03/2025|Transporte de Derrumbes
K9+000 K6+100 1.188,0 2,90 3445,20 10/03/2025|Transporte de Derrumbes
K10+500 K6+100 96,0 4,40 422,40 17/03/2025|Transporte de Derrumbes
K12+200 K6+100 85,5 6,10 521,55 17/03/2025|Transporte de Derrumbes
K19+000 K19+200 675,0 0,20 135,00 17/03/2025|Transporte de Derrumbes
K27+400 K19+200 452,4 8,20 3709,68 17/03/2025|Transporte de Derrumbes
K8+420 K6+100 1.140,0 2,32 2644,80 19/03/2025|Transporte de Derrumbes
K8+410 K6+100 2.268,0 2,31 5239,08 20/03/2025|Transporte de Derrumbes
K8+420 K6+100 1.113,6 2,32 2583,55 21/03/2025|Transporte de Derrumbes
K22+900 K19+200 144,0 3,70 532,80 24/03/2025|Transporte de Derrumbes
K34+800 K36+600 594,0 1,80 1069,20 25/03/2025|Transporte de Derrumbes
K37+500 K36+600 384,0 0,90 345,60 28/03/2025|Transporte de Derrumbes
K37+600 K36+600 288,0 1,00 288,00 29/03/2025|Transporte de Derrumbes
K39+800 K36+600 812,5 3,20 2600,00 30/03/2025|Transporte de Derrumbes
TOTAL ACUMULADO IMPREVISTOS: TRANSPORTE DE MATERIALES 87.862.00
PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M) 4
COBRO IMPREVISTOS POR COBRAR
ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTADO TOTAL ACUMULADO PRESENTE ACTA
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE
DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS M3-Km 87.862,00 0,00 87.862,00
(100M)

La cantidad total de Imprevistos por transporte de derrumbes debido a olainvernal es de
87.862 m3-km, con localizacién y fechas descritas en latabla anterior.
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CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

IMPREVISTOS

TRAMO ATACO - PLANADAS

02 PERIODO: 29 DE ABRIL DE 2022 - 30 DE MARZO DE 2025 SORERMACIC
DELTOUINA
CAPITULO: 1 Explanaciones
ITEM: 2P Conformacién de sitios de disposicion de sobrantes UNIDAD: M3
ORIGEN / DESTINO / TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE
CARGUE DESCARGUE LONGITUD ANCHO ESPESOR VOLUMEN FECHA DE DERRUMBES POR CONCEPTO
ABSCISA M M M] M3] DE IMPREVISTOS
K27+500 K19+200 540,00 2/10/2023| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K27+600 K19+200 819,00 16/10/2023| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K9+200 K6+100 1137,50 22/04/2024| Disposiciény Conformacion Derrumbes
K27+500 K19+200 756,00 8/11/2024| Disposiciény Conformacion Derrumbes
K27+600 K19+200 792,00 13/11/2024| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K8+540 K6+100 19,20 12/12/2024| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K8+600 K6+100 26,25 12/12/2024| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K40+000 K36+600 400,00 18/12/2024| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K24+700 K36+600 86,40 19/12/2024| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K9+000 K6+100 625,00 20/12/2024| Disposicién y Conformacién Derrumbes
K9+000 K6+200 625,00 21/12/2024| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K27+600 K19+200 540,00 6/02/2025| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K27+600 K19+200 140,00 6/02/2025| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K25+100 K19+200 700,00 14/02/2025 Disposicién y Conformacién Derrumbes
K27+800 K19+200 140,00 14/02/2025| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K27+850 K19+200 78,75 15/02/2025| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K24+750 K19+200 78,75 15/02/2025| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K23+000 K19+200 264,00 18/02/2025| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K33+600 K36+600 243,00 20/02/2025| Disposicién y Conformacién Derrumbes
K33+800 K36+600 120,00 22/02/2025| Disposicién y Conformacién Derrumbes
K27+800 K19+200 1280,00 28/02/2025| Disposiciény Conformacion Derrumbes
K8+500 K6+100 1188,00 1/03/2025| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K8+600 K6+100 117,60 1/03/2025| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K37+500 K36+600 312,00 5/03/2025| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K9+800 K6+100 144,00 7/03/2025| Disposicién y Conformacién Derrumbes
K5+750 K6+100 567,00 9/03/2025| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K1+820 K6+100 245,00 9/03/2025| Disposiciény Conformacion Derrumbes
K9+000 K6+100 1188,00 10/03/2025 Disposicién y Conformacién Derrumbes
K10+500 K6+100 96,00 17/03/2025| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K12+200 K6+100 85,50 17/03/2025| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K19+000 K19+200 675,00 17/03/2025| Disposiciény Conformacién Derrumbes
K27+400 K19+200 452,40 17/03/2025| Disposiciony Conformacién Derrumbes
K8+420 K6+100 1140,00 19/03/2025| Disposiciéony Conformacién Derrumbes
K8+410 K6+100 2268,00 20/03/2025| Disposicién y Conformacién Derrumbes
K8+420 K6+100 1113,60 21/03/2025| Disposiciény Conformacion Derrumbes
K22+900 K19+200 144,00 24/03/2025| Disposiciény Conformacion Derrumbes
K34+800 K36+600 594,00 25/03/2025| Disposiciény Conformacion Derrumbes
K37+500 K36+600 384,00 28/03/2025| Disposicién y Conformacién Derrumbes
K37+600 K36+600 288,00 29/03/2025| Disposicién y Conformacién Derrumbes
K39+800 K36+600 812,50 30/03/2025| Disposiciény Conformacion Derrumbes
TOTAL ACUMULADO IMPREVISTOS: Conformacién de sitios de
, Y2 21.225,0
disposicion de sobrantes
ACTIVIDAD UNIDAD EJECUTADO COBRO IMPREVISTOS POR COBRAR PRESENTE
TOTAL ACUMULADO ACTA
Conformacidn de sitios de disposicién de sobrantes M3 21.225,00 0,00 21.225,00

La cantidad total de imprevistos por disposicion y conformacién de derrumbes es de
21.225,00 m3, con localizacion y fechas descritas en la tabla anterior.




Contrato 2096 de 2022
INFORME DE IMPREVISTOS ("

Mejoramiento de la via Ataco - Planadas, en el TOLIMA SUR
2023

COMERNACION

oL ToLms departamento del Tolima

Imprevistos por reposicion de material de mejoramiento tamaino maximo 4”
para subrasante debido a dafios por lluvias.

K7+800 al K8+150 — Retiro y reposicion de material de mejoramiento para subrasante dafiado debido alluvias del 09 al
12 de noviembre de 2024.
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K8+200 — Retiro y reposicion de material de mejoramiento tamafio maximo 4” para subrasante debido a dafios por
Iluvias, 23 de marzo de 2025.

K8+500 — Retiro y reposicion de material de mejoramiento tamafio maximo 4” para subrasante debido a dafios por
[luvias, 24 de marzo de 2025.
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Tabla de imprevistos de reposicion de material de mejoramiento de subrasanta tamafio maximo 4” debido a dafios por

lluvias.
CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022
(i IMPREVISTOS
TRAMO ATACO - PLANADAS -~
TOLIMA SUR
2023 FECHA DE CORTE|29 DE ABRIL DE 2022 - 30 DE MARZO DE 2025 L TR TR
CAPITULO: 1 Explanaciones
Mejoramiento de la Subrasante con material tamafio
ITEM: 3P maximo de 4" (incluye Suministro, Colocacién, UNIDAD M3
Compactacion Transporte,
VOLUMEN
ABSCISA LONGITUD ANCHO ESPESOR TOTAL OBSERVACIONES FECHAS
IMPREVISTOS
M] M] M] [M3]

Reposicion de material de _

K7+800 350,00 6,50 0,12 273,00 Mejoramiento de subrasante 9/11/2024
ocasionados por lluvias. 12/11/2024
Reposicion de material de

K8+200 250,00 5,50 0,10 137,50 Mejoramiento de subrasante 23/03/2025
ocasionados por lluvias.
Reposicion de material de

K8+500 120,00 5,00 0,15 90,00 Mejoramiento de subrasante 24/03/2025
ocasionados por lluvias.

TOTAL ACUMULADO IMPREVISTOS: Mejoramiento de la Subrasante
con material tamafo maximo de 4" (incluye Suministro, Colocacion, 501,00
Compactacion Transporte)
IMPREVISTOS
EJECUTADO COBRO ACUMULADO
ACTIVIDAD UNIDAD TOTAL IMPREVISTOS POR COBRAR
PRESENTE
Mejoramiento de la Subrasante con material tamafio maximo de 4"
J. - L L M3 501,00 0,00 501,00
(incluye Suministro, Colocacién, Compactacion Transporte)

El Volumen total de Imprevistos de reposicion de Material de mejormiento tamafio maximo
4” para subrasante debido a dafios por lluvias es de 501,00 m3, con localizacion y fechas

decritas en latabla anterior.
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Imprevistos por reposicion de material de subbase granular debido a dafios
por lluvias.

K7+780 al K8+160 — Retiro y reposicion de material de mejoramiento tamafio maximo 4” para subrasante debido a dafios
por lluvias, 19 de noviembre de 2024.
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K8+280 al K8+600 — Retiro y reposicion de material de subbase granular debido a dafios por Iluvias, 25 de marzo de
2025.
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CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

IMPREVISTOS

TRAMO ATACO - PLANADAS

CONRERNACI S

TOLIMA SUR
3023 PERIODO: 29 DE ABRIL DE 2022 - 30 DE MARZO DE 2025 DEL TOLIMA
CAPITULO: 2 Bases, Subbases Y Afirmados
ITEM: 320.1 Subbase granular UNIDAD: M3
ABSCISA LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN
OBSERVACIONES FECHA
INICIAL FINAL (m) (m) (m) (m3)
K7+780 K8+160 380,00 6,00 0,10 22800 |Reposicion dematerial de sub-base 19/11/2024
granular ocasionados por lluvias
Kg+280 K8+600 320,00 6,00 0,10 192,00  |Reposicion de material de sub-base 25/03/2025
granular ocasionados por lluvias
TOTAL ACUMULADO IMPREVISTOS Subbase granular 420,00
IMPREVISTOS POR
EJECUTADO COBRO
ACTIVIDAD
C UNIDAD TOTAL ACUMULADO COBRAR PRESENTE
ACTA
Subbase granular M3 420,00 0,00 420,00

El Volumen total de Imprevistos por reposicion de sub-base granular debido a dafios por
[luvias es de 420,00 m3, con localizacién y fechas descritas en la tabla anterior.
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Los costos causados por retiro, transporte y disposicion de derrumbes y reposicion
de material debido a factores climaticos por la ola invernal se debieron realizar para
poder garantizar la seguridad vial y continuar la construccién del contrato No. 2096
de 2022, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO — PLANADAS EN
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Los costes fueron asumidos por el contratista
con cargo al concepto de IMPREVISTOS por un valor total de: $ 736.590.022,00
(Setecientos treinta y seis millones quinientos noventa mil veintidos pesos M/cte).

TOLMMA SUR

CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022

IMPREVISTOS

g

TRAMO ATACO - PLANADAS

2023

VALOR TOTAL DE IMPREVISTOS

GOBERNACION
DEL TOLIMA

000

@gobertolima

www.tolima.gov.co

PRECIO
N° DESCRIPCION UND. E(.:J:gLITI')AA[I)) A UNITARIO VALOR TOTAL
(CONTRACTUAL
1 [Remocion de Derrumbes m3 21.225,00 $ 1557000 §  330.473.250,00
2 |Conformacion de sitios de disposicion de sobrantes m3 2122500 $ 642000/ $ 136.264.500,00
3 I\A"ejpram|ento dg I'a Subrasante.?on material tamano maximo de - 50100 § 14578000 § 73.035.780,00
4" (incluye Suministro, Colocacién, Compactacion Transporte)
4 |Subbase granular m3 420,00 §  162.850,00] $ 76.797.000,00
5 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE 3 8786200 $ 1366000 § 12001949200

DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)

TOTAL IMPREVISTOS

$ 736.590.022,00

Los precios unitarios de las actividades de los IMPREVISTOS corresponden a
los precios contractuales aprobados, como se observan resaltados en la
siguiente Acta.
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De esta manera se da cumplimiento al informe de imprevistos que el contratista
debe presentar a la terminacién del proyecto.

N "
CARTOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA

Representante Legal
Consorcio Vias y Equipos Tolima sur 2023
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