
INFORME DE SUPERVISIÓN 

Carrera 7 18-55 Pereira – Risaralda 
www.pereira.gov.co 

 

 

Versión: 02 Fecha de vigencia: 03 de julio de 2025 

Pereira, 1 de diciembre de 2025 

Doctor 
Edwin Alberto Quintero Sánchez 
Secretario de Planeación 
Presente 

 
 

Asunto: Informe de ejecución del contrato No. 3389 de 30 de abril de 2025 de Prestación de 
Servicios suscrito con Jhonathan David Osorio Anquiz 

 
Cordial saludo, 

 
En calidad de supervisor, presento informe de ejecución del contrato referenciado en el asunto, con 
la siguiente INFORMACIÓN GENERAL: 

 
Contrato: N° 3389 de 30 de abril de 2025 
Nombre e identificación del 
contratista: 

Jhonathan David Osorio Anquiz con cedula de ciudadanía No. 
1088261160 

Objeto: Prestar Servicios Profesionales En El Desarrollo De Las 
Actividades Técnicas De Seguimiento Al Sistema Municipal 
De Áreas Protegidas A Cargo De La Dirección Estratégica Del 
Sistema De Gestión Ambiental Municipal, De La Secretaria De 
Planeación. 

Valor: Treinta Millones Cuatrocientos Mil Pesos M/Cte. - ($ 
30.400.000,00) 

Plazo: Ocho (8) Meses 
No. CDP: 3910 
No. RP: 4702 
GARANTÍAS: 
Entidad aseguradora: NA 
No. de la póliza: NA 
Cumplimiento del contrato: NA 
Pago de prestaciones sociales 
indemnizaciones: 

NA 

Calidad de los bienes: NA 
Calidad del servicio prestado: NA 
Responsabilidad civil: NA 
No. de póliza de RC: NA 
Fecha acta de inicio: 02/05/2025 
Fecha de terminación: 31/12/2025 
No. de pagos realizados a la 
fecha: 

7 de 8 

DATOS DE LA ADICION Y/ PRORROGA: 
Valor: NA 
Plazo: NA 
No. CDP NA 
No. RP NA 
Valor total del contrato: (valor 
inicial + valor de la adición) 

NA 
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COMPONENTE ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 

Valor inicial del contrato: $ 30.400.000,00  
Valor por adiciones: NA  
Valor total del contrato:   
Valor pagado al contratista:  $ 19.000.000,00 
Saldo por ejecutar:  $ 11.400.000,00 
Saldo a liberar:   
SUMAS IGUALES  $ 30.400.000,00 

COMPONENTE TÉCNICO CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO: El contratista ejecutó las actividades 
contractuales durante el periodo comprendido entre el 02 de noviembre de 2025 al 01 de 
diciembre del 2025. Para la emisión de esta acta, se ha considerado el informe de actividades 
presentado por el contratista, el cual cuenta con el visto bueno jurídico del profesional CARLOS 
ANDRES HINCAPIE VELEZ contratista de la Secretaría de Planeación, es la persona encargada 
de revisar y validar la información entregada por el contratista, quien además, realizó la 
confrontación entre lo consignado en el informe, la calidad de las evidencias y el objeto contractual, 
previo a la revisión del supervisor. 

 
Es importante destacar, que el contratista realizó actividades y proporcionó soportes 
correspondientes a 4 de los 4 alcances estipulados en el contrato objeto de esta supervisión. 

 
Los elementos mencionados en los párrafos anteriores han sido validados por parte de la 
supervisión y están soportados en el informe de actividades presentado por el contratista con sus 
respectivos anexos. 

 
COMPONENTE ADMINISTRATIVO: Para autorizar el pago, se revisó, además, la planilla de pago 
de seguridad social No. 81045222 correspondiente al mes de octubre, en la cual se evidencia que 
se realizaron los aportes y el pago el 03/11/2025 a pension, salud y ARL, por un total de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE ($943.100.oo), verificando que el 
IBC es el requerido para el cumplimiento del presente contrato. En este orden de ideas, el 
contratista ha cumplido en lo relacionado con la afiliación y pagos sobre la base y porcentajes de 
cotización en los aportes a los subsistemas de la Protección Social para trabajadores 
independientes de acuerdo con lo señalado en la Ley 100 de 1993 con sus modificatorias y 
reglamentarias; Decreto 780 de 2016; Ley 1562 de 2012; Ley 797 de 2003; Decreto 1273 de 2018; 
Ley 2277 de 2022. 

 
El avance general en la ejecución del contrato ha sido acorde a lo esperado. Mediante este informe 
se autoriza el pago No. siete (7) por valor de Tres Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte. – ($ 
3.800.000,00), correspondiente al periodo comprendido entre el 2 de noviembre al 1 de diciembre 
del 2025. 

 
 
 

LUZ AMPARO LUNA LÓPEZ 
Directora Operativa Dirección Estratégica del Sistema de Gestión Ambiental 
SUPERVISOR 

 
Elaboró: CARLOS ANDRES HINCAPIE VELEZ 
Revisión Jurídica 
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