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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

 

Contratista INGENIERIERIA TELEMATICA SAS 

Informe de Actividades No. 2 

Periodo 18/06/2025 - 04/09/2025 

Número del Contrato 2025-056 

Clase del Contrato SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

 

 
Objeto: 

“RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNÓLOGICOS PARA LA 
COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y COLABORACIÓN DE INFORMACIÓN, GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
TI Y MESA DE AYUDA Y SERVICIOS POSVENTA ASOCIADOS A LAS PLATAFORMAS 
CONTRATADAS” 

Plazo TRES (3) MESES 

Valor Total del Contrato 
NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($97.635.450) IVA INCLUIDO 

Fecha de Inicio 04/06/2025 

Fecha de Terminación 03/09/2025 

Adición 1 N/A 

Prórroga 1 N/A 

Adición 2 N/A 

Prórroga 2 N/A 

Supervisor y/o Interventor NATALIA ANDREA LOAIZA LOAIZA 

Dependencia OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Nueva Fecha de Terminación N/A 
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2. DESARROLLO DEL CONTRATO 

 

CONTRATISTA SUPERVISOR 

 
ALCANCE DEL CONTRATO 

 
ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 
REGISTRO 

% AVANCE 
DE 

EJECUCIÓN 

 
OBSERVACIONES 

1. Garantizar la renovación de las 
siguientes licencias/software: 

A. Herramienta Colaborativa 
Google Workspace Business 
Standard 
B. Hosting Web 
C. Plugins Web WordPress 
D. FortiClient (EPP/APT) 
E. Renovación del protocolo 

LACNIC 
F. Service Desk 
G. EndPoint 
H. Envato 
I. CapCut 
J. Adobe Creative 
K. Legis Xperta 

  
 
 
 
 
 
Este alcance ya fue cumplido en el 
acta anterior con la renovación de 
todas las herramientas. 

Evidencia Alcance 1 100  

2. Servicio posventa durante el 
tiempo contratado 

Se realizan labores de apoyo en la 
configuración de Fortinet, apoyo en la 
resolución de problemas y 
configuraciones de Services Desk, así 
como con la herramienta de adobe 
creative cloud, solventando todos 
estos y quedando todas las 
herramientas con las configuraciones 
tal y como se requieren en la entidad. 
 

Evidencia Alcance 2 100  

https://drive.google.com/file/d/1EP4tHBr0Cmk-NH3062LCjwWXsLzVG38x/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1lYjcD7X3fB8AzpTPMwuZXh-UWupaMp0E/view?usp=drive_link
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OTRAS ACTIVIDADES Y 
OBLIGACIONES DIFERENTES A 
LAS RELACIONADAS EN LOS 

ALCANCES (Si aplica) 

 
ACTIVIDAD DESARROLLADA 

 
REGISTRO 

% AVANCE 
DE 

EJECUCIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INGENIERIERIA TELEMATICA SAS Natalia Andrea Loaiza Loaiza 
Contratista Supervisor / Intervento 




