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I Contrato de

c l CABA INTERVENTQRiA SAS Interventoria

N IT:901.463.604-3

Bogota D.C., 1 de octubre de 2025
ML-CABA-329-2025
Sefores:

CONSORCIO MABRIL 90 2023
EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
Representante Legal

Bogota D.C

Ref.. CONTRATO DE OBRA No. 181-SG-2024 CUYO OBJETO ES “REALIZAR LAS
REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL
DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES”.

Asunto: SOLICITUD DE ENTREGA DE ACTAS PARCIALES DE ENTREGA DE LOS
ESPACIOS ACTIVIDADES ELECTRICAS

Cordial saludo,

En el marco al cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales y al seguimiento al
contrato de obra 181-SG-2024-ML Amablemente CABA INTERVENTORIA solicita que se
haga entrega de las actas de entrega de espacios referente a los item del componente
eléctrico los cuales ya se encuentran culminados y en uso por parte de la entidad pero no
aprobados por parte de la interventoria , de tal manera que se requieren estos documentos
para dale validez a las cantidades y actividades incluidas en el ACTA DE COBRO No 3. De
acuerdo a estas solicitudes y recomendaciones como CABA INTERVENTORIA SAS que se nos
entregue la informacién solicitada de manera inmediata para no demorar los procesos de
aprobacion y revision final en este componente.

Cordial saludo,

Atentamente,
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DIANA PATRICIA RAMIREZ ZABALA
Directora de Interventoria
CABA INTERVENTORIA SAS

Carrera 13 A No. 63 — 39 Oficina 303 Edificio Seguros Bolivar « Bogota, Teléfono:
753 03 96 E-mail: interventoriamedicinalegal@cicaingenieria.com
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