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OFICIO N° 181-SG-2024-ML-272

Bogota D.C., 2 de octubre de 2025

CABA INTERVENTORIA
Ant. DIANA PATRICIA RAMIREZ
CIUDAD

REFERENCIA: CONTRATO 181-SG-2024 "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS
DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES.”

ASUNTO: ACTIVIDADES ELECTRICAS PISO 1

Teniendo en cuenta nuestros compromisos contractuales y debido a los compromisos adquiridos
en comité, se explican las actividades a realizar por parte la eléctrica para sus conocimientos y
fines pertinentes:

Para finalizar las actividades asociadas a la instalacion del sistema de deteccién de incendios,
se requiere realizar el enlace al tablero principal (ubicado en el pasillo de la morgue) de los lazos
del sistema de deteccion de incendio que se encuentran en cada piso y para programar al
personal que instalé el panel de control de deteccidon par que realice la integracién de la
instalacion realizada, asi como la programacion del nuevo lazo instalado. Para poder realizar
esta instalacion, se requiere realizar las siguientes actividades:

1. Corte de drywall para instalacion de escotillas de inspeccién en el pasillo: debido a que en
esta area no existe como hacer el pase de tuberia hacia el cuarto donde esta el panel de
control de alarmas de incendios, se requiere de la apertura de dos escotillas de inspecciéon
para poder realizar las actividades de instalacion de tuberia, cableado, y acceso al cuarto
donde esta el panel. La apertura de las escotillas incluye la instalacién de marco y tapa de
escotillas. Actividad a realizarse durante el sabado 04 de octubre desde las 08:00am

2. Instalacién de tuberia EMT para la interconexién del sistema instalado con el panel de
control. Actividad a realizarse durante el sabado 04 de octubre a partir de las 08:00am

3. Instalacién de cableado para el sistema de deteccion e interconexién entre el sistema actual
y la instalacion realizada. Actividad a realizarse desde el lunes 06 de octubre a partir de
las 08:00am hasta el martes 07 de octubre a las 04:00pm

4. Instalacion de estrobo y estacién manual: Se realizara la instalacién de la estaciéon manual
y la sirena con luz estroboscopica en el muro que se encuentra justo al lado de los
ascensores. Actividad a realizarse desde el lunes 06 de octubre a partir de las 08:00am
hasta el miércoles 08 de octubre a las 14:00
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Se aclara que la estacion manual quedara al lado de los ascensores, spor o que se solicita
autorizacién para realizar actividades también en este sector. No se puede incluir un trazado
probable debido a que al hacer las escotillas se determinara la ruta debido a que no se tiene
certeza de las bandejas que se encuentren en este sector. lgualmente solicitamos se nos facilite
la entrada al cuarto técnico que se encuentra en la morgue.

Ademas de esta actividad, se propone el cambio de 20 lamparas en las oficinas del piso 1, para
lo cual se solicita aprobacion de esta actividad para poder coordinar la sustitucion de estas
lamparas.

Cualquier duda con gusto sera atendida

Atentamente,

]

ING. EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
C.C.79.450.592 de Bogota
Representante legal
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