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OFICIO N° 181-SG-2024-ML–272 
 

Bogotá D.C., 2 de octubre de 2025 

 
 

CABA INTERVENTORIA 
Ant. DIANA PATRICIA RAMIREZ 
CIUDAD 

 
REFERENCIA: CONTRATO 181-SG-2024 "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS 
DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES.” 

 
ASUNTO: ACTIVIDADES ELÉCTRICAS PISO 1 

 
Teniendo en cuenta nuestros compromisos contractuales y debido a los compromisos adquiridos 
en comité, se explican las actividades a realizar por parte la eléctrica para sus conocimientos y 
fines pertinentes: 

 

Para finalizar las actividades asociadas a la instalación del sistema de detección de incendios, 
se requiere realizar el enlace al tablero principal (ubicado en el pasillo de la morgue) de los lazos 
del sistema de detección de incendio que se encuentran en cada piso y para programar al 
personal que instaló el panel de control de detección par que realice la integración de la 
instalación realizada, así como la programación del nuevo lazo instalado. Para poder realizar 
esta instalación, se requiere realizar las siguientes actividades:  
 
1. Corte de drywall para instalación de escotillas de inspección en el pasillo: debido a que en 

esta área no existe como hacer el pase de tubería hacia el cuarto donde está el panel de 
control de alarmas de incendios, se requiere de la apertura de dos escotillas de inspección 
para poder realizar las actividades de instalación de tubería, cableado, y acceso al cuarto 
donde está el panel. La apertura de las escotillas incluye la instalación de marco y tapa de 
escotillas. Actividad a realizarse durante el sábado 04 de octubre desde las 08:00am 

2. Instalación de tubería EMT para la interconexión del sistema instalado con el panel de 
control. Actividad a realizarse durante el sábado 04 de octubre a partir de las 08:00am 

3. Instalación de cableado para el sistema de detección e interconexión entre el sistema actual 
y la instalación realizada. Actividad a realizarse desde el lunes 06 de octubre a partir de 
las 08:00am hasta el martes 07 de octubre a las 04:00pm 

4. Instalación de estrobo y estación manual: Se realizará la instalación de la estación manual 
y la sirena con luz estroboscópica en el muro que se encuentra justo al lado de los 
ascensores. Actividad a realizarse desde el lunes 06 de octubre a partir de las 08:00am 
hasta el miércoles 08 de octubre a las 14:00 

mailto:consorciomabril90@gmail.com


Cra 43 24 A 61, Teléfono 3685564, Bogotá, consorciomabril90@gmail.com 

Se aclara que la estación manual quedará al lado de los ascensores, spor lo que se solicita 
autorización para realizar actividades también en este sector. No se puede incluir un trazado 
probable debido a que al hacer las escotillas se determinará la ruta debido a que no se tiene 
certeza de las bandejas que se encuentren en este sector. Igualmente solicitamos se nos facilite 
la entrada al cuarto técnico que se encuentra en la morgue. 

Además de esta actividad, se propone el cambio de 20 lámparas en las oficinas del piso 1, para 
lo cual se solicita aprobación de esta actividad para poder coordinar la sustitución de estas 
lámparas. 

Cualquier duda con gusto será atendida 

Atentamente, 

ING. EDILBERTO MATEUS ALVAREZ 
C.C.79.450.592 de Bogotá
Representante legal
CONSORCIO MABRIL 90 2023
NIT. 901.778.196-2
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