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OFICIO N° 181-SG-2024-ML-295
Bogota, 17 de octubre de 2025

CABA INTERVENTORIA
Ant. DIANA PATRICIA RAMIREZ
CIUDAD

REFERENCIA: CONTRATO 181-SG-2024 "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS
DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES.”

ASUNTO: CANTIDADES POR PISO A EJECUTAR PREAPROBADAS EN COMITE 35
Respetado arquitecto,

Adjunto envié cantidades de actividades a realizar por piso de acuerdo al recorrido
realizado el dia 16 de octubre de 2025 comité 35.

Listado de actividades
1. PISO 2 BLOQUE C

e [TEM 5.5 Cambio de Idminas de cielorraso en fibra mineral, incluye retfiro de
ldminas en mal estado, ajuste de estructura de soporte, acopio en lugar indicado
por la Entidad, cargue y retiro a botadero autorizado. (PISO 2 BLOQUE C)

e [TEM 6.15 Suministro e instalaciéon de membrana impermeabilizante para cubierta
plana expuesta Poliurea pura aromatica bicomponente, 100% solidos de alto
desempeno; incluye preparacion de la superficie, imprimacion, puenteo de
juntas, aplicacién de la poliurea, mediacanas, cortes en muros para anclaje de
bordes y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecucion y uso.
(PISO 2 BLOQUE C).

2. PISO 2 BLOQUE D

e |TEM 1.3 Demolicién de enchape existente (ferminado de muros). Incluye cortes
con pulidora, cargue vy retiro de escombros a botadero autorizado. (PISO 2
BLOQUE D)

e NP-16.1 Suministro e instalacién enchape cerdmico para muros (piso-pared
egeo) tipo neutro, plano, acabado semi brillante egeo blanco, formato 20.5x20.5
cm, de facil limpieza, incluye preparacion de la superficie, material de pega,
boquilla, fodos los materiales necesarios para la ejecuciéon de la actividad, aseo
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del dreaintervenida y retiro de sobrantes a botadero autorizado.. (BLOQUE D PISO
2)

ITEM 9.3 Pintura vinilo tipo 1T dos manos para muros interiores a partir de borde de
enchape y cielorrasos (color blanco) incluye medidas menores a 1.00 m, filos y
dilataciones, resanes en estuco pldstico, encintado y todos los materiales vy
frabajos necesarios para su correcta ejecucion. (PISO 2 BLOQUE D).

ITEM 5.5 Cambio de I&dminas de cielorraso en fibra mineral, incluye retiro de
ldminas en mal estado, ajuste de estructura de soporte, acopio en lugar indicado
por la Entidad, cargue y retiro a botadero autorizado.. (PISO 2 BLOQUE D).

PISO 3 BLOQUE C

5.5 Cambio de Idminas de cielorraso en fibra mineral, incluye retiro de Ildminas en
mal estado, ajuste de estructura de soporte, acopio en lugar indicado por la
Entidad, cargue y retiro a botadero autorizado. (PISO 3 BLOQUE C).

ITEM 10.3 Suministro e instalacién de divisién en vidrio templado 10 mm  altura
piso a techo (2,40 m) soportada en postes de acero inoxidable 2.5" anclados con
brida y chazos expansivos a piso y muros. Incluye soporte de vidrios en acero
inoxidable, puerta de hoja sencilla en vidrio templado 10 mm (2 und) soportada
sobre poste en acero inoxidable 2.5 "con bisagra evolvente, manija de 40-20 en
acero inoxidable de 1", con porta cerradura y cerradura de palanca Yale o
Schlage. (PISO 3 BLOQUE C).

PISO 6 BLOQUE C

10.3 Suministro e instalacion de divisidon en vidrio templado 10 mm  altura piso a
techo (2,40 m) soportada en postes de acero inoxidable 2.5" anclados con brida
y chazos expansivos a piso y muros. Incluye soporte de vidrios en acero
inoxidable, puerta de hoja sencilla en vidrio templado 10 mm (2 und) soportada
sobre poste en acero inoxidable 2.5 "con bisagra evolvente, manija de 40-20 en
acero inoxidable de 1", con porta cerradura y cerradura de palanca Yale o
Schlage. (PISO 6 BLOQUE C).
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ITEM 5.5 Cambio de Idminas de cielorraso en fibra mineral, incluye retiro de Idminas en
mal estado, ajuste de estructura de soporte, acopio en lugar indicado por la Enfidad,
cargue y retiro a botadero autorizado. (PISO 2 BLOQUE C)

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE
=<~ MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES" COTSORCIO NABRLL 90 2023
e
Eabicns MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA BALANCE FINAL kEl SR ITERVENTORIA SAS
%%’:I:A?%L REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
INTERVENTORIA _|[CABA INTERVENTORIA SAS NIT O C.C. 901463604-3 CONTRATO N° 184-SG-2024
CONTRATISTA __|CONSORCIO MABRIL 90 2023 NIT O C.C. 901778196-2 CONTRATO N° 181-SG-2024
BLOQUE O
CAPITULO 5|ciELO RASO FRENTE DE BLOQUE C o omoon
TRABAJO
TEM 55 Cambio de laminas de cielorraso en fibra mineral, incluye retiro de laminas en mal estado, ajuste de estructura UNIDAD M2

de soporte, acopio en lugar indicado por la Entidad, cargue y retiro a botadero autorizado.

DESCRIPCION - UBICACION |ANCHO (m)| LARGO (m) [ ALTO (m) | UNIPAD | AREA | ropy

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRAFICO (Und) ()

TTTT

AREA CIELO RASO /.36 384 1.067}
DESCUENTO DE LAMPARAS 56 56,00

| [ I [ SUBTOTAL| _1.011

I A [ | I Y O O TOTAL| _1.011
I I O [T T T T T T T T T [ [OBSERVACIONES:

Por la Obra: Por la Interventoria:

s

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco Residente de interventoria Carlos Marquez

X

|4

CONDICIONE S ORIGINALE S

PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
DESCRIPCION (Antes de AlU) VALOR TOTAL (Antes de AlU)

Cambio de laminas de cielorraso en fibra mineral,
incluye retiro de ldminas en mal estado. ajuste de

estructura de soporte, acopio en lugar indicado por |a $ 16'570’30 $ 828.51 5’16 $ 16'747'053’ 17
Entidad, cargue v retiro a botadero autorizada.
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ITEM 1.3 Demolicion de enchape existente (terminado de muros). Incluye cortes con

ulidora, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado. (PISO 2 BLOQUE D)

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL
"0- INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES" COSSORCIO MABRIL 90 2023

=

€
FGAL Y
TENCIAS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA BALANCE FINAL \-:I'“—'" NTERVENTORIA SAS
ORENSES —_—

%B()J:::AgiL REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

INTERVENTORIA |[CABA INTERVENTORIA SAS NIT O C.C. 901463604-3 CONTRATO N° 184-SG-2024

CONTRATISTA CONSORCIO MABRIL 90 2023 NIT O C.C. 901778196-2 CONTRATO N° 181-SG-2024

BLOQUE O
CAPITULO 1 |PRELIMINARES FRENTE DE BLOQUE D o on
TRABAJO
TEM 13 Demolicién de enchape eX|stent'e (terminado de muros). Incluye cortes con pulidora, cargue y retiro UNIDAD M2
de escombros a botadero autorizado.
A DESCRIPCION - | ANCHO | LARGO | ALTO | UNIDAD | AREA
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRAFICO # UBICACION o s (m) (Und) (m?) TOTAL
COCINA
PISO 2 BLOQUE D BLOQUE D

N R N R v 023] 148 0,34
0.65| 1,30 0,85
1,78 | 1,30 2,31
0,24 1,30 0,31
049 2,20 1,08
0.35| 220 0,77

EEEEEEEEEEEEEN

SUBTOTAL 5,66
TOTAL 5,66

OBSERVACIONES:

Por la Obra: Por la Interventoria:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco Residente de interventoria Carlos Marquez

PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION UN 1" (Antes de AlU) VALOR TOTAL CANT | (Antes de AlU)

Dernolicidn de enchape existente [terminado de|

13 rnuros). Incluye cortes con pulidora, cargue o retira] - 2 $9.85270 $49.263 49 ‘ 566 ‘ $ 55.760,36

)
de escombros a botadero autorizado.
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NP-16.1 Suministro e instalacion enchape cerdmico para muros (piso-pared egeo) tipo

neutro, plano, acabado semi brillante egeo blanco, formato 20.5x20.5 cm, de f

acil

limpieza, incluye preparacion de la superficie, material de pega, boquilla, todos los
materiales necesarios para la ejecucion de la actividad, aseo del drea intervenida y

retiro de sobrantes a botadero autorizado.. (BLOQUE D PISO 2)
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PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO :
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES" CONSORCIO MABRIL 90 2023
' N
s MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA BALANCE FINAL b'wm
%BOJ::II:I?AII)EJL REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
INTERVENTORIA  |CABA INTERVENTORIA SAS NIT O C.C. 901463604-3 CONTRATO N° 184-SG-2024
CONTRATISTA CONSORCIO MABRIL 90 2023 NIT O C.C. 901778196-2 CONTRATO N° 181-SG-2024
BUOQUELD) PERIODO DE
CAPITULO NP 16 ITEM NO PREVISTOS BALANCE No. 2 (MODIFICATORIO 4) FRENTE DE BLOQUE D EVALUACION
TRABAJO
Suministro e instalacion enchape ceramico para muros (piso-pared egeo) tipo neutro, plano, acabado
TEM NP-16.4 |S€M l_)rlllante egeo blanco, formato 20A5x2.0.5 cm, de fa(.:ll limpieza, |.ncluya_e’ preparacm.n.de la superficie, UNIDAD M2
material de pega, boquilla, todos los materiales necesarios para la ejecucion de la actividad, aseo del
area intervenida y retiro de sobrantes a botadero autorizado.
DESCRIPCION - UNIDAD AREA
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRAFICO # UBICACION ANCHO (m) [ LARGO (m) [ ALTO (m) (Und) (m?) TOTAL
| mT T ' T T ' COCINA BLOQUE D 2,44 2,20 5,37
[ 0,23 1,48 0,34
[ 0,65 1,30 0,85
— 1,78 1,30 2,31
[ 0,24 1,30 0,31
[ 0,49 2,20 1,08
- 0,35 2,20 0,77
SUBTOTAL| 11,03
TOTAL| 11,03]
OBSERVACIONES:
Por la Obra: Por la Interventoria:
s y
AT
Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco Residente de interventoria Carlos Marquez
ITEM DESCRIPCION UN CANT
(Antes de AlU) (Antes de AlU)
Suministra e instalacion de enchape para muros tipo pared
MNP-16.1 cerél:nica 30:45 om, incluye material de pega, boquilla v - M2 $ 96?20’00 11 ’03 $ 10665?0,13
demis elementos y materizles necesarios para su gjecucién
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ITEM 9.3 Pintura vinilo tipo 1 dos manos para muros interiores a partir de borde de
enchape y cielorrasos (color blanco) incluye medidas menores a 1.00 m, filos y
dilataciones, resanes en estuco pldstico, encintado y todos los materiales y trabajos
necesarios para su correcta ejecucion. (PISO 2 BLOQUE D).

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO
.0- NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES" CONSORCIO MABRIL %0 80

EDICINA =
*n:';{‘:"\‘\"?: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA BALANCE FINAL r\_':l CABA INTERVENTORIA SAS
OCBOJ:IgAPrZL REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
INTERVENTORIA  |CABA INTERVENTORIA SAS NITOC.C. 901463604-3 CONTRATO N° 184-SG-2024
CONTRATISTA  |CONSORCIO MABRIL 90 2023 NITO C.C. 901778196-2 CONTRATO N° 181-SG-2024
BLOQUE O
CAPITULO 9 |PINTURAS FRENTE DE BLOQUE D EPSEIL?JPAgIg:
TRABAJO
Pintura vinilo tipo 1 dos manos para muros interiores a partir de borde de enchape y cielorrasos (color
ITEM 9.3 |blanco) incluye medidas menores a 1.00 m, filos y dilataciones, resanes en estuco plastico, encintado y UNIDAD M2
todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecucion.

ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRAFICO # DEUSB(i(R:I:;IOOlr ANCHO (m)| LARGO (m) | ALTO (m) U(T::SD A(IR"EZ)A TOTAL

COCINA PISO 2 BLOQUE D COCINA BLOQUE D 0,35 0,77 0,27

L L L e e e 0,49 1,08 0,53
1,50 0,23 0,35

1,45 2,20 3,19

221 2,20 4,86

0,34 2,20 0,75

0,41 0,72 0,30

1,73 1,48 2,56

SUBTOTAL| 12,80
TOTAL|  12,80]

OBSERVACIONES:

Por la Obra: Por la Interventoria:

Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco Residente de interventoria Carlos Marquez

PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

DESCRIPCION UN {Antes de AlU) (Antes de AlU)

Firtura vinilo tipo 1 dos manos para muros interiores
a partir de borde de enchape v cielorrazos [color
blanco] incluve medidas rmenores a 100 m. filas v

dilataciones, rezanes en estuco plastico, encintado v $ 20'040!96 $ 256.51 0!2?
todos los rmateriales v trabajos recesarios para su
correcta ejecucidn.
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ITEM 5.5 Cambio de Idminas de cielorraso en fibra mineral, incluye retiro de Idminas en
mal estado, ajuste de estructura de soporte, acopio en lugar indicado por la Enfidad,
cargue y retiro a botadero autorizado.. (PISO 2 BLOQUE D).

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO
'0- NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES" ¥ CONSORCIO MABRIL 50 2023
= DI F
Bl MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA BALANCE FINAL hl CABA INTERVENTORIA SAS
OBJETO DEL
CONTRATO REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
INTERVENTORIA CABA INTERVENTORIA SAS NIT O C.C. 901463604-3 CONTRATO N° 184-SG-2024
CONTRATISTA CONSORCIO MABRIL 90 2023 NIT O C.C. 901778196-2 CONTRATO N° 181-SG-2024
BLOQUE O
CAPITULO 5 [CIELO RASO FRENTE DE BLOQUE D :ﬁ%ﬁgugﬁ
TRABAJO
Cambio de laminas de cielorraso en fibra mineral, incluye retiro de laminas en mal estado, ajuste de
ITEM 55 . P . " N UNIDAD UN
estructura de soporte, acopio en lugar indicado por la Entidad, cargue y retiro a botadero autorizado.
DESCRIPCION - UNIDAD
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRAFICO # Ueermetn ANCHO (m)| LARGO (m) | ALTO (m) | ~ ;) AREA (n?) | TOTAL
T ! T ' T ' T ' T ' T COCINA BLOQUE D /0,36 10,67 30)
SUBTOTAL] 30
TOTAL| 30
'OBSERVACIONES:
Por la Obra: Por la Interventoria:
Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco Residente de interventoria Carlos Marquez

PRECIO UNITARIO
(Antes de AIU)

VALOR TOTAL

DESCRIPCION (Antes de AlU)

Carnbio de larminas de cielorraso en fibra rmineral.
incluye retiro de laminas en mal estado, ajuste de
estructura de soporte, acopio en lugar indicado por la
Ertidad, cargue v retiro a batadero autorizada.

$16.570,30

$ 491.309,49
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ITEM 6.15 Suministro e instalacion de membrana impermeabilizante para cubierta plana
expuesta Poliurea pura aromatica bicomponente, 100% solidos de alto desempeno;
incluye preparacion de la superficie, imprimacion, puenteo de juntas, aplicacion de la
poliurea, mediacanas, cortes en muros para anclaje de bordes y todos los elementos y
materiales necesarios para su ejecucion y uso. (PISO 2 BLOQUE C).

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO
-0- NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES" CONSORCID MABRIL
P
EEUA A MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA BALANCE FINAL &I AR NTEVINTORA SR
Z FORENSES LAt LAl LA
OBJETO DEL
CONTRATO REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
INTERVENTORIA  [CABA INTERVENTORIA SAS NIT O C.C. 901463604-3 CONTRATO N° 184-SG-2024
CONTRATISTA  [CONSORCIO MABRIL 90 2023 NIT O C.C. 901778196-2 CONTRATO N° 181-SG-2024
BLOQUE O
CAPITULO 6 |IMPERMEABILIZACIONES FRENTE DE BLOQUE C PERIODO DE 1 DEAGOSTO A 31 DE
EVALUACION AGOSTO
TRABAJO
Suministro e instalacion de membrana impermeabilizante para cubierta plana expuesta Poliurea pura
aromatica bicomponente, 100% solidos de alto desempeiio; incluye preparacion de la superficie,
ITEM 6,15 |. N s . N L. . . ~ . UNIDAD M2
imprimacion, puenteo de juntas, aplicacién de la poliurea, mediacafas, cortes en muros para anclaje de
bordes y todos los elementos y materiales necesarios para su ejecucion y uso
DESCRIPCION - UNIDAD AREA
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRAFICO # UBICACION ANCHO (m) [ LARGO (m) | ALTO (m) (Und) (m?) TOTAL
i I T T I 1 T T T I
P I SO 2 AREA EXTERIOR PISO 2 19,96 19,96
— T :
1 [
o !
-\\ /
SUBTOTAL 19,96
| L1 L1 TOTAL| 19,96
[ ] OBSERVACIONES:
Por la Interventoria:
=N
Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco Residente de interventoria Carlos Marquez

Surministro [ inztalacidn de rmembrana
impermeabilizante para cubierta plana expuesta
Paliurea pura arornatica bicornpanente, 1003 salidos

de alto desempefio; _de la . $3?46159,46

superficie,  imprimacion, = unta
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5.5 Cambio de Iaminas de cielorraso en fibra mineral, incluye retfiro de Idminas en mal
estado, ajuste de estructura de soporte, acopio en lugarindicado por la Entidad, cargue
y retiro a botadero autorizado. (PISO 3 BLOQUE C).

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO
.0- NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES" ¥ CONSORCI0 MABRIL 90 2023
CIAS MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA BALANCE FINAL & I CABA INTERVENTORIA $|
ORINSES T
OBJETO DEL
CONTRATO REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
INTERVENTORIA |CABA INTERVENTORIA SAS NIT O C.C. 901463604-3 CONTRATO N° 184-SG-2024
CONTRATISTA CONSORCIO MABRIL 90 2023 NIT O C.C. 901778196-2 CONTRATO N° 181-SG-2024
BLOQUE O
CAPITULO 5 |CIELO RASO FRENTE DE BLOQUE C :5:,'_?,5:2,35
TRABAJO
Cambio de ldaminas de cielorraso en fibra mineral, incluye retiro de ldminas en mal estado, ajuste de
ITEM 55 . [ . . N UNIDAD M2
estructura de soporte, acopio en lugar indicado por la Entidad, cargue y retiro a botadero autorizado.
DESCRIPCION - UNIDAD AREA
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRAFICO # UBICACION ANCHO (m)| LARGO (m) | ALTO (m) (Und) (m?) TOTAL
LT TT
/AREA CIELO RASO /.36 389,79 1.083]
DESCUENTO DE LAMPARAS 68 68,00
[T I
’ -2 SUBTOTAL|  1.015
I | | L[ TOTAL|  1.015]
N N A A A | |OBSERVACIONES:
Por la Obra: Por la Interventoria:
Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco Residente de interventoria Carlos Marquez

PRECIO UNITARIO

VALOR TOTAL

ITEM PESCRIPCION UN (Antes de AlU) CANT (Antes de AlU)
Carnbio de l&minas de cielorraso en fibra rineral.
55 incluwe retiro de laminas en mal estado. ajuste de UN $ 16.570.30 1015 $ 16.814.715.24

estructura de soporte, acopio en lugar indicado por la
Entidad. cargue v retiro a botadero autorizado.
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ITEM 10.3 Suministro e instalacién de division en vidrio templado 10 mm  altura piso a
techo (2,40 m) soportada en postes de acero inoxidable 2.5" anclados con brida y
chazos expansivos a piso y muros. Incluye soporte de vidrios en acero inoxidable, puerta
de hoja sencilla en vidrio templado 10 mm (2 und) soportada sobre poste en acero
inoxidable 2.5 "con bisagra evolvente, manija de 40-20 en acero inoxidable de 1", con
porta cerradura y cerradura de palanca Yale o Schlage. (PISO 3 BLOQUE C).

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES" & 10 MABRIL 90 202
=
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA BALANCE FINAL '—Im
ocBoJE;gA?rEoL REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
INTERVENTORIA _[CABA INTERVENTORIA SAS NIT O C.C. 901463604-3 CONTRATO N° 184-SG-2024
CONTRATISTA CONSORCIO MABRIL 90 2023 NIT O C.C. 901778196-2 CONTRATO N° 181-SG-2024
BLOQUE O
CAPITULO 0 |VARIOS FRENTE DE BLOQUE C Epszl_%zglgﬁ
TRABAJO
Suministro e instalacién de divisién en vidrio templado 10 mm  altura piso a techo (2,40 m) soportada
en postes de acero inoxidable 2.5" anclados con brida y chazos expansivos a piso y muros. Incluye
ITEM 10,3 [soporte de vidrios en acero inoxidable, puerta de hoja sencilla en vidrio templado 10 mm (2 und) UNIDAD M2
soportada sobre poste en acero inoxidable 2.5 "con bisagra evolvente, manija de 40-20 en acero
inoxidable de 1", con porta cerradura y cerradura de palanca Yale o Schlage.
DESCRIPCION - UNIDAD AREA
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRAFICO # UBICACION ANCHO (m)| LARGO (m) | ALTO (m) (Und) (m?) TOTAL
rrrrrrrr rro i rrrrrrrrr I
[ I O T I I N O Y I | DIVISIONES PISO TECHO 2,33 2,53 5,89
1 | [ ‘F"I‘SO3“‘ A N N A | a6 2,53 11.64
| e LIS U U O R T
I 1
. |
SUBTOTAL| 17,53
TOTAL| 17,53
OBSERVACIONES:
Por la Obra: Por la Interventoria:
/ ‘ 2
Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco Residente de interventoria Carlos Marquez

10,3

DESCRIFCION

Surninistra e instalacidn de  divisign  en widrio
termplade 10 mm  altura piso a techo [2.40 m]
sopaortada  en  postes de  acero inoxidable 25"
anclados con brida v chazos expansivos a piso
rAuros.  Imcluwe  soporte  de  widrios  en acero
inoxidable, puerta de hoja sercilla en vidrio ternplado
10 ramn (2 und] soportada sobre poste en acero
inoxidable 2.5 "con bizagra ewvolverte, manija de 40-
20 en acero inoxidable de 1" con porta cerradura w
cerradura de palanca rale o Schlage

PRECIO UNITARIO
(Antes de AIU)

UN

M2 $ 1.150.674,28

CANT

17.53

VALOR TOTAL
(Antes de AIU)

$ 20 174.657,11
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10.3 Suministro e instalaciéon de division en vidrio templado 10 mm  altura piso a fecho
(2,40 m) soportada en postes de acero inoxidable 2.5" anclados con brida y chazos
expansivos a piso y muros. Incluye soporte de vidrios en acero inoxidable, puerta de
hoja sencilla en vidrio templado 10 mm (2 und) soportada sobre poste en acero
inoxidable 2.5 "con bisagra evolvente, manija de 40-20 en acero inoxidable de 1", con
porta cerradura y cerradura de palanca Yale o Schlage. (PISO é BLOQUE C).

PROYECTO: "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO F
—0— NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES" CONSORCIO MABRIL 90 20
T |'.
EHEN MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA BALANCE FINAL \-:lm
e REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
INTERVENTORIA _|CABA INTERVENTORIA SAS NIT O C.C. 901463604-3 CONTRATO N° 184-SG-2024
CONTRATISTA _ [CONSORCIO MABRIL 90 2023 NIT O C.C. 901778196-2 CONTRATO N° 181-SG-2024
BLOQUE O
CAPITULO 10|VARIOS FRENTE DE BLOQUE C EP\[;:ZI.?J?\gIODE
TRABAJO
Suministro e instalacion de division en vidrio templado 10 mm altura piso a techo (2,40 m) soportada en
postes de acero inoxidable 2.5" anclados con brida y chazos expansivos a piso y muros. Incluye soporte de
ITEM 10,3 |vidrios en acero inoxidable, puerta de hoja sencilla en vidrio templado 10 mm (2 und) soportada sobre poste UNIDAD M2
en acero inoxidable 2.5 "con bisagra evolvente, manija de 40-20 en acero inoxidable de 1", con porta
cerradura y cerradura de palanca Yale o Schlage.
DESCRIPCION - UNIDAD AREA
ESQUEMA - DIAGRAMA - PLANO - REGISTRO FOTOGRAFICO # UBICACION ANCHO (m) | LARGO (m) [ ALTO (m) (Und) (m?) TOTAL
I I I I I I I I
P I s O 6 DIVISIONES PISO TECHO 3,46 2,74 9,48
7,68 2,74 21,04
|
| ] I EEY T
. .
[ GENERAL
—— o
- ‘g BARBCCIN GENERL =
I ?
|- 108 0]
A |
- S 4
. 5
| ey
[ ,‘
T - SUBTOTAL| 30,52
TOTAL| 30,52
| | | | [ [ | [ [ | [ [ [ I OBSERVACIONES:
Por la Obra: Por la Interventoria:
T
S =~
Residente de obra Jaime Moreno Castiblanco Residente de interventoria Carlos Marquez

DESCRIPCION

Surninistro e instalacién de division en vidrio
termplado W mm altura pizo a techo [2.40 m)
zoportada en postez de  acero inoxidable 25"
anclados con brida v chazos expansivos a pizo w
muros. Incluve  zoporte de  widrioz en acero
inoxidable, puerta de hoja sencilla en vidrio termplado
0 rm (2 wund] soportada szobre poste en acero
inoxidable 2.5 "con bizagra evolvente, manija de 40-
20 en acero inoxidable de 1", con porta cerradura v
cerradura de palanca vale o Schlage.

PRECIO UNITARIO

UN (Antes de AlU)

$ 1.150.674,28

VALOR TOTAL
(Antes de AlU)

$35.122.721,49
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VALOR TOTAL POR PISO

VALOR A EJECUTAR PISO 3 BLOQUE C CON AIU INCLUIDO

PRECIO UNITARIO
(Antes de AlU)

VALOR TOTAL

InEN (Antes de AlU)

DESCRIPCION UN

CANT

Cambio de laminas de cielorraso en fibra mineral, incluye
5 5 retiro de laminas en mal estado, ajuste de estructura de UN

) soporte, acopio en lugar indicado por la Entidad, cargue y
retiro a botadero autorizado.

$ 16.570,30 1015 $ 16.814.715,24

Suministro e instalacién de divisién en vidrio templado 10
mm altura piso a techo (2,40 m) soportada en postes de
acero inoxidable 2.5" anclados con brida y chazos
expansivos a piso y muros. Incluye soporte de vidrios en
10,3 acero inoxidable, puerta de hoja sencilla en vidrio| M2
templado 10 mm (2 und) soportada sobre poste en acero
inoxidable 2.5 "con bisagra evolvente, manija de 40-20 en
acero inoxidable de 1", con porta cerradura y cerradura de
palanca Yale o Schlage.

$ 1.150.674,28 17,53 $ 20.174.657,11

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL CONTRATO COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION

$ 36.989.372,35]
$ 7.397.874,47)

IMPREVISTOS $ 369.893,72'
UTILIDAD $ 1.849.468,624
IVA SOBRE LA UTILIDAD $ 351 .399,04'

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO

$ 46.958.008,19)

VALOR A EJECUTAR PISO 2 BLOQUE C CON AIU INCLUIDO

PRECIO UNITARIO
(Antes de AlU)

VALOR TOTAL
(Antes de AlU)

DESCRIPCION

Cambio de laminas de cielorraso en fibra mineral, incluye
retiro de laminas en mal estado, ajuste de estructura de
soporte, acopio en lugar indicado por la Entidad, cargue y
retiro a botadero autorizado.

$ 16.570,30

$ 16.747.053,17

Suministro e instalacion de membrana impermeabilizante
para cubierta plana expuesta Poliurea pura aromatica
bicomponente, 100% solidos de alto desempefio; incluye
preparacion de la superficie, imprimacion, puenteo de
juntas, aplicacion de la poliurea, mediacafnas, cortes en
muros para anclaje de bordes y todos los elementos y
materiales necesarios para su ejecucion y uso

RESUMEN EJECUTIVO

$ 187.683,34 $ 3.746.159,46

VALOR TOTAL CONTRATO COSTO DIRECTO $ 20.493.212,63

ADMINISTRACION

$ 4.098.642,53

IMPREVISTOS

$ 204.932,13

UTILIDAD

$ 1.024.660,63

IVA SOBRE LA UTILIDAD

$ 194.685,52

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA

Cra 43 24 A 61, Teléfono 3685564, Bogotd, consorciomabril90@gmail.com
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VALOR A EJECUTAR PISO 2 BLOQUE D CON AIU INCLUIDO

MABRIL s

NIT. 901.555.888

PRECIO UNITARIO

ITEM (Antes de AlU)

DESCRIPCION UN CANT

VALOR TOTAL
(Antes de AlU)

Demolicién de enchape existente (terminado de muros).
1,3 Incluye cortes con pulidora, cargue y retiro de escombros| M2
a botadero autorizado.

$9.852,70 5,66

$ 55.760,36

Cambio de laminas de cielorraso en fibra mineral, incluye
retiro de laminas en mal estado, ajuste de estructura de UN
soporte, acopio en lugar indicado por la Entidad, cargue y
retiro a botadero autorizado.

5,5 $ 16.570,30 30

$ 491.309,49

Pintura vinilo tipo 1 dos manos para muros interiores a
partir de borde de enchape y cielorrasos (color blanco)
9 3 incluye medidas menores a 1.00 m, filos y dilataciones, M2

2 resanes en estuco plastico, encintado y todos los
materiales y trabajos necesarios para su correcta
ejecucion.

$ 20.040,96 12,80

$ 256.510,27

Suministro e instalacion de enchape para muros tipo pared
ceramica 30x45 cm, incluye material de pega, boquilla y demas M2 $
elementos y materiales necesarios para su ejecucion”

NP-16.1 96.720,00 11,03

$ 1.066.570,13

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL CONTRATO COSTO DIRECTO

$ 1.870.150,25

ADMINISTRACION $ 374.030,05
IMPREVISTOS $ 18.701,50
UTILIDAD $ 93.507,51
IVA SOBRE LA UTILIDAD $ 17.766,43

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA

$ 2.374.155,74

VALOR A EJECUTAR PISO 6 BLOQUE C CON AIU INCLUIDO

PRECIO UNITARIO

DESCRIPCION
(Antes de AlU)

VALOR TOTAL
(Antes de AlU)

Suministro e instalacion de division en vidrio templado 10
mm altura piso a techo (2,40 m) soportada en postes de
acero inoxidable 2.5" anclados con brida y chazos
expansivos a piso y muros. Incluye soporte de vidrios en
acero inoxidable, puerta de hoja sencilla en vidrio
templado 10 mm (2 und) soportada sobre poste en acero
inoxidable 2.5 "con bisagra evolvente, manija de 40-20 en
acero inoxidable de 1", con porta cerradura y cerradura de
palanca Yale o Schlage.

$ 1.150.674,28

$ 35.122.721,49

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL CONTRATO COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

$ 351.227,21

UTILIDAD

IVA SOBRE LA UTILIDAD

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA

Cra 43 24 A 61, Teléfono 3685564, Bogotd, consorciomabril90@gmail.com
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VALOR TOTAL DE ACTIVIDADES A EJECUTAR

ITEM

DESCRIPCION

UN

PRECIO UNITARIO
(Antes de AlU)

CANT

VALOR TOTAL
(Antes de AlU)

Demoliciéon de enchape existente (terminado de muros).
Incluye cortes con pulidora, cargue y retiro de escombros
a botadero autorizado.

M2

$9.852,70

5,66

$ 55.760,36

Cambio de laminas de cielorraso en fibra mineral, incluye
retiro de laminas en mal estado, ajuste de estructura de
soporte, acopio en lugar indicado por la Entidad, cargue y
retiro a botadero autorizado.

UN

$ 16.570,30

2055

$ 34.053.077,90

Suministro e instalacion de membrana impermeabilizante
para cubierta plana expuesta Poliurea pura aromatica
bicomponente, 100% solidos de alto desempefio; incluye
preparacion de la superficie, imprimacion, puenteo de
juntas, aplicacion de la poliurea, mediacarias, cortes en
muros para anclaje de bordes y todos los elementos y
materiales necesarios para su ejecucion y uso

M2

$ 187.683,34

19,96

$ 3.746.159,46

9,3

Pintura vinilo tipo 1 dos manos para muros interiores a
partir de borde de enchape y cielorrasos (color blanco)
incluye medidas menores a 1.00 m, filos y dilataciones,
resanes en estuco plastico, encintado y todos los
materiales y trabajos necesarios para su correcta
ejecucion.

M2

$ 20.040,96

12,80

$ 256.510,27

Suministro e instalacion de division en vidrio templado 10
mm altura piso a techo (2,40 m) soportada en postes de
acero inoxidable 2.5" anclados con brida y chazos
expansivos a piso y muros. Incluye soporte de vidrios en
acero inoxidable, puerta de hoja sencilla en vidrio
templado 10 mm (2 und) soportada sobre poste en acero
inoxidable 2.5 "con bisagra evolvente, manija de 40-20 en
acero inoxidable de 1", con porta cerradura y cerradura de
palanca Yale o Schlage.

M2

$ 1.150.674,28

48,06

$ 55.297.378,60

NP-16.1

Suministro e instalacién de enchape para muros tipo pared
ceramica 30x45 cm, incluye material de pega, boquilla y demas
elementos y materiales necesarios para su ejecucion”

M2

$ 96.720,00

11,03

$ 1.066.570,13

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL CONTRATO COSTO DIRECTO

$ 94.475.456,72

ADMINISTRACION

$ 18.895.091,34

IMPREVISTOS

$ 944.754,57

UTILIDAD

$4.723.772,84

IVA SOBRE LA UTILIDAD

$ 897.516,84

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA

$ 119.936.592,31

Cualquier duda con gusto sera atendida

Atentamente,

A

ING. EDILBERTO MATEUS ALVAREZ
C.C.79.450.592 de Bogota
Representante legal

CONSORCIO MABRIL 90 2023

NIT. 901.778.196-2
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