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REVISION CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 2025

* Se revisa el cronograma de mantenimiento afio 2025, a corte 31 de Octubre, a Ia fecha de visita no se tiene porcentaje de avance general al
corte, notifican que se ejecutaron en el mes de octubre 10 actividades como mantenimiento de aparatos hidrosanitarios, mantenimiento a juntas
en piso exteriores, lavado de fachada, ventaneria e impermeabilizacién del bloque frente a cancha (fachada occidental),

e A lafecha de este comité el administrador informa que se realizo una audiencia publica el pasado 22/septiembre en la inspeccion 4b local de
policia de la localidad de San Cristébal en la cual el administrador se presento en representacion de la IED, en dicha audiencia se pactaron
acuerdos sobre respuestas juridicas sobre el predio y la responsabilidad sobre la instalacién de la RCI. La SED conocié esta informacién a tfraves
del comunicado E2025-179955 radicado el 18/nov, el cual entrara en tramite de respuesta desde la SED. Se solicita al administrador que cuando
lleguen a la IED citaciones de audiencias publicas sobre temas de incumplimientos por disposiciones de seguridad, o sanidad (Bomberos o SDS)
estas se deben notificar de manera inmediata a la SED para que se realice el acompafiamiento juridico y técnico correspondiente.

A solicitud de 1a SDS se realizo la instalacién de perfiles para evitar el ingreso de aves en cubiertas del bloque administrativo.

El administrador presenta nuevamente el cronograma de mantenimiento preventivo sin las recomendaciones relacionadas en el acta anterior, por
lo cual no notifica el avance del indicador de ejecucion de mantenimiento, se recomienda nuevamente que en el cronograma se incluya la casilla
con el porcentaje de ejecucion ya sea de la actividad o de avance de la ejecucion mensual, y una casilla final de observaciones en la cual se
notifiguen avances o retrasos de actividades.

» Se reitera la recomendacion al operador de manejar un cédigo de colores dentro del cronograma de mantenimiento para diferenciar el estado de
las actividades (ejecutado, planeado, no ejecutado), a la fecha del comité no se presentan actividades programadas por los meses que quedan de
la vigencia.

e Se reiftera la recomendacion al operador sobre las actividades del cronograma anual, las cuales al estar programadas se deben reflejar en los
informes mensuales que se carga como evidencia de la ejecucion de actividades.

e La DCCEE realizo visita técnica de seguimiento el dia 07/nov con el especialista en geotecnia con el fin de revisar los puntos relacionados con el
administrador en el comunicado E-2025-165750 remitido a la SED y relacionados con el anden relleno y talud perimetral al colegio en el costado
de la via oriental, durante el recorrido la DCCEE solicito al administrador realizar el mantenimiento correctivo del pafio de cerramiento que a la
fecha se encuentra con perdida de verticalidad y evidencio que no se presentan empuijes laterales sobre el cerramiento ni desprendimiento de
material de la estructura del anden, ya que la misma se encuentra confinada con un geodren.

¢ La DCCEE manifiesta que programara una visita a la IED con el especialista hidraulico con el fin de realizar una recomendacioén sobre g|
mantenimiento al cerramiento que se encuentra sobre la carrera 4bis — este, y se esta viendo afectado por el impedimento para realizar el
mantenimiento en la parte externa de la malla y soportes verticales; El administrador solicita que en dicha visita se pueda revisar el tanque que se
encuenira en la zona verde, y gue no esta en operacion, este tanque tambien tiene equipos de Bombeo gue a la fecha se desconoce su
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funcionamiento y conectividad con las redes del colegio. En la visita también se requiere que el especialista haga claridad sobre la toma de
muestras de cloro en la cocina, que deben ser tomadas en el punto donde esta la conexién al tanque de uso exclusivo para la cocina.

« Ante la solicitud del colegio de adecuar el tratamiento de las superficies del tanque de reserva de agua potable de 219,92m3 que presenta muros
y placa de piso desgastados en recorrido se evidencio que el revestimiento final en productos certificados para este uso ya desaparecio, por lo
cual se solicito al operador remitir a las direcciones de Cobertura y Construcciones de la SED soportes de mantenimiento realizados durante el
ultimo afio; a la fecha pendiente recibo de la informacion para su andlisis por el especialista Hidraulico de la DCCEE.

« Se recomienda al administrador dejar evidencia de los arreglos de impermeabilizaciones de cubierta, como soporte a las actividades que ha
ejecutado durante el 2025, a la fecha de este comité no se cuenta con la evidencia cargada en las obligaciones.

« La DCCEE solicita que el administrador remita los documentos correspondientes a la via 4bis — este y especifique en el requierimiento el apoyo
gue reguieren con el fin de gestionarlo desde la SED

e Se recomienda al administrador realizar una revision de la infraestructura de cocina con frecuencia mensual, y programar las actividades de
mantenimiento preventivo de esta area durante los recesos escolares, estas actividades deben estar incluidas dentro del cronograma de

mantenimiento del 2026. .

LICENCIAS Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO
« Concepto Técnico de Bomberos: DESFAVORABLE con visita del 25/Julio/2023, el administrador recibi6 notificacién de la inspeccion de policia 4b de

san Cristébal por presuntos incumplimientos en las normas de seguridad y sanidad, el administrador radico ante la SED el comunicado E-2025-
4179955 radicado el 18/nov del 2025, a la espera de la respuesta de la SED para establecer como se dara continuidad al proceso.

« Concepto De Secretaria de Salud: FAVORABLE con requerimientos, con fecha de visita 08/agosto/2025, los requerimientos obedecen a
mantenimientos por filtraciones desagies y falta de iluminacitn, se recomienda que una vez tengan las solicitudes de la SDS subsanadas realicen la

radicacion de una comunicacién con los soportes de las actividades.
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