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Asunto Tercer Comité de Mantenimiento - 2025
Asistentes | Arg. Diana Marcela Duran — Dir. Cobertura. Asistentes Externos Hna Isabel Molina — Rectora IED
Arg. Diana Milena Ruge — Dir de Construcciones Johan Mosquera — Administrador
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REVISION CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO 2025

LICENCIAS Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

Serevisa el cronograma de mantenimiento afio 2025, a corte 31 de Octubre, con un avance general de 74.47% al corte, con la ejecucion de 14
actividades entre las cuales se encuentran mantenimiento a redes eléctricas, mantenimiento de cubiertas, mantenimiento a impermeabilizaciones,
mantenimientos eléctricos, poda y jardineria, mobiliario etc.

Se reitera al administrador la recomendacion de solicitar a los proveedores de mantenimientos de equipos y de mejoramientos a la IED, informes de
las actividades que ejecutan, y que dichos informes sean parte de la evidencia de los informes mensuales de mantenimiento que se cargan como
evidencia de la gjecucion del contrato.

Se recuerda nuevamerite al administrador la importancia de la ejecucién de mantenimientos preventivos minimo con frecuencia bimensual a los 2
equipos de bombeo con los que cuenta la IED, actualmente la frecuencia de mantenimiento se esta realizando de manera anual, lo que puede genera)r
un desgaste de |los equipos.

Se recomienda al administrador incluir una casilla de observaciones en el cronograma de mantenimiento en la cual se puedan plasmar las razones de
variaciones en la ejecucién del cronograma.

La DCCEE realizo visita técnica de seguimiento el dia 07/nov con el acomparniamiento del especialista geotécnico, y se encuentra programada una
nueva visita el dia 28 de noviembre para monitoreo con el especialista estructural de la SED, lo anterior sobre las afectaciones que se vienen
presentando en el bloque verde.

Se recomienda al administrador realizar las pruebas que requirio la DCCEE para el monitoreo del bloque verde, en el acta del 07/noviembre.

Concepto Técnico de Bomberos: FAVORABLE con visita del 06/noviembre/2024, el administrador realizo la solicitud de nueva visita el 08/agosto.

£ Isba S A.,l.m_,

Concepto De Secretaria de Salud: DESFAVORABLE, por las ﬁItraﬂiones en blogue verde.
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