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1. ASPECTOS GENERALES

INFORME DE SUPERVISION

VERSION: 2

FECHA:10/10/2025

HOJA: 1

No. DE EXPEDIENTE

202576002000800606E

No. de contrato o convenio

578 de 2025

Tipo de contrato

Prestacion de servicios

Contratista

STAGE ENTERTAINMENT SAS
NIT 901.601.098-9

Objeto del contrato

Prestar el servicio de Operador Técnico
a la Secretaria de Cultura, Recreacion
y Deporte, en actividades

asociadas a los eventos yl/o
programacion en la que participa y/o
gue se genere de conformidad con

el plan de accion del organismo, en el
marco del Plan de Desarrollo Bogota
camina segura.

Plazo del contrato

28/05/2025 — 30/12/2025

Fecha del cumplimiento de los requisitos de

) . 08/05/2025
ejecucion
Valor para certificar $ 3.135.882
Fecha de inicio 28/05/2025
Fecha de terminacién 30/12/2025

Periodo analizado o certificado (dd/mm/aa)

01/11/2025 a 30/11/2025

Estado de la Garantia. (Se debera dejar constancia
si la garantia se encuentra vigente o no de
conformidad con lo exigido en el contrato, asi
mismo en el evento en que la garantia haya tenido
actualizaciones con ocasion a alguna modificacion
deberé sefalarse tal situacion e incorporar la fecha
de aprobacién de la maodificacién de la garantia)

Vigente - POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO No. 21-44-
101469124:

- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
07/05/2025 a 30/06/2026 /
$380.148.731,40

- CALIDAD DEL SERVICIO:
07/05/2025 a 30/06/2026 /
$380.148.731,40

- PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
LEGALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES:

07/05/2025 a 30/06/2026 /
$126.716.243,80

Vigente - POLIZA DE SEGURO DE
RCE No. 21-40-101254226:

- PREDIOS LABORES Y
OPERACIONES:

10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA
- Minimo: 1.00 SMMLV / 07/05/2025 a
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| 30/06/2026 / $427.050.000,00

2. INFORME SOBRE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

A continuacion, se procede a rendir el informe sobre la ejecucion y cumplimiento del objeto
contratado y cada una de las obligaciones pactadas asi:

OBLIGACION No. 1:

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Trasladar, instalar/montar, operar, y
desinstalar/desmontar los BIENES alquilados
conforme las condiciones de modo, tiempo y
lugar acordadas con el equipo de produccion
de la SCRD.

Se cumple con la obligacién en el desarrollo
de:

- Il Noche Iberoamericana de Museos,
realizado el 07/11/2025.

- Solicitud técnica de cotizacién - Radicado
Orfeo 20251000635293

- Aprobacién de cotizacion del contratista -
Radicado Orfeo 20251000645683

- Aprobacion informe de ejecucion del
evento - Radicado Orfeo 20251000682483

OBLIGACION No. 2:

ingenieros de video, ingenieros de iluminacion,
ingenieros de RF, stage hands, roadie de
escenario, roadie de instrumentos, entre otros)
para la operacibn de todos los BIENES
alquilados, segun el requerimiento vy
especializacion técnica de cada servicio
solicitado por la SCRD.

DESCRIPCION ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Contar con equipo Yy soporte técnico | Se cumple con la obligacién en el desarrollo
especializado (ingenieros de sonido, | de:

- Il Noche Iberoamericana de Museos,
realizado el 07/11/2025.

- Solicitud técnica de cotizacién - Radicado
Orfeo 20251000635293

- Aprobacién de cotizacion del contratista -
Radicado Orfeo 20251000645683

- Aprobaciéon informe de ejecucion del
evento - Radicado Orfeo 20251000682483

OBLIGACION No. 3:

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Garantizar que los BIENES alquilados se
encuentren en excelente estado estético,
funcional y técnico para la ejecucion del objeto
del presente contrato.

Se cumple con la obligacion en el desarrollo
de:

- Il Noche Iberoamericana de Museos,
realizado el 07/11/2025.

- Solicitud técnica de cotizacién - Radicado
Orfeo 20251000635293

- Aprobacién de cotizacion del contratista -
Radicado Orfeo 20251000645683

- Aprobacién informe de ejecucién del
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| evento - Radicado Orfeo 20251000682483

OBLIGACION No. 4:

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Transportar los BIENES desde el lugar donde
estos se encuentran hasta el lugar indicado
por el equipo de produccion de la SCRD,
dentro de todo el perimetro urbano y rural de
la ciudad

de Bogota. Una vez finalizada la actividad para
la cual los BIENES han sido solicitados, éstos
deberéan ser transportados fuera de dicho lugar
por el CONTRATISTA.

Se cumple con la obligacién en el desarrollo
de:

- Il Noche Iberoamericana de Museos,
realizado el 07/11/2025.

- Solicitud técnica de cotizacién - Radicado
Orfeo 20251000635293

- Aprobacién de cotizacion del contratista -
Radicado Orfeo 20251000645683

- Aprobacion informe de ejecucién del
evento - Radicado Orfeo 20251000682483

OBLIGACION No. 5:

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Designar un coordinador operativo y otro
administrativo con disponibilidad 7 dias de la
semana, 24 horas del dia, todos los dias del

mes desde la suscripcion del presente
contrato
para atender las solicitudes operativas,

técnicas y administrativas, y en general, para
garantizar la correcta y oportuna ejecucion del
presente contrato.

Aplica para la supervision administrativa.

OBLIGACION No. 6:

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Vincular y garantizar dentro de la ejecucion
(personal, administrativo, técnico, profesional)
de la presente relacion contractual, desde el
inicio de la ejecucion del mismo hasta su
terminacion, incluidas prérrogas si las hubiere,
mujeres, en cualquier rol en un porcentaje que
no podra ser inferior al 50% del personal
minimo exigido y el adicional si lo oferta; en
cumplimiento de lo establecido en el Decreto
Distrital 332 de 2020 el contratista debera
vincular y mantener durante la ejecucion del
contrato minimo el 50% de mujeres, en

atencion a la inclusion de acciones afirmativas

Aplica para la supervision administrativa.
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para promover la participacion de la mujer.

OBLIGACION No. 7:

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Efectuar y garantizar el registro de las mujeres
gue potencialmente seran contratadas para el
desarrollo de las actividades contractuales, en
la plataforma de informacion que disponga la
Agencia Publica de Empleo del Distrito
"Bogota Trabaja", con el fin de identificar
barreras de empleo de las beneficiarias, y
realizar su respectivo perfilamiento laboral.

Aplica para la supervision administrativa.

OBLIGACION No. 8:

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

En caso de presentarse items no previstos
dentro de las solicitudes técnicas realizadas
por la Entidad, en el momento en el que los
mismos sean aprobados por el supervisor
técnico respectivo (dependencia responsable
del evento), el operador técnico debera
presentar minimo dos (2) cotizaciones y la
Entidad presentara 1 cotizacion; se elegira la
gue contenga los valores mas convenientes
para la SCRD.

No aplica para el periodo.

OBLIGACION No. 9:

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

En aquellos casos que se requieran elementos
0 servicios adicionales a los inicialmente
solicitados y aprobados, los mismos podran
ser requeridos via correo electrénico por el
supervisor del Contrato al Contratista con una
antelacién minima de veinticuatro (24) horas a
la hora programada para el inicio del evento o
actividad; el requerimiento que debera ser
atendida por el Contratista.

No aplica para el periodo.

OBLIGACION No. 10:

| DESCRIPCION

| ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.
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Recibir, confirmar y ejecutar los cronogramas
de actividades solicitados por el equipo de
produccion de la SCRD tal y como estipulados
por dicha area. En caso de que se requiera el
montaje de los bienes un dia previo a la
ejecucion de los eventos, dicha situacién no
dara lugar a un reconocimiento y/o pago
econdmico adicional al contratista.

Se cumple con la obligacién en el desarrollo
de:

- Il Noche Iberoamericana de Museos,
realizado el 07/11/2025.

- Solicitud técnica de cotizacion - Radicado
Orfeo 20251000635293

- Aprobacién de cotizacion del contratista -
Radicado Orfeo 20251000645683

- Aprobacion informe de ejecucion del
evento - Radicado Orfeo 20251000682483

OBLIGACION No. 11:

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Acompafiar toda reunion técnica a la cual sea
convocado en caso de tener que aclarar
detalles de cualquiera de los eventos a realizar
socializados por la Entidad.

Se cumple con la obligacién en el desarrollo
de:

- Il Noche Iberoamericana de Museos,
realizado el 07/11/2025.

- Solicitud técnica de cotizacion - Radicado
Orfeo 20251000635293

- Aprobacién de cotizacion del contratista -
Radicado Orfeo 20251000645683

- Aprobacion informe de ejecucion del
evento - Radicado Orfeo 20251000682483

- Aprobacion informe de ejecucién del
evento - Radicado Orfeo 20251000547963

OBLIGACION No. 12:

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Garantizar que los BIENES alquilados se
encuentren asegurados ante cualquier riesgo,
incluyendo, pero sin limitarse a hurto, dafio y/o
pérdida, durante la ejecucion del presente
contrato. Si durante el traslado,
instalacién/montaje,
desinstalacion/desmontaje, y demas
actividades necesarias para la prestacion del
servicio objeto de este acuerdo los bienes
sufriesen algin dafio o pérdida, sera
responsabilidad del CONTRATISTA, quien es
el Unico responsable por su reparacion y/o
reposicion inmediata, de modo que no se
afecten las actividades para los cuales fueron

Aplica para la supervision administrativa.
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requeridos y contratados dichos BIENES.

OBLIGACION No. 13:

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Garantizar el traslado, montaje, operacion, y
desmontaje de tarimas, techos, estructuras,
sobretarimas, iluminacién, amplificacion de
sonido, proyeccion audiovisual (Circuito
Cerrado de Televisidn), pantallas, plantas
eléctricas, streaming, FOH, carpas, entre
otros, para cubrir todas las areas de control y
trabajo. Adicionalmente, deber& proporcionar
los elementos requeridos para su buen
funcionamiento como: eslingas, pernos,
motores, distribuidores, cables de linea, cables
eléctricos, fusibles, piezas extra, rollos de cinta
y elementos de seguridad necesarios, al igual
que el combustible que requieren las plantas
eléctricas para su nhormal funcionamiento.

Se cumple con la obligacion en el desarrollo
de:

- Il Noche Iberoamericana de Museos,
realizado el 07/11/2025.

- Solicitud técnica de cotizacién - Radicado
Orfeo 20251000635293

- Aprobacion de cotizacion del contratista -
Radicado Orfeo 20251000645683

- Aprobaciéon informe de ejecucién del
evento - Radicado Orfeo 20251000682483

OBLIGACION No. 14:

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Reemplazar o sustituir en forma inmediata
cualquier equipo o insumo que presente dafio
o falla eventual, el cual debe ser reemplazado
0 sustituido por uno de iguales o superiores
caracteristicas.

No aplica para el periodo.

OBLIGACION No. 15:

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Realizar cierre mensual (presencial o virtual)
con el supervisor del contrato o quien éste
delegue, previo a la presentacion de la
correspondiente factura, la cual debe estar
soportada por planillas de verificacion de
recursos firmadas por el responsable de la
SCRD vy la persona designada por el
contratista. Adicionalmente, se debe presentar
un informe de ejecucién de actividades en
donde se describa y soporte el desarrollo de
cada una de las obligaciones contractuales

Aplica para la supervision administrativa.
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con su respectivo registro fotografico.

OBLIGACION No. 16:

DESCRIPCION ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Responder por el cuidado y custodia de los Se cumple con la obligacion en el desarrollo
elementos utilizados para la prestacion del de:

servicio. La SCRD no se hace responsable por | - Il Noche Iberoamericana de Museos,
dafios, pérdida, averias u otra contingencia realizado el 07/11/2025.

- Solicitud técnica de cotizacién - Radicado
Orfeo 20251000635293

- Aprobacion de cotizacion del contratista -
Radicado Orfeo 20251000645683

- Aprobaciéon informe de ejecucién del
evento - Radicado Orfeo 20251000682483

que le suceda a los mismos.

OBLIGACION No. 17:

DESCRIPCION ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Garantizar que cuenta y cumple con las Aplica para la supervision administrativa.
politicas de seguridad y salud en el trabajo y
medio ambiente, asi como con un sistema de
mejora continua, encaminados a la prevenciéon
de accidente de trabajo, enfermedades
laborales, preservacion del medio ambiente,
promocion y proteccion de la salud de todos
los trabajadores del contratista, conforme a la
normativa vigente y a los requerimientos del
contrato que sean necesarios para la
prestacion del servicio.

OBLIGACION No. 18:

DESCRIPCION ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Garantizar que el personal asignado para Aplica para la supervisidon administrativa.
desarrollar las labores de montaje y
desmontaje no se presente en estado de
embriaguez o bajo el efecto de sustancias
psicoactivas.

3. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION

Conforme la matriz de riesgos definida para el proceso de seleccidén se procedio a efectuar el
seguimiento de los mismos asi:
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En términos generales. desde el punto de vista de la supervisidn técnica no se presentan
situaciones en las que se materialice algunos de los riesgos técnicos u operacionales. Los
demas riesgos econdémicos, financieros y regulatorios aplican para la supervision administrativa.

NRO DESCRIPCION DEL RIESGO SEGUIMIENTO

Errores en la etapa precontractual | Durante el periodo comprendido entre el 01 y
consignados en documentos como los | el 30 de noviembre de 2025, no se registraron
01 | estudios previos, pliego de condiciones, | actividades ni situaciones que generaran
entre otros, que puedan afectar la obtencion | acciones frente al riesgo asociado

del objeto contractual.
Precio artificialmente bajo en la presentacion | Durante el periodo comprendido entre el 01 y
de la oferta econémica. el 30 de noviembre de 2025, no se registraron
actividades ni situaciones que generaran
acciones frente al riesgo asociado

Fluctuacion del mercado de divisas | Aplican para la supervisién administrativa
internacionales en mas de un 6% entre la
adjudicacién y la fecha de la realizacién de
las actividades que afecte econémicamente
la ejecucion del contrato, respecto de los
precios unitarios de los items del tarifario.
Problemas de liquidez del contratista por no | Aplican para la supervision administrativa
prever los costos de financiacion en los que
deba incurrir durante la ejecucion del
contrato, ocasionando Posibles
reclamaciones por parte del personal
contratado por el contratista para la
ejecucién del objeto poniendo en riesgo la
Entidad.

Carencia de recursos necesarios para la | Aplican para la supervision administrativa
ejecucion del contrato, tales como la
financiacién, la contratacién de personal, las
05 | labores administrativas, los procedimientos
utilizados, equipos y materiales requeridos,
entre

02

03

04

Los bienes y servicios no cumplan con la | Durante el periodo comprendido entre el 01 y
calidad exigida por la entidad y el | el 30 de noviembre de 2025, no se registraron

06 cumplimiento del objetivo del evento. actividades ni situaciones que generaran
acciones frente al riesgo asociado

Cancelacion de los eventos ya programados | Durante el periodo comprendido entre el 01 y

o7 | Por circunstancias  sobrevivientes que | el 30 de noviembre de 2025, no se registraron

impliquen por su importancia la atencion del | actividades ni situaciones que generaran
Secretario o invitados especiales. acciones frente al riesgo asociado

08 Expedicion y/o modificacion de normas: | Aplican para la supervision administrativa
ocurre por cambios normativos o por la
expedicion de normas posteriores al cierre
del proceso de seleccion, que afecten las
condiciones econdmicas, juridicas y/o
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NRO .
DESCRIPCION DEL RIESGO SEGUIMIENTO
técnicas inicialmente pactadas.
Fallas en sistemas de informacion, sistemas | Durante el periodo comprendido entre el 01 y
tecnoldgicos, sistemas de transporte, fallas | el 30 de noviembre de 2025, no se registraron
09 de servicios técnicos béasicos de espacios, | actividades ni situaciones que generaran
fallas de embalaje de productos, equipos | acciones frente al riesgo asociado
humanos y técnicos, incumplimiento de
proveedores.
Pardlisis total o parcial por la declaratoria de | Durante el periodo comprendido entre el 01 y
10 alguna emergencia derivada de una | el 30 de noviembre de 2025, no se registraron
pandemia, epidemia, desastre antrépico o | actividades ni situaciones que generaran
natural. acciones frente al riesgo asociado
Alteracion del orden publico por parte de los | Durante el periodo comprendido entre el 01 y
grupos al margen de la Ley, Paros, huelgas, | el 30 de noviembre de 2025, no se registraron
11 | actos terroristas, y hechos similares que | actividades ni situaciones que generaran
impidan la entrega puntual y oportuna de los | acciones frente al riesgo asociado
servicios.
Accidentes del personal que esta a cargo del | Aplican para la supervision administrativa
12 | contratista y/o problemas en el pago de las
prestaciones legales.
Cambios politicos o reformas de las | Aplican para la supervision administrativa
13 condiciones econdémicas del mercado a nivel
interno y externo que conlleven a cambios
significativos en los precios contratados.
Afectacion a terceros o asistentes por fallas | Durante el periodo comprendido entre el 01 y
14 | €N la ejecucion de los eventos (accidentes, | el 30 de noviembre de 2025, no se registraron

actividades ni situaciones que generaran
acciones frente al riesgo asociado

4. GESTION DOCUMENTAL

Se revisé la documentacion virtual del expediente 202576002000800606E contra la fisica
estableciendo que los documentos y evidencias soportes del cumplimiento del contrato,
concuerdan y por lo tanto los mismos estan completos y son consistentes.

5. ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

De acuerdo a la ejecucién presupuestal siguiente:

PRESUPUESTO INICIAL $27.000.000
EJECUTADO $ 25.035.614
SALDO POR EJECUTAR $1.964.386
NUMERO DE CRP 899
PROYECTO DE INVERSION 7929
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6. CONCLUSIONES

Una vez analizados los soportes presentados por STAGE ENTERTAINMENT SAS con NIT
900.582.854-9, esta supervision técnica certifica el cumplimiento por parte del contratista del
objeto y de cada una de las obligaciones previstas en el contrato. Asi entonces, se procede con
el tramite de pago por la suma de $3.135.882; con cargo en el Proyecto de Inversion 7929,
pago que se encuentra programado en el PAC de diciembre de 2025.

NATALIA SEFAIR LOPEZ

Supervisora Técnica Contrato 578-2025

Fecha de expedicion: 01/12/2025

Radicado(s) sobre designacion de supervision: 20252000245053 Fecha: 23-05-2025
Documento 20251000714003 firmado electrénicamente por:

Natalia Sefair Lopez Asesor Cédigo 105 Grado 05
Despacho Secretaria Distrital de Cultura, Recreacién y Deporte
Fecha firma: 02-12-2025 15:12:59

Miguel Angel Granados Contratista o -

Sanchez Despacho Secretaria Distrital de Cultura, Recreacién y Deporte
Fecha firma: 02-12-2025 15:16:09

Revisé: Sebastian Rickli Henao - Contratista - Direccién de Personas Juridicas
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