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1. ASPECTOS GENERALES

No. DE EXPEDIENTE

202576002000800606E

No. de contrato o convenio

578 de 2025

Tipo de contrato

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Contratista

Stage Entertainment SAS
NIT 901.601.098-9

Objeto del contrato

“Prestar el servicio de Operador Técnico a la
Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte, en
actividades asociadas a los eventos y/o
programacion en la que participa y/o que se genere
de conformidad con el plan de accion del
organismo, en el marco del Plan de Desarrollo
Bogoté camina segura.”

Plazo del contrato

Desde el 28-05-2025 hasta el 30-12-2025

Fecha del cumplimiento de los

requisitos de ejecucion 08-05-2025

Fecha de inicio 08-05-2025

Fecha de terminacion 30/12/2025

Periodo analizado o certificado 01-11-2025 a 30-11-2025
Valor para certificar $56.822.428

Estado de la Garantia

Vigente - POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO No. 21-44-101469124

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - 07/05/2025 al
30/12/2026 $380,148,731.40

PAGO DE SALARIOS:

07/05/2025 al 30/12/2028 $126,716,243.80
CALIDAD DEL SERVICIO:

07/05/2025 al 30/12/2026 $380,148,731.40

Vigente - POLIZA DE RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL No. 21-40-101254226

- PREDIOS LABORES Y OPERACIONES:
10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo:
1.00 SMMLYV / 07/05/2025 a 30/06/2026 /
$427.050.000,00

2. INFORME SOBRE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO
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A continuacion, se procede a rendir el informe sobre la ejecucion y cumplimiento del objeto
contratado y cada una de las obligaciones pactadas asi:

OBLIGACIONES ESPECIALES

OBLIGACION No. 1

DESCRIPCION ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Trasladar, instalar/montar, operar, y | En el periodo analizado y certificado por esta
desinstalar/desmontar los BIENES | Supervision Técnica, se constatd que el contratista
alquilados conforme las condiciones | STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. cumplié con la
de modo, tiempo y lugar acordadas | obligacién establecida respecto de los siguientes
con el equipo de produccion de la | eventos:

SCRD.

1. NOMBRE DE EVENTO: #66 Sabor y Alma
crucefia, el Arte se Sirve Caliente

FECHA DE EVENTO: 23 de noviembre 2025
DIRECCION: Plaza de Mercado de Las Cruces Cra.
3 #1c-92

RADICADO SOLICITUD: 20252100671673
NUMERO COTIZACION: 2025 - 122

RADICADO APROBACION PRESUPUESTO:
20252100680353

RADICACION INFORME: 20252100728143

Nota: se acordd que la tarima debia llegar a las 6
am y llegd a las 8 am, generando un retaso en el
montaje del techo y otros elementos, de tal manera
gue se presento un retraso en el inicio del evento.

2. NOMBRE DE EVENTO: #67 Vicacha, El
resplandor de la noche

FECHA DE EVENTO: 22 de noviembre 2025
DIRECCION: Universidad de Los Andes Cl. 21 #1-
20

RADICADO SOLICITUD: 20252100671763
NUMERO COTIZACION: 2025 - 123

RADICADO APROBACION PRESUPUESTO:
20252100680413

RADICACION INFORME: 20252100726173

Nota: el sonido que se instalé en primera instancia
no fue el solicitado, no obstante, se subsané
llevando el aprobado en la cotizacién sobre las 2:00
pm aproximadamente (4 horas después del inicio del
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DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

evento). Asimismo, las cuatro (4) diademas que
incluye el paquete rentado (paquete de sonido #3)
no estaban dentro de los insumos disponibles, lo
gue impidi6 la presentacion de la agrupacion
solicitante y ocasioné la queja e inconformidad por
parte de estos artistas ante la SCRD.

3. NOMBRE DE EVENTO: #75 La Ruta de los
Tunjos

FECHA DE EVENTO: 30 de noviembre 2025
DIRECCION: Parque Vecinal San Carlos Calle 51
sur #18a-20 sur

RADICADO SOLICITUD: 20252100692063
NUMERO COTIZACION: 2025 - 131

RADICADO APROBACION PRESUPUESTO:
20252100703253

RADICACION INFORME: 20252100728213

4. NOMBRE DE EVENTO: #76 Ecos del Rio
Tunjuelito

FECHA DE EVENTO: 29 de noviembre de 2025
DIRECCION: Centro comercial Ciudad Tunal Cl. 47b
Sur #No. 24b - 33

RADICADO SOLICITUD: 20252100692113
NUMERO COTIZACION: 2025 - 130

RADICADO APROBACION PRESUPUESTO:
20252100703273

RADICACION INFORME: 20252100726183

Nota: se solicitaron diez (10) luces robdticas, de las
cuales solo llegaron 6, y adicionalmente no llevaron
la camara de humo requerida a través de solicitud.
Si bien esto no impidié la ejecucién del evento, no
cumplié los requisitos totales de la solicitud técnica.

Tampoco se contd con las 4 diademas que incluye
el paquete de sonido #3, a las 12:00 pm, lo que
causOd el retraso de una de las agrupaciones
invitadas que estaba programada para esta hora.

OBLIGACION No. 2

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.
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DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Garantizar que los BIENES alquilados
se encuentren en excelente estado
estético, funcional y técnico para la
ejecucion del objeto del presente
contrato.

En el periodo analizado y certificado por esta
Supervision Técnica, se constatd que el contratista
STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. cumplié con la
obligacién establecida respecto de los siguientes
cuatro eventos cuyo detalle se encuentra en la
obligacién No. 1:

1. NOMBRE DE EVENTO: #66 Sabor y Alma
crucefa, el Arte se Sirve Caliente

2. NOMBRE DE EVENTO: #67 Vicacha, EIl
resplandor de la noche

3. NOMBRE DE EVENTO:
Tunjos

4. NOMBRE DE EVENTO: #76 Ecos del
Tunjuelito

#75 La Ruta de los

Rio

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. ejecutd y cumplié con las
acciones descritas en la presente obligacién
respecto del evento previamente relacionado.

OBLIGACION No. 4

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Transportar los BIENES desde el
lugar donde estos se encuentran
hasta el lugar indicado por el equipo
de produccién de la SCRD, dentro de
todo el perimetro urbano y rural de la
ciudad de Bogota. Una vez finalizada
la actividad para la cual los BIENES
han sido solicitados, éstos deberan
ser transportados fuera de dicho lugar
por el CONTRATISTA.

En el periodo analizado y certificado por esta
Supervisién Técnica, se constatdé que el contratista
STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. cumplié con la
obligacion establecida respecto de los siguientes
cuatro eventos cuyo detalle se encuentra en la
obligacién No. 1:

1. NOMBRE DE EVENTO: #66 Sabor y Alma
crucefia, el Arte se Sirve Caliente

2. NOMBRE DE EVENTO: #67 Vicacha, EI
resplandor de la noche

3. NOMBRE DE EVENTO:
Tunjos

4. NOMBRE DE EVENTO: #76 Ecos del
Tunjuelito

#75 La Ruta de los

Rio

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
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DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

ENTERTAINMENT S.A.S. ejecuté y cumplié con las
acciones descritas en la presente obligacion
respecto del evento previamente relacionado.

OBLIGACION No. 5

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Designar un coordinador operativo y
otro administrativo con disponibilidad
7 dias de la semana, 24 horas del dia,
todos los dias del mes desde la
suscripcion del presente contrato para
atender las solicitudes operativas,
técnicas y administrativas, y en
general, para garantizar la correcta y
oportuna ejecucion del presente
contrato.

Aplica para la supervision administrativa

OBLIGACION No. 6

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Vincular y garantizar dentro de la
ejecucion (personal, administrativo,
técnico, profesional) de la presente
relacion contractual, desde el inicio de
la ejecucion del mismo hasta su
terminacion, incluidas prérrogas si las
hubiere, mujeres, en cualquier rol en
un porcentaje que no podra ser
inferior al 50% del personal minimo
exigido y el adicional si lo oferta; en
cumplimiento de lo establecido en el
Decreto Distrital 332 de 2020 el
contratista debera vincular y mantener
durante la ejecucién del contrato
minimo el 50% de mujeres, en
atencion a la inclusion de acciones
afirmativas  para  promover la
participacién de la mujer.

Aplica para la supervisién administrativa

OBLIGACION No. 7
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DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Efectuar y garantizar el registro de las
mujeres que potencialmente seran
contratadas para el desarrollo de las
actividades contractuales, en la
plataforma de informacion que
disponga la Agencia Publica de
Empleo del Distrito "Bogota Trabaja",
con el fin de identificar barreras de
empleo de las beneficiarias, y realizar
su respectivo perfilamiento laboral.

Aplica para la supervision administrativa

OBLIGACION No. 8

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

En caso de presentarse items no
previstos dentro de las solicitudes
técnicas realizadas por la Entidad, en
el momento en el que los mismos
sean aprobados por el supervisor
técnico respectivo  (dependencia
responsable del evento), el operador
técnico debera presentar minimo dos
(2) cotizaciones y la Entidad
presentard 1 cotizacion; se elegira la
gue contenga los valores mas
convenientes para la SCRD.

En el periodo analizado y certificado por esta
Supervisién Técnica se evidencidé que por parte del
Contratista no se generd la obligacion de ejecutar la
presente obligacion contractual.

OBLIGACION No. 9

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

En aquellos casos que se requieran
elementos o servicios adicionales a
los inicialmente solicitados vy
aprobados, los mismos podran ser
requeridos via correo electronico por
el supervisor del Contrato al
Contratista con una antelacion
minima de veinticuatro (24) horas a la
hora programada para el inicio del
evento o actividad; el requerimiento
que debera ser atendida por el
Contratista.

En el periodo analizado y certificado por esta
Supervisién Técnica se evidencié que por parte del
Contratista no se generd la obligacion de ejecutar la
presente obligacion contractual.
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DESCRIPCION ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Recibir, confirmar y ejecutar los | En el periodo analizado y certificado por esta
cronogramas de actividades | Supervision Técnica, se constatd que el contratista
solicitados por el equipo de|STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. cumplié con la

produccion de la SCRD tal y como
estipulados por dicha area. En caso
de que se requiera el montaje de los
bienes un dia previo a la ejecucion de
los eventos, dicha situacion no dara
lugar a un reconocimiento y/o pago
economico adicional al contratista

obligacién establecida respecto de los siguientes
cuatro eventos cuyo detalle se encuentra en la
obligacién No. 1:

1. NOMBRE DE EVENTO: #66 Sabor y Alma
crucena, el Arte se Sirve Caliente

2. NOMBRE DE EVENTO: #67 Vicacha, EIl
resplandor de la noche

3. NOMBRE DE EVENTO:
Tunjos

4, NOMBRE DE EVENTO: #76 Ecos del
Tunjuelito

#75 La Ruta de los

Rio

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. ejecuté y cumplio con las
acciones descritas en la presente obligacion
respecto del evento previamente relacionado.

OBLIGACION No. 11

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Acompafar toda reunién técnica a la
cual sea convocado en caso de tener
que aclarar detalles de cualquiera de
los eventos a realizar socializados por
la Entidad

En el periodo analizado y certificado por esta
Supervisién Técnica, se constatdé que el contratista
STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. cumplié con la
obligacién establecida respecto de los siguientes
cuatro eventos cuyo detalle se encuentra en la
obligacién No. 1:

1. NOMBRE DE EVENTO: #66 Sabor y Alma
crucefa, el Arte se Sirve Caliente

2. NOMBRE DE EVENTO: #67 Vicacha, EI
resplandor de la noche

3. NOMBRE DE EVENTO: #75 La Ruta de los
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DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Tunjos
4. NOMBRE DE EVENTO: #76 Ecos del
Tunjuelito

Rio

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. ejecutd y cumplié con las
acciones descritas en la presente obligacién
respecto del evento previamente relacionado.

OBLIGACION No. 12

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Garantizar que los BIENES alquilados
se encuentren asegurados ante
cualquier riesgo, incluyendo, pero sin
limitarse a hurto, dafio y/o pérdida,
durante la ejecucion del presente
contrato. Si durante el traslado,
instalacion/montaje,
desinstalacién/desmontaje, y demas
actividades necesarias para la
prestacion del servicio objeto de este
acuerdo los bienes sufriesen algun
dafio o pérdida, sera responsabilidad
del CONTRATISTA, quien es el Gnico
responsable por su reparacion y/o
reposicion inmediata, de modo que no
se afecten las actividades para los
cuales fueron requeridos y
contratados dichos BIENES.

En el periodo analizado y certificado por esta
Supervisién Técnica se evidencié que por parte del
Contratista no se generd la obligacién de ejecutar la
presente obligacion contractual.

OBLIGACION No. 13

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Garantizar el traslado, montaje,
operacién, y desmontaje de tarimas,
techos, estructuras, sobre tarimas,
iluminacion, amplificacion de sonido,
proyeccion  audiovisual  (Circuito
Cerrado de Televisién), pantallas,
plantas eléctricas, streaming, FOH,
carpas, entre otros, para cubrir todas
las areas de control y trabajo.

En el periodo analizado y certificado por esta
Supervisién Técnica, se constatdé que el contratista
STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. cumpli6 con la
obligacion establecida respecto de los siguientes
cuatro eventos cuyo detalle se encuentra en la
obligacién No. 1:

1. NOMBRE DE EVENTO: #66 Sabor y Alma
crucefia, el Arte se Sirve Caliente
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DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Adicionalmente, debera proporcionar
los elementos requeridos para su
buen funcionamiento como: eslingas,
pernos, motores, distribuidores,
cables de linea, cables eléctricos,
fusibles, piezas extra, rollos de cinta y
elementos de seguridad necesarios,
al igual que el combustible que
requieren las plantas eléctricas para
su normal funcionamiento.

2. NOMBRE DE EVENTO: #67 Vicacha, EIl
resplandor de la noche

3. NOMBRE DE EVENTO:
Tunjos

4, NOMBRE DE EVENTO: #76 Ecos del
Tunjuelito

#75 La Ruta de los

Rio

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. ejecuté y cumplioé con las
acciones descritas en la presente obligacién
respecto del evento previamente relacionado.

OBLIGACION No. 14

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Reemplazar o sustituir en forma
inmediata cualquier equipo o insumo
que presente dafio o falla eventual, el
cual debe ser reemplazado o
sustituido por uno de iguales o
superiores caracteristicas.

En el periodo analizado y certificado por esta
Supervisién Técnica se evidencié que por parte del
Contratista no se generd la obligacion de ejecutar la
presente obligacién contractual.

OBLIGACION No. 15

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Realizar cierre mensual (presencial o
virtual) con el supervisor del contrato
0 quien éste delegue, previo a la
presentacion de la correspondiente
factura, la cual debe estar soportada
por planillas de verificacion de
recursos firmadas por el responsable
de la SCRD vy la persona designada
por el contratista. Adicionalmente, se
debe presentar un informe de
ejecucion de actividades en donde se
describa y soporte el desarrollo de
cada wuna de las obligaciones
contractuales con su respectivo
registro fotografico.

Aplica para el contratista y la supervision

administrativa.

OBLIGACION No. 16
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DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Responder por el cuidado y custodia
de los elementos utilizados para la
prestacion del servicio. La SCRD no
se hace responsable por dafios,
pérdida, averias u otra contingencia
que le suceda a los mismos.

En el periodo analizado y certificado por esta
Supervisién Técnica, se constaté que el contratista
STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. cumplié con la
obligacién establecida respecto de los siguientes
cuatro eventos cuyo detalle se encuentra en la
obligacién No. 1:

1. NOMBRE DE EVENTO: #66 Sabor y Alma
crucefa, el Arte se Sirve Caliente

2. NOMBRE DE EVENTO: #67 Vicacha, EI
resplandor de la noche

3. NOMBRE DE EVENTO:
Tunjos

4. NOMBRE DE EVENTO: #76 Ecos del
Tunjuelito

#75 La Ruta de los

Rio

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. ejecutd y cumplié con las
acciones descritas en la presente obligacion
respecto del evento previamente relacionado.

OBLIGACION No. 17

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Garantizar que cuenta y cumple con
las politicas de seguridad y salud en
el trabajo y medio ambiente, asi como
con un sistema de mejora continua,
encaminados a la prevencion de
accidente de trabajo, enfermedades
laborales, preservacion del medio
ambiente, promocién y proteccion de
la salud de todos los trabajadores del
contratista, conforme a la normativa
vigente y a los requerimientos del
contrato que sean necesarios para la
prestacién del servicio.

En el periodo analizado y certificado por esta
Supervisién Técnica, se constaté que el contratista
STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. cumplié con la
obligacién establecida respecto de los siguientes
cuatro eventos cuyo detalle se encuentra en la
obligacién No. 1:

1. NOMBRE DE EVENTO: #66 Sabor y Alma
crucefia, el Arte se Sirve Caliente

2. NOMBRE DE EVENTO: #67 Vicacha, EIl
resplandor de la noche

3. NOMBRE DE EVENTO:
Tunjos

4. NOMBRE DE EVENTO: #76 Ecos del
Tunjuelito

#75 La Ruta de los
Rio
Con base en lo anterior, se concluye que STAGE

ENTERTAINMENT S.A.S. ejecuté y cumplié con las
acciones descritas en la presente obligacién
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respecto del evento previamente relacionado.

OBLIGACION No. 18

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

En el periodo analizado y certificado por esta
Supervisién Técnica, se constatdé que el contratista
STAGE ENTERTAINMENT S.A.S. cumplié con la
obligacion establecida respecto de los siguientes
cuatro eventos cuyo detalle se encuentra en la
obligacién No. 1:

DESCRIPCION

Garantizar que el personal asignado
para desarrollar las labores de
montaje y desmontaje no se presente
en estado de embriaguez o bajo el
efecto de sustancias psicoactivas.

1. NOMBRE DE EVENTO: #66 Sabor y Alma
crucefia, el Arte se Sirve Caliente

2. NOMBRE DE EVENTO: #67 Vicacha, EI
resplandor de la noche

3. NOMBRE DE EVENTO: #75 La Ruta de los
Tunjos

4. NOMBRE DE EVENTO: #76 Ecos del Rio
Tunjuelito

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. ejecutd y cumplié con las
acciones descritas en la presente obligacion
respecto del evento previamente relacionado.

3. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION

Conforme la matriz de riesgos definida para el proceso de seleccidén se procedio a efectuar el
seguimiento de los mismos asi:

DESCRIPCION DEL RIESGO

SEGUIMIENTO

Errores en la etapa precontractual consignados en
documentos como los estudios previos, pliego de

Para el presente periodo, no se
registraron actividades o situaciones,

condiciones, entre otros, que puedan afectar la | que impliquen acciones al riesgo
obtencién del objeto contractual. asociado.
Para el presente periodo, no se

Precio artificialmente bajo en la presentaciéon de la

registraron actividades o situaciones,

oferta econémica. qgue impliguen acciones al riesgo
asociado.
Fluctuacion del mercado de divisas internacionales en | Para el presente periodo, no se

més de un 6% entre la adjudicacion y la fecha de la
realizacion de las actividades que afecte

registraron actividades o situaciones,
que impliqguen acciones al riesgo
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DESCRIPCION DEL RIESGO SEGUIMIENTO
econOmicamente la ejecucién del contrato, respecto de .
. o . o asociado.
los precios unitarios de los items del tarifario.
Problemas de liquidez del contratista por no prever los
costos de financiacion en los que deba incurrir durante | Para el presente periodo, no se

la ejecucién del contrato, ocasionando Posibles
reclamaciones por parte del personal contratado por el
contratista para la ejecuciéon del objeto poniendo en
riesgo la Entidad

registraron actividades o situaciones,
qgue impliguen acciones al riesgo
asociado.

Carencia de recursos necesarios para la ejecucion del
contrato, tales como la financiacion, la contratacion de
personal, las labores administrativas, los
procedimientos utilizados, equipos y materiales
requeridos, entre

Se evidencia la tardanza en la entrega
de elementos en los eventos #66.

Se evidencia la tardanza en la entrega
de elementos en los eventos #67.

Se evidencia la falta del material
completo en la entrega de elementos
en los eventos #75.

Los bienes y servicios no cumplan con la calidad
exigida por la entidad y el cumplimiento del objetivo del

Para el presente periodo, no se
registraron actividades o situaciones,

ue impliguen acciones al riesgo
evento. que Impliq g
asociado.
Cancelacion de los eventos ya programados por | Para el presente periodo, no se

circunstancias sobrevivientes que impliquen por su

registraron actividades o situaciones,

importancia la atencién del secretario o invitados | que impliguen acciones al riesgo
especiales asociado.
Expedicion y/o modificacion de normas: ocurre por .

Para el presente periodo, no se

cambios normativos o por la expedicion de normas
posteriores al cierre del proceso de seleccién, que

registraron actividades o situaciones,
que impliguen acciones al riesgo

afecten las condiciones econdémicas, juridicas y/o .
L e asociado.
técnicas inicialmente pactadas.
Fallas en sistemas de informacién, sistemas .
Para el presente periodo, no se

tecnoldgicos, sistemas de transporte, fallas de servicios
técnicos basicos de espacios, fallas de embalaje de

registraron actividades o situaciones,

) - ; e ue impliguen acciones al riesgo
productos, equipos humanos y técnicos, incumplimiento gsociadop q 9
de proveedores. )
Para el presente periodo, no se

Paralisis total o parcial por la declaratoria de alguna
emergencia derivada de una pandemia, epidemia,

registraron actividades o situaciones,

b ue impliguen acciones al riesgo
desastre antrépico o natural. que 1mplq 9
asociado.
Alteracion del orden publico por parte de los grupos al | Para el presente periodo, no se

margen de la Ley, Paros, huelgas, actos terroristas, y

registraron actividades o situaciones,

hechos similares que impidan la entrega puntual y | que impliguen acciones al riesgo
oportuna de los servicios. asociado.
Para el presente periodo, no se

Accidentes del personal que esta a cargo del contratista

registraron actividades o situaciones,

y/o problemas en el pago de las prestaciones legales. gue impliguen acciones al riesgo
asociado.
Cambios politicos o reformas de las condiciones | Para el presente periodo, no se

econdmicas del mercado a nivel interno y externo que
conlleven a cambios significativos en los precios

registraron actividades o situaciones,
qgue impliguen acciones al riesgo
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DESCRIPCION DEL RIESGO SEGUIMIENTO
contratados. asociado.

Para el presente periodo, no se
registraron actividades o situaciones,
que impliguen acciones al riesgo
asociado.

Afectacion a terceros o asistentes por fallas en la
ejecucién de los eventos (accidentes, intoxicaciones,
etc.)

4. GESTION DOCUMENTAL
Se revis6 la documentacién virtual del expediente 202576002000800606E contra la fisica

estableciendo que los documentos y evidencias soportes del cumplimiento del contrato,
concuerdan y por lo tanto los mismos estdn completos y son consistentes.

5. ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

PROYECTO DE CRP VALOR CRP - VALOR CRP - VALOR CRP -
INVERSION TOTAL EJECUTADO POR EJECUTAR
8027 894 $400.000.000 $204.531.551 $195.468.449

6. CONCLUSIONES

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista, esta supervisién técnica
certifica el cumplimiento por parte del contratista del objeto y de cada una de las obligaciones
previstas en el contrato.

Asi entonces, se procede con el trdmite de pago por la suma de COP $56.822.428 con cargo en
el Proyecto de Inversion 8027 y CRP 894, pago que se encuentra programado en el PAC de
septiembre de 2025.

Julian Felipe Duarte Alvarez
Supervisor Técnico Contrato 578 de 2025
Proyecto de Inversion 8027

Fecha de expedicion: 04/12/2025
Radicado sobre designacion de supervision: 20252000245053 Fecha: 23-05-2025

Documento 20252100730183 firmado electronicamente por:
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