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Contrato CPS 402-2025

Objeto contractual:

“Prestar los servicios logisticos y
culturales para la organizacion,
operacion y ejecucion de eventos,
fiestas y festivales de la Localidad de La
Candelaria.”
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GENERALIDADESDEL CONTRATO

o MODALIDAD SELECCION: leteesn 2
&) 70 oF conTraro:
\
e VALOR: $795.958.896
|

o TIEMPO EJECUCION: Cuatro (4) meses
|

11 de Noviembre 2025

10 de Marzo 2026

a NOMBRE CONTRATISTA: Consorcio Segurity G3
/




Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Ejecutar con eficiencia, transparencia y calidad todos los componentes
culturales, logisticos, operativos y administrativos del contrato, garantizando
participacion comunitaria, inclusion poblacional y cumplimiento normativo.

Objetivos Especificos

*Disenar y ejecutar Plan de Accion y Cronograma avalado por Comité Técnico.
*Realizar convocatorias, inscripciones y seleccion de comparsas y obras.
*Garantizar logistica integral y PEC.

*Entregar informes, actas y soportes en fisico y medio magnético.




Estructura del Equipo Operador

Cargo Cantidad Responsabilidades

. Direccion técnica, administrativa y financiera;

Coordinador(a) General del Proyecto 1 ) o
voceria ante Comité Tecnico.
. Gestion de convocatorias, manejo documental,
Profesional de Apoyo General 1 . .
seguimiento operativo.
.. i . ] Manejo de soportes, planillas, informes, control de
Técnico/ Tecnélogo Administrativo 1 ] ] .
inventarios y ayudas logisticas.
Logistica Operativa 5 Control de publico, apoyo operativo.




Eventos incluidos:

*Fiesta de Bogota

*Fiesta de Reyes Magos y Epifania
*Festival de Puertas Abiertas

Cronograma de actividades - CANDELARIA
CPS 402-2025

Mes1l | Mes2 | Mes3 | Mes 4
nov-25 | dic-25 | ene-26 | feb-26

No Actividades del proyecto

Fase de alistamiento y presentaciones publicas -

1 JAL

2 Reuniones para organizacidn y convocatorias
3 Fase de divulgacion y comunicacion

4 Festival de Puertas Abiertas

5 Fiesta de Reyes Magos y Epifania

6 Fiesta de Bogota

6.1 Difusion y Socializacién

6.2 Inscripcion de Comparsas

63 Seleccién de Comparsas

Informe final de actividades




Fases de estructuracion

Fase

Descripcion Resumida

FASE 1. Planeacion Inicial

Punto de partida del proyecto. Se establecen lineamientos, estructura de gobernanza, coordinacién
institucional y socializacion publica. Se conforma el Comité Técnico y se aprueban los primeros insumos y rutas
de trabajo. Garantiza claridad, orden y cumplimiento inicial del Anexo Técnico.

FASE 2. Convocatorias y
Procesos Comunitarios

Fase participativa del proyecto. Incluye divulgacidn territorial, apertura de convocatorias, recepcion de
inscripciones y conformacidn de grupos candidatos para comparsas y obras teatrales. Promueve acceso
equitativo, pluralidad artistica y fortalecimiento del tejido cultural local.

FASE 3. Ejecucion Logistica y
Operativa

Nucleo central del contrato. Se realizan los eventos principales: Fiesta de Bogot3, Fiesta de Reyes Magos y
Epifania, y Festival de Puertas Abiertas. Incluye montajes, recorridos, logistica, PEC-SUGA, seguridad,
sefializacion, entregas y acompafiamiento artistico. Busca eventos seguros, organizados e inclusivos.

FASE 4. Informe, Evaluaciony
Cierre

Etapa final enfocada en la rendicion de cuentas. Se consolidan informes técnicos, administrativos y financieros;
actas; registros fotograficos; listas y soportes. Incluye evaluacién participativa y recomendaciones finales para
medir impacto y fortalecer procesos institucionales futuros.




DESCRIPCION DE CADA EVENTO

FIESTA DE BOGOTA

La Fiesta de Bogota es una celebracion artistica y
cultural que conmemora el cumpleafos de Ila
ciudad, resaltando su identidad, diversidad vy
memoria festiva. Incluye un recorrido con
comparsas locales, conformadas por poblacién de la
localidad, que integran musica, danza, vestuario y
puesta en escena. Su propdsito es promover la
participacion ciudadana, fortalecer el sentido de
pertenencia y visibilizar las expresiones culturales de
la Candelaria.

FESTIVAL DE PUERTAS ABIERTAS

El Festival de Puertas Abiertas es un evento teatral
emblematico de la localidad, reconocido por su
trayectoria y respaldo institucional. Reune salas de
teatro locales y agrupaciones escénicas para
presentar obras de sala y de calle, fomentando el
encuentro multicultural, la circulaciéon artistica y el
fortalecimiento del sector teatral. Promueve Ia
inclusion, el dialogo comunitario y el
posicionamiento del teatro como motor cultural del
territorio.

FIESTA DE REYES MAGOS Y EPIFANIA
La Fiesta de Reyes es una tradicion historica del barrio Egipto con mas de cien afos de celebracion. El evento
integra actividades religiosas, culturales y comunitarias como recorridos, presentaciones artisticas, juegos
tradicionales, batucadas y carpas de exposicion o comercio, desarrolladas frente a la Parroquia de Egipto y zonas
aledafias. Busca preservar la memoria cultural, promover la participacion comunitaria y fortalecer el tejido social
de este territorio patrimonial.




Descripcion financiera

EVENTO PRESUPUESTO
FIESTA BOGOTA $33.955.582
FESTIVAL PUERTAS ABIERTAS $86.605.157,96
FIESTA DE REYES $653.445.156
TALENTO HUMANO $21.520.000

FACTOR DE CALIDAD: TECNICO ADICIONAL
DOS PANTALLAS ADICIONALES (Fiesta de Reyes)
ADICIONAL ARTISTA DISTRITAL (Fiesta de Reyes)
ADICIONAL ARTISTA NACIONA (Fiesta de Reyes)




ELEMENTOS DE LOGISTICA

Categoria

Elementos Incluidos

Logistica General

Personal logistico ® Técnicos de apoyo ® Coordinacion operativa
Apoyo en montaje y desmontaje

Infraestructura y Montaje

Carpas (tipo feria, 3x3, 4x4 o institucionales) ¢ Mesas e Sillas o
Tablados o tarimas e Cerramientos e Vallas de organizacion

Equipos de Sonido y Produccion

Sonido profesional (consola, bafles, microfonos) ¢ DJ / Operador de
sonido e [luminacién basica ¢ Cableado y soportes

Identificaciéon y Control

Escarapelas para logisticos y colaboradores ¢ Brazaletes ¢ Sefialética
de acceso

Apoyo Operativo por Evento

Cubrimiento logistico por jornada ® Acompanamiento durante
ejecucion e Supervision de accesos ® Ordenamiento del espacio

Elementos Complementarios

Punto de hidratacion para personal e Kit de herramientas e
Transporte de equipos (si aplica)
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