
 

 
Calle 4 Carrera 7 Esquina 
Popayán- Cauca 
sgobierno@cauca. Gov.co  

 

 

Página 1 de 1 
 

CRONOGRAMA Y FLUJOGRAMA DEL PROYECTO 
 

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS EN 
MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (MRC) EN LA SUBREGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

Actividades 
Mes 1 Mes 2 

s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 

Etapa Precontractual     

Ejecución del Proyecto   

Actividad MGA 1.1.1: Realizar asistencia técnica y acompañamiento a los proceso 
de divulgación y promoción de los métodos de Resolución de Conflictos en la 
subregión centro del Departamento del Cauca. 

x x x x x x x x 

$                                       108.982.000  

Actividad MGA 1.1.2: Implementar estrategia pedagógica y comunicativa para el 
fomento de los métodos de  resolución de  conflictos  en la subregión centro del 
Departamento del Cauca 

x x x x x x x x 

$                                         99.488.000  

Actividad MGA 1.1.3: Implementar proceso de formación pedagógico de métodos 
de resolución de conflictos en la subregión centro del Departamento del Cauca.. 

x x x x x x x x 

$                                         99.488.000  

Cierre del Proyecto     

Valor Total del Proyecto $                                       307.958.000  

Fuente: Elaboración Propia 2024 
 

 
Atentamente; 

 
 
 
 
 

MILLER MIGUEL HURTADO MUÑOZ 
Secretario de Gobierno y Participación 
 

   Proyectó: Leonardo Realpe Rebolledo, Formulador de Proyectos -- Secretaria de Gobierno y Participación 

 

Sin otro en particular, se firma a los 25 días del mes de octubre del 2024. 


