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Soacha, 09 de enero de 2019

Doctora

ANA LUCIA RESTREPO

Secretaria de Salud

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
Bogota D.C.

REFERENCIA: Solicitud de revision y posterior desmantelamiento de obras faltantes
en lo atinente a los numerales 6.1 y 7.2 de los pliegos de licitacién del hospital de
Soacha.

Respetada Doctora:

En virtud a la reunion sostenida el dia 13 de diciembre del afio 2018 entre la Secretaria de
Salud de Cundinamarca, Hospital Cardiovascular del Nifio de Cundinamarca e Interventoria
para el hospital de Soacha y en cumplimiento a los compromisos adquiridos por parte nuestra
institucién, nos permitimos poner a consideracion las siguientes proposiciones.

En virtud a la suscripcion del Contrato de Concesién mediante Resoluciéon 3200 del 17 de
Diciembre del afio 2002, y en cumplimiento de las obligaciones del concesionario en el
entendido de terminacion de las obras faltantes; segin se estipula en los pliegos de la
invitacién publica en el capitulo 11, 2.2.1, "OBRAS FALTANTES, N° 6.1., Incinerador y
7.2. Construccion Helipuerto.”Se debe indicar que:

1. En lo atinente al incinerador se debe mencionar que existe el respectivo informe
técnico de la Corporacion Auténoma Regional de Cundinamarca — CAR, OPSOA N° 259
30 de mayo del afio 2014, donde se solicita el “desmantelamiento del hormno
incinerador” al Hospital Cardiovascular del Nifio de Cundinamarca, posterior a este
concepto el Hospital radica ante el Despacho del Secretario de Salud de Cundinamarca
el dia 28 de Julio del afio 2014, la solicitud de desmantelamiento de dicho equipo, de
esta radicacion no hay respuesta alguna por la administracién por lo tanto se radica
reiteracion de desmantelamiento del mencionado horno, esta vez dirigida la solicitud al
Secretario de Salud de Cundinamarca y a la Directora de Desarrollo de Servicio de la
Secretaria de Salud de Cundinamarca, solicitudes que no han sido contestadas, al igual
que el oficio radicado el dia 24 de abril del 2017, donde se les reitera la solicitud del
desmonte del horno y se les informa que debido al inminente peligro que representa la
chimenea y verificado por la Interventoria, el 15 de marzo de 2017 se realizé el
desmonte de la chimenea.
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En lo que compete a la obra denominada construccién de Helipuerto se debe
mencionar que por disposicién de la Aerondutica Civil debido a las construcciones
aledarias al hospital, no es viable el aterrizaje de helicdpteros ambulancias por cuanto
a la aproximacion al helipuerto afectaria loas construcciones mencionadas.
Adicionalmente, se instald una antena de telefonia celular en el perimetro cercano al
hospital que afecta la operacion aérea. En varias reuniones del Consejo de
Administracion de la Unién Temporal se acordé que la Gobernacién - Secretaria de
Salud de Cundinamarca solicitara a la Aeronautica Civil una visita para obtener el
concepto técnico que reafirme esta posicion.

De conformidad con lo anterior se solicita se realice la revisién y el posterior ajuste por parte

Secretaria de Salud de Cundinamarca, al Contrato de Concesién en lo atinente a las

obras faltantes de la referencia.

Peticion.

Realizar los tramites legales tendientes a dejar sin efectos juridicos las obras atinentes en lo
atinente a los numerales 6.1 y 7.2 incinerador y construccion de helipuerto de los pliegos de
licitacién del hospital de Soacha.
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Concepto de la Corporacién Auténoma Regional de Cundinamarca - CAR, fecha 30 de
Mayo del 2014,

Solicitud de desmonte de Incinerador de fecha 28 de Julio del afio 2014,

Reiteracién de desmonte de Incinerador de fecha 4 de Febrero del afio 2015.

Oficio reiteracién desmonte del Incinerador y notificacion del retiro de la chimenea.

Dra. Johana Moreno - Asesora Juridica
Dr. Gustavo Forero Montero - Director Interventoria

Yanet G.
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