INFORME DE HITO

Hitos que son deuda vencida.

ACTA DE INICIO

lun 12/05/25

Hitos que vencen este mes.

ACTA DE INICIO

lun 12/05/25

Fin actividades previas

lun 11/08/25

Aprobacidn interventoria
Tramo 1

mar 3/06/25

Aprobacién entidad
contratante tramo 1

vie 13/06/25

contratante Tramo 2

Aprobacién interventoria mar 3/06/25
Tramo 2
Aprobacién entidad mar 15/07/25

Fin Alcantarilla 1

sab 23/08/25

Fin Alcantarilla 2

vie 8/08/25

HITOS RETRASADOS HITOS A CONTINUACION HITOS COMPLETADOS

Hitos que estan 100% completados.
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e Tareas restantes
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=== Tareas reales restantes

14/01/26

27/01/26

9/02/26



