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ACTA 

CONVENIO IM-172 

Fecha 25 de julio de 2025 

 

Tema, reunión o actividad: Revisión y ajustes al Plan Operativo - Primer entregable 

Modalidad: 

Presencial: Lugar: Plataforma Microsoft Teams  

Virtual:       X 

Enlace: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YTY3YmIzOGMtNTE3Zi00YmQ1L

WI0MDMtYjBlZmNmZGU3Njgx%40thread.v2/0?contex

t=%7b%22Tid%22%3a%224db5b87d-017e-4da2-b19a-

ad32f03957ab%22%2c%22Oid%22%3a%22f3c956aa-

3dd2-4802-b071-6f7ad310b17e%22%7d  

Mixta:      

Tipo: Técnica Hora Inicio: 9:00 am Hora Final:  

Objetivo: 
Revisar y ajustar el Plan Operativo conforme a las observaciones de ICBF y acuerdos 

internos definiendo responsables, fechas y estructura de los entregables. 

 

AGENDA 

 

1. Revisión de matriz del Plan Operativo y ajustes dados por ICBF. 

2. Claridades sobre las actas y evidencias a entregar en cada informe. 

3. Otros ajustes al Plan Operativo entre otros aspectos técnicos. 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Este espacio de trabajo fue convocado por la coordinación general del convenio y contó con la participación 

de Jeison Chicue, Sol Muchavisoy, Valeria Medina, Yilena Rico, Olga Orobajo, Lida Aldana, Silvia Chavez 

y Alejandro Aragón.  

 

1. Revisión de matriz del Plan Operativo y ajustes dados por ICBF. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTY3YmIzOGMtNTE3Zi00YmQ1LWI0MDMtYjBlZmNmZGU3Njgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db5b87d-017e-4da2-b19a-ad32f03957ab%22%2c%22Oid%22%3a%22f3c956aa-3dd2-4802-b071-6f7ad310b17e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTY3YmIzOGMtNTE3Zi00YmQ1LWI0MDMtYjBlZmNmZGU3Njgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db5b87d-017e-4da2-b19a-ad32f03957ab%22%2c%22Oid%22%3a%22f3c956aa-3dd2-4802-b071-6f7ad310b17e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTY3YmIzOGMtNTE3Zi00YmQ1LWI0MDMtYjBlZmNmZGU3Njgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db5b87d-017e-4da2-b19a-ad32f03957ab%22%2c%22Oid%22%3a%22f3c956aa-3dd2-4802-b071-6f7ad310b17e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTY3YmIzOGMtNTE3Zi00YmQ1LWI0MDMtYjBlZmNmZGU3Njgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db5b87d-017e-4da2-b19a-ad32f03957ab%22%2c%22Oid%22%3a%22f3c956aa-3dd2-4802-b071-6f7ad310b17e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTY3YmIzOGMtNTE3Zi00YmQ1LWI0MDMtYjBlZmNmZGU3Njgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db5b87d-017e-4da2-b19a-ad32f03957ab%22%2c%22Oid%22%3a%22f3c956aa-3dd2-4802-b071-6f7ad310b17e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTY3YmIzOGMtNTE3Zi00YmQ1LWI0MDMtYjBlZmNmZGU3Njgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db5b87d-017e-4da2-b19a-ad32f03957ab%22%2c%22Oid%22%3a%22f3c956aa-3dd2-4802-b071-6f7ad310b17e%22%7d
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Se revisó la matriz del Plan Operativo, acordando desagregar actividades por organización y detallar 

responsables, fechas y recursos según el modelo aprobado.  En el espacio de trabajo, se dialogó acerca 

de las observaciones comentadas al ICBF con respecto a que el Plan Operativo es flexible y sujeto a 

modificaciones por orden público, disponibilidad comunitaria y flujo de recursos. 

2. Claridades sobre las actas y evidencias a entregar en cada informe. 

Todas las reuniones internas y con el equipo articulador deberán tener acta, listado de asistencia y 

evidencias. Así mismo se acordó detallar responsables por actividad (Gobierno Mayor, equipo base, 

organizaciones, espacios autónomos). También se definió que las convocatorias a Comité Técnico y 

reuniones con ICBF se registrarán con actas. 

3. Otros ajustes al Plan Operativo entre otros aspectos técnicos. 

 

Se dejará constancia en acta de la propuesta metodológica elaborada por cada organización y se 

establecerá un archivo con carpeta en PDF y borrador, con logos y firmas para envío oficial. 

CONCLUSIONES  

 

● El primer entregable quedará listo con ajustes de redacción y estructura de la matriz. 

● Todos los espacios y reuniones tendrán actas y evidencias para entregar como soporte a ICBF. 

● Se mantendrá la observación de que las actividades están sujetas a cambios por causas externas. 

 

COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES 

No. Acuerdo Responsable Fecha límite 

1 Ajustar Plan Operativo 
Coordinación general y 

coordinación política 
26 de julio de 2025 

2 Ajustar o realizar las actas pendientes Sistematizadora 26 de julio de 2025 

3 
Ajustar otros aspectos tecnicos del informe primer 

entregable 
Equipo base GM 26 de julio de 2025 
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ASISTENTES 

No. Nombre Cargo Entidad/ Organización 

1 Jeison Chicue 
Coordinador 

general 
Gobierno Mayor 

2 Sol Muchavisoy 

Coordinador 

social equipo 

territorial 

Gobierno Mayor 

3 Valeria Medina 
Comisionada 

política 
Gobierno Mayor 

4 Yilena Rico 
Sistematizador

a 
Gobierno Mayor 

5 Olga Orobajo 
Profesional 

social 
Gobierno Mayor 

6 Lida Aldana 
Logística 

territorial 
Gobierno Mayor 

7 Silvia Chavez Abogada Gobierno Mayor 

8 Alejandro Aragón. Contador Gobierno Mayor 

 

 

Se adjuntan los soportes físicos y/o digitales generados en esta reunión. 

 

PLANEACIÓN DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

FECHA HORA MODALIDAD 

Por definir Por definir Por definir 
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Proyectó: Yilena Rico 

Cargo: Sistematizadora 

Revisó y aprobó:  Jeison Fernando Chicue 

Cargo: Coordinador General Convenio IM -172 

 

 

 


