sun D NOTARIASS FORMATO DE REGISTRO FOTOGRAFICO

& REGISTRO

La guarda de fa fe publica

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA

NOMBRE DEL PROYECTO:

“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS

FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE

MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE

INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO

DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL

CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL
CENTRAL).

LOCALIZACION DEL PROYECTO:

OFICINA DE REGISTROS DE INSTRUMENTOS PUBLICOS  (
ORIP - IBAGUE)

EMPRESA CONTRATISTA:

CONSORCIO SYOC - GT,

CONTRATO DE OBRA No.:

2151 de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO MES N° 3:

03 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2024

)
- AD

FOTO 01.  OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS (ORIP- IBAGUE)




Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.



Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.



Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.



Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.




Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.



Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.




Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.




FOTO N22 REGISTRO FOTOGRAFICO DE INSTALACION DE TUBERIA, CABLEADO E INSTALACION
DE LUMINARIAS CORRESPONDIENTES A LOS 3 PISOS DE LA EDIFICACION, INCLUYENDO SOTANO
Y CUARTOS DE ARCHIVO.




Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.



FOTO 03. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE DE TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACION DE PISOS
VINISOLY SU RESPECTIVO GUARDAESCOBA PLASTICO EN EL2 Y 3 PISO

Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.
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Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.



Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.



FOTO04. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE DE INSTALACION DE CIELO
RASO MODULADO 61 X 61, EN LOS TRES PISOS DE LA EDIFICACION

Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.
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Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.



Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.
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Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.




FOTO05. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE PINTURA MUROS INTERNOS DEL
LA EDIFICACION E IMPERMEABILZACION DE FACHADA POSTERIOR

Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.




Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.




FOTO 06. Avances en instalacidn de tramos de tuberia (hidraulica — sanitaria — aguas lluvias) y
accesorios nuevos (Uniones, codos, llaves de paso,) en bafios de los tres pisos de la edificacion.

Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.




Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.



Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.



FOTO 07.Registro fotografico de realizacidn de pafietes y Enchape de muros internos en bafios
ubicados en los pasillos de cada piso

Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.




Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.



FOTO 08: Registro fotografico de fundida de placas en zonas como zona verde colindante con
parte externa de placa cubierta del cuarto de planta de emergencia eléctrica, piso del cuarto
del RAC en primer piso y reparacién de rampa de acceso vehicular al sétano parqueadero.

Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.



FOTO 09: Registro fotografico de Disposicidn final de Residuos de obra: Ductos de aire
acondicionado, fibra de vidrio, Manto asfaltico, chatarra, tuberia pvc, RCD (concreto, muro,
enchapes, otros).

Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.



Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.
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FOTO 10: Registro fotografico De Instalacién en placa cubierta de la edificacién. 40 puntos de anclaje
debidamente certificados.

Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.



FOTO 11: Registro fotografico De Reparacidén de ventaneria en general de la edificacién. La ventana
del hall de escalera que colinda con el cuarto de aseo del primer piso se estd desmontando para
instalar una nueva con vidrio.

Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.




Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.
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Registro fotografico De trabajos de pintura en puertas metdlicas de la edificaci

FOTO 12

Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.



Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.



FOTO 13: Registro fotografico De Avance impermeabilizacion pisos en poliuria (balcones y piso
exterior de fachada posterior

Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.



FOTO 14: Registro fotografico De realizacidn de cenefas en la transicién de enchape duro pisoy
piso vinisol realizado en los 3 pisos de la zona de oficinas.

Registro fotografico de ejecucion de los proyectos.



