FECHA DE INICIO: 25 de agosto de 2025 |ACTA DE OBRA N°: ACTA PARCIAL N° 01
Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8216436
S VALOR PRESENTE ACTA: $4.888.187
SENA FECHA: 18 de septiembre de 2025
Contrato de Obra =
; FECHA DE TERMINACION: 9 de diciembre de 2025 _|PERIODO: 25/08/2025 AL 18/09/2025
A ' g i OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS VALOR INICIAL: s 1500564400 |CONTRATISTA: SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES PETROLEROS SA.9
\ 4 100% Seguro : . N -
RESIDUALES EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO VALOR ADICIONAL: $ SUPERVISOR: : JUAN CARLOS BLANCO ARENAS
VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 4.888.187,00 |INTERVENTORIA N/A
CONDICIONES CONTRACTUALES CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD ACTA FINAL DE OBRA DISPONIBILIDAD
ITEM DESCRIPCION UND CANT VR/UNIT TOTAL CANTIDAD VALOR ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADO CANTIDAD VALOR
1 ACTIVIDADES $ 12.609.785 $ 12.609.785 $ -l S 4.107.720( $ 4.107.720 $ 8.502.065
Realizar 4 mantenimientos a cada una de las 5 trampas de grasas. Este
mantenimiento consistente en succion de grasas y aceites, lavado a
presion suficiente para desprender sedimentos aplicando productos
biodegradables; traslado y disposicién final de los residuos de las
1,01 |trampas de grasas con el respectivo certificado de disposicién final| UND 20,00 $ 439.434 | S 8.788.689 20,00 S 8.788.689 0,00 5,00 $ -l s 2.197.172,25| $ 2.197.172,25 15,00 $ 6.591.516,75
Ubicacion de las trampas de grasas: drea de talleres, laboratorios v
cafeteria de la sede principal CIDT. Dimensiones de cada trampa de
grasas: (Im de largo X 0,9m ancho X 0,8m profundidad) aprox.
Capacidad de cada trampa de grasas: 0.72m3. aprox.
Dos (2) mantenimiento a 4 cajas de inspeccidn, este mantenimiento
1,00 |consistente en succion y lavado a presidn. Las dimensiones de las cajas| )\, 8,00 s 477637 | $ 3.821.096 8,00 s 3.821.096 0,00 4,00 s s 1910547,88| §  1.910.547,88 4,00 s 1.910.547,88
de inspeccion son de aproximadammente: 0,90m de ancho x 0,90m de
largo y 0,70m de profundo.
CONDICIONES CONTRACTUALES CONDICIONES ACTUALIZADAS SCINMULADG PRESENTE ACTA ACUMULEDO ACUMULADO DISPONIBLE
ANTERIOR TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO S 12.609.785 $ 12.609.785 o S 4.107.720 | $ 4.107.720 S 8.502.064
IVA 19% S 2.395.859 $ 2.395.859 - S 780.467 | $ 780.467 S 1.615.392
COSTO TOTAL DE LA OBRA. S 15.005.644 $ 15.005.644 - $ 4.888.187,00 | $ 4.888.187,00 $ 10.117.456
V/R INICIAL CONTRATO $ 15.005.644,00 V/R ANTICIPO: S -
V/R ADICIONES: $ - % ANTICIPO : 0%
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 15.005.644,00
AMORTIZACION SALDO POR % PAGADO
b DE VALOR FACTURADO D L E D LD L
NO. SCRIPCION % PAGADO ANTICIPO AMORTIZAR VALOR NETO PAGADO SALDO POR PAGAR ACUMULADO VALOR A PAGAR
1 ACTA N° 01 $ 4.888.187,00 32,58% S S 4.888.187,00 32,58% S 4.888.187,00
TOTAL 4.888.187,00 32,58% $ -1s $ 4.888.187,00 - 32,58% $ 4.888.187,00

Para constancia firman los que en ella intervinieron a los diecicocho (18) dias del mes de septiembre de 2025.

ODILIO MARIN MARIN
REP. LEGAL ST&P ING S.A.S.
CONTRATISTA

JUAN CARLOS BLANCO ARENAS

SENA

SUPERVISOR DE OBRA



