Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8216436

FECHA DE INICIO:

25 de agosto de 2025

ACTA DE OBRA N°:

ACTA PARCIAL N° 02

VALOR PRESENTE ACTA:

$3.228.484

SENA

ST&P

Contrato de Obra

FECHA:

22 de octubre de 2025

g FECHA DE TERMINACION: 9 de diciembre de 2025 |PERIODO: 19/09/2025 AL 21/10/2025
A V INg(E)g!;RsoeSgSAs OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y CAJAS DE INSPECCION DE AGUAS VALOR INICIAL: ® 15.005644.00 JCONTRATISTA: SERVICIOS TECNICOS NDUSTRIALES PETROLEROS SA.S
o uro : - .
RESIDUALES EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO VALOR ADICIONAL: $ - SUPERVISOR: : JUAN CARLOS BLANCO ARENAS
VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 8.116.671,00 |INTERVENTORIA N/A
CONDICIONES CONTRACTUALES CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD ACTA FINAL DE OBRA DISPONIBILIDAD
ITEM DESCRIPCION UND CANT VR/UNIT TOTAL CANTIDAD VALOR ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADO CANTIDAD VALOR
1 ACTIVIDADES $ 12.609.785 $ 12.609.785 S 4.107.720| $ 2.713.012| $ 6.820.732] $ 5.789.053
Realizar 4 mantenimientos a cada una de las 5 trampas de grasas. Este
mantenimiento consistente en succion de grasas y aceites, lavado a
presion suficiente para desprender sedimentos aplicando productos
biodegradables; traslado y disposicién final de los residuos de las
1,01 |[trampas de grasas con el respectivo certificado de disposicién final| UND 20,00 S 439.43445 | $ 8.788.689 20,00 $ 8.788.689 5,00 4,00 9,00 $ 2.197.172,25| $ 1.757.737,80| $ 3.954.910,05 11,00 $ 4.833.778,95
Ubicacion de las trampas de grasas: drea de talleres, laboratorios v
cafeteria de la sede principal CIDT. Dimensiones de cada trampa de
grasas: (Im de largo X 0,9m ancho X 0,8m profundidad) aprox.
Capacidad de cada trampa de grasas: 0.72m3. aprox.
Dos(2)mantenimientoadcajasdeinspeccidn,estemantenimientoconsiste
1,00 |nteensuccionylavadoapresion Lasdimensionesdelascajasdeinspecciéns |\ 8,00 $ 47763697 | $ 3.821.096 8,00 s 3.821.096 4,00 2,00 6,00 s 1.910.547,88| $ 955.273,94| $  2.865.821,82 2,00 s 955.273,94
ondeaproximadammente:0,90mdeanchox0,90mdelargo y 0,70m de
profundo.
CONDICIONES CONTRACTUALES CONDICIONES ACTUALIZADAS SCINMULADG PRESENTE ACTA ACUMULEDO ACUMULADO DISPONIBLE
ANTERIOR TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO S 12.609.785 $ 12.609.785 S 4.107.720 | $ 2.713.012 | $ 6.820.732 5.789.052
IVA 19% S 2.395.859 $ 2.395.859 S 780.467 | $ 515.472,23 | $ 1.295.939 1.099.920
COSTO TOTAL DE LA OBRA. S 15.005.644 $ 15.005.644 $ 4.888.187 | $ 3.228.483,97 | $ 8.116.671,00 6.888.972
V/R INICIAL CONTRATO $ 15.005.644,00 V/R ANTICIPO: S -
V/R ADICIONES: $ - % ANTICIPO : 0%
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 15.005.644,00
AMORTIZACION SALDO POR % PAGADO
b DE VALOR FACTURADO D L E D LD L
NO. SCRIPCION % PAGADO ANTICIPO AMORTIZAR VALOR NETO PAGADO SALDO POR PAGAR ACUMULADO VALOR A PAGAR
1 ACTAN° 01 S 4.888.186,80 32,58% S S 4.888.186.80 32,58% S 4.888.186.80
2 ACTA N° 02 S 3.228.483,97 21,52% S S 3.228.483,97 54,09% S 3.228.483,97
TOTAL 4.888.186,80 54,09% $ -1s $ 8.116.670,77 = 54,09% $ 8.116.670,77

Para constancia firman lg

que en ella intervinieron,a log

4

veintid6s (22) dias del mes de octubre de 2025.

ODILIO MARIN MARIN
REP. LEGAL ST&P ING S.A.S.
CONTRATISTA

JUAN CARLOS BLANCO ARENAS

SENA

SUPERVISOR DE OBRA



