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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8548082 DE 2025 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8548082 DE 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 06 de NOVIEMBRE de 2025 

OBJETO PROTECCIÓN APRENDICES: COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION 

PERSONAL PARA APRENDICES DE LOS PROYECTOS PLACA HUELLA Y 

ELABORACION DE MUEBLES PARA ARMAR DEL CENTRO ASTIN 2025. 

CONTRATISTA TEXSEGIN S.A.S 

CC o NIT NIT. 900749681-6 

LUGAR DE EJECUCIÓN La ejecución del contrato se llevará a cabo en la ciudad Santiago de Cali 

en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria oficina de 

Formación Profesional Calle 52 # 2 bis-15 Complejo Salomia Cali. 

FECHA DE INICIO 10 de NOVIEMBRE de 2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  El plazo de ejecución del contrato será de veintiún (21) días y/o hasta 

agotar presupuesto, sin excederse del 30 de noviembre de 2025; contado 

a partir de la expedición del registro presupuestal, la aprobación de la 

garantía única y acta de inicio firmada por las (2) partes, según se 

requiera. 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO El valor del presente contrato es de TREINTA Y SEIS MILLONES 

SEICIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 

MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 36.688.176) incluido todos los 

impuestos y deducciones. La presente contratación cuenta con el 

Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 19125 del 25 de 

septiembre de 2025, expedido por el Coordinador del Grupo de Apoyo 

Administrativo Mixto de la Regional Valle. 

PRÓRROGA NRO.  9 días. 

FECHA DE TERMINACIÓN 9 de diciembre de 2025 

ADICIÓN NRO. 1 Se solicita adición en presupuesto por valor de: 

Lote Placa Huella: $ 7.732.144 

Lote Muebles para armar: $ 7.237.104 

 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 51.657.424 

FORMA DE PAGO UNICO PAGO 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 2 

PERIODO DEL INFORME Desde el 21/11/2025 al 5/12/2025 
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1.1. Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL 

NRO. DE PÓLIZA C-100107150 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 11/11/2025 

FECHA APROBACIÓN 12/11/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 10/11/2025 30/05/2026 $ 11.006.452,80 

Devolución del pago 

anticipado 
   

Salarios y prestaciones 

sociales 
   

Calidad del servicio 10/11/2025 30/05/2026 $18.344.088,00 

 

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 01 se efectuó la ampliación de las garantías en el 

siguiente sentido: 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL 

NRO. DE PÓLIZA C-100107150 

CERTIFICADO O ANEXO 0 

FECHA EXPEDICIÓN 02/12/2025 

FECHA APROBACIÓN 03/12/2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 24/11/2025 09/06/2026 15.497.227,20 

Devolución del pago 

anticipado 
   

Salarios y prestaciones 

sociales 
   

Calidad del servicio 24/11/2025 09/06/2026 25.828.712,00 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 
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El contratista deberá ofrecer una 

garantía mínima de un (1) año, 

según aplique 

 

Emitir un documento formal que 

especifique la vigencia de la 

garantía (mínimo un año), 

condiciones de cobertura y 

procedimientos para hacerla 

efectiva 

Garantía 

Las especificaciones técnicas 

mínimas de los productos a 

adquirir deben concordar con los 

parámetros descritos en el 

punto del ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN 

CUMPLIR LOS 

BIENES/SERVICIOS/OBRAS. 

 

Verificar que cada producto 

ofertado cuente con ficha 

técnica detallada y que cumpla 

con los parámetros establecidos 

en el apartado 

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MÍNIMAS”. 

 

Realizar control físico y 

documental al momento de la 

entrega, comparando 

características como materiales, 

dimensiones, resistencia y 

certificaciones contra lo 

estipulado en el contrato. 

Lista de validación en Excel y 

fichas técnicas. 

El contratista deberá dar 

cumplimiento a las 

certificaciones establecidas en el 

presente documento. 

Documentar el proceso de 

verificación mediante actas, 

fotografías y reportes que 

evidencien el cumplimiento de 

las especificaciones técnicas. 

Lista de validación en Excel 

Deberán ser productos nuevos y 

de buena calidad. 

 

Realizar inspecciones físicas, 

verificación de requisitos y 

empaques originales y registro 

fotográfico como evidencia del 

cumplimiento. 

Registros fotográficos. 

Queda prohibido 

terminantemente por parte del 

contratista cambiar elementos 

de protección personal por otros 

elementos que no cumplan con 

lo descrito en el proceso. 

Con relación a las botas, el 

oferente deberá garantizar el 

Validar que los productos 

cumplen con las características 

exigidas en el contrato. 

Exigir documentación del 

fabricante que garantice 

originalidad y estándares. 

Facturas de compra con 

descripción detallada del 

producto.  

Registro fotográfico del estado 

del producto al momento de la 

entrega.  
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cambio por talla en caso de que 

la horma no concuerde con el 

tamaño del pie del aprendiz. 

 

Generar evidencia visual y 

escrita de la condición nueva del 

producto. 

Informe de recepción y 

conformidad firmada por el 

supervisor del contrato. 

Conservar las especificaciones 

técnicas del elemento, ofrecido 

en cuanto a calidad y 

especificaciones pactadas en el 

presente proceso.  

 

Revisión de ficha técnica del 

proveedor antes de la compra 

para confirmar características 

pactadas. 

Inspección física y funcional al 

momento de la recepción para 

verificar dimensiones, 

materiales y acabados. 

Checklist de verificación y 

Registro fotográfico del 

producto recibido. 

En caso de presentarse una falla 

y/o imperfecto de fábrica, el 

oferente deberá realizar el 

respectivo cambio. 

 

Reportar fallas en caso de 

presentarse. 

Solicitud de cambio en caso de 

requerirlo. 

El oferente al que se le adjudique 

el contrato deberá capacitar en 

manejo y cuidado de equipos de 

protección personal, para ello 

deberá adjuntar certificación de 

compromiso con la propuesta. 

 

 

Entregar material didáctico o 

capacitación sobre uso y cuidado 

de EPP en caso de que se 

requiera por parte del 

Proveedor. 

 

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

El proveedor manifiesta que cumple cabalmente con todas sus obligaciones frente al Sistema de 

Seguridad Social Integral, incluyendo afiliación y pago oportuno de aportes a salud, pensión y riesgos 

laborales.  

El proveedor se compromete a mantener este cumplimiento durante la vigencia del contrato y a presentar, 

cuando sea requerido, los soportes que acrediten dichos pagos. 

 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

5/12/25 FE36564 $51.657.424 $51.657.424 0 100% 
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4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
SALUD, 
PENSIÓN Y 
ARL 

Periodo reportado pensión octubre -salud 
noviembre  

Planilla nro. 81718242 del 22 de noviembre de 
2025  

 

5. MULTAS Y SANCIONES 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 

la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.8548082 DE 2025, que no se han 

presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

 

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

N/A 

 

7. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, y previa revisión de los documentos 

disponibles en la plataforma SECOP II, certifico que el contratista ha cumplido a satisfacción y en su 

totalidad (100%) con las obligaciones establecidas en el contrato, actuando con plena autonomía en el 

desarrollo de sus actividades durante el periodo evaluado. 

Se deja constancia de que la ejecución del contrato ha finalizado conforme a lo pactado, cumpliendo todas 

las obligaciones y entregables establecidos. 

 

 

8. OBSERVACIONES 

 

A la fecha del presente informe, el proveedor ha cumplido con las obligaciones contractuales sin que se 

presenten novedades relevantes. No se registran procesos sancionatorios en curso ni ajustes en 

cantidades de obra u otros aspectos técnicos. La ejecución se cumplió conforme a lo establecido en el 

contrato y dentro de los parámetros definidos por la entidad. 

 

 

Para constancia se firma el 09 de diciembre de 2025. 

 

WILLIAM ALBERTO PAZOS GETIAL 

Supervisor(a) del contrato 

 

Revisó: Astrid Daniela Bernate Soto- Profesional Apoyo Contratación 

Elaboró: William Alberto Pazos Getial 

 


