ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.
Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 1
PERIODO: 29 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO Y FECHA

FDLSC-CPS-776-2025 01-10-2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA

UNION TEMPORAL CRISALIS

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE
IDENTIFICACION

NIT No 901.999.738-2

PLAZO DE EJECUCION

SEIS (6) MESES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL CIENPESOS M/CTE ($2.516.136.400),
incluido IVA.

VALOR DEL PERIODO DE
COBRO

QUINIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE
MIL DOSCIENTOS OCHENTA
($ 503.227.280), incluido IVA, M/CTE.

No. DEL PROYECTO
(IMPUTACION PRESUPUESTAL)

0230117459920242606 — Tejiendo Memoria y Reconciliacién para el
Futuro;  0230117459920242608 - San  Cristobal Emprende:
Fortaleciendo el Tejido Empresarial y 0230117459920242802 -
Fortaleciendo Vidas: Mujeres en San Cristébal por la Prevencion y
Autonomia.

FECHA ACTA DE INICIO 29/10/2025
PRORROGA! NO APLICA
ADICION NO APLICA
SUSPENSION NO APLICA
FECHA PREVISTA DE
TERMINACION (INCLUYENDO | 28/04/2026

PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

! Si el contrato presenta més de una suspension y/o adicion y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la informacion
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TECNICO Y
OPERATIVO PARA LA EJECUCION DE LAS "INCUBADORAS
DE IDEAS DE NEGOCIO E INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN
LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL 2.0 — 2025.

OBJETO DEL CONTRATO

GCO-GCI-F110

Version: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 2 de 18




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES
ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O
VIRTUAL

Obligacion
especifica 1.

Dar cumplimiento al
Anexo  Técnico  del
presente  contrato y
garantizar el correcto
funcionamiento y
desempefio  de  los
bienes y servicios.

Teniendo en cuenta lo establecido en el anexo
técnico, durante el periodo comprendido entre el 29
de octubre y el 9 de diciembre se desarrollaron
diversas actividades orientadas a la comunicacién y
socializacién del proyecto.

Acciones de comunicacién y socializacién

En el componente 1, y como punto de partida para
la fase de ejecucion, se llevaron a cabo dos acciones
principales que permitieron dar a conocer el
proyecto tanto a las instancias locales como a la
comunidad.

1. Sodializacion con la JAL.

El miércoles 19 de noviembre se envié correo
clectrénico al apoyo a la supervision con la
invitacion y la agenda de presentacion del proyecto.
Dias después, se confirmé la realizacién del
encuentro para el domingo 23 de noviembre a las
8:00 a. m. Durante esta jornada, el coordinador del
contrato, Ivin Sandoval, estuvo a cargo de la
exposicion, en la cual presenté el proyecto y detalld
sus aspectos técnicos tal como se encuentran
descritos en el anexo.

2. Presentacion a la comunidad.

La socializacion general con la comunidad se llevd
a cabo el 24 de noviembre. Previamente, el 21 de
noviembre, se diseflaron y elaboraron las piezas de
comunicacién necesatrias, las cuales fueron enviadas
al apoyo a la supervision para su respectiva
aprobacién. La presentacién publica se realizé el
lunes 24, con la participacién de 134 personas. Alli,
el coordinador del proyecto, Ivan Sandoval, explicé
la necesidad del proyecto, sus objetivos, la poblacién
beneficiaria, las  actividades  propuestas, el
presupuesto y el iempo de ejecucion. Al finalizar, se

1.1 Correo electrénico solicitud a la JAL
1.2 Correo electrénico piezas de
comunicacion

1.3 Acta comité No 1 del 24 de noviembre y
Acta de comité 2, 10 de diciembre

1.4 Correo electronico base de datos 2.040
insctitos

1.5. Lista de asistencia a socializacion
comunidad

1.6. Evidencia fotografica

1.7 Evidencia Grupo WhatsApp

OBLIGACION 1.

Carpeta compartida en el FDLSC (INCUBADORAS FDLSC) del correo
electronico utcrisalis@gmail.com y en SECOP 1.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES
ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O
VIRTUAL

abri6 un espacio de didlogo en el que la comunidad
planteé sus inquietudes, enfocadas principalmente
en los tipos de emprendimiento, los requisitos de
participacién y el desarrollo general del proceso y sus
componentes.

3. Disefio de piczas graficas.

Para acompafar estas acciones, el disefiador de la
Unién Temporal Crisalis elabor las piezas grificas
destinadas a la invitacién para la presentacion
publica, asi como los materiales para la socializacion
y difusién de los ocho (8) puntos de inscripcion:
Canada Giira, La Roca, Moralba, Ramajal, San
Martin de Loba, Suramérica, Juan Rey y la Alcaldia
Local de San Cristébal.

Proceso de inscripcion de beneficiarios

1. Entre el 25 al 28 de noviembre y el 1 de diciembre
se llevo a cabo el levantamiento de 2.040 formularios
fisicos, en los ocho (8) puntos de inscripcion
habilitados en la localidad de San Cristébal. Los
puntos establecidos fueron: Canada Giiira, La Roca,
Moralba, Ramajal, San Martin de Loba, Suramérica,
Juan Rey y la Alcaldia Local de San Cristébal. El
proceso fue ejecutado por un equipo de campo
propio de la UT CRISALIS conformado por
personal  técnico y  profesional  debidamente
capacitado, lo cual garantiz6 el registro de datos
completos, precisos y verificados.

2. El 5 de DICIEMBRE se remitié al apoyo a la
supervision la base de datos consolidada de los
insctitos, la cual incluye informacion personal,
demogrifica y de interés para el proceso. Los datos
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES
ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O
VIRTUAL

se encuentran discriminados de la siguiente manera:
Nombre, Apellidos, Barrio, Localidad, Nimero de
celular, Teléfono fijo, Fecha de nacimiento, Edad,
Correo electronico, Nivel de estudios, Presencia de
alguna discapacidad, Pertenece a algin grupo étnico,
Es victima de conflicto armado, Otientacion sexual,
Identidad de género, Sexo, e idea de negocio (inicial).

Verificacion de asistencia y organizacion

1. Control de asistencia:

Durante el desarrollo de las jornadas de
socializacion e informacion a la comunidad, se
realiz6 el diligenciamiento de las listas de asistencia
con 134 personas participantes.

2. Levantamiento de evidencia fotogréfica:

En cada sesion se tomaron fotogtafias como
soporte del registro de asistencia. Este material
sirvié como insumo para validar la participacién
efectiva de los beneficiarios.

Durante todo el proceso la UT CRISALIS y el
equipo ejecutor generd y sistematizé toda la
evidencia documental que respalda el cumplimiento
de las actividades:

Socializacion
Inscripcién
Divulgacion

Acompafiamiento

Se mantuvo una comunicacion constante y
transparente con el equipo de supervision y el
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES
ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O
VIRTUAL

comité, lo que permitié informar sobre los avances
y garantizar la trazabilidad del proceso.

Actividades desarrolladas:

1. Ejecucién de las socializaciones
institucional y comunitaria conforme al Plan de
trabajo y el cronograma presentado.

2. Planeacion, organizacion y logistica para
el proceso de inscripcion en los ocho puntos
definidos por el equipo del apoyo a la supervision.
3. Levantamiento de 2.040 formularios
fisicos segtn el disefio metodoldgico aprobado.

4. Entrega de la base de datos depurada
dentro de los plazos establecidos.

Obligacion
especifica 2.
Suministrar los
insumos y recurso
humano requerido para
el desarrollo de las
actividades.

Se dispuso del recurso humano, profesional,
operativo y administrativo requerido para la
socializacién del proyecto, la atencién en los puntos
de inscripcién, la toma de informacién en la
localidad de San Cristobal (2.040 formularios) y la
sistematizacion de los datos.

Asimismo, se aportaron todos los recursos
humanos, elementos e insumos logisticos, materiales
y tecnolégicos necesarios para el cumplimiento de
los Componentes 1y 2.

Actividades desarrolladas:

1. Asignacién del equipo logistico para la
socializacion, convocatoria e inscripcién.

2. Dotacién de materiales y elementos para los
puntos de inscripcion (formatos, papeleria y piezas
de comunicacién).

3. Implementacion de herramientas
consolidacién de datos.

para la

2.1 Evidencia grupo de trabajo logistico
2.2. Correo electronico base de datos 2.040
insctitos

2.3 Evidencia fotografica

OBLIGACION 2.

Carpeta compartida en el FDLSC (INCUBADORAS FDLSC) del correo
electronico utcrisalis@gmail.com y en SECOP I1.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O
ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS VIRTUAL
4. Capacitacion previa y socializacién del proyecto y
del proceso de inscripcién para cumplir con el
objetivo del Componente 2.
Todas las actividades de alistamiento, convocatoria, | 3.1 Acta de comité 1
difusién, inscripcién y consolidacién de bases de || 3.2 Acta de comité 2, 10 de diciembre
datos se realizaron previa revision y aval del apoyo a | 3.3 Evidencia fotografica.
P . la supervision.
3Obhgac10n especifica De igual manera, se desarroll6 el comité técnico el

Coordinar previamente
con la supervision del
contrato y/o con quien
se designe, las
actividades
preparatorias

para la prestacion del
servicio.

se hicieron reuniones de
seguimiento, levantamiento de registros fotograficos
y piezas graficas de comunicacién.

24 de noviembre,

Actividades desarrolladas:

1. Revision y aprobacion del plan de trabajo
inicial.

2. Validacién de piezas comunicativas y
puntos de inscripcion.

3. Revision conjunta de listados, soportes y
evidencias.

OBLIGACION 3.

Carpeta compartida en el FDLSC (INCUBADORAS FDLSC) del cotreo
electronico utcrisalis@gmail.com y en SECOP I1.

Obligacién especifica
4.

Garantizar la adecuada
prestacion  de  los
servicios conforme a la
ley 09 del 24 de enero
de 1979, por la cual se
dictan medidas
sanitarias. Asi mismo,
deberd  cumplir  de
manera  estricta  la
normatividad
regulatoria en materia
de alimentos, rotulado
de alimentos, fechas de
vencimiento,  buenas
précticas de

Aunque los Componentes 1 y 2 no involucran
manipulacion directa de alimentos, se garantizé que
las actividades ejecutadas respetaran los criterios de
salubridad, bioseguridad, manejo responsable de
espacios publicos y cumplimiento de lineamientos
sanitarios vigentes.

Se mantuvo un estindar de servicio ju to al personal
de logistica que protege la integridad de las personas,
los equipos y los espacios utilizados.

Actividades desarrolladas:
1. Verificacién del estado fisico, limpieza y
ventilacién de los espacios utilizados.

Durante el periodo reportado, no se generaron
productos que den cumplimiento a esta
obligacion.

OBLIGACION 4.

Durante el periodo reportado, no se generaron productos que den cumplimiento
a esta obligacion, por tanto, no se evidencia media de verificacion.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O
ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS VIRTUAL
manufactura;

igualmente, debera
contar con los permisos
y licencias para la
produccién y
manipulacion de
alimentos  expedidos
por la Secretaria de
Salud, INVIMA y
demas autoridades
competentes.

Obligacioén especifica
5.

Vincular y mantener
minimo el 50 % (Segtin
los  porcentajes que
establece el articulo 3
del Decreto Distrital
332 de 2020, de

Para el desarrollo  contractual de logistica
inicialmente se contraté personal de la UT
CRISALIS y la gran mayotia son mujeres,
cumpliendo los porcentajes exigidos por el Decreto
Distrital 332 de 2020.

Se priorizd, en la medida de las vacantes disponibles,
la  contratacién de mujeres con condiciones

acuerdo a las ramas de difere_nciales como j.efatu.ra femenina, Vict‘ir.nas del ) OBLIGACION 5.

la actividad econdmica conflicto armado o situaciones de vulnerabilidad. Se adjunta carta d‘e compromiso con numeral .

del contrato v las fechas 20, para el cumplimiento del Decreto 332 de | Carpeta compartida en el FDLSC (INCUBADORAS FDLSC) del correo
’ 2020. electronico utcrisalis@gmail.com y en SECOP I1.

para su aplicacién) de

. Actividades desarrolladas:
mujeres para la

. - 1. Contratacién prioritaria de mujeres para

ejecucion del contrato, . .
. funciones operativas.

garantizando que la . .

>, . . 2. Inclusién de mujeres cabeza de hogar y
vinculaciéon se realice .

-~ | cuidadoras.
con plena observancia . L
3. Cumplimiento del porcentaje exigido

de las normas laborales
o contractuales
aplicables, dando

durante toda la fase de Componentes 1y 2.
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES
ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O
VIRTUAL

prioridad a  mujeres
victimas del conflicto
armado, con alguna
discapacidad, jefa de
hogar u otra condicion
especial.

Obligacién especifica
6.

Presentar de manera
bimensual certificacion
susctita por el
Representante Legal y
el Revisor Fiscal (Si
Aplica), mediante la
cual manifieste bajo la
gravedad de juramento
que mantiene
vinculadas ~ para la
ejecucion del contrato
el 50 % (Segan los
porcentajes que
establece el articulo 3
del Decreto  Distrital
332 de 2020, de
acuerdo a las ramas de
la actividad econémica
del contrato y las fechas
para su aplicacion) de
mujeres, adjuntando el
listado de mujeres
vinculadas y la planilla
pago de  seguridad
social de las mismas. El

listado presentado
deberd discriminar que
mujeres de las

vinculadas son victimas
del conflicto armado,

La Certificacion expedida por el Reptesentante Legal
y Revisor Fiscal, se adjunta donde se manifiesta
bajo la gravedad de juramento que mantiene
vinculadas para la ejecucion del contrato el 50 %
(Segun los porcentajes que establece el articulo 3 del
Decreto Distrital 332 de 2020, de

acuerdo a las ramas de la actividad econémica del
contrato y las fechas para su aplicacion) de mujeres,
adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la
planilla pago de seguridad social de las mismas. El
listado presentado deberd discriminar que mujeres
de las vinculadas son victimas del conflicto armado,
con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra
condicién especial.

Esta documentacion garantiza el cumplimiento del
enfoque de género aplicable al contrato y su
trazabilidad administrativa.

Carta del Representante Legal y el Revisor
Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste
bajo la gravedad de juramento que mantiene
vinculadas para la ejecucion del contrato el 50
% (Segin los porcentajes que establece el
articulo 3 del Decteto Distrital 332 de 2020, de
acuerdo a las ramas de la actividad econémica
del contrato y las fechas para su aplicacion) de
mujeres, adjuntando el listado de mujeres
vinculadas y la planilla pago de seguridad social
de las mismas.

OBLIGACION 6.

Carpeta compartida en el FDLSC (INCUBADORAS FDLSC) del correo
electronico utcrisalis@gmail.com y en SECOP I1.
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Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O
ESPECIFICAS VIRTUAL
con alguna

discapacidad, jefa de
hogar o con otra
condicién especial.

Obligacion
especifica 7.

Disponer de los
insumos y  demas

servicios  requeridos
para la realizacion de la
actividad, previa

coordinacién con el
apoyo a la supervision
del contrato.

En concordancia con lo establecido en el
documento técnico del proyecto, se garantizé la
disposicién oportuna de los insumos, herramientas,
recursos logisticos y servicios necesarios para el
desarrollo de las actividades contempladas en el plan
de trabajo.

La UT CRISALIS, asumi6 la responsabilidad de
asegurar todos los recursos necesarios para el
cumplimiento de dichas acciones, en coordinacion
permanente con el apoyo a la supervision del
contrato.

Esta gestion integrada permitié garantizar el
desarrollo  fluido y eficaz de las actividades,
conforme a los lineamientos  técnicos y
administrativos establecidos en el proyecto.

Actividades desarrolladas:

1. Asignacién de materiales para la
insctipcion en cada punto de la Localidad de San
Cristobal.

2. Coordinacién previa de necesidades
logisticas por jornada.

3. Ajuste de requerimientos segiin volumen
de participacién e inscripcion.

4. Entrega de insumos complementarios
para atencion al publico.

7.1 Piezas de comunicacién y puntos de

7.2 Evidencia fotogréfica.

OBLIGACION 7.

Carpeta compartida en el FDLSC (INCUBADORAS FDLSC) del correo
electronico utcrisalis@gmail.com y en SECOP 11

Obligacion
especifica 8.

Durante el periodo reportado, la empresa UT
CRISALIS asumi6 en su totalidad los costos

Evidencia fotografica
Piezas de Comunicacion

OBLIGACION 8.
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ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES
ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O
VIRTUAL

Asumir los costos de
traslado,
desplazamiento,
transporte de
elementos, personal y
demids actividades que
requieran  para la
ejecucion del contrato.

logisticos, de transporte, desplazamiento de personal
y traslado de elementos requeridos para el desarrollo
de las actividades contempladas en el contrato.

Esto incluy6 la provision de recursos para los
procesos de inscripcion y jornadas de socializacion.

Actividades desarrolladas:

1. Traslado de equipo de inscripcion a los
ocho puntos territoriales.

2. Movilizacién de personal para actividades
cjecutadas.

3. Transporte de material logistico, soportes
documentales, herramientas e insumos.

4. Cubrimiento de desplazamientos para

entrega de informacién consolidada.

Carpeta compartida en el FDLSC (INCUBADORAS FDLSC) del correo
electronico utcrisalis@gmail.com y en SECOP I1.

Obligaciéon
especifica 9.

Pagar de  manera
oportuna a los terceros
contratados que tengan
0 hayan tenido vinculo
en la ejecucion del
contrato, en los
siguientes cinco (5) dias
habiles a la radicacion
de cuentas de cobro y
demids documentos que
se requieran:
profesionales,
proveedores y talento
humano vinculado en el
presente proceso.

La empresa UT CRISALIS ha cumplido con el pago
oportuno del personal logistico, proveedores y
aliados vinculado al proceso contractual, conforme
a los lineamientos establecidos. De acuerdo con la
certificacion expedida por el Revisor Fiscal, se deja
constancia de que los pagos al personal contratado
han sido causados y programados dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la radicacion de las
cuentas de cobro y demds documentos requeridos,
garantizando  asi el cumplimiento de los
compromisos laborales y contractuales asumidos
durante la ejecucion del proyecto.

La Uni6én Temporal Crisalis, gestiono de
manera interna, siguiendo los procedimientos
administrativos establecidos por nuestra
organizacion, garantizando transparencia y
responsabilidad en cada etapa del proceso.

OBLIGACION 9.

Carpeta compartida en el FDLSC (INCUBADORAS FDLSC) del correo
electronico utcrisalis@gmail.com y en SECOP 11

Obligacion especifica
10.

Durante el periodo reportado, la empresa UT
CRISALIS realiz6 la entrega oportuna de los
clementos y servicios establecidos en el anexo

Listados de

DPiezas de

OBLIGACION 10.

GCO-GCI-F110

Version: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 11 de 18




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACION FIiSICA Y/O
ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS VIRTUAL
Entregar donde  se | técnico, cumpliendo con las cantidades, calidades y | 10.3  Evidencia fotogrifica Carpeta compartida en el FDLSC (INCUBADORAS FDLSC) del correo

solicite y en el plazo
pactado los elementos y
servicios requeridos en
la cantidad, calidad y
especificaciones
técnicas solicitadas en
los estudios previos,
anexo técnico y comité
técnico.

especificaciones requeridas, asi como con los plazos
y lugates definidos.

Actividades desarrolladas:

1. Entrega  puntual de material de
convocatoria aprobado por supervision.

2. Prestacion de servicios en socializaciones
y jornadas de inscripcion.

3. Entrega de informe F110, como soporte a
la Factura correspondiente al Primer pago por el
20% del contrato.

4. Entrega completa de la base de datos
verificada y validada.

Estas acciones se realizaron bajo coordinacién con
el equipo de supervision del contrato, asegurando el
cumplimiento de los estindares establecidos y las
disposiciones técnicas pactadas.

electronico utcrisalis@gmail.com y en SECOP I1.

Obligaciéon
especifica 11.
Mantener  fijos  los
precios presentados en
la propuesta
econdmica, durante el
término de ejecucion
del contrato.

UT CRISALIS garantiza los precios establecidos en
el convenio No FDLSC-CTOI-1147-2024, de
acuerdo a los precios fijados en la propuesta
econdmica, tanto para el personal como para los
clementos tangibles. Por lo que los precios de la
oferta se mantuvieron en firme a partir de la
presentacion de esta y hasta la fecha de la operacion.
A la fecha del presente informe, no se hizo ninguna
entrega de los elementos contemplados dentro del
anexo técnico.

Durante el petiodo reportado, no se
generaron productos que den cumplimiento a
esta obligacion.

OBLIGACION 11.

Durante el petiodo reportado, no se generaron productos que den cumplimiento
a esta obligacion, por tanto, no se evidencia media de verificacién.

Obligacion
especifica 12.
Cumplir con la Ley
1581 de 2012 y del

12. Durante el periodo reportado, UT CRISALIS
para la recoleccion de informacion de 2.040
personas se garantizo:

. proteccién de datos conforme a la Ley

Durante el periodo reportado, no se
generaron productos que den cumplimiento a

OBLIGACION 12.

Durante el periodo reportado, no se generaron productos que den cumplimiento

Decreto 1377 del 201 3, | 1581 de 2012, Decreto 1377/2013 y DUR | esta obligacion. S : . . . o
- - ’ a esta obligacion, por tanto, no se evidencia media de vetificacion.
compilado en el | 1074/2015
Decreto Unico | * manejo seguro de informacién fisica y
Reglamentario digital
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1074 de 2015, referente | cumplimiento de protocolos establecidos

al manejo, recoleccion,
almacenamiento de
datos personales, a que
tengan acceso en razon
de la ejecucion  del

presente contrato.
Adicionalmente deben
garantizar el

cumplimiento  de la
Resolucion

666 de 2020 y Ia
Circular Externa 100-
009 de 2020 del
Ministerio de Salud y
Decreto 636 de 2020
del  Ministerio  de
Interior.

en la Resolucién 666 de 2020 y demas lineamientos
de salud publica aplicables

Para tal fin, se incluy6 la respectiva cliusula de
autorizacién de tratamiento de datos en el pie de
pagina del formato de inscripcion, y se aplicaron
medidas de seguridad de la informacién en el
transporte y manipulacién de los formularios de
insctipcion de la Alcaldia Local de San Cristobal.

Adicionalmente, se aseguré el cumplimiento de los
lineamientos establecidos en la Resolucion 666 de
2020, la Circular Externa 100-009 de 2020 del
Ministerio de Salud y el Decreto 636 de 2020 del
Ministerio del Interior, relacionados con las medidas
sanitarias y de bioseguridad, en todas las actividades
desarrolladas en el marco de la ejecucion del
presente contrato.

Obligaciéon
especifica 13.
Entregar los elementos
y/o servicios
requeridos objeto del
contrato en el lugar que
se apruebe por parte de
la

Alcaldia Local de San
Cristobal, con un
tiempo de respuesta de
acuerdo con lo ofrecido
en su propuesta.

En el periodo reportado, UT CRISALIS programé
y cjecuté las actividades definidas en el Plan de
Trabajo y Cronograma, cumpliendo con los tiempos
de respuesta establecidos en su propuesta y con los
requerimientos realizados por la Alcaldia Local de
San Crist6bal, a través del apoyo a la supervision.

La empresa garantizo la entrega de los elementos
(papeleria, formatos, comunicacién y logistica) para
la prestacion de los servicios en los lugares
autorizados por la entidad, asegurando la
continuidad operativa del proceso y la atencién
oportuna a las solicitudes tanto del equipo de
supervision como de los participantes del programa.

Actividades desarrolladas:
1. Desarrollo de socializaciones en espacios
validados (JAL y Comunidad).

actividades

13.1 Plan de Trabajo y Cronograma de

13.2 Piezas de comunicacién y divulgacion
13.3 Evidencia fotografica.

OBLIGACION 13.

Carpeta compartida en el FDLSC (INCUBADORAS FDLSC) del correo
electronico utcrisalis@gmail.com y en SECOP II.
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2. Instalacién y operacién de puntos de
inscripcién en los8 sitios del Mapa de la Localidad
de San Cristobal.
3. Entrega de avances diarios y documentos.
4. Coordinacién directa con el nivel local
para aval logfstico.
Durante este periodo la alcaldia o el apoyo a la
Obligacién supervision, no solicité a UT CRISALIS cambiar,
especifica 14. arreglar o corregir algiin producto o insumo que no
Cambiar, atreglar o | haya cumplido con las especificaciones técnicas del

corregir a su costa los
productos o insumos
que no cumplan con las

anexo.

Actividades desarrolladas:

Durante el periodo reportado, no se generaron
productos que den cumplimiento a esta

OBLIGACION 14.

especificaciones 1. Revision de piezas comunicativas. blieacio Durante el periodo teportado, no se generaron productos que den cumplimiento
técnicas requeridas por || 2. Ajustes oportunos para el proceso de obligacion. a esta obligacion, por tanto, no se evidencia media de verificacién.
el FONDO DE | inscripcion.
DESARROLLO 3. Control de versiones en bases de datos y
LOCAL DE SAN | listados.
CRISTOBAL. 4. Actualizacion inmediata de documentos
cuando se identificaron mejoras necesarias.
UT CRISALIS soporté debidamente todas las
entregas realizadas durante la ejecucion del contrato.
Cada una de las actividades desarrolladas cuenta con
su respectivo respaldo documental, el cual incluye:
s OBLIGACION 15,
Obligacion

especifica 15.
Soportar debidamente
todas las  entregas
realizadas.

Registros fotograficos que evidencian la ejecucién de
las actividades.

Listados de asistencia debidamente diligenciados,
que certifican la participacién de los beneficiarios.

Bases de datos consolidadas con la informacién
correspondiente a cada actividad.

15.1 Lista de asistencia

15.2 Piezas de comunicacién y divulgaciéon
15.3 Evidencia fotografica.

15.4 Base de datos de los 2.040 inscritos

Carpeta compartida en el FDLSC (INCUBADORAS FDLSC) del correo
electronico utcrisalis@gmail.com y en SECOP 1.
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Estos soportes fueron organizados y puestos a
disposicién de la entidad contratante como
evidencia verificable del cumplimiento de la
obligacion.
Obligacié Para la facturacion, primer pago, se adjunta el
igacion

especifica 16.
Presentar los informes
y toda aquella
informacién requerida
(en medio fisico y
magnético) requeridos
durante el desarrollo
del contrato, de manera
oportuna y completa.

informe F-110, con el detalle de las actividades
ejecutadas durante el transcurso del periodo.

Se entregaron los documentos requeridos durante el
desarrollo de los Componentes 1y 2, incluyendo:

. Reporte y avances

. Base consolidada de insctitos
. Evidencias fotograficas

. Acta de comités técnico

16.1 Informe F-110, correspondiente al
petiodo del 29 de octubre al 5 de diciembre,
primer pago por valor del 20% del valor del
contrato.

OBLIGACION 16.

Carpeta compartida en el FDLSC (INCUBADORAS FDLSC) del cotreo
electronico utcrisalis@gmail.com y en SECOP II.

Obligaciéon
especifica 17.

Realizar el ingreso y
salida de los elementos
al almacén del Fondo
de Desarrollo Local de

San Cristobal,
conforme a los
parametros

establecidos para tal fin
en los términos

Durante la ejecucién del contrato, UT CRISALIS
revisé los procedimientos establecidos para el
ingreso y salida de elementos al almacén del Fondo
de Desatrollo Local de San Cristébal. No obstante,
para los componentes 1 y 2, la mayoria de las
actividades corresponden a procesos documentales,
analisis de informacion y acompafiamiento técnico,
por lo cual no se generaron entregas de elementos
tangibles que requirieran tramite de almacén.

No se realizaron movimientos de inventario, ya que
las actividades ejecutadas no contemplaron bienes
fisicos sujetos a ingreso o salida. Esta situacién se

Durante el periodo reportado, no se
generaron productos que den cumplimiento a
esta obligacion.

OBLIGACION 17.

Durante el periodo reportado, no se generaron productos que den cumplimiento
a esta obligacion, por tanto, no se evidencia media de vetificacion.

pactados. encuentra alineada con la naturaleza del objeto
contractual y con los términos pactados en los
componentes mencionados.
Obligacién UT CRISALIS garantiza la disponibilidad del equipo | Sc807 ¢l anexo tenico, la siguiente cs la

especifica 18.

Contar con el equipo
requerido  para  las
actividades de apoyo
técnico.

logistico requerido para el desarrollo de las
actividades de los componentes 1y 2, conforme a lo
establecido en el anexo técnico contractual. Para tal
fin, se programé con las oficinas designadas el
comité técnico para la revision y aprobacion de hojas

relacién del personal propuesto para el
desatrollo contractual:

Coordinador general del proyecto
Cesar Augusto Cifuentes Alvira

OBLIGACION 18.

Carpeta compartida en el FDLSC (INCUBADORAS FDLSC) del correo
electronico utcrisalis@gmail.com y en SECOP 11
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de vida, el cual se llevara a cabo el dia martes 9 de | Asistente Administrativa
diciembre en jornada diurna. Yesika Viviana Garcia Nifio
Durante este comité se realizard la verificacién y | Profesional de Acompafiamiento
aprobacion  de los  perfiles  profesionales | Diana Paola Mora Hernandez
presentados, asegurando que el equipo de trabajo | Ivonne Katherine Ruiz Rozo
cumpla con las competencias y requisitos definidos | Andrea Katherine Urbina Carrefio
en el contrato. Una vez aprobadas las hojas de vida, | Diego Fernando Torrado Galvis
el personal quedara formalmente habilitado para la | Jaime Alberto Montealegre Méndez
ejecucion de las actividades previstas. Johana Patricia Charry Sanchez
Luz Dary Cala Figueroa
Milet Mauricio Navarro Maldonado
Yeimy Nifio Suarez
Disefiador Grafico (a)
Jhesison Labrada Gordillo
Fabian Ricardo Suarez Valencia
Obligacién UT CRISALIS, en el proceso de induccion e
especifica 19, informacién del proyecto, estipula. en el contrato
Garantizar que las menciona la.s‘condfcmnes: fechas, tiempos, horarios OBLIGACION 19.
y responsabilidades para el proyecto Incubadoras de L . . . .
personas  contratadas Negocios ¢ Iniciativas Productivas 2.0 2025, scgtin En la obligacién anterior, estd la evidencia o )
cump}an con  los lo expresado en el anexo téenico y los c;;ntraws soporte para esta obligacion. Carpe’m .compagudfl enel FDLSC (INCUBADORAS FDLSC) del correo
hn#apns de las firmados por las partes intcres’adas, para el electronico utcrisalis@gmail.com y en SECOP 11
actlv.ldades que e cumplimiento a cabalidad de las actividades
requieran. descritas.
La verificacién del cumplimiento de esta obligacién
Obligacion se soporta en:

especifica 20.

Las demas que asigne el
supetvisor y/o el apoyo
a la supervision
relacionadas  con el
objeto del contrato.

Informacién de los componentes 1 y 2, donde se
encuentran los informes, listados, comunicaciones y
demids soportes generados durante el periodo
reportado.

Constancias de comunicaciones oficiales (correos,
requerimientos y respuestas) entre el apoyo a la

Durante el periodo reportado, no se generaron
productos que den cumplimiento a esta
obligacion.

OBLIGACION 20.

Durante el periodo reportado, no se generaron productos que den cumplimiento
a esta obligacion, por tanto, no se evidencia media de vetificacion.
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supervision y UT CRISALIS, que evidencian la
atencién oportuna de todas las solicitudes, ajustes y
requetimientos realizados.

Registros de envio y recepcion de informacion, los
cuales demuestran que UT CRISALIS atendid
integralmente cada requerimiento formulado por el
apoyo a la supervision.

Estos soportes permiten constatar que UT
CRISALIS  cumplié con todas las actividades
asignadas y dio respuesta oportuna a cada solicitud
durante el periodo informado.

INFORMACION ADICIONAL

APORTES DE
SEGURIDAD
SOCIAL:

NOMBRE DE LA NOMBRE DE LA EMPRESA EN
EMPRESA EN DONDE DONDE SE APORTA PAGO DE ARL

SE APORTA PAGO DE
SALUD

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSION

COMPENSAR

POSITIVA

PROTECCION

FIRMAS
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CONTRATISTA

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones
derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las
labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las
afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el
cumplimiento del objeto del contrato.

Nombre: Nancy Barrero Gémez
Cédula: 52.954.109 de Bogota

Firma:

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes
allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones
establecidas en el contrato.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre: Carlos Hernando Macias Montoya
Cargo: Alcalde Local San Cristébal

Firma:

APOYO A LA SUPERVISION

Nombre: Yorx Nicolis Federico Gordillo Leén
Cargo: Apoyo a la supervision

Firma:

*Nota: La columna de productos se diligenciara inicamente para contratos en los aplique la forma de pago contra producto, en los demas casos se eliminara esta columna, o segin directriz del

supervisor. En lo que respecta a personas naturales, el supervisor del contrato definira si es o no obligatoria la entrega del informe final de actividades para efectos del dltimo pago.

*Este documento es controlado, por lo cual no se permiten modificaciones. Exclusion: el unico cambio que se le puede realizar al formato es la eliminacion de la columna productos.
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