
4 TALLER 4: VELAS AROMATICAS

•	Introducción al taller de velas 
artesanales.

•	Explicación de ceras, 
esencias, colorantes y moldes.

•	Seguridad en el manejo de 
material caliente.

•	Derretido de la cera y 
preparación del aroma.

•	Vertido en moldes e 
incorporación de pabilos.

•	Primer tiempo de secado.
•	Duraciòn: 4 horas

•	Desmoldeo de velas.
•	Preparación de 
nuevas mezclas 

•	Aromatización y 
coloración.

•	Presentación cierre y 
entrega de velas 

terminadas.
•	Duraciòn: 4 horas

•	Pequeña introducción a la 
pintura

•	Explicación de materiales: 
pinceles, pintura, etc.

•	Entrega de piezas.
•	Inicio de la pintura de la 

pieza y cuadro.
•	Duración: 3 horas.

•	Continuación de 
pintura.

•	Detalles.
•	Secado.

•	Exhibición y entrega de 
los trabajos.

•	Duraciòn: 3 horas

3
TALLER 3: PINTURAS EN CERAMICA 

Y CUADROS

1

2
TALLER 2: REALIZACIÓN LLAVEROS 

PERSONALIZADOS

•	Bienvenida y explicación del 
taller.

•	Introducción al trapillo: tipos, 
colores, grosor y usos.

•	Explicación de técnicas base.
•	Inicio del tejido del tapete.

•	Acompañamiento personalizado 
del proceso

•	Duración: 3 horas.

•	Continuación del tejido 
avanzado del tapete.

•	Corrección de errores y 
mejora de técnica.

•	Finalización del tapete.
•	Revisión final y entrega del 

producto terminado.
•	Duración: 3 horas.

•	Presentación del taller y 
materiales disponibles.

•	Elección del diseño personal.
•	Explicación de materiales y 

herramientas.
•	Técnicas base según el tipo de 

llavero (hilo).
•	Inicio del armado del llavero

•	Duración: 3 horas.

•	Continuación del llavero.
•	Personalización: colores, 

iniciales, figuras.
•	Ensamblaje final.

•	Revisión final y 
presentación del trabajo.

•	Duración 3 Horas.

TALLER 1: REALIZACIÓN DE 
TAPETES CON TRAPILLO

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

Anexo 1. Cronograma detallado de actividades a realizarse en el proyecto con recursos INC(liste las actividades necesarias para cumplir los objetivos del proyecto y determine el tiempo)
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MES 1

ITEM


