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MEMORANDO
Bogota D.C., 24 de Noviembre de 2025

PARA: LUIS ALFREDO PENA AMAYA
Director Regional Aeronautica Centro Sur

DE: ANSELMO CASTRO SILVA
Supervisor del contrato

Asunto: Solicitud de adicion para mayores cantidades de obra necesarias para garantizar
la correcta ejecucion contractual.

Respetado Doctor Peia:

En mi calidad de supervisor del Contrato No. 25000931 H4 de 2025, me permito poner en
su conocimiento la solicitud radicada por el contratista, mediante la cual expone la
necesidad de reconocer mayores cantidades de obra asociadas exclusivamente a la
actividad contractual de limpieza y descontaminacion de la pista del Aeropuerto
Cananguchal de Villagarzon.

De acuerdo con el seguimiento técnico realizado, se ha atendido el 63,01% del area total
(20.792,78 m?), restando por intervenir 12.207,22 m?, equivalentes al 36,99% aun
pendiente. Estas areas corresponden a la misma actividad de limpieza y descontaminacion
de pista contemplada en el contrato, pero cuya magnitud real superé los volimenes
originalmente estimados en los documentos iniciales de ejecucion.

Es importante precisar que:
* No se esta solicitando la inclusion de actividades nuevas o adicionales.
* No se pretende modificar el alcance del objeto contractual.

* Lo requerido corresponde a mayores cantidades de obra de una actividad ya
prevista en el contrato, indispensable para habilitar la aplicacién de la sefializacion
horizontal.

Clave: APOY-7.0-12-008
Version: 05

Fecha: 16/07/2024
Pagina: 1 de 2

www.aerocivil.gov.co



&5
&
Tra ns p orte AERONAUTICA civit

ADAD ADMINES TRATIVA ESPECIAL

De igual manera, en cumplimiento del Manual de Sefializacién Horizontal para Aeropuertos
— Aerocivil, el Anexo 14 de la OACI, las Resoluciones 1885 de 2015 y 1050 de 2019 del
Ministerio de Transporte y la Seccion 660 de las Especificaciones INVIAS, la pista debe
estar completamente limpia, seca y libre de contaminantes (caucho, aceites, combustibles
y particulas adheridas), condicion técnica obligatoria para la correcta adherencia, visibilidad
y durabilidad de la pintura reflectiva.

Por lo anterior, desde la supervision se concluye:

1. Las actividades corresponden a la misma labor de limpieza y descontaminacion
contractual, sin modificacion del alcance.

2. Su ejecucion es técnicamente viable y necesaria para garantizar la calidad de la
sefalizacién horizontal y la seguridad operacional.

3. Dado que las cantidades contractuales resultan insuficientes frente a las condiciones
reales de obra, se requiere adelantar el tramite de adicién presupuestal, al configurarse
una mayor cantidad de obra.

En este sentido, se emite concepto de viabilidad técnica favorable y solicito
respetuosamente su visto bueno como ordenador del gasto, a fin de continuar con el tramite
administrativo correspondiente para garantizar la correcta ejecucién contractual.

Cordialmente,

Supervisor del Contrato
Gerente Aeroportuario — Aeropuerto de Villagarzon

Anexos:
— Solicitud del contratista y justificacion técnica.
— Informe técnico de la ejecucion.
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