AJUSTE DEL EDT GGC 453 DE 2022
GRUPO DE SUPERVISION
DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA

ASUNTO: Ajuste de porcentaje de actividades del EDT del Convenio
Interadministrativo GGC No. 453 de 2022

De acuerdo con los requisitos establecidos en el paragrafo tercero de la CLAUSULA
TERCERA del Contrato de Concesion No. 067 de 2009, que fue modificado por el Otrosi
No. 8 del 29 de diciembre de 2023, y que menciona:

(-.)

“El CONCESIONARIO realizara las actividades de intervencién para la implementacidn del
sistema de control que permitird la integracién del Ecoparque Solar Providencia y sistema
de almacenamiento al sistema de generacion existente en el municipio de Providencia y
Santa Catalina, cuyo costo serd responsabilidad del CONCEDENTE en el marco de la
gfecucion del Convenio Interadministrativo No.453 de 2022 y en los términos de la
propuesta presentada por SOPESA a través de la comunicacién del 10 de mayo de 2023,
la cual es aceptada por el CONCEDENTE y de conformidad con la ingenieria bdsica
suministrada por ECOPETROL definida en el anexo técnico de modernizacidn de la planta
de generacién para la integracién al PMS de ECOPARQUE.”

(...)

Con base en los requisitos consignados en literal b) del numeral 1) de la CLAUSULA
SEPTIMA-VALOR, FORMA DE LOS APORTES del Convenio Interadministrativo No.453 de
2022, y luego de una serie de reuniones técnicas y del analisis por parte de Ecopetrol,
SOPESA S.A. E.S.P. (concesionario del ASE San Andres, Providencia y Santa Catalina),
EEDAS S.A. E.S.P. (Interventoria del ASE San Andres, Providencia y Santa Catalina) y
del equipo de supervision del Ministerio de Minas y Energia del documento técnico
“Analisis de la estructura de Pagos del proyecto de integracion FNCER Ecoparque al
sistema energético de las islas de Providencia y Santa Catalina — Version 2.0”; se
concluye que el modelo para el pago de las actividades a cargo de SOPESA por
concepto del Otrosi No. 8 son las descritas en la alternativa 4 que se muestra a
continuacion:

Actividad Hito % de Pago
:DS
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Requisiciones de materiales: emision final
validada por ECOPETROL de las requisiciones
de los equipos principales requeridos para el
1 alcance del contrato, contratacion: Entrega
de contratos y/o 6rdenes de compra/servicio,
reporte de seleccién de proveedores de los
equipos principales, actividades 1,2,3

40%

Ingenieria de detalle: Disefios, memorias y
2 documentos de disefio validados por
ECOPETROL de los equipos principales

15%

Pruebas: reporte satisfactorio de las pruebas
FAT y certificacién de despacho de los
equipos, componentes y materiales

Llegada a sitio: informe de arribo de equipos
incluye listado de equipos, registro

3 fotogréfico, certificacién de cumplimiento de
especificaciones por parte de SOPESA, fichas
técnicas

Montaje y Pruebas: pago por avance de
montaje, pruebas y puesta en servicio segun
la definicion de hitos del cronograma maestro

40%

Puesta en Operacion: certificacién de puesta
en operacion, certificados RETIE, memorias
de disefio, Planos AS BUILT, informacion
complementaria

5%

Total de Actividades

100%

Ahora bien, durante la ejecucién del convenio GGC 453 de 2022, se detectd la necesidad
de realizar la actividad denominada “RED DE INTERCONEXION ENTRE EL ECOPARQUE
Y EL SDL” que sera descrita a continuacion:

o

Replanteo

Apertura de Huecos Apoyos

Apertura de Huecos Retenidas

Hincado y Aplomado de Apoyos

Cimentado de Apoyos y Retenidas
Instalacién de Conjuntos Primarios y Retenidas
Tendido de Red Primaria

Puesta en Servicio de la Red

Marquillado de Apoyos y Georreferenciacion
Certificacién Retie Red de Media Tensién
Certificacién Retie Red de Media Tensién
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Lo anterior amerita la actualizacién del alcance del proyecto a cargo del Concesionario,
para lo cual se incluye el item 4: “Red de interconexion entre el Ecoparque y el SDL”,
en la Estructura de desglose de Trabajo -EDT-. Adicionalmente, se presenta el modelo

de pagos actualizado en la tabla a continuacion:

Actividad

Hito

% de Pago

Valor (USD)

Requisiciones de materiales: emision final
validada por ECOPETROL de las
requisiciones de los equipos principales
requeridos para el alcance del contrato,
contratacion: Entrega de contratos y/o
ordenes de compra/servicio, reporte de
seleccion de proveedores de los equipos
principales, actividades 1,2,3

35,70%

380.227

Ingenieria de detalle: Disefios, memorias y
documentos de disefio validados por
ECOPETROL de los equipos principales

13,40%

142.718

Pruebas: reporte satisfactorio de las
pruebas FAT y certificacion de despacho de
los equipos, componentes y materiales

Llegada a sitio: Informe de arribo de
equipos incluye listado de equipos, registro
fotografico, certificacién de cumplimiento
de especificaciones por parte de SOPESA,
fichas técnicas

Montaje y Pruebas: pago por avance de
montaje, pruebas y puesta en servicio segun
la definicion de hitos del cronograma
maestro

35,70%

126.731

126.731

$ 380.192

126.731

Red de interconexion entre el Ecoparque y
el SDL: pago por finalizacién de montaje de
la linea de media tension, puesta en servicio
y certificacion RETIE para media tension
segun la definicién de hitos del cronograma
maestro

10,80%

115.061

$ 115.061

Puesta en Operacion: certificacion de
puesta en operacion, memorias de disefio,
Planos AS BUILT, informacion
complementaria

4,40%

46.863

—Ds

SPo
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Total de Actividades 100% $ 1.065.061

Como manifestacion de aceptacion de que la actividad de “Red de interconexion entre
el Ecoparque y el SDL” ha sido descrita e integrada, tanto en el EDT, como en el modelo
de pagos, y en conformidad con lo manifestado en este documento; firman los
representantes de los actores involucrados en el desarrollo y finalizacién de este
proyecto:

VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA
Repré€sentante General- Sociedad | Director de Energia Elétrica
Productora de Energia de San Andres y | Ministério de Minas de Energia
Providencia
SOPESA S.A. E.S.P.

DocuSigned by:

Sandra Patricia s
52E5D9FA6883488...
SANDRA PATRICIA BAEZ ROJAS
Gerencia de Operaciones Comerciales de
bajas Emisiones
Vicepresidencia Ejecutiva de Energias
para la transicién

Elaboré: Juan Camilo Garcia Ortiz
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