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Bogota, D.C.

Doctor (a)

Ivan B. Salcedo Hernandez

SOPESA S. A. E.S.P.
director.general@sopesa.com

Av. Circunvalar No. 18-27 Schooner Bight
San Andrés, San Andrés

Asunto: Respuesta al Radicado 1-2025-021695 - Solicitud de Pago, Proyecto de
Modernizacion de la Planta de Generacion Bahia Garret, Providencia.

De acuerdo con el contrato de concesidon No. 067-2009, suscrito entre el
Ministerio de Minas y Energia y SOPESA S.A. E.S.P., y en el marco de los hitos
de pago establecidos mediante el Otrosi No. 8 para la modernizacién de la
planta de generacion Bahia Garret y dando respuesta a la comunicacion con
radicado 1-2025-021695, la Direccion de Energia Eléctrica se permite informar
que:

e Firma de Otrosi: El 28 de noviembre de 2025 se realizd la firma del
Otrosi No. 2 del Convenio Interadministrativo GGC-453-2022, suscrito
entre el Ministerio de Minas y Energia y ECOPETROL. Acto que habilita la
realizacion de los pagos correspondientes a las actividades propias de
integracion del Ecoparque solar Providencia y sistema BESS al sistema
de generacién existente.

e Documentacion hitos 2 y 3:

o Con respecto al hito 2 la documentacion fue remitida a
ECOPETROL para su visto bueno el 21 de noviembre de 2025,
actualmente nos encontramos a la espera de su respuesta.
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o Mediante correo electronico, se solicitd a SOPESA S.A. E.S.P,, la
documentacion que soporta la realizacién de las actividades que
dan cumplimiento al hito 3. Estos documentos ya fueron
recibidos por la supervisién y remitidos a ECOPETROL para su
revision el 26 de noviembre de 2025. ELl 04 de diciembre se recibe
por parte de ECOPETROL visto bueno a la documentacion.

Finalmente, se estima que el desembolso correspondiente a los hitos 2 y 3,
sea efectuado durante el mes de diciembre de 2025.

Cualquier novedad o actualizacién respecto a este proceso sera comunicado
oportunamente.

Cordialmente,

Victor José Paternina Novoa
Director
Direccion de Energia Eléctrica

Documento firmado electrénicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
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