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Con los aprendices de la Casa Indígena se desarrolló el diseño preliminar básico para la 
construcción de la cocineta. Se ejecutó un cerramiento en forma de “L” con una longitud 
aproximada de 4 metros. 
Como primera etapa, se realizaron las excavaciones correspondientes para la instalación 
de las zapatas y las vigas de cimentación. A continuación, se efectuó el armado, corte y 
figurado del acero de refuerzo, y se llevó a cabo el vaciado de los pedestales. 
Posteriormente, se levantaron los castillos estructurales (columnas) y se realizó el 
vaciado de las vigas de cimentación. Una vez concluida esta fase estructural, se inició el 
pegado del bloque, dejando embebidos los castillos con una longitud aproximada de 1.20 
metros para asegurar el traslapo en la etapa siguiente. 
En uno de los muros se dejó una ventana de ventilación y, en otro, una luneta para 
favorecer la circulación de aire. Finalmente, se dejó todo dispuesto para la construcción 
de las vigas de amarre, la continuidad en el levantamiento de columnas y el avance hacia 
la ampliación de la cocineta 
 
 

 

 

 

 


