CONFIRMACION DEL RECIBO Y ENTREGA DE LA INFRAESTRUCTURA,
CONTRATO FAER GSA 160-2012

OBJETO DEL CONTRATO: “Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y
continuidad del servicio de energia eléctrica y satisfacer la demanda de la
misma en las zonas del Sistema Interconectado Nacional — SIN ubicadas en
el Mercado de Comercializacién del Operador de Red ELECTRIFICADORA DE
SANTANDER S.A. E.S.P. mediante la ejecucion de los proyectos del Fondo
de Apoyo Financiero para la Energizacion de las Zonas Rurales
Interconectadas — FAER.”

Numero de Proyectos del Contrato: Un (1) Proyecto

PROYECTO: CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE
DE TRANSFORMADORES PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS
VEREDAS EL CARMEN, GAVIOTAS, ALTAMIRA, SANTA INES, YARIGUIES, LA
MESA, LOMA DE PADUA, PADUA, EL RINCC)N, GUAYABAL, CHAGUACA,
TIERRA AZUL, MOMPA IZQUIERDA, LA ESPERANZA, TOMBITA, TINAVITA,
CORTADERAS, SANTA CRUZ, SIACHIA, CALLEJONES, SABANETA, MOMPA
DERECHA, SANTAFE, EL BOQUERON, SIANOGA, GANIVITA, EL RINCON DE
PADUA, PORTONES, EL PENC)N, LOMA GRANDE DEL MUNICIPIO DE ONZAGA
— SANTANDER.

MUNICIPIO: Onzaga.

DEPARTAMENTO: Santander.

A los veintiocho (28) dias del mes de noviembre de 2025, se reunieron en
calidad de Supervisor y Director de Energia Eléctrica VICTOR JOSE
PATERNINA NOVOA identificado como aparece al pie de su firma, y como
apoyo a la supervisién técnica VERONICA LESMES CEPEDA, identificado
como aparece al pie de su firma, designados por parte del MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGIA, por otra parte, GUILLERMO LEON VALENCIA AGUDELDO,
identificado como aparece al pie de su firma en calidad de Gerente,
actuando en representacion de la ELECTRIFICADORA DEL SANTANDER S.A.
E.S.P. - ESSA E.S.P., con NIT 890.201.230-1, quien funge como OPERADOR
DE RED del mencionado negocio juridico; con el fin de confirmar, mediante
la presente acta, el recibo y entrega de la Infraestructura eléctrica
construida, energizada y puesta en servicio, segun lo consignado
previamente en el acta de energizacion suscrita el 3 de marzo de 2014, por
la ELECTRIFICADORA DEL SANTANDER S.A. E.S.P. - ESSA E.S.P, la
interventoria y la firma contratista de obra, asi mismo el Ministerio
confirmo6 la ejecucidén del contrato mediante Acta de visita de campo
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realizada entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2015 en cumplimiento del
objeto contractual.

El sistema eléctrico energizado correspondid exclusivamente al proyecto
CONSTRUCCION REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE DE
TRANSFORMADORES PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS VEREDAS
EL CARMEN, GAVIOTAS, ALTAMIRA, SANTA INES, YARIGUIES, LA MESA,
LOMA DE PADUA, PADUA, EL RINCON, GUAYABAL, CHAGUACA, TIERRA
AZUL, MOMPA I1ZQUIERDA, LA ESPERANZA, TOMBITA, TINAVITA,
CORTADERAS, SANTA CRUZ, SIACHIA, CALLEJONES, SABANETA, MOMPA
DERECHA, SANTAFE, EL BOQUERON, SIANOGA, GANIVITA, EL RINCON DE
PADUA, PORTONES, EL PENON, LOMA GRANDE DEL MUNICIPIO DE ONZAGA
- SANTANDER, beneficiando a TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO (395)
USUARIOS potenciales.

Que el 28 de febrero del afio 2014, mediante “ACTA DE RECIBO TECNICO
FINAL DE OBRA” suscrita por la firma contratista de obra ORPRA S.A.Sy la
firma interventora ARDCO CONTRUCCIONES S.A.S., la interventoria
manifestd haber recibido la infraestructura eléctrica a satisfaccion,
verificando el cumplimento de las normas establecidas por el RETIE y por
la ELECTRIFICADORA DEL SANTANDER S.A. E.S.P. - ESSA E.S.P.

Que el 3 de marzo de 2014 mediante” ACTA DE ENERGIZACION ” suscrita
por ESSA E.S.P, la firma interventora ARDCO CONTRUCCIONES S.AS. y la
firma contratista de obra ORPRA S.A.S., certificaron que el sistema eléctrico
ejecutado en desarrollo del contrato de obra OB-STE-STE-992-0052-13, en
el marco del contrato FAER GSA No. 160 de 2012, se encontraba energizado
y sin novedad alguna quedando a cargo del Operador de Red ESSA E.S.P,, la
responsabilidad de la Administracion, Operacién, Mantenimiento vy
Reposicidon del sistema eléctrico ejecutado.

Que en su momento, el Ministerio de Minas y Energia no participd en la
suscripcion del acta de energizacion del 3 de marzo de 2014. No obstante,
durante la visita realizada entre el 30 de junio de 2015 al 2 de julio de 2015
por el Ministerio de Minas y Energia y la ELECTRIFICADORA DEL
SANTANDER S.A. E.S.P. - ESSA E.S.P. al proyecto objeto del contrato FAER
GSA No. 160 del 2012, se dejo constancia, mediante acta de reunién, que la
infraestructura eléctrica se encontraba terminada, energizada y en
funcionamiento, ratificando asi el cumplimiento del objeto del contrato
evidenciado en el acta de energizacién.

Se adjuntan a la presente acta los siguientes anexos:
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e Anexo 1 - Acta de recibo técnico final de obra suscrita la interventoria,
el contratista de obra.

e Anexo 2 - Acta de energizacion suscrita por la interventoria, el
contratista de obra y ESSA E.S.P.

e Anexo 3 —Acta de reunidn visita en campo del 30 de junio de 2015 al 02
de julio del 2015.

En constancia firman quienes intervienen,

? Firma
Nombre: GULLERMOAEON VALENCIA AGUDELO
Gerente General

" C.C. No.: 71.706.242
Operador de Red ESSA E.S.P.

o o)

Firma irtha
Nombre: VICTOR JOSE PATERNINA Nombre: VERONICA LESMES
NOVOA CEPEDA
C.C. No.: 92.546.954 C.C. No.: 1.032.449.535
Director de Energia Eléctrica Apoyo a la supervision
Supervisor, MINISTERIO DE MINAS MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Y ENERGIA - Contrato FAER GSA Contrato FAER GSA 160-2012.
160-2012.
Revisé: José del Carmen Motta Estupifian — Profesional subgerencia de mantenimiento de distribucion ES -

Gilberto Caballero Moreno - Profesional area de proyectos ESSA Q/Kf
Edgardo Rubén Larrada Almazo - Contratista DEE// &

Neila Luz Baleta Mizar — Contratista DEE %

Julio Gabriel Lara Alvarez — Contratista DEE~

Guillermo José Arcila Soto — Contratista DE

Carlos Arturo Rodriguez Castrillon — Ases DEECAC

Héctor Arturo Barrera Castellanos — Contratista DEE ="~ =<~
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ACTA DE RECIBO TECNICO FINAL DE OBRA.

En Bucaramanga el dia 28 de Febrero de 2014, en las oficinas de la
ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P, se reunieron el ingeniero
EDGAR ARCINIEGAS PIMIENTO, en calidad de Director de Interventoria de la
firma ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S, la Doctora Nancy LUCERQ FONSECA
como representante legal de la firma ARDCO CONSTRUCCIONES SAS, la
ingeniera ELSY JOHANA CABALLERO GRIMALDOS como residente de obra de la
firma ORPRA S8.A.S, el ingeniero HECTOR ORDUZ PRADA, como representante
legal de Ia firma contratista de obra ORPRA S.A.S.

Con el fin de dar visto bueno y recibido final de las actividades realizadas en el
contrato OB-STE-STE-992-0052-13, el cual su objeto era “CONSTRUCCION
REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION MONTAJE DE TRANSFORMADORES Y
ACOMETIDAS INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION RURAL DE LAS
VEREDAS EL CARMEN, GAVIOTAS , ALTAMIRA, SANTA INES, YARIGUIES,
LA MESETA, LOMA DE PADUA, PADUA, EL RINCON, GUAYABAL,
CHAGUACA, TIERRA AZUL, MOMPA IZQUIERDA, LA ESPERANZA,
TOMBITA,TINAVITA, CORTADERAS, SANTA CRUZ, SIACHIA, CALLEJONES ,
SABANETA, MOMPA DERECHA, SANTA FE, EL BOQUERON, SIANOGA,
GAVINITA, EL RINCON DE PADUA, PORTONES, EL PENON, LOMA GRANDE
DEL MUNICIPIPO DE ONZAGA — SANTANDER.”

Para lo cual la interventoria manifiesta que la obra fue recibida a conformidad
cumpliendo las normas establecidas por el RETIE y ESSA.

En constancia firman quienes en ella intervinieron.

Clay 3 laballeo

ELSY JOHANA CABALLERO DS ‘
Ing. Residente de Obra #Pirector de Interventoria.
ORPRA S.A.S ARDCO CONSTRUCCIONES SAS

/75799924

HECTOR ORDUZ PRADA
Representante Legal
ORPRA S.AS
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Ingeniero Ancrxos 1 FOLDER »
{ estino: DIRECCION DI ENEFRGIA FLEECTRICA
ROGERIO RAMIREZ REYES Qestino '

Director de Energia Eléctrica
Ministerio de Minas y energia
Calle 43 57 - 31 CAN

Tel: (1) 2200300

Bogota - Colombia

ASUNTO: MPS/PPT. Desarrollo de proyectos de infraestructura de T&D.
Liquidaciéon Contrato FAER No. 160 2012

Respetado Ingeniero Ramirez:

En respuesta a su comunicacion con radicado No. 2015027790 de fecha 27 de abyil
de 2015, y de acuerdo a los compromisos adquiridos en reunion realizada en las
instalaciones del MinMinas el pasado 29 de abril, atentamente remitimos la siguiente
documentacion del Contrato FAER 160 2012:

1. Actas liquidacion y energizacion de cada uno de los contratos de obra e
interventoria

2. Garantias de los contratos de obra e interventoria

3. Garantias del Contrato FAER No. 160 2012

4. Informe final de interventoria

Wt et



5. Relacion de unidades constructivas, cantidades y valores de los proyectos
ejecutados.

6. Conciliacion Contrato FAER GGC 160 2012.

Agradecemos su atencion.

Atentamente,

)

P

“

JOSE DEL CARMEN MOTTA ESTUPINAN
Prof. 3 - Expansion y Reposicion SDL
Subgerencia distribucion zona sur

Anexos’ ciento cincuenta y un (151) folios

Proyecto: José Motta Estupinan / /
Profesional 3 Expansion y Reposicién SOL - SDZS

Revisé José Motta Estupiian /
Profesional 3 Expansion y Reposicion SOL - SDZS

Aprobé: José Motta Estupiian
Profesional 3 Expansién y Reposicion SOL - SDZS

<
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ACTA DE ENERGIZACION

En Bucaramanga el dia 3 de Marzo de 2014, en las oficinas de la Electrificadora de
Santander S.A. ESP, se reunieron los Ingenieros JOSE DEL CARMEN MOTTA
ESTUPINAN en calidad de delegado de la Electrificadora de Santander S.A E.S.P. como
operador de red; EDGAR AUGUSTO ARCINIEGAS Director de Interventoria y ELSY
JOHANA CABALLERO GRIMALDOS en calidad de Residente de Construccion de la firma
ORPRA SAS, contratista de obra del contrato OB-STE-STE-992-0052-13; con el fin de
protocolizar el acto tecnico-administrativo de energizacion y puesta en servicio de la obra
del convenio FAER GGC 160-2012, terminada el dia 28 de febrero de 2014, cuyo objeto
es la “CONSTRUCCION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION, MONTAJE DE
TRANSFORMADORES Y ACOMETIDAS INTERNAS PARA LA ELECTRIFICACION
RURAL DE LAS VEREDAS EL CARMEN, GAVIOTAS, ALTAMIRA, SANTA INES,
YARIGUIES, LA MESETA, LOMA DE PADUA, PADUA, EL RINCON, GUAYABAL,
CHAGUACA, TIERRA AZUL, MOMPA IZQUIERDA, LA ESPERANZA, TOMBITA,
TINAVITA, CORTADERAS, SANTA CRUZ, SIACHIA, CALLEJONES, SABANETA,
MOMPA DERECHA, SANTAFE, EL BOQUERON, SIANOGA, GANIVITA, EL RINCON DE
PADUA, PORTONES, EL PENON, LOMA GRANDE DEL MUNICIPIO DE ONZAGA -
SANTANDER.

El sistema eléctrico energizado, ejecutado mediante el contrato OB-STE-STE-992-0052-
13 corresponde exclusivamente a veredas del municipio de Onzaga:

Las veredas EL CARMEN, GAVIOTAS, ALTAMIRA, SANTA INES, YARIGUIES, LA
MESETA, LOMA DE PADUA, PADUA, EL RINCON, GUAYABAL, CHAGUACA, TIERRA
AZUL, MOMPA IZQUIERDA, LA ESPERANZA, TOMBITA, TINAVITA, CORTADERAS,
SANTA CRUZ, SIACHIA, CALLEJONES, SABANETA, MOMPA DERECHA, SANTAFE,
EL BOQUERON, SIANOGA, GANIVITA, EL RINCON DE PADUA, PORTONES, EL
PENON, LOMA GRANDE del municipio de Onzaga - Santander, con las siguientes
actividades:

* 103.202 metros de red en conductor ACSR N° 2 AWG para Media Tensién.

* 77.792 metros de red en conductor trenzado triplex 600v 2x4+4 AWG neutro en
ACSR desnudo de Baja Tension.

* 9.810 metros de red en conductor trenzado diplex 600v 1x4+4 AWG neutro en
ACSR desnudo de Baja Tension.

* 81 Transformadores monofasicos entre 3, 5 y 10 KVA autoprotegidos con
aislamiento de 150 Kv Bill 13.200/240/120 v.

* 258 postes metdlicos seccionados galvanizados en caliente de 12 metros y 510
kilogramos.



* 391 Usuarios beneficiados de las veredas: Sabaneta, Callejones, Santa Inés,
Santa Cruz, Portones, Altamira, Gaviotas, El Carmen, Cortaderas, La Esperanza,
El Peidn, La Mesa, Loma Grande, Rincon, Padua, Guayabal, Loma de Padua,
Llanadas, Siachia, Boquerén, Vegas, Chaguaca, Ganivita, Tinavita, Mompa
Izquierda, San Luis.

* 4 usuarios de la vereda Sianoga, que pertenecen al sistema eléctrico EBSA.

* 521 postes metalicos seccionados galvanizados en caliente de 8 metros y 510
kilogramos.

* 81 herrajes y protecciones para transformadores.

* 64 cajas cortacircuitos de 15 KV 100 Amp. 110 KV-BIL

* 64 pararrayos de 10 0 12 KV.

* 32 bajantes a tierra. Alta tension trifasica.

* 381 bajantes a tierra. Baja tension.

* 81 sistemas de contrapeso para mejoramiento de resistividad de puestas a tierra
para transformadores de distribucién.

El presente documento se elabora en cumplimiento de la circular N. 18005 de 01 de
febrero del 2006 expedida por el Ministerio de Minas y Energia, para proyectos de
electrificacion rural FAER.

Las partes de intervienen certifican mediante esta acta, que el sistema eléctrico ejecutado
mediante convenio en mencién, queda energizado sin novedad alguna, quedando
responsable de su operacidn y mantenimiento a partir de la fecha por el operador de red.

En constancia firman quienes en ella intervienen,

/)

JOSE DEL CARMEN MOTTA ESTUPINAN

ESSAE.S.P
Ny
ELSY JOHANA CABALLERO GRIMALDOS R ARCINIEGAS PIMIENTO
Representante Director Interventoria
ORPRA SAS ARDCO SAS
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Cargo: Profesional 1E Proyectos SDL

Participantes

Nombre

Cargo

Orlando Rojas Duarte

Supervisor contratos MME

Juan Carlos Avendafio Martinez

Profesional 1E Proyectos SDL

José Augusto Duran

Técnico de Expansion y Reposicion Zona Sur

Temas tratados —\

1. Cumplimiento informes FAER 160’

El Ingeniero Orlando Rojas supervisor por parte del Ministerio de Minas y Energia, visitd en compaiia del
funcionario José Augusto Duran, las veredas del programa del FAER 160 que corresponde al municipio de Onzaga,
observando que efectivamente los trabajo realizados se cumplieron a cabalidad todo el objeto estipulado por el
Ministerio de Minas y Energia, y Electrificadora de Santander.

2. Cumplimiento informe FAER 235

El Ingeniero Orlando Rojas supervisor por parte del Ministerio de Minas y Energia, visité en compaiia del

funcionario Juan Carlos Avendafio, las veredas del programa del FAER 235 que corresponde al municipio de Aratoca
y Villanueva, observando que efectivamente los trabajo realizados se cumplieron a cabalidad todo el objeto
estipulado por el Ministerio de Minas y Energia, y Electrificadora de Santander.

ad

En constancia firman,

Nombre

Firma

Orlando Rojas Duarte
Supervisor contratos MME

Juan Carlos Avendaio Martinez
Profesional 1E Proyectos SDL

José Augusto Duran
Técnico de Expansion y Reposicion Zona
Sur
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