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ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS  

FINAL 
FECHA 21/05/2025 

CONTRATO No. 165-00-A-COFAC-DIFRA-2024 

FECHA SUSCRIPCIÓN 30-SEPTIEMBRE-2024 

OBJETO DEL CONTRATO 

"OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN PARA LOS 
LABORATORIOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE 
SEGURIDAD - SES Y SECURITY OPERATIONS 
CENTER – SOC MULTIPROPÓSITO PARA LA 
FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN EL GRUSE 85 
EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE 
MILITAR CATAM, EN BOGOTÁ D.C., CONFORME 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO" 

FORMA DE PAGO  

ANTICIPO 
 
Un primer pago por concepto de anticipo: Por 
concepto de anticipo hasta por un valor de 
$323.265.829,82 correspondiente al 40% DEL 
VALOR DEL CONTRATO para ser cancelado con 
cargo al PAC DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2024. 
 
En cumplimiento al Artículo 91 de la Ley 1474 de 
2011 Estatuto Anticorrupción se debe tener en 
cuenta la  obligatoriedad por parte del contratista de 
suscribir una Fiducia o un Patrimonio Autónomo para 
el manejo de  los recursos que reciba a título de 
anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos 
se apliquen  exclusivamente a la ejecución del 
contrato correspondiente, la cual, además de las 
condiciones de Ley,  contendrá las disposiciones del 
numeral 4 del documento condiciones generales. El 
costo de la comisión fiduciaria será cubierto 
directamente por el contratista. Se deben incluir 
dentro del contrato los procedimientos y cuantías de 
las multas a que haya lugar ante la ocurrencia de 
atrasos atribuibles directamente al contratista 
 
PAGOS PARCIALES DE ACUERDO CON LA 
EJECUCIÓN DE OBRA. 
 
Pagos parciales durante el CUARTO TRIMESTRE 
DE LA VIGENCIA 2024 hasta el 20% del valor total 
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del  contrato; previo recibo a satisfacción del corte de 
obra y amortización del anticipo en proporción al  
porcentaje otorgado, contra presentación de la 
factura, acta de recibo parcial a satisfacción 
debidamente  firmada por EL CONTRATISTA y EL 
SUPERVISOR y ORDENADOR DEL GASTO, 
certificado de pago a los aportes parafiscales y a los 
fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789. de 2002, 
modificado por el artículo primero de la ley 828 de 
2003, y demás trámites administrativos 
correspondientes. 
 
Nota: Los pagos parciales podrán ser mensuales, 
bimestrales o trimestrales. En todo caso, los pagos  
deberán ser evaluados por la supervisión del 
contrato, quien de acuerdo con rendimiento de obra 
podrá definir en qué momento de la vigencia se 
efectuará un pago parcial.  
 
PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL SALDO 
DEL CONTRATO. 
 
El saldo del contrato, es decir, los recursos que no se 
hayan comprometido dentro de los pagos parciales 
efectuados, corresponderán al saldo del contrato y 
serán constituidos EN CUENTAS POR PAGAR 
PARA SER CANCELADO EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025, previo recibo a 
satisfacción final de obra y amortización total del 
anticipo, contra presentación de la factura, acta de 
recibo parcial a satisfacción debidamente firmada por 
EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR y 
ORDENADOR DEL GASTO, certificado de pago a 
los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones 
y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el 
artículo primero de la ley 828 e 2003, y demás 
trámites administrativos correspondientes. 
 
Notas: 
1. El pago al Contratista se realizará previa 
presentación de la facturación, el acta de recibo a 
satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y 
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demás trámites administrativos a que haya lugar. Por 
lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las 
demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el Contrato. 
 
2. Para la realización de los pagos por parte del 
Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se  
requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o 
del representante legal (según aplique), de que el 
contratista se encuentra al día en el pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los 
últimos seis (06) meses, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
modificado por el artículo primero de la ley 828 de 
2003. 
 
Cuando de conformidad con lo establecido en el 
artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas 
jurídicas o las personas naturales empleadoras se 
encuentren exentas de realizar los aportes al SENA 
e ICBF deberán presentar certificación en donde se 
manifieste dicha situación la cual se entenderá 
prestada bajo la gravedad del juramento. 
 
3. Para todos los efectos, la moneda del contrato será 
el peso colombiano. 
 
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar 
sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a 
la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 
 
6. En caso de que EL CONTRATISTA esté obligado 
a facturar electrónicamente, la entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura 
electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme a las 
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disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en 
la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás 
normas que los modifiquen, complementen o 
sustituyan. 
 
7. El Contratista deberá cargar en la plataforma 
SECOP II toda la facturación debidamente aprobada 
de acuerdo con lo establecido en el contrato, los 
manuales de Colombia Compra Eficiente y las 
disposiciones tributarias aplicables. 
 
8. No obstante, lo anterior se podrán efectuar pagos 
adicionales si dentro del proceso de ejecución del 
contrato de obra, se tiene un avance mayor al 
planeado en la forma de pago, que permita recibir la 
obra a satisfacción en un mayor porcentaje, siempre 
y cuando haya disponibilidad de cupo de PAC 

CONTRATISTA 

EDWIN PARADA CALVO, mayor de edad y 
domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.809.979 expedida en Bogotá 

INTERVENTOR N/A 

SUPERVISOR TE. RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 808.164.574,55 

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA) 

Ejecución física de la obra, contados a partir del día 
siguiente al plazo de ejecución de los trámites 
administrativos sin sobrepasar el 30 DE DICIEMBRE 
DE 2024. 

FECHA DE INICIO 10 de octubre 2024 

FECHA DE SUSPENSIÓN N/A 

FECHA DE REINICIACIÓN N/A 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 24 diciembre de 2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Adicionar al contrato la suma de $23.258.115,61 para un 
valor total del contrato por la suma de $ 831.422.690,16, 
ampliar el plazo de entrega hasta el 31/03/2025 y 
constituir en RESERVA PRESUPUESTAL la suma de 
$472.236.561,14, conforme a documentos soporte y la 
viabilidad de la supervisión. 

FORMA DE PAGO 

VIGENCIA 2024 

…PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O EN CUENTAS 

POR PAGAR PARA SER CANCELADO EN EL PRIMER  

TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025: 
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$38.333.333,33 Treinta y ocho millones trecientos treinta 

y tres mil, trecientos treinta y tres con treinta y tres 

centavos.  

Previo recibo a satisfacción del corte de obra y 

amortización del anticipo en proporción al porcentaje 

otorgado, contra  

presentación de la factura, acta de recibo parcial a 

satisfacción debidamente firmada por EL CONTRATISTA 

y EL INTERVENTOR O SUPERVISOR y ORDENADOR 

DEL GASTO.  

 

CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 

El valor correspondiente a $472.236.561,14 SERA 

CONSTITUIDO EN RESERVAL PRESUPUESTAL para 

ser cancelados así: 

 

PAGOS PARCIALES DE ACUERDO CON LA 

EJECUCIÓN DE OBRA. 

 

Pagos parciales durante el PRIMER CUATRIMESTRE DE 

LA VIGENCIA 2025; previo recibo a satisfacción del corte  

de obra y amortización del anticipo en proporción al 

porcentaje otorgado, contra presentación de la factura, 

acta de recibo parcial a satisfacción debidamente firmada 

por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O 

SUPERVISOR y ORDENADOR DEL GASTO, certificado 

de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de 

pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 50 de la Ley 789. De 2002, modificado por el 

artículo primero de la ley 828 de 2003, y demás trámites 

administrativos correspondientes. 

 

PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL 

CONTRATO. 

El saldo del contrato, es decir, los recursos que no se 

hayan comprometido dentro de los pagos parciales 

efectuados, corresponderán al saldo del contrato y serán 

constituidos con cargo al PAC SEGUNDO 

CUATRIMESTRE DE 2025, previo recibo a satisfacción 

final de obra y amortización total del anticipo, contra 

presentación de la factura, acta de recibo parcial a 

satisfacción debidamente firmada por EL CONTRATISTA 

y EL INTERVENTOR O SUPERVISOR y ORDENADOR 

DEL GASTO, certificado de pago a los aportes 

parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de 
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acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789. 

de 2002, modificado por el artículo primero de la ley 828  

de 2003, y demás trámites administrativos 

correspondientes. 

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) 
(SI APLICA) 

31 marzo 2025 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 831.422.690,16 

OTRO SI CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 30 diciembre de 2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

OTROSÍ ACLARATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL 
DEL PRIMER MODIFICATORIO DEL CONTRATO, EN 
CUANTO A LA FORMA DE PAGO. 

FORMA DE PAGO 

Modificar parcialmente el numeral 2.3 Forma de pago del 

contrato, la cual quedará así: 

 

CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL 

El valor correspondiente a $472.236.561,14 SERA 

CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL para 

ser cancelados así: 

 

PAGOS PARCIALES DE ACUERDO CON LA 

EJECUCIÓN DE OBRA. 

 

Pagos parciales durante el PRIMER CUATRIMESTRE DE 

LA VIGENCIA 2025; previo recibo a satisfacción del corte  

de obra y amortización del anticipo en proporción al 

porcentaje otorgado, contra presentación de la factura, 

acta de recibo parcial a satisfacción debidamente firmada 

por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O 

SUPERVISOR y ORDENADOR DEL GASTO, certificado 

de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de 

pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 50 de la Ley 789. De 2002, modificado por el 

artículo primero de la ley 828 de 2003, y demás trámites 

administrativos correspondientes. 

 

PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL 

CONTRATO. 

El saldo del contrato, es decir, los recursos que no se 

hayan comprometido dentro de los pagos parciales 

efectuados, corresponderán al saldo del contrato y serán 

constituidos con cargo al PAC SEGUNDO 

CUATRIMESTRE DE 2025, previo recibo a satisfacción 

final de obra y amortización total del anticipo, contra 

presentación de la factura, acta de recibo parcial a 
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satisfacción debidamente firmada por EL CONTRATISTA 

y EL INTERVENTOR O SUPERVISOR y ORDENADOR 

DEL GASTO, certificado de pago a los aportes 

parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789. 

de 2002, modificado por el artículo primero de la ley 828  

de 2003, y demás trámites administrativos 

correspondientes. 

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) 
(SI APLICA) 

31 marzo 2025 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 831.422.690,16 

MODIFICATORIO No. 2 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 31 de Marzo de 2025 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 

DE OBRA, MODIFICAR LA FORMA DE PAGO Y 

AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA HASTA EL 02 DE 

MAYO DE 2025 

FORMA DE PAGO 

RESERVA PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA FISCAL 

2024 ($472.236.561,14) 

 

PAGOS PARCIALES DE ACUERDO CON LA 

EJECUCIÓN DE OBRA. 

 

Pagos parciales durante el PRIMER CUATRIMESTRE DE 

LA VIGENCIA 2025; previo recibo a satisfacción del corte 

de obra y amortización del anticipo en proporción al 

porcentaje otorgado, contra presentación de la factura, 

acta de recibo parcial a satisfacción debidamente firmada 

por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O 

SUPERVISOR y ORDENADOR DEL GASTO, certificado 

de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de 

pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 50 de la Ley 789. De 2002, modificado por el 

artículo primero de la ley 828 de 2003, y demás trámites 

administrativos correspondientes. 

 

PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL 

CONTRATO. 

 

El saldo del contrato, es decir, los recursos que no se 

hayan comprometido dentro de los pagos parciales 

efectuados, corresponderán al saldo del contrato y serán 

cancelados con cargo al PAC SEGUNDO Y/O TERCER 

CUATRIMESTRE DE 2025, previa entrega total de la obra 
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y suscrición del acta de recibo a satisfacción final de obra 

y amortización total del anticipo, contra presentación de la 

factura, acta de recibo a satisfacción debidamente firmada 

por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O 

SUPERVISOR y ORDENADOR DEL GASTO, certificado 

de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de 

pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 50 de la Ley 789. de 2002, modificado por el 

artículo primero de la ley 828 de 2003 y demás trámites 

administrativos correspondientes. 

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) 
(SI APLICA) 

02 mayo de 2025 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 831.422.690,16 

MODIFICATORIO 3 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 02-05-2025 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

ADICIÓN DEL CONTRATO EN $19.814.625,35, 

INCLUYENDO ÍTEMS NO PREVISTOS Y AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE ENTREGA HASTA EL 21/05/2025, 

CONFORME SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y 

VIABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

FORMA DE PAGO 

Modificar parcialmente la cláusula 2 Forma de pago del 

segundo modificatorio del contrato, la cual quedará así:  

 

RESERVA PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA FISCAL 

2024 ($472.236.561,14)  

 

PAGOS PARCIALES DE ACUERDO CON LA 

EJECUCIÓN DE OBRA.  

Pagos parciales durante el PRIMER CUATRIMESTRE DE 

LA VIGENCIA 2025; previo recibo a satisfacción del corte 

de obra y amortización del anticipo en proporción al 

porcentaje otorgado, contra presentación de la factura, 

acta de recibo parcial a satisfacción debidamente firmada 

por EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O 

SUPERVISOR y ORDENADOR DEL GASTO, certificado 

de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de 

pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 50 de la Ley 789. De 2002, modificado por el 

artículo primero de la ley 828 de 2003, y demás trámites 

administrativos correspondientes.  

 

PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL 

CONTRATO.  
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RESERVA PRESUPUESTAL 2024 Y VIGENCIA 2025  

 

El saldo del contrato en reserva presupuestal y recursos 

de la vigencia 2025, es decir, los recursos que no se 

hayan comprometido dentro de los pagos parciales 

efectuados, corresponderán al saldo del contrato y serán 

cancelados con cargo al PAC TERCER TRIMESTRE DE 

2025, previa entrega total de la obra y suscrición del acta 

de recibo a satisfacción final de obra y amortización total 

del anticipo, contra presentación de la factura, acta de 

recibo a satisfacción debidamente firmada por EL 

CONTRATISTA y EL INTERVENTOR O SUPERVISOR y 

ORDENADOR DEL GASTO, certificado de pago a los 

aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y 

cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 

de la Ley 789. de 2002, modificado por el artículo primero 

de la ley 828 de 2003 y demás trámites administrativos 

correspondientes. 

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) 
(SI APLICA) 

21 de mayo de 2025 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 851.237.315,51 

Mediante aplicativo TEAMS el día 21 del mes de mayo de 2025, el señor Teniente Coronel FABIO 
ANDRÉS ROBLES RAMÍREZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán RODRIGUEZ 
GOMEZ JONATHAN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
– FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor EDWIN PARADA CALVO en su calidad de 
Representante Legal; a nombre propio efectúan el correspondiente 7MO RECIBO FINAL de la obra 
correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. 
 
Luego de adelantar la inspección a la obra se estableció que estos cumplen con los requerimientos, 
normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. 
A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así: 

 
DESCRIPCIÓN DE OBRAS 

RECIBIDAS 
 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

Se anexa corte de obra No.7 del 21-
05-2025 

1 
Ver anexos del corte de obra No.7  

Activo fijo temporal 164000001747 

DESCRIPCIÓN DE BIENES 
RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

RACK DE COMUNICACIONES   1 Numero de material SILOG 1703571 

ACCES POINT AP 555 2 Numero de material SILOG 1660024 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 
RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES  

N/A N/A N/A 
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DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES 
Y SERVICIOS ADICIONALES 

OFRECIDOS  
(Ofrecidos por el contratista y que 
fueron objeto de ponderación y 
escogencia del contratista, para 
seguimiento por parte del 
supervisor) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

Georgie Rodríguez 
Matrícula No. CN290-79129 

1 
Se anexa informe del Programa de Gerencia de 
Proyectos por parte del profesional PMP 

“Formato factor de sostenibilidad 
técnico ambiental, en el cual bajo la 
gravedad de juramento conste el 
compromiso que asume y el 
ofrecimiento de instalar por cuenta 
propia una (1) estación de ciclo-
parqueaderos empleando materiales 
reciclados, el cual puede ser de forma 
horizontal o vertical, según la 
disponibilidad de espacio que cuente 
el predio en 
el cual será adelantado el proyecto. 
La Entidad define ciclo parqueaderos 
para 10 bicicletas 

1 
Para la presente acta de recibo a satisfacción ya 
se ejecutó los dos (02) ciclo parqueadero para 
10 bicicletas. 

Estímulo a Industria Nacional 1 Carta de parte del contratista 

Acreditación MIPYME 1 Se verifica información en el RUP 

 
ANEXOS O ACTIVIDADES 
SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) 
A CANCELAR (cuando se trate de 
contratos de servicios de 
transporte (terrestre, aéreo y fluvial) 
servicios de operadores logísticos 
o cuyo objeto obedezca a servicios 
logísticos, servicios de atención de 
eventos institucionales) 
 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

 
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA 
PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TÉCNICO) 

Norsi Jazmín Gómez 
Catalán 

Directora de Obra Ing Civil 
70202239246TLM 
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Luisa Fernanda 
Bahamón Cabrera 

Residente de Obra 
Arquitecta 

A16292018-1075299649 

Liliana Patricia Rojas 
Hernández 

Residente Sisoma 
Profesional SST 

Resolución No.3491 del 17 
Noviembre 2018 

Daniela Parra Plazas Auxiliar De Obra Ing Civil MP 041037-0588178 BYC 

Guillermo Mauricio Herrera 
Avella 

Asesor Ingeniero Sanitario 
MP 2520277812CND 

Georgie Rodríguez Medina Ingeniero Telecomunicaciones 
Profesional PMP 

CN290-79129 

 
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA 

Y CALIDAD DE LOS BIENES 
 

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.  
 

• Incrementa el valor del bien: 
 
        SI: __X__ NO: ____ Valor del incremento: $87.538.713,73 (Valor total correspondiente a este 
pago) 
 

• Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: 
 
        SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _________ 
 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

 

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 808.164.574,55 N/A 

VALOR ADICIÓN No.1 $23.258.115,61 
Adición mediante primer modificatorio del 

24 de diciembre de 2024 

VALOR ADICIÓN No.2 $19.814.625,35 
Adición mediante segundo modificatorio 

del 02 de mayo de 2025 

VALOR FINAL CONTRATO $851.237.315,51 N/A 

PAGO ANTICIPO PAC OCTUBRE 
2024 

$ 323.265.829,82 
Se realiza desembolso del anticipo a 
Alianza Fiduciaria el 30 de octubre de 2024 
mediante orden de pago No.408357624. 

PRIMER PAGO PARCIAL PAC 
DICIEMBRE 2024 

$ 12.920.299,20 
 

Corte de obra No.1 por $21.533.832,00 
Valor amortizar: $ 8.613.532,80 

 
        SI__X__ NO ____ 
 
*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del 
proceso contractual. 

• En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien 
inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 
100% del Contrato: Pago final, el bien se encuentra en condiciones de uso. 
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Valor para pagar parcial: $ 12.920.299,20 

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC 
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR 
PAGAR PRIMER TRIMESTRE 
2025 

$23.000.000,00 
Corte de obra No.2 por $38.333.333,33 
Valor amortizar: $ 15.333.333,33 
Valor para pagar parcial: $23.000.000,00 

TERCER PAGO PARCIAL PAC 
MARZO 2025 RESERVA 
PRESUPUESTAL 

$30.996.167,25 
Corte de obra No.3 por $51.660.278,75 
Valor amortizar: $20.664.111,50 
Valor para pagar parcial: $30.996.167,25 

CUARTO PAGO PARCIAL PAC 
ABRIL 2025 RESERVA 
PRESUPUESTAL 

QUINTO PAGO PARCIAL PAC 
MAYO 2025 RESERVA 
PRESUPUESTAL 

$57.058.797,58 
Corte de obra No.5 por $95.097.995,96 
Valor amortizar: $38.039.198,39 
Valor para pagar parcial: $57.058.797,58 

$ 173.591.929,76 
Corte de obra No.6 por $289.319.882,93 
Valor amortizar: $115.727.953,17 
Valor para pagar parcial: $ 173.591.929,76 

$169.207.176,81 

Corte de obra y equipos No.7 por 
$253.296.800,73 
Valor amortizar total: $84.089.623,92 
Valor para pagar total: $169.207.176,81 

SALDO DEL CONTRATO               $ 0,00 N/A 

OBSERVACIONES 

 
 

N/A 
 
 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 

 
 
 
 

EDWIN PARADA CALVO 
Contratista 

 
 
 
 

CT. RODRIGUEZ GOMEZ JONATHAN 
Supervisor 

 
 
 
 

TC. FABIO ANDRÉS ROBLES RAMÍREZ 
Director de Infraestructura 

Ordenador del Gasto 

 

$61.197.115,09 

Corte de obra No.4 por $101.995.191,81 
Valor amortizar: $40.798.076,72 
Valor para pagar parcial: $61.197.115,09 

SEXTO  PAGO  PARCIAL  PAC 
MAYO Y/O JUNIO 2025 RESERVA
PRESUPUESTAL Y VIG 2025 

SÉPTIMO PAGO FINAL PAC 
JULIO 2025 RESERVA 
PRESUPUESTAL Y VIG 2025 


