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1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO: 
 

Contratista  CHRISTIAN CAMILO CHICA ALZATE 

Informe de Actividades Nº 10 de 11 

Periodo 13/11/2025 a 12/12/2025  

Número del Contrato  599 de 2025 

Objeto: 

“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
TÉCNICAS DENTRO DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD DE LOS DIFERENTES PROCESOS 
DE ORDENAMIENTOTERRITORIAL Y EN GENERAL EN LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN Y URBANISMO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA”. 

Plazo DIEZ (10) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS. 

Valor Total del Contrato $40.280.000. 

Valor del Periodo del 
Informe 

$3.800.000. 

Fecha de Inicio 13/02/2025 

Fecha de Terminación 30/12/2025 

Proyecto 
2024660010053 (FORMULACIÓN REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
DEPLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA). 

Supervisor LUIS ALBERTO HERRERA ALVAREZ 

Dependencia SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
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2. DESARROLLO DEL CONTRATO: 

 
OBJETIVOS O ALCANCES 

DEL CONTRATO 
ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 
REGISTRO OBSERVACIONES 

1. Proyectar respuestas 
oportunas en los términos de la 
ley vigente, a las peticiones y 
consultas direccionadas por el 
Subsecretario de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 

 
- Durante la Ejecución del 
periodo de este informe, se 
proyectaron 11 comunicaciones 
oficiales y/o solicitudes, 
relacionadas con consultas 
técnicas, proyectos presentados 
y citaciones, mediante oficios 
con radicados Nos: 
 
- 92777 (Paradero Barrio 
Providencia). 
 
- 92782 y 92783 (Torre Triana). 
 
- 64407   - 66610 (Villa 
Magdalia).    
 

- CD: Informe N. º10 / Alcance N. 
º1/ OFICIOS DE RESPUESTA. 

- Las respuestas a oficios con 
comunicación externa se 
realizaron con notificación al 
solicitante por correo 
electrónico. 

 
2. Proyectar resoluciones de 
criterios de implantación y de 
licencias de intervención y 
ocupación del espacio público 
para la instalación de redes de 
servicios públicos domiciliarios. 
 
 

- Durante la ejecución del 
presente informe, no se 
realizaron los actos 
administrativos. 

- CD: Informe Nº10 / Alcance No. 
2 / RESOLUCIONES. 

- Se adjunta como evidencia el 
Acto Administrativo. 
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OBJETIVOS O ALCANCES 
DEL CONTRATO 

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA 

REGISTRO OBSERVACIONES 

  
3. Elaborar los conceptos 

técnicos y realizar la revisión 
en el componente de 
movilidad de las propuestas 
sobre conflictos viales y 
problemáticas de seguridad 
vial de la Subsecretaría de 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 
 

- Respuesta Solicitud 
Cerramiento Provisional 
Calle 28. Saia No. 92784 
De 25/11/2025. 

 

- CD: Informe Nº10 / 
Alcance No. 3/ 
CONCEPTOS 
TECNICOS.  

 

- Se adjunta evidencia de 
ubicación del predio solicitado 
usando el Software ArcGis. 

 
4. Realizar las visitas técnicas 

programadas para el 
cumplimiento normativo de 
los temas relacionados con 
el objeto y los demás 
alcances del contrato. 
 

- Durante la ejecución del 
periodo de este informe 
no se realizaron visitas 
técnicas programadas al 
equipo.  

 

- CD: Informe Nº10/ 
Alcance Nº4/ VISITAS 
TÉCNICAS.  

 

- N/A 

 
5. Realizar el apoyo técnico y 

logístico para el desarrollo de 
las reuniones y comisiones 
viales y de comité técnico 
interinstitucional 
programadas por la 
Secretaría de Planeación y 
llevar a cabo las actividades 
que allí se deleguen. 

 

- Durante la ejecución del 
periodo de este informe 
se realizó apoyo en la 
revisión de solicitudes 
presentadas. 

 

- CD: Informe Nº10 / 
Alcance No. 5/ 
ASISTENCIA 
COMISIONES.  

 

- N/A 
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OBJETIVOS O ALCANCES 
DEL CONTRATO 

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA 

REGISTRO OBSERVACIONES 

6. Asistir a las diferentes 
reuniones o mesas de 
trabajo de carácter 
institucional en las cuales 
participe la Subsecretaria de 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano y llevar a 
cabo las actividades que allí 
se deleguen. 
 

 

 
- Durante la ejecución del 

período de este informe, 
se asistió a las reuniones 
de la Subsecretaría de 
Ordenamiento Territorial 
y del Equipo de Movilidad 
los siguientes días: 

 
- Reunión Equipo 

Movilidad Para avances 
con informes finales - 
parciales y contratos – 
Noviembre 28. 

 
- Reunión revisión tema 

vial Villa Magdalia – villa 
la paz – Noviembre 28. 

 
- Reunión virtual proyecto 

IDEATLAS  – Noviembre 
14. 

 
- Reunión Subsecretario -  

Empalme Equipo 
Movilidad – Noviembre 
21. 

 

- CD: Informe Nº10/ 
Alcance Nº6/ 
ASISTENCIA 
REUNIONES.  

 

- Se adjunta como 
evidencia la asistencia 
de cada reunión. 
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OBJETIVOS O ALCANCES 
DEL CONTRATO 

ACTIVIDAD 
DESARROLLADA 

REGISTRO OBSERVACIONES 

 
7. Atender al público interno 

y externo bien sea de 
manera presencial o 
virtual, en temas 
relacionados con el objeto 
y los demás alcances de 
este contrato en la 
Subsecretaría de 
Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 
 
 

- Respuesta Solicitud Hospital 
De Alta Complejidad. Saia No. 
94923 De 01/12/2025. 
 

- CD: Informe Nº10 / Alcance 
Nº7/ ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
 

La respuesta fue remitida 
mediante Saia al correo 
electrónico del solicitante. 
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CONTINUACIÓN. INFORME 10. CONTRATO 599 2025. CHRISTIAN CAMILO CHICA ÁLZATE. 

 
 
El Link de descarga y revisión de evidencias de ejecución de alcances es el siguiente: 
 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J17XH_RcGpg8dbRNArs3-N4yDVbmolfD  
 
 
Firman, 
 
 
 
 
 
 
CHRISTIAN CAMILO CHICA ALZATE 

Contratista 
 

 
LUIS ALBERTO HERRERA ALVAREZ 
Supervisor 
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