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Pereira, 22 de noviembre del 2025

Doctor(a)

CRISTIAN DAVID TORO CALLE

Secretario de Desarrollo Econémico y Competitividad
Pereira

Asunto: Informe de ejecucion del contrato No. 4433 del 21 de octubre del 2025
de prestacion de servicios suscrito con secretaria de Desarrollo Econémico y
Competitividad.

Cordial saludo,

En calidad de supervisor, presentd informe de ejecucion del contrato del asunto,
con la siguiente informacion:

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato: N° 4433 del 21 de octubre del 2025

Nombre e | Jaime Andrés Rico Ramirez con cédula de ciudadania No.
identificacion del | 1088278471
Contratista:

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
COMPETITIVIDAD, PARA EL FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ECONOMIA,
INNOVACION Y COMPETITIVIDAD.

Plazo: 2 meses y 5 dias
Fecha de inicio: 23 de octubre del 2025
Fecha de

19 de diciembre del 2025

terminacion:

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del [ OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
contrato o [ TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE
convenio ($8.233.333)

Pagos realizados a | 1 de 2

la fecha:
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Saldo pendiente | CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y
por ejecutar: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
($4.433.333)
Porcentaje de | 46.15%
Ejecucion:
Porcentaje por 53.85%
Ejecutar:
Estado de las | (N/A)
Garantias:
Matriz de Riesgos | (N/A)
del Contrato

3.

ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 4433 del 21 de octubre del 2025, se encuentra EN EJECUCION,
con un porcentaje de AVANCE:

AVANCE FINANCIERO: 46.15%
AVANCE TECNICO: 46.15%

4,

No se

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS
DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

presentan novedades anormales durante el desarrollo del contrato.

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O
INTERVENTORIA

Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

Conformacion, actualizacion y seguimiento del expediente electrénico con
la documentacion relacionada con la ejecucion del contrato.

Verificacion de la ejecucion de las actividades especificas del contrato y
seguimiento a la matriz de riesgos.

Verificacion del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por
el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

Verificacion de la vigencia de la garantia exigida en el contrato.

Verificacion y aprobacién de los soportes necesarios para el pago.

. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 vy sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003,
Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010 en lo relativo a las
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multas, Ley 1122 de 2007, ley 1150 de 2007 y Decreto 1273 de 2018 y
demas normas concordantes).

Se verificd el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de
Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, informacién que
se puede constatar en la planilla o certificacion de pago correspondiente al periodo
aqui relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE
RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el
tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios
previos del contrato, evidenciandose que no hay materializacion de los mismos. Lo
anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de
acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido
satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. UBICACION DE SOPORTES

Los soportes de la ejecuciéon del contrato, asi como sus entregables se encuentran
ubicados en:

https://lwww.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelde
ntifier=CO1.SLCNTR.1597882

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se evidencia que a la fecha el objeto y
alcance del contrato se han cumplido a satisfaccion, de igual manera ha cumplido
con su obligacion de aportes al sistema de seguridad social.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del
presente documento se haran con sujecion a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.
OBJETO O ALCANCES DEL CONTRATO:

Alcances

1. Realizar al menos 1 evento mensual articulando los CAFEs y actores del
ecosistema para el aprendizaje, motivacion y conexiones de valor para los
emprendedores de la SDEYC.

El contratista realizé 1 evento articulando con los CAFEs y actores del
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ecosistema para el aprendizaje, motivacion y conexion de valor para los
emprendedores.

2. Realizar direccionamiento de 20 emprendedores y/o empresarios diferentes a
los mentores correspondiente de manera mensual de los sectores economicos
tradicionales, sectores promisorios y economia circular del municipio, acorde a lo
establecido en el diagndstico y caracterizacion individual, promoviendo su avance
a través de la ruta de emprendimiento.

El contratista realizé 20 direccionamientos de emprendedores deferentes a
mentores promoviendo su su avance a través de la ruta de emprendimiento.

3. Realizar y presentar reporte mensual del seguimiento de los emprendimientos
y/o empresarios atendidos de los Centros de Atencién y Formacion Empresarial,
(en las herramientas establecidas por la secretaria).

El contratista realizé y presento el reporte mensual del seguimiento de los
emprendedores en las herramientas establecidas por la secretaria.

4. Apoyar la promocion y difusion de la oferta educativa, gestionar la inscripcidén de
usuarios mensuales de los cursos ofertados, apoyando los procesos técnicos,
logisticos y articulacion con los diferentes actores de los procesos de formacion
para el trabajo y presentar un informe técnico mensual consolidado con soportes y
evidencias, asi como alimentar la base de datos.

El contratista brindd promocion y difusion de la oferta educativa a través de
redes sociales, visitas a diferentes sectores de la comuna, gestionando
usuarios que se inscribieron para recibir cursos y asi mismo presento
informe técnico consolidado con soportes y evidencias, alimentando
también la base de datos.

5. Fortalecimiento técnico personalizado minimo a 15 emprendedores o
empresarios de la SDEYC, desde su area de conocimientos de manera mensual.

El contratista realizd fortalecimiento técnico personalizado a 17
emprendedores desde su area de conocimiento.

6. Apoyar el proceso creativo, técnico y logistico (antes, durante y después) de las
ferias que sean realizadas y/o asignados por los centros de Atencién y Formacion
Empresarial.

El contratista apoy6 la feria de la media maratén el 01 de noviembre del
2025.
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7. Apoyar a la Secretaria de Desarrollo Econdmico y Competitividad en la
elaboracién de informes técnicos, reporte mensual del cumplimiento de acciones
para entes de control y consultas ciudadanas, respuesta a comunicaciones,
solicitudes y/o presentaciones requeridas, asi como en la participacion de
reuniones y en la ejecucion de actividades relacionadas con encuestas, ferias,
descentralizados y todas las demas que se le encomienden, garantizando el
registro adecuado y oportuno de las actividades en los formatos, plataformas y
herramientas virtuales adoptadas por la Alcaldia y la Secretaria.

El contratista particip6 en reunion - Acta 728

8. Realizar la entrega mensual de todos los documentos producto del contrato, en
cumplimiento de las normas de gestion documental. Esto incluye el plan de
actividades semanales, reportes de seguimiento a emprendedores y demas
requerimientos indicados por el supervisor del contrato.

El contratista entregd todos los documentos del contrato conforme a las
normas de gestion documental incluyendo evidencias, reportes y
seguimiento a emprendedores.

9. Brindar atencion presencial a los usuarios de los CAFEs en el horario
reglamentario de funcionamiento, asegurando una gestion adecuada y dando
respuesta a todas las solicitudes ingresadas a través del Sistema de Atencion
Integral al Ciudadano (SAIA) o por cualquier otro medio.

El contratista brindé atencién presencial a usuarios del CAFE asignado

durante el horario reglamentario de funcionamiento y di6 respuesta a las
solicitudes del SAIA.

Atentamente,
Q/m-ég
-—

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Elaboré: LAURA MELISA SANCHEZ
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