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ACTA No. 004

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION: Seguimiento técnico operativo Diciembre
KING BUFFALO

CIUDAD Y FECHA: Ibagué, Diciembre 05 HORA INICIO: HORA FIN:
2025 10:00 am 12:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE: Centro Desarrollo | DIRECCION / REGIONAL / CENTRO:
Empresarial - 73 - Centro de Comercio y Servicios
PRESENCIAL

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1. Seguimiento compromisos interventoria
2. Seguimiento técnico operativo Diciembre

OBIJETIVO(S) DE LA REUNION:
1.Seguimiento compromisos interventoria

2.Realizar Seguimiento técnico operativo Diciembre.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Seguimiento compromisos interventoria

Documento Fecha Cumplio (Si / No)
Adjuntar la presente acta | 06 /11 /2025 SI

de seguimiento en

plataforma (Noviembre)

Adjuntar informe bimestral | 09 /11/ 2025 Si

Agosto — Octubre

Informacion contable vy |13/11/2025 Si

tributaria de Octubre

2. Seguimiento técnico — operativo Diciembre.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE LA 89 A LA 99
ACTIVIDAD 89 APORTES DEL EMPRENDEDOR

El compromiso de aporte del emprendedor corresponde a $ 15.140.000,
representados en:
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CANT. DESCRIPCION VALOR MODALIDAD DEL APORTE
(Especie / Dinero)

Especie

Maquinaria y Equipo 12.790.000 P
Especie

Muebles y Enseres 900.000 P

Equipos de Comunicaciones, Computacion y Especie

Herramientas 850.000

Gastos Notariales 50.000 Dinero

Matricula Mercantil 550 000 Dinero

Total $15.140.000
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A la fecha el emprendedor se encuentra documentando el aporte juntamente con su
profesional contable como se establece en el protocolo, una vez entregue el informe
con los respectivos soportes el SBDC procedera con el acta de aprobacion y
respectivo aval

ACTIVIDAD 90 ACTAS DE SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO

Acta de seguimiento Mes Observaciones

Septiembre 1 El emprendedor carga en
plataforma el acta
respectiva.

Dctubre 2 El emprendedor carga en
plataforma el acta
respectiva.

Noviembre 3 El emprendedor carga en
plataforma el acta
respectiva.

Diciembre 4 Cargar la presente acta.

Compromiso: subir la presente acta a la plataforma de fondo emprender
ACTIVIDAD 91 INFORMES PARA EL INTERVENTOR

Hasta la fecha, el emprendedor ha cargado el primer informe bimensual del periodo 12
Agosto — 11 Octubre.

ACTIVIDAD 92 CONTRATOS DE PRENDA

Revisar los documentos de garantia mobiliaria que va subiendo el emprendedor e ir
relacionando.

Se verifica y el emprendedor ha cargado los siguientes documentos:

Mes Documentos Observaciones
1 Contrato de garantia
inmobiliaria
ACTIVIDAD 95 PUBLICIDAD DE LOGOS - ACTIVIDAD 96 EVIDENCIA DE

EVENTOS DE MERCADEO

Se tiene establecido un compromiso de 8 eventos de mercadeo, los cuales deben
llevar los respectivos logos (si es convocatoria cerrada incluir el logo del municipio).




por parte del emprendedor
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ACTIVIDAD 93 INFORMACION TRIBUTARIA

Revisar los impuestos que sube el emprendedor, se debe subir la declaraciéon y el
pago, o cuando no se genere el impuesto el certificado del contador

Informacidn tributaria Mes Observacion
Certificacion de impuestos | 1 Informacion cargada en
Enero, Febrero, Marzo, plataforma

Abril, Mayo, Junio, Julio,

comprobante firma

electronica

Certificacion de impuestos | 2 Informacion cargada en
Agosto y Septiembre, firma plataforma

electronica

Certificado impuestos 3 Informacion cargada en

Octubre, firma electronica

plataforma
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ACTIVIDAD 97 CONTRAPARTIDAS

Se tiene establecido un compromiso de 5 contrapartidas, donde a la fecha se han
cumplido con 3, las cuales se relacionan a continuacion:

No. De Fecha Poblacion Avalado Revision en
contrapartida Plataforma
1 05/09/2025 Aprendices OK Aval cargado en
Comercio y plataforma
Servicios
2 10/09/2025 Aprendices OK Aval cargado
Centro en plataforma
Comercioy
Servicios
3 10/09/2025 Aprendices OK Aval cargado en
Centro de plataforma
Comercioy
Servicios
4 22/09/2025 Aprendices OK Aval cargado en
Centro de plataforma
Comercioy
Servicios
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5 29/10/2025

Aprendices
Centro de
Comercio y
Servicios

Ok

Aval cargado en
plataforma.

ACTIVIDAD 98 CONTABILIDAD

Revisar la contabilidad de la empresa, si esta actualizada, hay que recordar que se
debe subir a la plataforma en los primeros 5 dias del mes vencido.

Informacién contable Mes Observacion

Contabilidad Enero, |1 Informacién cargada en
Febrero, Marzo, Abril, plataforma

Mayo, Junio, Julio, Agosto

Politicas contables

Contabilidad Septiembre: | 2 Informacién cargada en
Conciliaciéon bancaria, plataforma

Estado de resultados,

Estado de  situacion

financiera, Estado integral

de resultados, Extracto

septiembre, libro diario

oficial, libro inventario y

balances, libro mayor y

balances

Contabilidad Octubre: | 3 Informacién cargada en
Estado de resultados, plataforma

Estado de situacion

financiera, Estado integral
de resultados, Extracto
Octubre, libro diario oficial,
libro inventario y balances,
libro mayor y balances
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Contabilidad Noviembre:
Estado de resultados,
Estado de situacion
financiera, Estado integral
de resultados, Extracto
Noviembre, libro diario
oficial, libro inventario y
balances, libro mayor y
balances

Informacién cargada en
plataforma
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ACTIVIDAD 99 DOCUMENTOS LEGALES

Registro, licencias y tramites

MES

DOCUMENTOS

OBSERVACIONES

Agosto

e Acta Constitucion
de la empresa

e CCE y anexos del
contrato

e Libro de
accionistas

e Cedula
emprendedor

e Certificado
existencia y
representacion
legal de la empresa

e Libro de actas

e Libro de
accionistas

Septiembre

e Manual politicas
contables

¢ Resolucion
documento soporte

electronico

e Resolucién factura
electrénica de
venta.

e RUT delaempresa
responsabilidad 52
facturador
electronico

e RUT emprendedor

e Contrapartidas

e Certificado cuenta
bancaria

e Contrato garantia
mobiliaria

INFORME DE COMPONENTE DE INNOVACION Y COMPONENTE AMBIENTAL

El emprendedor tiene pendiente el informe del componente innovador y ambiental.

Con respecto al componente innovador, se tiene lo siguiente:
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En la primera interventoria, el emprendedor informa ya tiene lugar de operaciones
donde empezara a funcionar la empresa y que su componente Innovador consiste en
ofrecer una experiencia
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gastrondmica diferenciada en Ibagué, basada en el uso de carne de bdfalo y
productos locales de alta calidad, con preparaciones saludables, recetas exclusivas y
empaques sostenibles y personalizados. Incluye un modelo de restaurante al aire libre
con protocolos de bioseguridad, carta digital y eventos tematicos con artistas locales,
sumando un servicio posventa activo. La propuesta integra innovacioén en producto,
proceso y experiencia del cliente, con estandares estrictos de calidad y Buenas
Practicas de Manufactura, barreras de imitacion mediante técnicas y secretos de
produccion, mejoramiento continuo, capacitacion del personal y estrategias de
fidelizacion que combinan contacto directo, promociones y seguimiento de habitos de
consumo para generar momentos memorables y mantener una ventaja competitiva
sostenible.

Ya con relacion al componente ambiental, se relaciona lo que sigue a continuacion:

Se enfoca en implementar practicas sostenibles y responsables en el manejo de
insumos, residuos y empaques. Esto incluye la utilizacion de materiales de empaque
mas sostenibles, el cumplimiento de normativas sanitarias y ambientales vigentes, la
correcta disposicion y clasificacion de residuos solidos para evitar contaminacion.
También contempla el uso eficiente de recursos como agua y energia, y la adecuaciéon
de las instalaciones para garantizar un entorno limpio, aireado y seguro, minimizando
el impacto ambiental de la operacion del restaurante.

La interventoria haré el respectivo seguimiento con evidencias de cumplimiento, con
fotografias, videos, etc. que estén en la plataforma en su informe bimestral en la
actividad 91 informes para interventor

REVISION DE INDICADORES

INDICADOR META EJECUCIO | VALIDADO POR | OBSERVACIONE

N A LA INTERVENTORI S
FECHA A
Empleo 3 No. 0 Pendiente El  emprendedor
0% aun no inicia
cumplimiento  de
este indicador,
tomando en

cuenta que por
tiempos segun el
instructivo de
pagos, no ha
pasado el tiempo
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gue se debe tomar
en cuenta para ello

Ejecucion $98.566.80 | $26.687.659 | Ok El emprendedor
presupuestal |0 27.07% ya empezé6 a
ejecutar recursos
de Fondo
Emprender
Mercadeo 8 0 Pendiente El  emprendedor
0% aun no ha dado
inicio al
cumplimiento  de
este indicador
Contrapartida | 5 5 —-100% Ok El  emprendedor
S ya completé sus
cinco
contrapartidas, las
cuales ya cuentan
con aval
respectivo y
cargados en
plataforma.
Produccién 1.430 0 Pendiente 05/12/2025: El
Unidades emprendedor aun
ENTRADA: no da inicio al
FRIES o
CHEESE cumpllmle_nto_ de
este indicador
2.550 debido a que se
Unidades encuentra en
PLATO etapa preoperativa
FUERTE
; KING
BUFFALO
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2.720
Unidades
PLATO
FUERTE
SALCHIPAP
A
PEPA KING
2.620
Unidades
BEBIDA:
LIMONADA
NATURAL
Total: 9320
Ventas $134.030.00 | $0 Pendiente 05/12/2025: El
0 emprendedor
aun no da inicio al
cumplimiento  de
este indicador
debido a que se
encuentra en etapa
preoperativa
EMPLEO:
Cargo Nombre Documentos

Gerente emprendedor

Diego Alejandro Perez
Ducuara

- Afiliacion a salud,
pension, ARL, Caja
de compensacion

- Cedula

- Contrato

- Hoja de vida con
soportes.

Contador

Jeimmy Alexandra Suarez
Barragan

- Certificacion
juramentada

- Certificacion
adquisiciéon de
licencia
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Certificado
afiliacion salud

Certificado cuenta
bancaria

Certificado
afiliacion pension
Certificado
antecedentes
disciplinarios

Certificado ARL
Contador

Contrato contadora
Cedula contadora
Tarjeta profesional
RUT contratista
Cotizacion o
propuesta del
contador

Hoja de vida

Honorarios

Informe actividades
septiembre

Plantilla integrada
autoliquidacion

Soporte hoja de
vida

Soporte de pago

Operario

Daiana Sanchez
Mosquera

Afiliacion a salud,
pension, ARL, Caja
de compensacion
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- Cedula
- Contrato

- Hoja de vida con
soportes.

El emprendedor le fue avalado la contratacion del empleo de gerente y de Ia
contadora. En cuanto a la operaria, sus documentos fueron radicados ayer 4
Noviembre los cuales se encuentran pendientes de aval por parte de interventoria.
Se informa al emprendedor que estos empleos empezaran a contar dentro del
indicador una vez cumplan el tiempo estipulado segun el instructivo de pagos.

PRODUCCION Y VENTAS
La empresa encontrandose en etapa preoperativa, no ha reportado ni ventas ni

produccioén. Sin embargo, el emprendedor ha cargado exitosamente informes de
produccion y ventas desde Agosto hasta Noviembre informando ello

CONCLUSIONES

Se realizo la reunion de asesoria con el (la) emprendedor (a), con el fin de realizar
seguimiento técnico operativo del mes de Diciembre.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACION DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISION FECHA RESPONSABLE FIRMA O
PARTICIPACION
VIRTUAL
Adjuntar la presente 09/12/ 2025 Emprendedor Diege S/ Vrez

acta de seguimiento en
plataforma (Diciembre)

Adjuntar informe 20 /12/ 2025 Emprendedor Diego 5/ rez
bimestral Octubre -

Diciembre

Certificado de 15 /01 /2026 Emprendedor Diego 5/ Prez
bomberos.

Certificado de salud. 02 /02 /2026 Emprendedor Diego S/ rez

SGSST y seguro todo 06 /02 / 2026 Emprendedor &iego &/ ez

riesgo
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DE: ASISTENTES Y APROBACION DECISIONES

Empresarial

NOMBRE DEPENDENCI | APRUEBA | OBSERVACION FIRMA O
A/ EMPRESA (SI/NO) PARTICIPACION
VIRTUAL
Diego Alejandro King Buffalo Sl Ninguna .
eqge S/ %he
Pérez Ducuara Diego & ez
Cristhian Camilo Centro De Sl Ninguna n '
Daza Barrero Desarrollo C’\(\SFHNQA DQ%C\

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protecciéon de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se
compromete a garantizar la seguridad y proteccion de los datos personales que se encuentran almacenados en este
documento, y les dara el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.
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ANEXOS

- O O
SHOT ON POCO X3 GT 05/12/2025 10:50
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