4 > RA~

MAQUINAS D = C O sSsS e R

Bogota D.C., 15 de diciembre de 2025

Sefiores:

CENTRO DE MANUFACTURA TEXTIL Y CUERO
Regional Distrito Capital

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA

Atn . Sr Hernan Jimenez

Supervisor del Contrato

Referencia.: CONTRATO No. C01.PCCNTR.85171210 DE 2025

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA - Solicitud ampliacion de plazo de entrega de
elementos objeto del contrato C01.PCCNTR.85171210 DE 2025

Respetuoso saludo:

El suscrito JHON ALEXANDER DIAZ WIESNER obrando como representante legal de AD W
MAQUINAS DE COSER S.A.S, por el presente escrito solicito comedidamente, se nos conceda
una ampliacién del plazo de entrega de los elementos del contrato de la referencia, el motivo de
nuestra solicitud recae en :

1- Debido a las épocas de festividades , se han generado retrasos en temas de importacion ,
nacionalizacién y demas tramites aduaneros de los equipos ofertados , se estan verificando
los equipos , realizando el montaje vy la verificacion de las maquinas , pruebas para su
entrega e instalacion .

Solicitamos a ustedes ampliar el plazo de la entrega total de los equipos para el 29 de diciembre
de 2025 o en su defecto poder entregar en forma parcial los items que ya se estan organizando
y montando para la entrega..

JHON ALEXANDER DIAZ WIESNER

C.C. N0“79.446.146 de Bogota

Representante Legal A D W MAQUINAS DE COSER S.A.S
Nit: 800 248 423 - 1

Direccion: Av Calle 19 17-64

Teléfonos: 314 2386958

Correos: administracion@adwsa.com




