Fecha: 07 de noviembre de 2025
Hora: 8:00 Am
Lugar: Virtual

Actividad: Mesa de trabajo: Perspectivas metodolégicas Laboratorios Estar Bien (Personas
mayores)Tunjuelito - SCRD
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1. Alcance de la reunion

o La sesidn estaba convocada para abordar perspectivas metodolégicas, no temas
administrativos ni operativos.
o Se acord6 organizar otro espacio presencial para atender solicitudes especificas.

2. Solicitudes identificadas

o Ampliacién de cobertura: Se solicité aumentar el numero de beneficiarios en
procesos y eventos.

Informe y ejecucién financiera: Revision de EPS y detalles administrativos.

Eventos masivos: Planeacion, fechas, lugares y logistica.

Convocatoria organizada: Evitar sobrecupo mediante inscripcion previa.
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3. Coberturay estructura del componente

o Laboratorios: 6 grupos de 20 personas (120 beneficiarios).
o Eventos masivos: 2 eventos con 250 personas cada uno (500 beneficiarios).
o Cobertura total estimada: 620 personas (idealmente sin duplicacién).

4. Logistica y responsabilidades

o Seleccion de espacios y fechas sera concertada con la alcaldia local.
o Permisos y gestion a cargo del equipo técnico, con apoyo de la alcaldia si se
requiere.
o Posibles escenarios:
» Sin prérroga: Dos eventos en diciembre.
» Con prérroga: Uno en diciembre y otro en febrero.

5. Propuesta de trabajo

o Reunién la proxima semana con alcaldia, equipo técnico y representante de
Integracién Social para definir:
» Estrategia de convocatoria (inscripcién vs. abierta).
» Ubicacién de eventos (propuestos: Coliseo del Tunal y Coliseo Nuevo
Muzu).
* Hoja de ruta logistica.

Decisiones tomadas

e Mantener grupos de laboratorio en 20 personas por razones metodolégicas y éticas (no
ampliar cobertura).

e Concertar espacios y fechas para eventos masivos en dos escenarios (con y sin prorroga).

e Avanzar en preinscripcion para garantizar cupos y evitar sobrecupo.

Acciones pendientes

e Equipo técnico: Compartir horarios de laboratorios y coordinar préxima reunion.

e Alcaldia local: Gestionar contactos de administradores de espacios y revisar tramite de
prérroga.

e Mesa de trabajo: Definir estrategia de convocatoria y confirmar lugares tentativos



